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D O D A T E K  Č. 3 K E S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele: 12/2022/VS

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 12.5.2022 (dále jen „Smlouva“) 
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické

Přítkovská 1689,415 50 Teplice 
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
....................................................................

IC
DIČ
bankovní spojení

49099469
CZ49099469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ..................................................... 
................................................................................ k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
Vodo-stavební s.r.o. 

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená

zástupce pro věci technické
IČ
DIČ

Dr. Milady Horákové 117/71,460 06 Liberec 
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 47102 
Ing. Martin Žagan, jednatel společnosti 
Ing. Petr Myška, jednatel společnosti 
............................................................ 
04753747 
CZ04753747

bankovní spojení : Česká spořitelna, č. ú. 6745652/0800
telefon : .............................
fax
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ................... 
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je............................

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se mění čl. IV (Cena za dílo). Cena se zvyšuje z důvodu 
změn sanačních prací na objektu IO 01 Vodojem a dále zapracování změn opravy nájezdové rampy, oplocení, 
zpevněných ploch, zemních prací a drobných stavebních prací

Stránka 1
Verze 1.3
Dodatek ke Smlouvě o dílo_VP14_VZMR (IO)



JN004057 Děsná, VDJ Děsná Finské domky - rekonstrukce

Cena za dílo (dle SoD, č. IV, odst. 4.1) se mění takto:

Původní cena 

Cena dodatku č. 1:

Cena dodatku č. 2:

Cena dodatku č. 3:__________

Cena dle SoD a dodatku č. 1-3

4 887 032,46 Kč (bez DPH)

0,00 Kč (bez DPH) 

0,00 Kč (bez DPH) 

985 482.25 Kč (bez DPH)

5 872 514,71 Kč (bez DPH)

2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:
„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a je jí zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v 
souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné 
webu SVS v sekci GDPR (https://www.svs.cz/cz/sDolecnost/QdDr/ ). V tomto dokumentu jsou také uvedeny 
informace o účelech a dobé zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů subjektům údajů náleží.

16.2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování 
osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování 
osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupčnl doložka v následujícím znění:
„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání 
skupiny Severočeská voda, jejímž členem je  SVS. Deklarace je  dostupná na webu SVS v sekci Compliance 
(httDs://www.svs.cz/cz/sDolecnost/comDliance/).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním 
věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,

b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a 
že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana 
poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani 
znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,

c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,

d) úplatek nepřijme, ani si je j nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním 
věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikám svým nebo jiného,

e) nebude ani u svých obchodních partneru tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé 

úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona c. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je  možné oznamovat SVS prostřednictvím 
komunikačních kanálů, kterými jsou:

a) Elektronická adresa: compliancetcb.svs.cz.

b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., 
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,

c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na 
korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této 
protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo j i  okamžitě ukončit odstoupením nebo 
výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.
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17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se 
porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulatornim 
orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní 
řízení za účelem získání náhrady škod, které j í  byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení. “

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 3

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne... 

O b j e d n a t e l :

. .......... . .......

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel 

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689 

IČ 4 9 0 9 9 4 6 9 ,  DIČ C Z 4 9 0 9 9 4 6 9  
(§)

Ing. Martin Za 
jednatel spolek 
Vodo-stavební s.r.o.

Ing.
jednatótepolečnosti 
Vodo-stc s.r.o.
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NÁVRH ZMĚNY Číslo: 03/2022

Z h o to v ite l: V o d o -s ta v e b n í  s .r .o .

K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s . D a tu m : 2 9 .1 1 .2 0 2 2

N á z e v  a kce :
JN004057 Děsná, VDJ Děsná Finské domky - rekonstrukce

Z p ů s o b  
o d e s lá n í/ 
p ře d á n  í/d a tu m :

p o š to u E -m a ile m - F a xe m : o s o b n ě

Odkazy na  s p e c if ik a c i:
na  v ý k re s y : 

na  ro z p o č to v é  p o d k la d y : 
_______ na jin o u  č á s t s m lo u v y :

Popis a zdůvodnění změny:
V  p rů b ě h u  s ta v b y  by l z jiš tě n  h o rš í s ta v  ž e le z o b e to n o v ý c h  k o n s tru k c í V D J , n e ž  ja k  
p ře d p o k lá d a la  P D  (p ři z p ra c o v á n í P D  n e b y l V D J  v y p u š tě n ). V  s o u v is lo s ti s tím  d o c h á z í k 
n a v ý š e n í ro z s a h u  s a n a č n íc h  p ra c í.

P o  d o h o d ě  s O b je d n a te le m  n e b u d e , na ro zd íl od  p ro v á d ě c í P D , re a liz o v á n o  p a lu b k o v é  
o b lo ž e n í. D á le  d o jd e  ke  z m e n š e n í ro zsa h u  o p lo c e n í p o z e m k u  a z p e v n ě n ý c h  p lo ch .

P ro v á d ě c í P D  p ře d p o k lá d a la  p ro v e d e n í p o v rc h o v ý c h  s a n a č n íc h  p ra c í n á je z d o v é  ra m p y . Po 
z a h á je n í p ra c í a o try s k á n í k o n s tru k c e  ra m p y  by l z jiš tě n  n e v y h o v u jíc í s ta v  p o d k la d n í 
k o n s tru k c e , a p ro to  je  n u tn é  s a n o v a t v e  vě tš ím  ro z s a h u  jin ý m  m a te r iá le m .

Po z a h á je n í p ra c í na o b to k u  p ř ív o d n íh o  p o tru b í d o  v o d o je m u  b y lo  z jiš tě n o , ž e  v ý š k o v é  i 
s m ě ro v é  u lo ž e n í p o tru b í je  jin é , n e ž  ja k  p ře d p o k lá d a la  p ro v á d ě c í PD .

D ů vo d z á m ě r c h y b a  v c h y b a v y š š í jiné okolnosti
v íc e p rá c e /m é n ě o b je d n a te le p ro je k to v é z h o to v ite le m o c
p rá ce d o k u m e n ta c i X

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  z m ě n y : 0

Ocenění změny:
Celkem 985 482,25 Kč + DPH

N o vě  n a v rž e n á  z m ě n a  s je d n a n é  c e n y  d íla  

5 872 514,71 Kč bez DPH

Z m ě n a  n a v rž e n é  lh ů ty  d o k o n č e n í d íla  
(č ís le m /s lo v y ):

0 k a le n d á řn íc h  d n ů

N a v rh o v a n o u  z m ě n o u  d o jd e  k n a v ý š e n í /  p o n íž e n í ro z p o č tu  o  č á s tku : 985 482,25 Kč bez 
DPH
C e n a  v íc e p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 1 3 8 4  809 ,31  K č  b e z  D P H , tj. 28,34 % 
n a b íd k o v é  ce n y .
C e n a  m é n ě p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 3 9 9  3 2 7 ,0 6  K č  b e z  D P H , tj. 8,17 % 
n a b íd k o v é  ce n y .



C e n a  v íc e p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  § 2 2 2  ods t. 5  a 6 Z Z V Z  
č in í 1 3 8 4  809 ,31  K č  b e z  D P H , tj. 2 8 ,3 4  %  n a b íd k o v é  ce n y .
C e n a  m é n ě p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  §  2 2 2  o d s t. 5 a 6
Z Z V Z  č in í 3 9 9  3 2 7 ,0 6  K č  b e z  D P H , tj. 8 ,1 7  %  n a b íd k o v é  ce n y ._______________________
P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í (z m ě n o v ý  ro z p o č e t):_______________________________
Zástupce zhotovitele:
Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t v č e tn ě  p řílo h  a p ro h la š u je , ž e  v š e c h n y  u v e d e n é  
ú d a je  js o u  p ra v d iv é .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
K om entář ke způsobu stanovení ceny a je jí přim ěřenosti:
cena byla stanovena dle položek z rozpočtu SoD a CS URS

2)
O důvodnění dodatečných stavebních prací -  nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 Z Z V Z )

- vícepráce / m éněpráce nebyly zahrnu ty  v původní veře jné zakázce
- v ícepráce / m éněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke zm ěně zhotovite le
- zm ěna v osobě dodavate le  (zhotovite le):

■ není m ožná z ekonom ických anebo techn ických důvodů spočíva jících ze jm éna  v 
požadavcích na s lučite lnost nebo interoperabilitu  se stáva jícím  zařízením , s lužbam i nebo 
insta lacem i pořízeným i zadavate lem  (ob jednate lem ) v původní veře jné zakázce; a

■ způsobila  by zadavate li (ob jednate li) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutn ích hodnot všech rea lizovaných více- a m éněprací v rámci té to  stavby, 

rea lizovaných v tom to režimu, nepřekročí 50 % ceny s jednané ve sm louvě původní veře jné 
zakázky a současně ce lkový cenový nárůst souvise jící s v ícepracem i dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ 
při odečtení m éněprací, které nebyly s ohledem  na tyto zm ěny realizovány, nepřesáhne 30 % 
ceny sjednané ve sm louvě původní veřejné zakázky (pozn. d o  to h o to  lim itu  n e n í třeba  
z a p o č ítá v a t z m ě n y  de  m in im is  ve s m y s lu  §  2 22  o d s t  4  Z Z V Z  a n i z á m ě n u  p o lo ž e k  p o d le  §  222  
odst. 7 Z Z V Z )

Stanovisko projektanta (AD):
P ro je k ta n t s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije tí z m ě n y

Ing. V ě ra  K o n o p k o v á  P o d p is  D a tu m

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
T D I s o u h la s í s u v e d e n ý m i úda ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije tí z m ě n y



.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... D a tu m

Zástupce objednatele: s o u h la s í s u v e d e n ý m i úda ji a z d ů v o d n ě n ím

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................................a tu m

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... .......... D a tu m
/ L / l

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. Dodatek může být 
zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, 
jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.________________________


