dodatek č. 1 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/142/P/SoD/2022


(evidenční číslo smlouvy objednatele)

č. 
…………………………..


(evidenční číslo smlouvy zhotovitele)

Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy 
Provedení inženýrskogeologického průzkumu
uzavřené mezi:

objednatelem

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
Sídlo:
nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:
Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
IČ:
67981801
Peněžní ústav:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky:
ndn5skh

Adresa elektronické podatelny:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Objednatel“)
a

zhotovitelem
SONDEO s.r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Brně, oddíl C, vložka 82787
Sídlo:















Gajdošova 3255/102, 615 00 Brno - Židenice
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:







xxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelka
IČ:

















02870819
DIČ:
















xxxxxxxxxxxx
Peněžní ústav:










xxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:












xxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)
Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/142/P/SoD/2022 (evidenční číslo smlouvy objednatele) upravuje takto:
1) V čl. VII. „termín plnění“ se vypouští z odstavce 1 původní text:

„do 31. 05. 2023“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:
„do 30. 06. 2023“.
2) V čl. VII. „termín plnění“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

„a)
přípravné práce přípravné práce – pol. č. 6 ...............................................
 do 15. 12. 2022,

 b)
přípravné práce – pol. č. 7 ……………………………………………............
 do 28. 02. 2023,

 c)
terénní práce – pol. č. 1, 2, 8 ……………...................................................
 do 31. 03. 2023,

 d)
laboratorní práce a závěrečná zpráva – pol. č. 3, 4, 5, 9 ….……...............
 do 31. 05. 2023“


a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:
„a)
přípravné práce – pol. č. 6, 7 …………………………………………...........
 do 31. 03. 2023,

 b)
terénní práce – pol. č. 1, 2, 8 ……………...................................................
 do 28. 04. 2023,

 c)
laboratorní práce a závěrečná zpráva – pol. č. 3, 4, 5, 9 ….……...............
 do 30. 06. 2023“.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/142/P/SoD/2022 (evidenční číslo smlouvy objednatele) se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel.  Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.
V Praze dne …………………...












V Brně dne …………………...
Za objednatele  .............................................



 Za zhotovitele  .............................................
                                   Ing. Lubomír Fojtů                                                   xxxxxxxxxxxxxxxx
                                              ředitel
                       jednatelka

Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………
Dodatek č. 1 SoD č. S/ŘVC/142/P/SoD/2022
(ev. číslo smlouvy objednatele)















  
 



    SoD č. …………………………..
    (ev. číslo smlouvy zhotovitele)


