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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 62/2022/OMM 
 

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
 

1. Smluvní strany 
 

Objednatel 
Město Kopřivnice 
Adresa:    Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 
Zastoupeno:   Ing. Adam Ondrašík, vedoucí odboru majetku města 
IČ:    00298077 
DIČ:     CZ00298077 
Bankovní spojení:    
č. účtu:      
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

 
  

  
 

                    
 
 (dále jen „objednatel“) 

 
 

Zhotovitel: 
JAPSTAV MORAVA s. r.o. 

 
Adresa:                                     Lubina 449, 742 21 Kopřivnice   
Zastoupeno:                             Zdeněk Jeníš, Marek Polášek – jednatelé společnosti 
IČ:                           25824783 
DIČ:                           CZ25824783 

 
                           

Zapsán v OR                          U Krajského soudu v , oddíl C, vložka 19654 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
                                                Zdeněk Jeníš, Marek Polášek – jednatelé 
                                                Dalibor Matula - přípravář  
 
 
 
 

2. Úvodní ustanovení  
 
 

 
1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k  SOD č. 62/2022/OMM uzavřené dne 6. 10. 

2022, jejíž předmětem je provedení díla - stavby „Obnova zahrady pro seniory u Domu 
s pečovatelskou službou (DPS), Masarykovo náměstí č. p. 650 v Kopřivnici“ (dále také „dílo“ 
nebo „stavba“). 

 
 

 
3. Předmět dodatku 

 
 
1. Důvodem úpravy smlouvy o dílo jsou následující skutečnosti: 
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V průběhu realizace obnovy zahrady pro seniory u Domu s pečovatelskou službou (DPS), Masarykovo 
náměstí č. p. 650 v Kopřivnici vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby víceprací a 
méněprací. Podrobný popis v příloze č. 1 a 2 Dodatku č. 1.  
 

1. Text čl. V. „Cena za dílo“ odstavce 1. smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje novým 
zněním takto: 
 

„1. Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí:“ 
 
 
 

 

 Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Cena díla celkem 

 

694 944,67 Kč 104 241,70 Kč 799 186,37 Kč 

Vícepráce dle 

Dodatku č. 1 29 222,10 Kč 4 383,32 Kč 33 605,42 Kč 

Méněpráce dle  

Dodatku č. 1 - 16 567,10 Kč - 2 485,06 Kč - 19 052,17 Kč 

Cena za dílo v Kč  

/celkem nově/ 707 599,67 Kč 106 139,96 Kč 813 739,62 Kč 

 
 
 
 

2. Cena za dílo je sjednána dle položkových rozpočtů, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy. Seznam 
víceprací a méněprací s položkovými rozpočty je uveden v příloze č. 1 a 2 k  Dodatku č. 1 této 
smlouvy.    

  

3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze 
Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 62/2022/OMM 
ze dne 6. 10. 2022. 

 
Cena za dílo je sjednána dle kompletní cenové nabídky, která je přílohou č. 1 této smlouvy a dále 
položkovými rozpočty dle skutečnosti, které jsou přílohou č. 1 a 2 Dodatku č. 1 této smlouvy. 
 

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají tímto dodatkem 
nedotčena a v platnosti. 

 
4. Závěrečná ujednání 

 
1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru 
k uveřejnění objednatel. 

 
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl 

uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně 
a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy. 

 
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.   
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4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou přílohy: 
 
Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací dle skutečnosti  
Příloha č. 2: Položkový rozpočet méněprací dle skutečnosti   
 
            

 
             Za objednatele dne:                                         Za zhotovitele dne:  
 
 
 
     ………………………………………                ………………………………… 
 
            Ing. Adam Ondrašík          Marek Polášek  
          vedoucí odboru majetku                                                        jednatel společnosti 

Digitálně podepsal Adam Ondrašík
Datum: 13.12.2022 10:50:04 +01:00

Marek 

Polášek

Digitálně podepsal 

Marek Polášek 

Datum: 2022.12.14 

11:44:10 +01'00'



Stavba:   Úprava zahrady u DPS Mas. náměstí č. 650 v Kopřivnici - VCP
Objekt:   Zahrada DPS 650 - plochy

Objednatel:   Město Kopřivnice ul. Štefánikova 1163 Kopřivnice 7
Zhotovitel:   JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21 Zpracoval:   Matula Dalibor

Místo:   Kopřivnice Datum:   4. 11. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem
Hmotnost 

celkem

10 Doplnění 3 ks schodištových stupňů   12 412,70 0,125

1 122301101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3   m3 1,700 610,20 1 037,34 0,000

2 122301109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4   m3 1,700 78,84 134,03 0,000

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m   m3 1,700 306,72 521,42 0,000

4 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km   m3 17,000 15,12 257,04 0,000

5 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3   m3 1,700 209,52 356,18 0,000

6 171201201R00 Uložení sypaniny na skládky   m3 1,700 41,04 69,77 0,000

7 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy   m3 1,700 480,60 817,02 0,000

8 451577777

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 
z kameniva těženého tl do 100 mm   m2 1,500 211,00 316,50 0,000

9 434121415

Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo 
leštěných na schodnice   m 3,600 569,00 2 048,40 0,125

10 R01

Schodišťový stupeň přímý 1200 x 350 x 150 trýskaný 
přírodní   ks 3,000 1 385,00 4 155,00 0,000

11 R02 Doprava pro schodištové stupně do výrobního závodu   kpl 1,000 2 700,00 2 700,00 0,000

20 Větší rozsah terénních úprav   15 343,84 0,000

12 181300012RAD Rozprostření zeminy v rovině tloušťka do 20 cm osetí trávou   m2 82,000 187,12 15 343,84 0,000

99 Staveništní přesun hmot   1 465,56 0,000

13 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný   t 4,600 318,60 1 465,56 0,000

Celkem   29 222,10 0,125

ROZPOČET  



ROZPOČET  
Stavba:   Úprava zahrady u DPS Mas. náměstí č. 650 v Kopřivnici - MP

Objekt:   Zahrada DPS 650 - plochy

Objednatel:   Město Kopřivnice ul. Štefánikova 1163 Kopřivnice 7

Zhotovitel:   JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21 Zpracoval:   Matula Dalibor

Místo:   Kopřivnice Datum:   4. 11. 2022

Č. Kód položky Popis MJ Cena jednotková Cena celkem Hmotnost celkem

10 Menší plocha zámkové dlažby   -16,567.10 0.000
1 564201111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 4 cm   m2 -10.000 110.16 -1,101.60 0.000

2 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm (0/63)   m2 -10.000 352.07 -3,520.70 0.000

3 564962111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm   m2 -10.000 462.24 -4,622.40 0.000

4 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm   m2 -10.000 265.68 -2,656.80 0.000

5 5924511910 Dlažba HOLLAND III 20x20x8 cm přírodní   m2 -10.000 466.56 -4,665.60 0.000

Celkem   -16,567.10 0.000

Množství 
celkem


	Zahrada DPS 650 - plochy

