
ID Název úkolu Doba
trvání

Zahájení Dokončení

1 Generální obnova areálů BC AV ČR, v.v.i. - 
Stavební úpravy objektu SO.010

730 dny 23.11. 21 22.11. 23

2 Nabytí účinnosti SoD 1 den 23.11. 21 23.11. 21

3 Zahájení plnění 1 den 24.11. 21 24.11. 21

4 Přesun kolostavu k objektu SO.114, vč. 
vybudování přístupu a kompletního 
zprovoznění

49 dny 29.11. 21 16.01. 22

5 Přesun kolostavu k objektu SO.114, vč. 
vybudování přístupu a kompletního 
zprovoznění

40 dny 28.11. 21 07.01. 22

6 SO111 a SO118 - recepce 698 dny 29.11. 21 27.10. 23

7 Vybudování dočasné recepce v SO.118 a 
přístupu k ní, vybudování a provizorní 
zprovoznění ústředny EPS v suterénu SO.010, 
vybudování provizorního vstupu do SO.012 a 
uzavření stávajícího vstupu z SO.010

276 dny 29.11. 21 31.08. 22

8 Vybudování dočasné recepce a přístup k ní 84 dny 24.11. 21 15.02. 22

9 Provizorní vstup do SO010 - jídelna vč. příčky 
oddělující provoz od stavby

13 dny 23.11. 21 06.12. 21

10 Provizorní vstup do SO012 14 dny 07.02. 22 20.02. 22

11 Odstranění objektu SO111 52 dny 10.07. 22 31.08. 22

12 Uzavření vstupu z SO010 1 den 15.02. 22 15.02. 22

13 Rekonstrukce SO.010 - administrativní část 697 dny 25.11. 21 22.10. 23

14 Odstávka gastroprovozu 204,88 ... 11.07. 22 31.01. 23

15 uzavření a vyklizení prostoru bufetu - objednatel 8 dny 30.12. 21 07.01. 22

16 dokončení rekonstrukce gastro 1 den 25.01. 23 25.01. 23

17 Architektonicko stavební řešení 645 dny 25.11. 21 31.08. 23

18 Bourací práce 326 dny 25.11. 21 16.10. 22

19 Stavebně konstrukční řešení 138 dny 14.02. 22 21.08. 22

20 Komunikace 46 dny 16.07. 23 31.08. 23

21 Úpravy povrchů, podlahy 196 dny 06.06. 22 18.12. 22

22 Svislé a kompletní kce 231 dny 28.02. 22 16.10. 22

23 Izolace proti vodě 318 dny 03.01. 22 16.11. 22

24 Povlakové krytiny 133 dny 06.06. 22 16.10. 22

25 Konstrukce truhlářské 76 dny 01.06. 23 15.08. 23

26 Konstrukce suché výstavby 469 dny 14.03. 22 25.06. 23

27 Konstrukce zámečnické 514 dny 14.02. 22 12.07. 23

28 Konstrukce klempířské 112 dny 11.07. 22 30.10. 22

29 Podlahy z dlaždic, obklady 168 dny 10.10. 22 26.03. 23

30 Podlahy povlakové 131 dny 08.05. 23 15.09. 23

31 Malby a nátěry 184 dny 07.11. 22 24.09. 23

32 Technika prostředí staveb 588 dny 14.03. 22 22.10. 23

33 Zdravotně technické instalace 477 dny 13.06. 22 02.10. 23

34 Venkovní kanalizace a vodovod 49 dny 10.10. 22 27.11. 22

35 Vnitřní kanalizace a vodovod 477 dny 13.06. 22 02.10. 23

36 Vytápění, chlazení 476 dny 13.06. 22 01.10. 23

37 Vzduchotechnika 567 dny 14.03. 22 01.10. 23

38 Měření a regulace 497 dny 13.06. 22 22.10. 23

39 Silnoproudá elektrotechnika 525 dny 16.05. 22 22.10. 23

40 Elektronické komunikace 477 dny 30.06. 22 20.10. 23

41 EPS 420 dny 29.08. 22 22.10. 23

42 Gastro 63 dny 14.11. 22 15.01. 23

43 Vzduchotechnický strop 35 dny 14.11. 22 18.12. 22

44

45 Dokončení plnění 1 den 22.11. 23 22.11. 23
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