
Venkovní areál sportovního centra - ETAPA I. - stavební úpravy sportovní plochy na víceúčelové hřiště. 
 

 

1 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO   
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění 
pozdějších právních předpisů 

 

     

I. 
Smluvní strany 

 

1. Objednatel : Město Železný Brod 
 Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22 
 Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. František Lufinka - starosta města 
                                                                                 
                            Zastoupené ve věcech technických: TDI – Boris Weinfurter 
                                                                                   
 IČO: 00262633 
 DIČ: CZ00262633       
 bankovní spojení:                             ČS a.s. 
                            číslo účtu:                                        0963249319/0800    

         dále jen objednatel  
  
2. Zhotovitel : BaP holding a.s.  
 Purkyňova 35b, 61200 Brno  
 zastoupený:   Bc. Michaela Mokrošová, MSc - prokurista 
 IČO:   27854591  
 DIČ:   CZ27854591  
 bankovní spojení: ČSOB, č.ú.  225691711/0300  
 tel.:   
 e-mail:     dále jen zhotovitel 
   

II. 
Předmět dodatku 

 
Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27.7.2021. V průběhu 
realizace došlo k navýšení výskytu skutečností, díky kterým je nutné prodloužit termín provádění díla. Tyto 
změny jsou v souladu s čl. 1.- 13. smlouvy o dílo – jedná se o změny, které nemění celkovou podstatu veřejné 
zakázky 

‐ ve vyjádření dotčených orgánů a závazného stanoviska stavebního úřadu, 
‐ koordinace všech prací na staveništi a kompletační činnost celé stavby, 
‐ zajištění bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a zajištění jejich obslužnosti pro 

integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu, 
‐ předání vzniklých odpadů pouze oprávněným osobám, kterým byl udělen souhlas k provozování 

zařízení k odstraňování nebo využívání nebo ke sběru nebo k výkupu příslušného druhu odpadu. 
 

III. 
Doba a místo plnění díla 

 

Obě smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla v tomto znění: 
Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: 30.11. 2022. 
  



Venkovní areál sportovního centra - ETAPA I. - stavební úpravy sportovní plochy na víceúčelové hřiště. 
 

 

2 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená tímto Dodatkem č.2 a zůstávají v původním znění.  
Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti a podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru 

smluv dle zákona 340/2015 Sb. v platném znění. 
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky. 

 

 

 

 

 

V Železném Brodě                        V Brně  

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

 

                               

………………………………….……………                            ………………………………………………. 
Mgr. František Lufinka - starosta města                    Bc. Michaela Mokrošová, MSc - prokurista 
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