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V Praze dne}', prosince 2022

čj. 228.774-'2/2022-OSM

Věc: Čeminský palác — areál, renovace sociálního zařízení v suterénu objektu
vrátnice do Keplerovy úl. - nová objednávka zpracování projektové dokumentace

Vyřizuje:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, zastoupené odborem správy majetku, objednalo u
zpracovatele dne 5. 10. 2022, čj. 228.774/2022-OSM, vypracování jednostupňové projektové
dokumentace, resp. projektu pro provedení stavby (DPS) na renovaci sociálního zařízení
v suterénu objektu vrátnice do Keplerovy ul. v areálu Černínského paláce, Loretánské nám. 5,
Praha l, a to ve smyslu nabídky od zpracovatele ze dne i8. 7. 2022, 2 str., sine. Cena zakázky
138.OOO,OO KČ bez DPH, tj. 166.98o,oo KČ vC. DPH 21%. Termíny plnění byly stanoveny
takto: a) odevzdání písemné zprávy o výsledku přípravných prací: 15. 11. 2022; b) odevzdání
hotového projektu objednateli: 31. 3. 2023. Fakturace byla stanovena takto: a) v roce 2022 (do
3o. 11.) 19.OOO,OO Kč, tj. vC. DPH 21% 22.99O,OO Kč; b) v roce 2023 (do 15. 4.) ng.ooo,oo Kč,
tj. vC DPH 21% 143.99O,OO KČ. Dále bylo objednávkou ze dne 5. 10. 2022 stanoveno, že
projekt bude zpracován a odevzdán zpracovatelem objednateli v počtu 6 tištěných parě +
v digitální verzi ve formátu .pdf(3 x CD).

Dne 11. 11. 2022, 10:23 (e-mail s přílohou - oznámením o plnění úkolu v rozpracovanosti), 2
str. + výkresová část, sine, zpracovatel navrhl, na základě výsledků stavebně-technických
průzkumů a ostatních přípravných prací, doplnit projektové řešení o větrání dvou místností
(O.O3 a O.O5) v rámci sociálního zařízení a jeho příslušenství v uvedeném objektu, a to formou
VZT jednotky s rekuperací. V souvislosti s tímto doplněním zpracovatel zároveň navrhl
navýšit cenu zakázky o 13.OOO,- KČ bez DPH, tj. o 15.730,- KČ vC. DPH 21%.

Objednatel vyhodnotil návrh zpracovatele jako důvodný jak z hlediska hygienického,
tak z hlediska hospodárného nakládání se vzduchem ve vytápěném prostoru, a jako
přiměřený, resp. ekonomicky výhodný z hlediska nabízené ceny, a proto tímto zrušuje
svou objednávku dne 5. 10. 2022, čj. 228.774/2022-OSM, a nahrazuje ji po
předchozí dohodě se zpracovatelem touto novou objednávkou:



a

,,Ministerstvo zahraničních věcí ČR, zastoupené odborem správy majetku,
objednává zpracování jednostupňové projektové dokumentace, resp. projektu
pro provedení stavby (DPS) na renovaci sociálního zařízení v suterénu objektu
vrátnice do Keplerovy ul. v areálu Černínského paláce, Loretánské nám. 5, Praha
1, a to ve smyslu nabídky od zpracovatele ze dne i8. 7. 2022, 2 str., sine (příloha
č. 1 této nové objednávky, 2 str.), a ve smyslu jeho oznámení o plnění úkolu
v rozpracovanosti, resp. o výsledcích stavebně-technických průzkumů a
ostatních přípravných prací ze dne 11. 11. 2022, sine (e-mail s přílohou -
oznámením; příloha Č. 2 této nové objednávky, 2 str. - bez výkresové části).

Cena za projekt celkem 151.OOO,OO KČ bez DPH, tj. vC. DPH 21% 182.71O,OO KČ.

Termín odevzdání písemné zprávy o výsledku přípravných prací: 15. 11. 2022.
Termín odevzdání hotového projektu objednateli: 31. 3. 2023.

Fakturacejednorázová, po odevzdání hotového projektu objednateli.

projekt bude u)racován a odevzdán v počtu 6 tištěných parě + v digitální verzi ve
formátu .pdf(3 x cd)."

Děkuji za spolupráci.
S pozdravem

ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Ĺoretánské nám. 101/5, 118 00 Praha 1

Přílohy:
- nabídka od zpracovatele ze dne i8. 7. 2022, 2 str.
- oznámení zpracovatele o výsledcích stavebně-technických průzkumů a ostatních

přípravných prací ze dne 11. 11. 2022, ě str.
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