
SMLOUVA č. 2022/MaI/000033/SML/1

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČO 00296651
DIČ CZ00296651
bankovní spojení Komerční banka a.s.
číslo účtu 1322781/0100
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel: Ing. Ladislav Holčák
se sídlem V Zahradách 2245, Poruba, 708 00 Ostrava
zastoupený Ing. Ladislavem Holčákem, projektantem
IČO 12129526
DIČ CZ6106192048
Bankovní spojení Air Bank a.s., Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6
Číslo účtu 1804518010/3030
Zapsán v obchodním rejstříku: není zapsán
Spojení (telefon, email) tel. 603 493 609, email: ladaholcak@seznam.cz

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany spolu dne 07.03.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 2022/MaI/000033/SML na zpracování
společné dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby
včetně autorského dozoru pro realizaci stavby s názvem „Kanalizace – Frýdlant n. O. v ulicích Podlesí a
Ondřejnická (pod Horskou službou)“.

Předmětem předkládaného dodatku je změna platebních podmínek pro společný stupeň DUR + DSP
z důvodu prodlení na straně objednatele.
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II. 
Předmět dodatku  

 
Na základě výše uvedeného se znění čl. IV. odst. 6. původní smlouvy o dílo mění takto: 
 
                                        
4.6  Cena Díla v jednotlivých projekčních fázích bude Objednatelem Zhotoviteli zaplacena na základě 
daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem pro společný stupeň DUR + DSP uhrazena ve výši 
761 600,- Kč bez DPH, tj, 921 536,- Kč s DPH do 31.12.2022, doplatek ve výši 190 400,- Kč bez DPH, tj. 
230 384,- Kč s DPH po předání zpracované dokumentace, dle bodu 2.3 této smlouvy.  
Cena Díla pro stupeň PDPS bude Objednatelem Zhotoviteli zaplacena na základě daňového dokladu 
(faktury) vystaveného Zhotovitelem po předání zpracované dokumentace, dle bodu 2.3 této smlouvy.                                                                       
Provedené práce autorského dozoru v průběhu stavby budou ze strany Objednavatele uhrazeny na základě 
vystavených dílčích faktur ze strany Zhotovitele na základě výkazu a činností odsouhlasených 
objednavatelem vždy za uplynulý kalendářní měsíc. 
 
 
 
 

III. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru 
smluv. 
2. Ostatní části Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v dosavadním znění. 
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, že se seznámily 
s celým jeho obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námitky, obsahu dodatku zcela 
porozuměly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy. 

4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 
2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis tohoto dodatku. 
5. Uzavření tohoto dodatku schválila rada města na schůzi dne 02.12.2022, usnesením č. 3/10.17 

 
 

 

 

 

 
 Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 07.12.2022    V Ostravě 07.12.2022 

   
      Za objednatele:                                               Za zhotovitele: 
     
 
 
 
 
 
      ….………………………………….                                 …………………………………………. 
      RNDr. Helena Pešatová                                                             Ing. Ladislav Holčák 
      starostka města                                                                          projektant 
 
 


