Dodatek č. 1
ke smlouvě č. 706/2022
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Město Jindřichův Hradec
zastupující:

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města 
sídlo:


Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:


CZ00246875

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

email:


meu@jh.cz
osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města




ve věcech technických: Václav Bombala




objednatelem určený koordinátor BOZP: Ing. Iva Nováková
2. Zhotovitel: ARCHA 66 a.s.
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 3462
zastupující: 

Ing. arch. Petr Řehořka


sídlo:


Krkoškova 502/27, Černá Pole, 613 00 Brno




IČ:


262 36 885



DIČ: 


xxx

bankovní spojení: 
xxx

email:


xxx
osoby oprávněné k jednání: Ing. arch. Petr Řehořka

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 706/2022 v platném znění uzavřené dne 25.07.2022 takto:

Článek I. 

Tímto Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení „Smlouvy“ v platném znění: 

Článek IV. – Doba plnění – z důvodů uvedených v žádosti Dodavatele ze dne 30.11.2022 se termín plnění pro dokončení prací tímto Dodatkem č. 1 posunuje o 62 kalendářních dní vpřed.

Po provedené změně bude článek IV. Doba plnění odst. 1. znít v plném znění takto:   

Článek IV. – Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku I. této smlouvy v následujících termínech:

· projektová dokumentace pro stavební povolení do: 
do 31. 01. 2023

· projektová dokumentace pro zadání a pro provedení stavby, vč. výkazu výměr do 2 měsíců po vydání SP

Článek II. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčená.
Článek III. 
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

3. Přílohou Dodatku č. 1 je žádost Dodavatele stavby ze dne 30.11.2022.

4. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec pod č. 1063/35R/2022 ze dne 05.12.2022,
V Brně dne 13. 12. 2022



V Jindřichově Hradci dne 13. 12. 2022 

........................................................... 


................................................................

   za zhotovitele: 




      za objednatele:
Ing. arch. Petr Řehořka
                              Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
2

