
 

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

 

Organizace:  Dům dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417 

sídlo:   Na Ohradě 417, 386 01 Strakonice 

IČO:   60650834 

číslo účtu:  180704039/0300 (ČSOB) 

zastoupený:  Mgr. Ivou Šrámkovou, ředitelkou organizace 

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“) 

a 

společnost:  MS STAVMONT s.r.o. 

sídlo:   Senotín 34, 378 33 

IČO:   28160240 

DIČ:   CZ28160240 

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod 

spisovou značkou (oddíl, vložka) C 21157 

jednající prostřednictvím: Bc. Martinem Schytilem, DiS. 

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“, případně „smluvní strana“, 

je-li odkazováno na kterékoliv z nich) uzavírají podle příslušných ustanovení občanského 

zákoníku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:  

 

Článek I. 
Předmět dodatku č.1. 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 02. 09. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení a 

dokončení stavebních prací „Výměna střešní krytiny DDM Vodňany“.  

2. Dne 12.12.2022 byla Objednateli na pravidelném kontrolním dnu sdělena žádost o změnu 

termínu plnění, a to z následujícího důvodu: Dle harmonogramu výstavby dodaného před 

zahájením stavebních prací bylo plánované dokončení stavby do 60 kalendářních dnů od 

předání staveniště, tj. 8.12.2022. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek a pozdržení 

dodávek materiálu se komplikuje provádění a dokončení prací. Vzhledem k nepřiznivému 

počasí po konzultaci s TDI bylo navrhnuto přesunout dokončovací zemní a natěračské práce 

na období, kdy je jejich technologické provedení vhodné a možné.   



3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo. 

V článku VI. Doba provádění díla se odstavec 1 mění a nově zní takto:  

Termín dokončení stavby 31.1.2023. 

 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nezměněna.  

2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 

je povinen zajistit Objednatel.  

3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze 

smluvních stran obdrží jeho originál.  

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí 

a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

 

 

 

 

Ve Vodňanech, dne: 12.12.2022 Ve Vodňanech, dne: 12.12.2022 

Objednatel:                                             Zhotovitel: 

……………………………………………… ……………………………………………… 

     Mgr. Iva Šrámková      Bc. Martin Schytil, Dis. 

     Ředitelka       Jednatel  

 


