
 

Harmonogram prací - rekonstrukce kolumbární zdi za Strašnickou vozovnou 

1. Před započetím prací je nutno zadat výrobu prefabrikovaných schránek a 

to nejméně 3 měsíce předem. Rychlost výroby je 40 ks/měsíc. 

2. První týden rozebrání polí 1 a 2. 

3. Druhý a třetí týden ukládka schránek a dozdívky polí 1 a 2. 

4. Čtvrtý týden rozebrání polí 3 a 4. 

5. Pátý týden bednění a betonáž stříšek polí 1 a 2. 

6. Šestý a sedmý týden ukládka schránek a dozdívky polí 3 a 4. 

7. Osmý týden rozebrání polí 5 a 6. 

8. Devátý týden bednění a betonáž stříšek polí 3 a 4. 

9. Desátý a jedenáctý týden ukládka schránek a dozdívky polí 5 a 6. 

10. Dvanáctý týden rozebrání polí 7 a 8. 

11. Třináctý týden bednění a betonáž stříšek polí 5 a 6. 

12. Čtrnáctý a patnáctý týden ukládka schránek a dozdívky polí 7 a 8. 

13. Šestnáctý týden rozebrání pole 9. 

14. Sedmnáctý týden bednění a betonáž stříšek polí 7 a 8. 

15. Osmnáctý týden ukládka schránek a dozdívky pole 9. 

16. Devatenáctý týden bednění a betonáž stříšek pole 9. 

17. Dvacátý až dvacátý čtvrtý týden omítky, nátěry a oplechování stříšek. 
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