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DODATEK Č . 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/385 ČEBÍN OBCHVAT
__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

Metrostav Infrastructure a.s.

sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 IČO: 242 04 005
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp.zn. B 17819
zastoupený

I.
Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 6.1.2022 ve znění dodatku č.1 ze dne 20.6.2022
(dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění pro změnu termínu:

Vznik nepředvídatelných a neočekávaných okolností během realizace stavby si vynutil vícepráce oproti zadávací
dokumentaci a s tím spojenou potřebu prodloužení termínu na dokončení stavby. Vícepráce způsobující změnu
termínu dle tohoto dodatku č. 2 představují provedení nezbytné sanace lomovým kamenem v místě zastižení
nevhodného podloží v km 3,500 - 3,850, navýšení objemu štěrkových pilířů na základě aktuálně zastižené geologie
a vyvolaná přeložka kanalizace s ohledem na eliminaci rizik spojených s konsolidací násypového tělesa.

Zdůvodnění pro změnu ceny díla:

S ohledem na aktuální dopravní zatížení a zajištění bezpečného provozu převedené dopravy po celou dobu stavby
byla se souhlasem objednatele zesílena konstrukce vozovky SO 151 výměnou vrstvy z asfaltového recyklátu R mat
tl. 60mm za vrstvu ACP 22+ (Rmat) 50/70 v tl.60mm.
Při provádění frézování SO 113 došlo s ohledem na proměnnou tloušťku stávajících asfaltových vrstev k navýšení
kubatury oproti předpokladu v zadávací dokumentaci.
Při provádění frézování SO 151 došlo s ohledem na proměnnou tloušťku stávajících asfaltových vrstev k navýšení
kubatury oproti předpokladu v zadávací dokumentaci.
Na základě skutečně zastižené geologie, vykázaného množství použitého materiálu, výsledků kontrolního měření
zkušebních polí a v souladu s dodržením požadavků zadávací dokumentace došlo po dohodě s objednatelem, AD,
GTD a TDI stavby k upřesnění rozsahu provádění vibrovaných štěrkových pilířů.
Na základě skutečně zastižené geologie, výsledků kontrolního měření zkušebních polí a v souladu s dodržením
požadavků zadávací dokumentace došlo po dohodě s AD, GTD a TDI stavby k upřesnění rozsahu provádění
vibrovaných štěrkových pilířů.
Na základě dodatečného požadavku obce Sentice vydal objednatel pokyn ke zřízení, poskytnutí a následnému
odstranění provizorní lávky zajišťující přechod obyvatel obce přes prostor stavby do doby, než bude vybudován nový
most SO 203. Přechod přes provizorní lávku zajišťuje bezpečný přechod obyvatel přes staveniště stavby k vlakové
zastávce v Čebíně.
Na základě skutečně zastižené mocnosti ornice došlo k navýšení výměr prací na skrývkách. Kubatury ornice jsou
doloženy geodetickým protokolem. Dopad do navazujících položek bude předmětem dalšího dodatku.
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II.

Obě smluvní strany se na základě smlouvy tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a
nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Termín předání staveniště 11. 04. 2022

Termín zahájení stavebních prací do 15 dnů od předání staveniště

Dokončení a předání stavby do 20. 12. 2023

Předání díla vyjma geometrického plánu do 31. 12. 2023

Předání a převzetí geometrických plánů do 90 dnů od předání dokončené stavby

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se na základě smlouvy tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a
nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 377.568.184,85 KČ

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Zhotovitel se uzavřením tohoto dodatku č. 2 nezříká oznámených či budoucích nároků vyplývajících ze skutečností či
událostí neřešených výslovně tímto dodatkem (dále jen „Jiné události“) a nevylučuje nutnost úpravy harmonogramu,
smluvních lhůt či smluvní ceny díla v závislosti na dopadech Jiných událostí. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2
s vědomím skutečnosti, že v dodatku č. 2 nejsou zahrnuty a řešeny jakékoli dopady Jiných událostí výslovně neuvedených
v tomto dodatku č. 2 a nároky zhotovitele s nimi spojené, jelikož je v době uzavření tohoto dodatku č. 2 nelze jednoznačně
vyčíslit, a budou předmětem dalších dodatků k této smlouvě.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se
dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Praze, dne V Brně, dne

Bc. Roman Hanák

ředitel

Metrostav Infrastructure a.s. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č .  1  VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A M ÉNĚPRÁCE  
___________________________________________________________________________________________________ 
  
 



Projekt: 

Objekt Popis VCP MNP VCP MNP

I. Objekty SÚS JMK 

SO 001.1 Příprava území – kácení stromů - HA 376 684,44 0,00 0,00 0,00 0,00 376 684,44
SO 001.2 Příprava území – kácení stromů - VA 131 503,50 0,00 0,00 0,00 0,00 131 503,50
SO 051 Rekultivace skládkových ploch 1 116 352,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1 116 352,09
SO 052 Rekultivace stávajících komunikací 3 385 213,65 0,00 0,00 0,00 0,00 3 385 213,65
SO 101.01 Přeložka sil. II/385 120 103 634,86 0,00 0,00 12 591 485,89 0,00 132 695 120,75
SO 111.1 Okružní křižovatka v km 0,428 - HA 43 770 219,91 0,00 0,00 0,00 -6 406 793,60 37 363 426,31
SO 111.2 Okružní křižovatka v km 0,428 - VA 4 292 298,62 0,00 0,00 7 159 664,02 0,00 11 451 962,64
SO 112 Přeložka sil. III/38529 na Chudčice 6 036 684,68 0,00 0,00 0,00 0,00 6 036 684,68
SO 161.1.1 Dopravní značení II. a III. tříd - HA 1 686 764,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1 686 764,31
SO 202 Most přes Sentický potok km 2,370 12 987 333,52 0,00 0,00 0,00 0,00 12 987 333,52
SO 203 Most na místní komunikaci přes sil. II/385 16 928 169,64 0,00 0,00 0,00 0,00 16 928 169,64
SO 204 Most přes Čebínský potok v km 3,569 12 035 983,34 0,00 0,00 0,00 0,00 12 035 983,34
SO 207 Most přes polní cestu v km 1,140 12 172 697,41 0,00 0,00 0,00 0,00 12 172 697,41
SO 301.1 Kanalizace v km 0,670 - (zde 50% nákladů na SO 301) 603 181,66 0,00 0,00 0,00 0,00 603 181,66
SO 302.1 Kanalizace v km 1,140 - (zde 50% nákladů na SO 302) 723 957,34 0,00 0,00 0,00 0,00 723 957,34
SO 303.1 Kanalizace v km 1,850 - (zde 80% nákladů na SO 303) 3 054 721,26 0,00 0,00 0,00 0,00 3 054 721,26
SO 304 Kanalizace v km 3,800 527 467,36 0,00 0,00 0,00 0,00 527 467,36
SO 701 Protihluková stěna v km 0,650 - 1,590 18 466 719,83 0,00 0,00 0,00 0,00 18 466 719,83
SO 702 Protihluková stěna v km 3,100 - 3,600 10 572 834,55 0,00 0,00 0,00 0,00 10 572 834,55
SO 703 Oplocení 201 220,63 0,00 0,00 0,00 0,00 201 220,63
SO 801.1 Vegetační úpravy - HA 4 706 027,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4 706 027,60
SO 811.1 Hospodaření s ornicí - (zde 53,67% nákladů na SO 811) 8 883 608,43 0,00 0,00 2 174 557,38 0,00 11 058 165,81

282 763 278,63 0,00 0,00 21 925 707,29 -6 406 793,60 298 282 192,32

VCP MNP VCP MNP

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VCP MNP VCP MNP

282 763 278,63 0,00 0,00 21 925 707,29 -6 406 793,60 298 282 192,32

Objekt Popis VCP MNP VCP MNP

SO 010 Demolice bažantnice 1 218 815,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1218815,69
SO 101.02 Přeložka sil. II/385 5 049 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5049080,00
SO 101.1 Příjezdová cesta v Hradčanech  898 552,94 0,00 0,00 0,00 0,00 898552,94
SO 102 Provizorní napojení stávající a nové sil. II/385 3 527 123,69 0,00 0,00 0,00 0,00 3527123,69
SO 113 Přeložka MK na Sentice 4 776 080,24 0,00 0,00 34 915,97 0,00 4810996,21
SO 114 Přeložka sil. III/38526 na Čebín 3 520 055,23 0,00 0,00 0,00 0,00 3520055,23
SO 118 Přeložka MK v Hradčanech 1 597 216,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1597216,92
SO 121 Polní cesta v km 1,140 2 503 909,41 0,00 0,00 0,00 0,00 2503909,41
SO 122 Polní cesta v km 2,760 1 936 872,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1936872,39
SO 123 Polní cesta v km 4,100 2 153 328,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2153328,66
SO 151 Objížďka na ZÚ 2 694 577,10 0,00 0,00 502 074,04 -58 757,28 3137893,86
SO 152 Objížďka na KÚ 2 914 292,58 0,00 0,00 0,00 0,00 2914292,58
SO 161.1.2 Dopravní značení II. a III. tříd - VA  121 848,12 0,00 0,00 0,00 0,00 121848,12
SO 161.2 Dopravní značení ostatních komunikací  23 949,28 0,00 0,00 0,00 0,00 23949,28
SO 161.3 Přechodné dopravní značení 22 688,01 0,00 0,00 0,00 0,00 22688,01
SO 301.2 Kanalizace v km 0,670 - (zde 50% nákladů na SO 301) 603 181,66 0,00 0,00 0,00 0,00 603181,66
SO 302.2 Kanalizace v km 1,140 - (zde 50% nákladů na SO 302) 723 957,34 0,00 0,00 0,00 0,00 723957,34
SO 303.2 Kanalizace v km 1,850 - (zde 20% nákladů na SO 303) 763 680,32 0,00 0,00 0,00 0,00 763680,32
SO 305 Kanalizace v km 1,840 1 559 830,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1559830,21
SO 310 Přeložka Sentického potoka  458 585,14 0,00 0,00 0,00 0,00 458585,14
SO 311 Přeložka Čebínského potoka  574 303,08 0,00 0,00 0,00 0,00 574303,08
SO 351 Přeložka vodovodu v km 1,880 1 026 790,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1026790,97
SO 352 Přeložka vodovodu v km 0,120 SO 112  207 217,24 0,00 0,00 0,00 0,00 207217,24
SO 353 Přeložka vodovodu v km 2,300  203 294,93 0,00 0,00 0,00 0,00 203294,93
SO 370.1 Úprava meliorací v km 0,520 – 1,310 1 579 663,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1579663,51
SO 421 Přeložka VN v km 0,690 - napájecí kabel SŽDC  78 011,36 0,00 0,00 0,00 0,00 78011,36
SO 421.1 Ochrana kabelů ČD Telematiky a SŽDC  153 148,58 0,00 0,00 0,00 0,00 153148,58
SO 431 Přeložka NN v km 1,840  381 319,41 0,00 0,00 0,00 0,00 381319,41
SO 451 Úprava sdělovacího kabelu ZD v km 1,760  80 850,47 0,00 0,00 0,00 0,00 80850,47
SO 501 Ochrana plynovodu VTL 150 v km 0,461 5 834 777,31 0,00 0,00 0,00 0,00 5834777,31
SO 502 Přeložka plynovodu VTL 150 v km 1,034 3 885 926,36 0,00 0,00 0,00 0,00 3885926,36
SO 503 Přeložka plynovodu VTL 150 v km 1,510 4 220 746,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4220746,80
SO 801.2 Vegetační úpravy - VA  98 183,87 0,00 0,00 0,00 0,00 98183,87
SO 811.2 Hospodaření s ornicí - (zde 46,33% nákladů na SO 811) 7 668 671,09 0,00 0,00 1 877 161,24 0,00 9545832,33
SO 901 Opravy stávajících komunikací 1 856 562,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1856562,04

64 917 091,94 0,00 0,00 2 414 151,25 -58 757,28 67 272 485,91

VCP MNP VCP MNP

000.1 Kompenzační opatření 307 421,74 0,00 0,00 0,00 0,00 307 421,74
000.2 Dokumentace 9 845 639,34 0,00 0,00 0,00 0,00 9 845 639,34
000.3 Vedlejší náklady ZN 270 531,14 0,00 0,00 0,00 0,00 270 531,14
000.4 Ostatní náklady NN 86 078,09 0,00 0,00 0,00 0,00 86 078,09
000.5 Vedlejší náklady NN 512 779,44 0,00 0,00 991 056,87 0,00 1 503 836,31

11 022 449,75 0,00 0,00 991 056,87 0,00 12 013 506,62

VCP MNP VCP MNP

75 939 541,69 0,00 0,00 3 405 208,12 -58 757,28 79 285 992,53

VCP MNP VCP MNP

358 702 820,32 0,00 0,00 25 330 915,41 -6 465 550,88 377 568 184,85

Dosud zjištěné změny TDK1
Nový rozpočet bez DPH

Dodatek č. 2 

Nový rozpočet bez DPH

Dosud zjištěné změny TDK1

Dosud zjištěné změny TDK1

TDK1

Nový rozpočet bez DPH

Nový rozpočet bez DPH
TDK1

Nový rozpočet bez DPH

Nový rozpočet bez DPH
Dosud zjištěné změny TDK1

Dosud zjištěné změny TDK1
Nový rozpočet bez DPH

I+II. Objekty SÚS JMK způsobilé náklady, nezpůsobilé 
náklady, ostatní a vedlejší náklady - celkem 

Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady SÚS JMK
Rozpočet dle SOD bez DPH

II.Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady
Rozpočet dle SOD bez DPH

Rekapitulace Rozpočet dle SOD bez DPH

II. Objekty SÚS JMK  - nezpůsobilé náklady celkem

Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady SÚS JMK

Rekapitulace Rozpočet dle SOD bez DPH

Popis

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.2

Rozpočet dle SOD bez DPH
I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady

I. Objekty SÚS JMK  - způsobilé náklady

Stavba celkem - nezpůsobilé náklady celkem

I. Objekty SÚS JMK a projekt.dok.celkem - způsobilé náklady 
celkem

Dosud zjištěné změny 

II/385 Čebín obchvat
Dosud zjištěné změny 

Popis

Rozpočet dle SOD bez DPH

Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady
Rozpočet dle SOD bez DPH

Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady celkem

Rekapitulace


