Dodatek ke smlouvě č. 375-21-2022 „Pískoviště MŠ Mozartova 4“
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 375-21-2022, „Pískoviště MŠ Mozartova 4“
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění předpisů pozdějších na zhotovení stavby s názvem

„Pískoviště MŠ Mozartova 4“

(dále jen jako „dodatek“)

I. Smluvní strany
Smluvní strany:

1.1.  Zhotovitel: 		4soft, s.r.o. 
sídlo: 			Tanvald, Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625, PSČ 468 41
zastoupen:
ve věcech smluvních:	Mgr. Michalem Kubínem a Mgr. Dušanem Šmídem, jednateli 
ve věcech technických:	, koordinátorem staveb, tel. 
IČO:			287 03 324     
DIČ:			CZ287 03 324     
zapsaný v: 		obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, 				vložka 27601
e-mail: 			info@4soft.cz
bankovní spojení:		Komerční banka, a.s., pobočka Tanvald
č. účtu: 			

dále jen jako „zhotovitel“,

a

1.2.  Objednatel:		1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace
sídlo:			Komenského 7, Karlovy Vary, PSČ: 360 07
zastoupen:			
ve věcech smluvních:	Mgr. Bc. Zdeňkou Tichou, ředitelkou školy
ve věcech technických:	Mgr. Bc. Zdeňkou Tichou, ředitelkou školy 
IČO:			712 37 003
bankovní spojení: č.ú:., vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

dále jen jako „objednatel“,

objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“,
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

dodatek ke smlouvě o dílo č. 375-21-2022 „Pískoviště MŠ Mozartova 4“, ze dne 31. 10. 2022 (dále jen jako „smlouva o dílo“).
II. Účel dodatku 

2.1. Účelem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla dle smlouvy o dílo, a to změna termínu pro dokončení díla. Důvodem změny termínu dokončení díla jsou „nepříznivé klimatické podmínky“ pro realizaci díla.
III. Předmět dodatku

3.1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla tak, že smluvní strany tímto ruší původně v odst. III., v článku 1. smlouvy o dílo sjednaný termín dokončení díla do 30. 11. 2022 a nahrazují jej novým termínem pro dokončení díla do 30. 4. 2023, a tedy uvedené ustanovení smlouvy o dílo zní dle dohody smluvních stran nově takto: „Zhotovitel se zavazuje za splnění níže sjednaných podmínek provést dílo do 30. 4. 2023.“ 

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Pojmy a slovní spojení v jednotném i množném čísle, které nejsou definovány v tomto dodatku mají pro účely tohoto dodatku význam vymezený smlouvou o dílo. 

4.2. Tento dodatek, jakož i smlouvu o dílo je možné měnit výhradně formou písemných a očíslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4.3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran.

4.4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se tímto zavazuje řádně realizovat zveřejnění tohoto dodatku smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem, a to bezodkladně po jeho uzavření, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne jeho uzavření. Smluvní strany se dohodly, že objednatel odpovídá zhotoviteli za veškerou újmu, která by zhotoviteli vznikla v důsledku nikoli včasného a/nebo řádného uveřejnění tohoto dodatku smlouvy v registru smluv.  

4.5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají mezi smluvními stranami i nadále platná a účinná a nejsou tímto dodatkem dotčena.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek ke Smlouvě důkladně přečetly, jeho obsah je určitý a srozumitelný, a na znamení souhlasu s ním jej svobodně a vážně vlastnoručně podepisují.

[bookmark: _GoBack]V Tanvaldu, dne 28. 11. 2022	 		             V Karlových Varech, dne 29. 11. 2022

Za zhotovitele:						Za objednatele:




……………………………………….				…..…………………………………
       Mgr. Dušan Šmíd, jednatel		               	Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy
