Dodatek č. 4  
ke smlouvě o provedení stavby č. 18/2022 
"Sanace vlhkosti prostoru podzemních garáží knihovny a zlepšení průjezdnosti nájezdových ramp II"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace
se sídlem Rumjancevova 1362/1, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec
IČ: 00083194 
DIČ: CZ00083194
zastoupený PhDr. Danou Petrýdesovou, ředitelkou
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 38231461/0100

dále jen „objednatel“

a

L&P stavební, s.r.o.
se sídlem Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou
IČ: 63906236
DIČ: CZ63906236 
osoba oprávněná podepsat dodatek: Josef Liebscher, jednatel
bankovní spojení: Raiffeisen bank
číslo účtu: 8407300001/5500
evidence: Krajský soud v Ústí nad Labem, vložka C 34990

dále jen „zhotovitel“


takto:


Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 26. 5. 2022 smlouvu o provedení stavby č. 18/2022 pro stavební akci "Sanace vlhkosti prostoru podzemních garáží knihovny a zlepšení průjezdnosti nájezdových ramp II." (dále jen „smlouva“). 
Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je potřeba:
Změna termínu dokončení dodatečných stavebních prací sjednaných v dodatcích ke smlouvě č.2 a č.3 v souladu s §222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Dodatek č. 2 řeší havarijní stav železobetonové konstrukce u nosných sloupů dle projektové dokumentace, která byla zpracována nad rámec původní Smlouvy o dílo.
 V rámci dodatku č. 2 byl sjednán termín dokončení dodatečných prací obvyklý v místě a čase a předběžně projednaný se subdodavatelem zinkování konstrukce, tj. 7 týdnů od data podpisu dodatku dne 6.10.2022. Vzhledem ke zvýšenému nárůstu zakázek zinkování změnil subdodavatel jednostranně zhotoviteli dodací lhůtu, což zhotovitel nemohl předpokládat. Z tohoto důvodů požádal zhotovitel objednatele, zápisem ve stavebním deníku, o změnu termínu dokončení prací. Objednatel uznal důvody změny termínu, které zhotovitel nemohl ovlivnit, za objektivní.


Článek I.
Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna termínu dokončení a předání stavebních prací dle dodatků č.2 a č.3 - Sanace poruchy uložení mezipatra garáží nad parkovací plochou „P1“. 
Smluvní stany nově sjednaly termín pro dokončení stavebních prací, prováděných dle dodatku č.2 takto:
· Předání prací objednateli s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání – do 22.12.2022.
· Odstranění případných vad a nedodělků, se kterými bude dílo eventuálně převzato, (pokud se budou vyskytovat) bude sjednán v předávací protokolu.


Článek II.
Závěrečná ustanovení
· Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.
· Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
· Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
· Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
· Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. 

V Liberci dne  23.11.2022	V Liberci dne  23.11.2022 

………………………………	…………………………
PhDr. Dana Petrýdesová    	Josef Liebscher
ředitelka KVK v Liberci	jednatel	     

