	OZNÁMENÍ ZMĚNY -  ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 4

	Zhotovitel:
	ŠEBESTA VHS v.o.s.

	Investor:
	Statutární město Jablonec nad Nisou
	Datum: 15.11.2022

	Název akce:   Jablonec n.N. CENTRUM – rekonstrukce IS v ul. Kamenná, od Dolního náměstí po ul. Smetanova


	Způsob odeslání / předání
datum:  15.11.2022
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	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	Zákres 

	
	Viz příloha

	
	Zápisy z kontrolních dnů

	Předmět změny: SO 101 - Komunikace
Při realizaci komunikace vznikl požadavky na
· doplnění odvodnění v křižovatce s ulicí Chvojkova o 4m odvodňovacího žlabu DN400 pro zatížení D400 včetně propojení
· doplnění odvodnění v křižovatce s ulicí Smetanova o uliční vpusť včetně mříže a napojení na novou dešťovou kanalizaci
· změnu provedení provedení značení pro nevidomé v chodníkové části křižovatky s ulicí Hasičská z plastových výstražných pásů na betonovou dlažbu pro nevidomé
 

	Počet připojených listů specifikací:                 1                       
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |_|
	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|

	Oznámení vydává: ŠEBESTA VHS v.o.s., Želivského 14a, 466 05 Jablonec nad Nisou

	Stanovisko technického dozoru stavby:  

SOUHLASÍM


Stanovisko projektanta stavby: 


SOUHLASÍM




	Příloha: Položkový rozpočet popisu změny
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  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny: SO 101 - Komunikace
Při realizaci komunikace vznikl požadavky na
· doplnění odvodnění v křižovatce s ulicí Chvojkova o 4m odvodňovacího žlabu DN400 pro zatížení D400 včetně propojení
· doplnění odvodnění v křižovatce s ulicí Smetanova o uliční vpusť včetně mříže a napojení na novou dešťovou kanalizaci
· změnu provedení provedení značení pro nevidomé v chodníkové části křižovatky s ulicí Hasičská z plastových výstražných pásů na betonovou dlažbu pro nevidomé


	Počet připojených listů specifikací:  1
	Počet připojených výkresů: 1

	Cena méněprací bez DPH:

               -10 880,00 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

44 130,00Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
33 250,00 Kč
	 
Bez vlivu na termín dokončení.                                        

	

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:
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