	OZNÁMENÍ ZMĚNY -  ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 5

	Zhotovitel:
	ŠEBESTA VHS v.o.s.

	Investor:
	Statutární město Jablonec nad Nisou
	Datum: 15.11.2022

	Název akce:   Jablonec n.N. CENTRUM – rekonstrukce IS v ul. Kamenná, od Dolního náměstí po ul. Smetanova


	Způsob odeslání / předání
datum:  15.11.2022
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	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	Zákres 

	
	Viz příloha

	
	Zápisy z kontrolních dnů

	Předmět změny: SO 101 - Komunikace
V rámci obnovy žulových desek chodníku v úseku u Magistrátu Města Jablonce nad Nisou byly zastižené desky o nepravidelné tloušťky ukládány do betonového lože. Rovněž byla doplněna úprava stávajícího anglického dvorku objektu č.p.489/5 o pozinkovaný strukturovaný poklop a odečteny neprováděné výspravy výtluků směsí ACP. Na základě upřesnění investora byla ponechána původní plocha z žulových desek vedle kina Radnice.
 

	Počet připojených listů specifikací:                 1                       
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |_|
	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|

	Oznámení vydává: ŠEBESTA VHS v.o.s., Želivského 14a, 466 05 Jablonec nad Nisou

	Stanovisko technického dozoru stavby:  

SOUHLASÍM


Stanovisko projektanta stavby: 


SOUHLASÍM




	Příloha: Položkový rozpočet popisu změny
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  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny: SO 101 - Komunikace
V rámci obnovy žulových desek chodníku v úseku u Magistrátu Města Jablonce nad Nisou byly zastižené desky o nepravidelné tloušťky ukládány do betonového lože. Rovněž byla doplněna úprava stávajícího anglického dvorku objektu č.p.489/5 o pozinkovaný strukturovaný poklop a odečteny neprováděné výspravy výtluků směsí ACP. Na základě upřesnění investora byla ponechána původní plocha z žulových desek vedle kina Radnice.
 

	Počet připojených listů specifikací:  1
	Počet připojených výkresů: 1

	Cena méněprací bez DPH:

· 234 977,50 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

192 330,60Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
· 42 646,90 Kč
	 
Bez vlivu na termín dokončení.                                        
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