ZÁPIS
z mimořádného kontrolního dne akce:

„MVE Cheb – řídící systém “

Kontrolní den proběhl korespondenčně.
Zhotovitel během montáže na místě plnění zjistil, že firmware stávajících I/O modulů není plně kompatibilní s nově dodanými komponenty CPU S7-1214C a zařízení nebude možné provozovat. K této situaci došlo i přes předchozí ujištění výrobce dodávaných komponentů (Siemens), že zařízení bude se stávajícími I/O moduly plně kompatibilní. Tuto skutečnost oznámil objednateli a navrhl zrušení smlouvy nebo uzavření dodatku. Práce byly po dohodě s TDI a vedoucím provozu přerušeny, zhotovitel byl vyzván, aby nacenil technické řešení, které bude splňovat původní požadavek objednatele a současně zajistí kompatibilitu zařízení. 
Vzhledem k tomu, že cenová nabídka nového řešení byla vyčíslena na 314 488,- Kč bez DPH (původní cena dle SOD činí 158 800,- Kč), účastníci MKD doporučují uzavřít oboustrannou dohodu o ukončení smluvního vztahu a další postup projednat na investiční komisi.
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