Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo ze dne 21.10.2022


[bookmark: _Hlk113954879]Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
se sídlem: 		Jilská 361/1, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00
[bookmark: _Hlk113956897]zastoupená: 		Mgr. Jindřichem Krejčím, Ph.D., ředitelem
IČO: 			68378025
DIČ: 			CZ68378025
bankovní spojení: 	Česká národní banka
číslo účtu: 		68823011/0710
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
plátce DPH
(dále jen „SOÚ“)

a

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
se sídlem: 		Jilská 361/1, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00
[bookmark: _Hlk113957037]zastoupená: 		PhDr. Ondřejem Ševečkem, Ph.D., ředitelem
IČO: 			67985955
DIČ: 			CZ67985955
bankovní spojení: 	Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 	           11339990/5500
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
plátce DPH
(dále jen „FLÚ“)

a

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
se sídlem: 		Husova 352/4, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00
[bookmark: _Hlk113957073]zastoupená: 		doc. PhDr. Tomášem Winterem, Ph.D., ředitelem
IČO: 			68378033
DIČ: 			CZ68378033
bankovní spojení: 	Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu: 		131166131/0300
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
plátce DPH
(dále jen „ÚDU“)

(společně dále jen „objednatel“)

a

[bookmark: _Hlk120178582]Izin s.r.o.
se sídlem: 		Politických vězňů 1597/19, Praha 1 – Nové město. PSČ: 110 00 
zastoupená: 		Jiřím Kubizňákem, jednatelem
IČO: 			28368592
DIČ: 			CZ28368592
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:		6592135001
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 136617 
plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:



Čl. 1
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.10.2022 smlouvu o dílo (dále jen „SOD“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako „Stavební oprava objektu Husova č. p. 236 – opatření k odstranění vlhkosti“. Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou smlouvou (dále jen „předmět díla“). 


Čl. 2
Předmět dodatku

1. V průběhu realizace díla došlo k nepředpokládanému prodloužení doby archeologických prací, které jsou vykonávány souběžně s předmětem díla, proto nemůže být předmět díla dokončen v termínu. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení díla o přiměřenou dobu potřebnou pro realizaci předmětných prací. Doba dokončení díla se mění následovně.

2. V článku III. se odst. 3.3 SOD mění a nově zní:
„Dílo specifikované v článku 1 této smlouvy se zhotovitel zavazuje dokončit a objednateli předat do 20 dnů po skončení archeologických prací, nejpozději však do 31.3.2023.“

3. V souladu s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně závazku v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to na provedení víceprací a méněprací na díle v rozsahu a ceně uvedeném v rozpočtu méně a víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Po započtení víceprací se cena díla snížila o 8 393,- Kč bez DPH. 

4. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedenou změnou závazku dohodly na změně ceny díla. Cena díla včetně dohodnutých změn činí 2 862 920,- Kč bez DPH. Tato cena bude uhrazena dle čl. V. smlouvy.


Čl. 3
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn. 

2. Tento dodatek č. 1 smlouvy je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v rejstříku smluv.

4. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje objednatel.


Příloha č. 1:
· Rozpočet víceprací




V Praze dne	……………….       				V Praze dne ………………..

Objednatel:							Zhotovitel:

[bookmark: _Hlk113956944]Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 				 Izin s.r.o.



…………………………………………..			…………………………………    Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D., ředitel				Jiří Kubizňák, jednatel



Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 				



…………………………………………..			   
PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D., ředitel	




Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. 				 



…………………………………………..			  
doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.	


Příloha č. 1 Rozpočet méně a víceprací
[bookmark: _GoBack]
	Popis prací a dodávek
	m.j.
	množství
	jednotková cena Kč/m.j.
	celková cena Kč

	Vícepráce
	 
	 
	 
	479 332,00 Kč

	Zařízení staveniště
	dní
	106
	4132
	437 992,00 Kč

	Zateplení výkopu zimní opatření
	kpl
	1
	41340
	41 340,00 Kč

	Méněpráce
	 
	 
	 
	-487 725,00 Kč

	Zemní práce_Opatrné hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 
	0,3
	105
	4645
	-487 725,00 Kč

	Celkem bez DPH
	 
	 
	 
	-8 393,00 Kč
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