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č. smlouvy objednatele: SDL/ODSH/122/22 č. smlouvy zhotovitele: 149/21061/230

č. tohoto dodatku: SDL/ODSH/122/22/1 č. tohoto dodatku:

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

70890650

CZ70890650
ČSOB, a.s, České Budějovice, č. ú. 250000302/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH Krajského úřadu Jihočeského kraje,

Objednatel:

se sídlem:
IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

tel. č. 386 720 132
Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Ivana Schwarzová, investiční technik ODSH Krajského úřadu Jihočeského

kraje, tel. č. 386 720 106

(dále též „oprávnění zástupci objednatele")

Zhotovitel: EDIKT a.s
se sídlem: Rudolfovská tř.461/95, 370 01 České Budějovice

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

251 72 328
CZ25172328
UniCredit Bank a.s., č. účtu 2114525664/2700

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904

Zastoupená: Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva

Ve věcech technických: Ing Tomáš Mráček, ře

Odpovědný geodet: Ing. Ivan Tureček, tel.

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stav

Petr Holík, tel. č
Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Martin Tůma, tel
Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Marie Bratršovská, tel
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležit a předávání prací,

k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen „oprávnění zástupci zhotovitele")

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla - stavby:

„Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most"

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/ODSH/122/22 ze dne 6. 4.

2022 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Most ev.č. 1567-5 přes

vodní nádrž Římov - Kozákův most" (dále jen „smlouva"). Důvodem změn jsou vícepráce a

méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby,
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provedené na základě dohody obou smluvních stran a změny ceny díla podle ustanovení § 1765

občanského zákoníku - oznámení o negativním dopadu do cen materiálových surovin a dodávek

stavebních materiálů. Přehled vícenákladů spojených s nárůstem cen byl předem odsouhlasen ze

strany zhotovitele i objednatele. Na základě dohody obou smluvních stran je uzavřen tento dodatek,

v jehož důsledku se mění cena za dílo ze smlouvy o dílo ze dne 6.4. 2022.

V důsledku těchto změn se mění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy o dílo:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou,

která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 53 373 501,21 Kč

DPH 21 % 11 208 435,25 Kč

Celkem včetně DPH 64 581936,46 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou,

která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy změnového listu č. 1 a

přehledu vícenákladů spojených s nárůstem cen:

celkem bez DPH 52 244 220,31 Kč

DPH 21 % 10 971 286,27 Kč

Celkem včetně DPH 63 215 506,58 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčená, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 1 a přehled vícenákladů spojených s nárůstem

cen odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem

umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které
tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RK č. dne 15.12. 2022.

V Českých Budějovicích dne fj 5 -j2- 207? V Českých B

místopředs
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ZMĚNOVÝ LIST

Název a číslo stavby:
Název objektu:

Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most

Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most

SO 182 - Dopravné inženýrská opatření
SO 201 - Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most

Č. smlouvy objednatele: SDL/ODSH/122/22
Č. smlouvy zhotovitele: 149/21 061/230

Investor (objednatel): Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

TDS: INBEST spol. s r.o.

Dodavatel: EDIKT, a.s.,
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

Zdůvodnění a popis změn :

NEPROVEDENÉ PRÁCE

01 SO 182 Změna řeší odpočet neprovedených prací - všechny položky týkající se opravy objízdných tras. Tyto práce objednatelem a TDS nebyly

požadovány.

02 SO 201 Změna řeší odpočet neprovedených prací: uchování měřičských bodů-neprovádělo se; vrty do nosné kce-dle skutečně provedeného

množství; výztuž říms a nosné kce-dle skutečně dodaného množství na základě RDS; reinjektáž předpínacích kabelů provedeno v

rozsahu dle diagnostiky.

ZMĚNY

ZM1 SO 201 Změna řeší změnu materiálu podélného svodu.

ZM2 SO 201 Změna řeší hloubkovou sanaci vnějšího povrchu NK zastiženou mezi pilíři P2 a P3 nad rámec soupisu prací.

ZM3 SO 201 Změna řeší vyvrtání otvorů pro osazení odvodňovacích trubiček v komoře a jejich dodání nad rámec soupisu prací.

=P SO 201 Změna řeší provedení sond v NK pro zjištění polohy stávajících předpínacích kabelů.

SO 201 Změna řeší vybourání zastiženého stávajícího betonu v předpolí mostu místo zeminy.

ZM6 SO 201 Změna řeší vyčištění komory NK. Toto nebylo součástí soupisu prací.

ZM7 SO 201 Změna řeší změnu typu mostního závěru.

ZM8 SO 201 Změna řeší změnu typu matriálu kanalizačního potrubí a prodloužení kanalizace o 10 m.

ZM9 SO 201 Změna řeší změnu navýšení ukládky izloace a plastů dle skutečnosti (na základě dokladů o předání).

ZM10 SO 182 Změna řeší navýšení skutečně osazených DZ dle schválení Policií ČR a dobu nájmu těchto DZ.

ZM11 SO 201 Změna řeší provedení kontrolní diagnostiky stávajících předpínacích kabelů.

ZM12 SO 201 Změna řeší doplňující práce vodícího profilu (nad rámec soupisu prací).

Návrh ocenění (dle přiložených soupisů prací):

01 ODPOČET NEPROVEDENÝCH PRACÍ SO 182

02 ODPOČET NEPROVEDENÝCH PRACÍ SO 201

ZM1 ZMĚNA MATERIÁLU PODÉLNÉHO SVODU

ZM2 HLOUBKOVÁ SANACE

ZM3 ODVODŇOVACÍ TRUBIČKY

ZM4 BOURANÉ SONDY

ZM5 BOURÁNÍ BETONU V PŘEDPOLÍ

ZM6 ČIŠTĚNÍ KOMORY MOSTU

ZM7 MOSTNÍ ZÁVĚRY

ZM8 KANALIZACE

ZM9 NAVÝŠENÍ ODPADU

ZM10 DIO dle požadavku Policie ČR

ZM11 KONTROLNÍ DIAGNOSTIKA PŘEDPÉTÍ MOSTU

ZM12 DOPLŇUJÍCÍ PRÁCE VODÍCÍHO PROFILU

Celkem bez DPH:
DPH 21%:

Celkem včetně DPH:

odpočty

přípočty

odpočty

přípočty

odpočty

přípočty

-1 946 966,50 Kč

-2 916 281,20 Kč

-116 172,00 Kč
-1 925 028,00 Kč

1 808 856,00 Kč

372 061,89 Kč

82 111,16 Kč

69 378,10 Kč

165 925,76 Kč

-93 060,80 Kč

258 986,56 Kč

280 329,32 Kč

304 177,30 Kč

270 812,26 Kč
-128 692,00 Kč

399 504,26 Kč

24 340,50 Kč

86 219,00 Kč

106 467,90 Kč

86 904,00 Kč

JIHOČESKÝ
KRAJSKÝ Ú

Odbor doprav
a silničního hospo

Investor (objednatel): Jihočeský kraj
iního stadionu

9ké^Pttfl

TDS: INBEST spol. s r.o.

Dodavatel: EDIKT, a.s., da

Přílohy:
- změnové soupisy prací č. 01; 02; ZM1-ZM12
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Firma:

^lAspe Rekapitulace celkem

Stavba: Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most
Varianta: IV - Importovaná varianta

Calková cana baz DPH: -3 130 692,61
Calková cana a DPH: -3 768137,94

NEPROVEDENÉ PRÁCE______________________________________________ -4 863 247,70

SO 182 Neprovedené práce SO 182 -1 946 966,50 -408 862,97 -2 355 829,47

SO 201 Neprovedené práce SO 21 -2 916 281,20 -612 419,05 -3 528 700,25

ZMĚNY____________________________________________________________ 1 732 858,19

SO 182 ZM 10 DIO dle skutečnosti - požadavku Policie ČR 86 219,00 18 105,99 104 324.99

SO 201

ZM 1 ZMÉNA MATERIÁLU PODÉLNÉHO SVODU -116 172,00 -24 396,12 -140 568,12

ZM 2 HLOUBKOVÁ SANACE 372 061,89 78 133,00 450 194,89

ZM 3 ODVODŇOVACÍ TRUBIČKY 82 111,16 17 243.34 99 354,50

ZM 4 BOURANÉ SONDY (pro vrty v NK) 69 378,10 14 569,40 83 947.50

ZM 5 BOURÁNÍ BETONU V PŘEDPOLÍ 165 925,76 34 844.41 200 770,17

ZM 6 ČlSTÉNÍ KOMORY MOSTU 280 329,32 58 869,16 339 198,48

ZM 7 MOSTNÍ ZÁVÉRY - ZMÉNA TYPU 304 177,30 63 877,23 368 054,53

ZM 8 KANALIZACE 270 812,26 56 870,57 327 682,83

ZM 9 NAVÝŠENÍ ODPADU 24 340,50 5 111,51 29 452,01

ZM 11 KONTROLNÍ DIAGNOSTIKA PŘEDPÉTÍ MOSTU 106 467,90 22 358,26 128 826,16

ZM 12 DOPLŇUJÍCÍ PRÁCE VODÍCÍHO PROFILU 86 904,00 18 249,84 105 153,84



Firma:

<S»Aspe* Rekapitulace ceny

Stavba: Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov • Kozákův most
Varianta: IV • Importovaná varianta

Calková ca na baz DPH: -4 863 247,70
Calkov* cana a DPH: -6 664 620,72

0 1 Neprovedené práce SO 182 -1 946 966,50 -408 862,97 -2 355 829,47

02 Neprovedené práce SO 21 -2 916 281,20 -612 419,05 -3 528 700,25



Firma.

í5>»Aspe‘
Stavba:

Soupis prací objektu
Most ev.č. 1667-5 pfes vodní nádrž Římov - Kozákův most S0182 | -1 946 966,50 l

1

NEPROVEDENÉ PRÁCE SO 182

Zamní prica -431 704.00

3 113721 FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 I -227.500 II 1 900,00 |I -432 250!00 |

Frézování tl. 0,05 m, oprava objízdných tras. čerpáno se souhlasem investora
uvažováno 5 % plochv objízdné trasv
0.05*6.5*0.05*14000*227.500 [A]

4 11372R

ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ
HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1.-KČ/T T -546.000 -1,00 546,00

ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ
HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2.4 T/M3: CENA -1.-KČ/T

-1 473 062.505

odkup recyklátu zatříděného dle vyhlášky 130/2019 Sb do skupiny ZAS 71, ZAS T2 
dle pot 11372 (S0182): 227.5 m3 
’měrná hmotnost před frézováním 2,4 t/m3"
227.5*2,4*546.000 [A]

Komunikace

I 5 I 574B03I ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 M3 I -227.500 | I 6 475.00 II -1 473 06Z50 I

9

Obrusná vrstva, oprava objízdných tras. čerpáno se souhlasem investora, uvažováno
5 % Dlochv objízdné trasv

-42 200.00
0.05*6.5*0.05*14000=227.500 fAl
Ostatní konstrukce a práce

I 18I 9191111 ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M |I -200,000 II 113.00 I I -22 600,00 |

Řezání obrusné vrstvy - odhad, oprava objízdných tras, čerpáno se souhlasem
investora

1 19 I 9313251 TÉSNÉNl DILATAC SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M iI -200.000 II 98.00 I I -19 600.00 |

I NEPROVEDENÉ PRÁCE SO 182 I| -1 946 966,501



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: Most ev.č. 1667-5 přes vodní nádrž Řimov - Kozákův most | SQ201 | >2 916 281,20 l

O 2 NEPROVEDENÉ PRÁCE SO 201

0 Viaobacné konstrukce a práca -69 825.00
I 10I 02910|a OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMÉMÉŘIČSKÁ MÉŘENÍ k pl r -0,500 l 139 650,00 1 -69 825,00

vytyčení stavby, uchování méřičských bodů

-322 707.002 Základy
I 471 2615121 VRTY PRO KOTVENI A INJEKTÁŽ Tfc V NA POVRCHU D DO 16MM M I -838,200 l 385,00 1 -322 707,00

vrty průměru 16mm pro kotvení vyrovnávacího betonu NK, v podélném směru po 0.5m. 

vrt hloubky 0 150m. včetně vlepení výztuže

•353 770.20

dle PDPS (dl. 0,15): 254/0,5*33*0,15=2 514,600 [AJ 
dle RDS (dl. 0.10): 254/0.5*33*0.10=1 676.400 ÍB1
ODPOČET: A-B=-838.200 fC]

3 Svislé konatrukca
I 54Í 3173651 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T I -9,359 I 37 800,00 1 -353 770,20

dle PDPS: 52,502 [AJ 
dle RDS: 43.143 ÍB1

-2159 979.00
ODPOČET: A-B=-9.359 [Cl

4 Vodorovné konstrukce
I 591 4573651 VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B T I -17,019 I 37 800.00 I -643 318,20

dle PDPS: 24,860 [AJ 
dle RDS: 7.841ÍB1
ODPOČET A-B=-17.019 [Cl

I 60\ 4573661 VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SlTl T l -25.527 |I 37 800,00 I -964 920,60

dle PDPS: 62,149 [A] 
dle RDS: 36.622 ÍB1
ODPOČET A-B—25,527 [Cl

I 86I 626621 INJEKTAŽ TRHLIN TÉSNlcI M I-250,000 II 1 599,00 1 -399 750,00 ]

rezerva pro případnou iniektáž trhlin, čerpáno se souhlasem investora
I 871 626651 r einj ek t a ž k a ná l k ů  po dél ného  a  př íč ného  př edpj et I KUS I -181,400 II 893,00 1 -161 990,20 I

reiniektáž předpínacích kabelů dle díaanostiky

________ NEPROVEDENÉ PRÁCE SO 201 | -2 916 281,201



Firma:

^«Aspe Rekapitulace ceny

Stavba: Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádiž Římov - Kozákův most
Varianta: IV • Importovaná varianta

Celková cena bez DPH: 1 732 666,19
Celková cena e DPH: 2 096 391,78

SO 182 Dopravné inženýrská opatfení 86 219,00 18 106,99 104 324,99
ZM 10 DIO dle skutečnosti - požadavku Policie ČR 86 219.00 18105.99 104 324.99

SO 201 Most ev.č. 1667-6 pres vodní nádrž Římov - Kozákův most 1 646 336,19 346 730,60 1 992 066,79
ZM 1 ZMÉNA MATERIÁLU PODÉLNÉHO SVODU -116 172.00 -24 396,12 -140 568,12

ZM 2 HLOUBKOVÁ SANACE 372 061.89 78133.00 450 194,89

ZM 3 ODVODŇOVACÍ TRUBIČKY 82 111.16 17 243,34 99 354,50

ZM 4 BOURANÉ SONDY (pro vrty v NK) 69 378.10 14 569.40 83 947.50
ZM 5 BOURÁNÍ BETONU V PŘEDPOLÍ 165 925.76 34 844.41 200 770,17

ZM 6 člSTÉNÍ KOMORY MOSTU 280 329.32 58 869.16 339 198.48

ZM 7 MOSTNÍ ZÁVÉRY - ZMÉNA TYPU 304 177,30 63 877.23 368 054,53

ZM 8 KANALIZACE 270 812.26 56 870.57 327 682.83

ZM 9 NAVÝŠENÍ ODPADU 24 340.50 5 111.51 29 452,01

ZM 11 KONTROLNÍ DIAGNOSTIKA PŘEDPÉTÍ MOSTU 106 467.90 22 358,26 128 826,16

ZM 12 DOPLŇUJÍCÍ PRÁCE VODÍCÍHO PROFILU 86 904,00 18 249.84 105 153.84



Firma
ígjAspe Soupis prací objektu

Stavba: Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most l SQ201 | -116 172,00 |

ZM 1 ZMĚNA MATERIÁLU PODÉLNÉHO SVODU

8 Potrubí  -116 172,00

I 9Šl 8634521 POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 300MM M | -252,000 T 7 639,00 1 -1 925 028.00 I
včetné kompenzátoru a prostupu ZZ. svařenec, včetné kolen, napojeni a závěsů

I 2011 84445RI POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 300MM M | 252,000 | 7 178,00 í 1 808 856,00 I

podélní svod ze sklolaminátu, odbočky, kolena, napojeni a závěsů z neřeži

ZM 1 ZMĚNA MATERIÁLU PODÉLNÉHO SVODU | -116172,00



Firma:íJJpAspe Soupis prací objektu

ZM 2 HLOUBKOVÁ SANACE MEZI OSOU P2 A P3

(sanovaná plocha 20,65 m2)

0_________ Váeobecné konstrukce a práce____________________________________________ ___________ ________________ ________________ _______ 1 360.74
I 3l 0141021a POPLATKY ZA SKLADKU T I 8.549 I 158.00 I 1 350.74 I

beton, kámen, kubatury viz Doložky č.
97811:2.3*20.65*0.78=8.549 ÍA1

2 Základy 35 383 M
1 471 2815121 VRTY PRO KOTVENI A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM M I 82.600 I 385.00 I 31 801.00 I

otvory pro kotvy 10 ks na 1 m2
20.65*10ks *0.4=82.600m

1 202l 289366lOTSKP2022 VYZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SlTÍ T I 0.092 I 38 400.00 I 3 532.80 I
Karí šité 2/1 m. oka 50/50
20.65*0.00444=0.092

6 Úoraw povrchů, podlahy, výplně otvorů 306 218.86
1 2031 826131Io t s kp2022 REPROFIL PODHL. SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘIVRST TL DO 70MM M2 I 61.950 I 4 920.00 I 304 794.00 I

celková do tl. 18 cm
20.65m2*3=61.95 m2

I 83I 626311 s po j o v ac í mů s t ek  mezi s t ar ý m a  n o v ý m bet o nem M2 I 20.650 I 69.00 I 1 424.85 I

20.65m2
7 Pfidružená stavební výroba 13 871.00

1 931 783121 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTÉREM VlCEVRST M2 1 18.600 I 735.00 I 13 671.00 I
nátér odhalené výztuže před reprofilacf nátěrem (2 vrstvy) - pasivace výztuže

» Ostatní konstrukce a práce 16 487.80
1 2041 93853R1 OČIŠTĚNI BETON KONSTR MECHANICKY M2 I 10.325 I 320.00 I 3 304.00 I

očištění výztuže od rzi
1 2051 938541Io t s k p2022 OČIŠTĚNI BETON KONSTR OTRYSKANlM TLAK VODOU DO 200 BARŮ M2 I 20.650 I 184.00 I 3 799.60 I

I 206I 938545Io t s k p2022 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKANiM ABRAZIVNlM VODNlM PAPRSKEM M2 I 20.650 I 266.00 I 5 492.90 I

I 207| 97811Io t s k p2022 OTLUČENI OMÍTKY M2 I 20.650 I 140.00 I 2 891.00 I
očištění duté znějících míst do 18 cm

HLOUBKOVÁ SANACE MEZI OSOU P2 A P3 l 372 061,891



Firma:
(JjjAspe Soupis prací objektu

Stavba: Most ev.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most | SO 201 | 82 111,16 |

ZM 3 ODVODŇOVACÍ TRUBIČKY

Základy _____ _____________ ________________ 60 0SS.16
M I 18,040 | 3 329,00 l 60 055.Í6~2619161 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 80MM

pro osazení odvodňovaclch trubiček odvodnění izolace 

dle PDPS (dl. 0,36m) 86*0,36=30,960 [A] 
dle RDS (dl. 0,5 m): 86*0,5=43,000 [B] 
vrty pro trubičky v komoře 12*0,5=6,000 [C] 
NAVÝŠENÍ B-A+C =18,040 (Dl

22 056.00
I Í22l 9365411 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 1 12.000 | 1 838,00 II 22 056.00 |

odvodnéni v komoře, cena za komplet
12,000 (AI

ZM 3 ODVODŇOVACÍ TRUBIČKY 82111,16|



Firma:
<5i»Aspe‘ Soupis prací objektu

Stavba: Most ©v.č. 1567-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most l SQ201 | 69 378,10

ZM 4

208I IKI

BOURANÉ SONDY (pro vrty v NK)

Sondy vč. méfeni a zabetonováni
viz kalkulace

KPL l 1.000 69 378,10 69 378.10 ~~|

ZM 4 BOURANÉ SONDY (pro vrty v NK) 69 378,10



Firma

^SfrAspe* Soupis prací objektu
Most ev.č. 1567-5 pfes vodní nádrž Římov - Kozákův most SQ 201 165 925,76

ZM5 BOURÁNÍ BETONU V PŘEDPOLÍ

13 672.96

i-------------n— 0141011a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 | -78.400 I 189,00 I -14 817.60

nevhodná zemina, kubatury viz Doložky č
ODPOČET 131938a: -78.400 (AI

I 3| 0141021a POPLATKY ZA SKLÁDKU T | 180,320 T 158.00 I 28 490.56

beton, kámen, kubatury viz položky t
967158: 2,3*78,400=180,320 (A]

1 Zemní práce -78 243.20

I 35Í 1319381a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 | -78,400 I 998.00 1 -78 243Í20

uvažovaná vzdálenost 20km
ODPOČET výkopu přechodové oblasti na rubu OP 01: 
kubatura mezer, betonu: -78,400 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 230 496.00

I Í2Šl 9671581 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3 | 78.400 T 2 940,00 1 230 496.00

uvažovaná vzdálenost 20km
mezerovitý beton v předpolí 9,80*4,00*2,00=78,400 [A]

ZM 5 BOURÁNÍ BETONU V PŘEDPOLÍ 165 925,761



Firma:

*5?Aspe Soupis prací objektu
Stavba: Most ev.č. 1667-5 přes vodní nádrž Řimov - Kozákův mott l SQ2Q1 \ 280329,32

ZM 6 ČIŠTĚNÍ KOMORY MOSTU 

Všeobecné konetrukce a práca ____ ____________________________ 906.02
T | 5,740 I 158.00 I 906^92~

0141021a POPLATKY ZA SKLÁDKU

beton, kámen, kubatury viz položky č

279422.40
1 2091 ----------- ÍKl--------------- ČIŠTÉNÍ KOMORY MOSTU KPL 1 1,000 I 279 422.40 I 279 422.40 I

vč. svislého přemístěni

viz kalkulace

ZM 6 ČIŠTĚNÍ KOMORY MOSTU | 280 329^1



Firma:
^Aspe* Soupis prací objektu

Stavba: Most av.č. 1567-5 přes vodní nádrž Řlmov - Kozákův most I SQ201 l 304177,30

zm 7 mo st ní zá věr y  - změna  t ypu

0 ViMtwcné koratmkea a oráč* 1 *78,73----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I 3l 0141021a POPLATKY ZA SKLÁDKU T i 9.973 I 158.00 I 1 575.73 I

beton, kámen, kubaturv viz položky č.

302601.57
967168:2.5*3.989=9.973 (AI

9 Ostatní konstrukce a oráče
1 Tlil 931541a MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 240MM kol 1 1.000 I 288 372.81 I 288 372.81 I

dle PDPD: hřebenové - ODPOČET
2*10.3=20.600m á 104 318.00= -2 148 950.80 KčfAI
dle požadavku investora: lamelové viz kalkulace
2*10.3=20.600 á 118 316.68=2 437 323.61 ÍB1
NAVÝŠENÍ: B-A-288 372.81 Kč

1 129Í 9671681 VYBOURÁNI ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3 I 3Í89 I 3 567,00 I 14 228.76 I

Předpoklad dle PDPS:
vybouráni kapsy pro MZ v NK:2*9,8*0,04=0,784 [E]
vybouráni kapsy pro MZ v závěrné zídce: 0,2*9,8+0,13*9,8=3,234 [F]
Celkem: E+F=4,018 [G]

Skutečnost:
vybouráni kapsy pro MZ v NK:2*9,8*0,36*0,60=4,234 [A] 
vybouráni kapsy pro MZ v závěrné zídce: 2*9,8*0,55*0,35=3,773 [8]
Celkem: A+B=8,007 [C]
NAVÝŠENÍ: C-G-3.989

2M7 MOSTNÍ ZÁVĚRY - ZMĚNA TYPU
| 304177^30]



Firma:
^kAspe* Soupis prací objektu

Most ev.č. 1667-6 pfss vodní nádrž Římov - Kozákův most 
SO 201 Most tv.é. 1667-6 pfe* vodni nádrž ftímov - Kozákův most

SQ201

ZM 8 KANALIZACE (dl. 42 m a vybourání obetonování)

0 Vftoobocné konstrukce a prács *2 210,88
1 1| 0141011a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 I -44.000 I 189.00 I -8 316.00 |

nevhodná zemina, kubatury viz položky č.
ODPOČET 131938a: -44,000 TA]

1 Šl 0141021a POPLATKY ZA SKLÁDKU T I 38.640 I 158.00 I 6 105.12 I

beton, kámen, kubatury viz položky č
113358: 2,3*16,8*38,64 [A]

1 Zemni práce 45 896.00

27 113338 b ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM. ODVOZ DO 20KM M3 -16.000 683.00 -10 928,00

podkladní vrstvy komunikace v tl. 250 mm v misté výmény kanalizace, uvažována 
šířka výkopu 2m, předpokládaná vzdálenost 20km, čerpáno se souhlasem investora

2.0*0.25*32* 16.000 [AI
I 210l 113358 lOTSKP 2022 ODSTRAŇ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU. ODVOZ DO 20KM M3 I 16.800 I 3 370.00 I 56 616.00 I

podkladní vrstvy komunikace v tl. 200 mm v mí sté výmény kanalizace, uvažována
2,0*0,2*42*16.800 {AI

I 3Š1 1319381b HLOUBENI JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 I -44.000 I 998,00 I -43 912.00 I

rvha v místi vvminv kanalizaca dla PDPS 2.0*2.0*32*-128,000 !A1
rýha v místi výmény kanalizaca dla skutačnosti

42,0*2.0*1,0* 84,000 [B]

ODPOČET calkam -A*B*-44,000 [CJ

1 40I 17481Ib ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 I 40,000 I 1 103.00 I 44 120.00 I

rýha v místi výmény kanalizaca dla PDPS 2,0*2,0*32*-128,000 [A]

rýha v místi výmény kanalizaca dla skutačnosti 2*2*42* 168,000 [B]

ODPOČET calkam -A*B*40.000 [C]

8 Potrubí,, -15 976,00

I 961 814451 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM M | -32.000 I 2 048.00 I -65 536.00 |

náhrada části stávajcího potrubí mezi stávající a novou šachtou, čerpáno se 
souhlasem investora

i 2řn 87445lOTSKP 2022 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M I 42.000 I 1 180,00 I 49 560.00 I

náhrada stávajcího potrubí mezi stávající a novou šachtou

9 Ostatní konstrukce a práce 243 103.14

I 1171 9191111 ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M I 42.000 T 205.00 l 8 610.00 l

podélný řez v komunikaci
1 Í2Š1 9671581 VYBOURÁNI ČÁSTI KONSTRUKCI BETON S ODVOZEM DO 20KM M3 | 72.131 I 2 940.00 I 212 065,14 I

uvažovaná vzdálenost 20km
obetonováni kanalizace
42,0*2,0*1.0-potrubí(3.14*0,3*0,3*42)*84,000-11,869*72,131 [A]

1 2121 969245lOTSKP 2022 VYBOURÁNI POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M I 42.000 T 534.00 l 22 428.00 I

stávajíci kameninová kanalizace 42 m

ZM 8 KANALIZACE
| 270 812^261



Firma:
^Aspe’

Stavba:

Soupis prací objektu
Most ev.d. 1567-5 přes vodní nádrž Římov • Kozákův most SO 201 l 24 340,50 |

ZM 9

0

NAVÝŠENÍ ODPADU

Vfteobecné konstrukce a práce 24 340.50

I-------------- ŤlI 0141321 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T I 5.908 II 2 625.00 lI 15 508,50 |

izolace, kubatura dle pol č
DLE PDPS : 1,2*0,01*2485,966=29.832 [A]
DLE skutečnosti 35,740 [BJ viz doklady o předání odpadu
NAVÝŠENI: B-A=5,908 [CJ

213 15190

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 PLASTY
Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ T 4.600 1 920,00 8 832.00

plasty (chráničky) viz doklady o předání odpadu

czz ZM 9 NAVÝŠENÍ ODPADU 24 340,50



Firma:

®Aspe* Soupis práci objektu
Stavba: Moat ev.C. 1667-5 přes vodní nádrž Římov - Kozákův most | SQ182 | 86 219,00 I

ZM 10 OIO dle skutečností - požadavku Policie ČR

dle PDPS předpoklad 61 ks DZ/skutečnost 94 ks DZ 

dle PDPS předpoklad nájem 27 týdnů t j 189 KD/skutefinost 217 KD

9 Ostatní konstrukce a práce    >6 219,00

6 914122

DOPRAVNÍ ZNAÓKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE Tft 1 - MONTA2 S
př emís t ěn ím KUS 33,000 189,00 6 237,00

Přechodné dopravní značení
dle PDPS: celkem 61.000 ks (AI
dle Policie ČR: celkem 94,000 ks ÍB1
NAVÝŠENÍ: B-A=33.000 fC]

7 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 33,000 126,00 4 158,00

Přechodné dopravní značení, dle pol 914122

| Šl 9141291 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN | 8 869,000 I ŠÓÓ I 70 952,00 I
Přechodné dopravní značeni, dle pol 914122, nájem 27 týdnů
dle PDPS: 7*27*61=11 529.000 fA]
dle Policie ČR: 217*94.000 =20 398.000 (B1
NAVÝŠENÍ B-A=8 869.000 [C]

1 9l 9161321 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS | 0,000 I 336.00 I 0,00 I

Přechodné dopravní značení, dopravní svétlo S7. 2,000 ks

I Tol 916133! DOPRAV SVÉTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS I 0,000 I 336,00 | 0,00 I

Přechodné dopravní značení, dopravní svétlo S7... 2,000 ks

I TTl 9161391 DOPRAVNÍ SVÉTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN I 56,000 I 79.00 I 4 424,00 I
Přechodné dopravní značení, dopravní světlo S7. nájem
dle PDPS:27*7*2=378.000ÍA1
dle Policie ČR: 217*2.000 =434.000 (B]
NAVÝŠENÍ: B-A= 56.000(0]

I 12l 9163121 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS I 0,000 I 189.00 I 0,00 I

Předchodné dopravní značeni... 2,000 ks

| ÍŠl 9163131 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS I 0,000 I 126.00 I 0,00 |

Přechodné dopravní značení ... 2,000 ks

I lil 9163191 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN l 56,000 I 8,00 | 448,00 I

Přechodné dopravní značení, pronájem
dle PDPS 27*7*2=378.000 (AI
dle Policie ČR: 217*2.000 =434.000 (B1
NAVÝŠENÍ B-A= 56.000(0]

ZM 10 DIO dle skutečnosti - požadavku Policie ČR 86 219,00



Firma:

i Aspe*
Stavba:
RozooCat:

Soupis prací objektu
Mott av.č. 1567-5 přes vodní nádri ftfmov - Kozákův n 

SO 201 Mott av.č. 1567-5 pftt vodní nádrž ftlmov - Kozákův i

Pof číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Jednotková Čolkem

1 2 3 4 5 6 9 10

ZM 11 KONTROLNÍ DIAGNOSTIKA PŘEDPÉTÍ MOSTU

I-----------------51------- 028511 PRŮZKUMNÉ PRAČE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU KPL r 1.000 I 106 467.00 I 106 467.00 I

kontrolní diagnostika pfedpětí v 2. poli mostu 
dle oožadavku Investora ze dne 17.11.2022
vizIK

KONTROLNÍ DIAGNOSTIKA PŘEPPÉTÍ MOSTU I 106 467,901
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