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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy objednatele: O/22/202 
Číslo smlouvy zhotovitele: 22-015 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s. 
 Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno 
 Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786 
 IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534 
 ID datové schránky: d7wgmq5 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 Číslo účtu: 32606621/0100 

Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva 
a generálním ředitelem 

 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 

2. Zhotovitel: THERMOPLUS, s.r.o. 
 Sídlo: Obřanská 60, 614 00 Brno 
 Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. 3982 odd. C  
 IČ: 44960786 DIČ: CZ44960786 
 ID datové schránky: arr678a 
 Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 
 Číslo účtu: 62409514/0600 
 Zastoupení: Radkem Lacinou, jednatelem společnosti 
 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“ kdy uzavírají na základě 
neobdržených podkladů od projektanta navazující projektové dokumentace. Zdůvodnění je popsané 
v Žádosti o dodatek č. 1 ze dne 24. 10. 2022, kterou obdržel Objednatel. 

II. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Smluvní strany tímto mění čl. III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 2 Smlouvy následovně: 
Původní znění: 

1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby Objednateli a zajistit 
podání žádosti o vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby nejpozději do 31. 10. 2022. 
Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání rozhodnutí 
z povolovacího řízení stavby. 
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2. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby Objednateli 
nejpozději do 30. 11. 2022. 

Nové znění: 
1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby Objednateli a zajistit 

podání žádosti o vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby nejpozději do 31. 1. 2023. Součástí 
této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání rozhodnutí z povolovacího 
řízení stavby. 

2. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby Objednateli 
nejpozději do 31. 1. 2023. 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.  

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. O/22/202 nedotčena tímto dodatkem zůstávají beze změny. 

3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat 
uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději 
do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento 
dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží 
Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či 
poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována 
i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 
V Brně dne …………… V Brně dne …………… 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

………………………………………… ………………………………………… 
Ing. Petr Fajmon, MBA Radek Lacina 
člen představenstva jednatel společnosti 
a generální ředitel 

 


