
 

Název akce:  

„Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – energeticky úsporná opatření na provozně-
technickém objektu“ 

 

Z m ě n o v ý  l i s t  
číslo:  ZL 01 

 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: 2017-25 

1. Oddíl stavby:   SO 01 Provozně-technický objekt  
                                            D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 

2. Zpracovatel změnového listu:  JASY Vsetín s.r.o. 

  

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

3.1 Požadavek objednatele Ústní  

3.2 kontrolní den:                          KD č. 1 ze dne 21. 4. 2017  

3.3. jiné související dokumenty: Stanovisko statika ze dne 24. 4. 2017 

 

__________________________________________________________________ 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 

V průběhu realizace akce byla identifikována závažná a nepředvídatelná zjištění, které nás vedou 
k předložení změnového listu č 01, jedná se o: 

4.1 Poškození nad střešní části nefunkčního a nevyužívaného komínového tělesa: 
Vlivem zatékání srážkových vod přes poškozenou hlavu komína došlo v zimních měsících 
k zásadnímu poškození konstrukce komína. Zdivo je nesoudržné, zdící malta a spárovací hmo-
ta je silně zvětralá a vypadaná. V blízkém časovém horizontu hrozí odpadávání kusů zdiva, spá-
rovací hmoty i samotné zvětralé komínové hlavy. Uvedený nepoužívaný komín tvoří zabudova-
ný tepelný most v obvodové konstrukci objektu mezi vytápěným a nevytápěným prostorem.  
S ohledem na stavebně-technický stav komína projektant navrhl a objednatel vznesl požadavek 
na odstranění celého komínového tělesa až po stropní konstrukci mezi 1.NP a půdním prosto-
rem (tedy do úrovně, kde je prováděno zateplení obálky budovy).  
 
4.2 Nesoudržnost obkladu soklu objektu:  
Při provádění odtrhových zkoušek byla zjištěna nesoudržnost podkladních vrstev pro lepení 
a kotvení zateplovacího fasádního systému zejména v úrovni přechodu mezi nadsoklovou částí 
fasády a soklem. Uvedená závada se nachází zejména v místech střešních svodů. 
 

5. Návrh technického řešení a rozsah změny 

5.1 Odbourání nevyužívaného komínového tělesa:   
Z výše uvedených důvodů je navrženo jako technicky a ekonomicky nejvýhodnější řešení od-
stranění nadstřešní části komínového tělesa až na úroveň stávající podlahy půdy a doplnění za-
teplení v uvedeném místě. Před bouráním komína bude zdemontována stará nefunkční ex-
panzní nádoba, která je do komínového zdiva uchycena. Průduchy v úrovni podlahy budou pře-
kryty a zabezpečeny, v ploše komínového tělesa bude provedeno zateplení stropu stejným způ-
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sobem jako ve zbývající ploše. V místě odbouraného komína bude doplněna střešní konstrukce 
(bednění a střešní krytina). Suť bude likvidována na skládce.  
 
5.2 Zateplení soklu objektu:   
Oprava poškozených míst v soklové části by si vyžádala odstranění nesoudržných částí stávají-
cího keramického obkladu a nahrazením novým obkladem. S ohledem na stáří a specifičnost 
barevného designu stávajících obkladového materiálu není možné obstarat obdobné obkladač-
ky a použití jiných obkladů by objekt vzhledově znehodnotilo.  
Z výše uvedených důvodů je navrženo provedení zateplení celého soklu uvedeného objektu ja-
ko technicky a ekonomicky nejvýhodnější řešení. Tato úprava v současnosti představuje stan-
dardní řešení soklových částí budov, objekt vzhledově sjednotí (s již prováděným zateplením 
fasádních stěn objektu) a navíc se ještě zlepší tepelně-technické vlastnosti objektu a zamezí 
promrzání zdiva suterénu. Navržena je povrchová úpravy soklu z ETICS (tepelná izolace z XPS 
+ epoxidová povrchová úprava-mozaiková omítka).  
Kontaktní zateplovací systém (ETICS) ve složení:  

- příprava podkladu  
- penetrační nátěr podkladu 
- tepelný izolant z XPS tl. 80mm (lepený a kotvený) 
- základní vrstva (sklotextilní tkanina do tmelu) 
- penetrace 
- mozaiková epoxidová omítka jako finální úprava 

6. Finanční náklady změny 

Práce byly naceněny dodavatelem v systému RTS.  

Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

82 568,00 99 907,28

0,00 0,00

899 129,00 1 087 946,00

981 697,00 1 187 853,28

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA

 

Uvedené práce nebudou mít vliv na konečný termín stavby, pokud dodatek smlouvy o dílo bude 
uzavřen nejpozději 14 dnů před smluvním termínem dokončení stavby. 

 
 
 
 
 
Dne:    24. 4. 2017 Ing. Ondřej Ludvík 

                                                                                                  (jméno, podpis zhotovitele) 

 

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 

Jedná se o objektivní a nepředvídatelné okolnosti a zjištění, které vedou k předložení požadav-
ku na změny v podobě nezbytných dodatečných prací. Jedná se o dodatečné práce a opatření, 
která jsou technicky a ekonomicky neoddělitelné od původní zakázky (rozsahem malé, přímo 
v prostoru objektu/stávajícího staveniště, technicky navazují na okolní konstrukce (napojení na 
zateplovanou fasádu, anglické dvorky, zateplovaný strop aj.). 

Výše uvedené změny byly projednány s objednatelem, zhotovitelem a projektantem a byly do-
poručeny jako přínosné pro kvalitní provedení díla a bezvadný technický stav objektu. 

Uvedené změny nejsou v rozporu se záměrem a smyslem zadávací dokumentace, ani stano-
visky dotčených orgánů. 
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Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti na stavbě a ceny jsou v souladu se SoD 
a smluvním položkovým rozpočtem.  

Uvedené práce nebudou mít vliv na konečný termín dokončení akce (tj. 8. 6. 2017), pokud do-
datek smlouvy o dílo bude uzavřen nejpozději 14 dnů před smluvním termínem dokončení stav-
by.  

Uvedené dodatečné práce přímo souvisí s předmětem díla, jsou nedílnou součástí objektu 
a jsou nutné k jeho kompletnímu a řádnému dokončení. Změny nesnižují standard díla dle pro-
jektové dokumentace, ale naopak standard a životnost díla zvyšují. 

Po prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDS konstatuje, 
že nelze v tomto případě uplatnit vůči  zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve sku-
tečnosti ke škodě nedošlo. Investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací 
dokumentace. 

Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasení změnového listu ZL 01: 
 V souladu s § 222/4 ZZVZ – se bude jednat o změnu závazku ze smlouvy, zákon č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, a následně uzavřít dodatek smlouvy o dílo. 

TDS vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučuje objednateli tento ZL 01 schválit. 

 

 

 

 

Dne:  24. 4. 2017 Ing. Jiří Hendrych 
 (jméno, podpis) 

 

 

 

 

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)) 

Projektová dokumentace byla zpracována na základě jednoznačně definovaného zadání (zatep-
lení určených konstrukcí stavby). 

Po postavení lešení, zpřístupnění konstrukcí ve výškách a detailním průzkumu byly zjištěny sku-
tečnosti uváděné v bodě 4. Po posouzení možných variant řešení byly z hlediska maximální 
funkčnosti, architektonického vzhledu, užitných vlastností objektu a budoucího provozu vyhodno-
ceny navržená opatření (odstranění komínového tělesa a oprava soklu technologií ETICS)  jako 
nejvýhodnější. 

 

 

 

 
Dne: 24. 4. 2017 Ing. Arch. Lumír Šobora 

 (jméno, podpis) 
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9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. 

a) Vícepráce nevedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení fi-
nančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce. 

b) Návrh finančního krytí (s DPH): 

FI: 243 tis. Kč 
Provozní náklady PO: 40 tis. Kč 
Rozpočet ZK – ORJ 200 (INV):  831 tis. Kč 
Dotace EU/SR: 337 tis. Kč 
Celkové náklady 1.451 tis. Kč 

 
 
 
 
 
 

Dne:   24. 4.2017 Ing. Libor Lenža 
 (jméno, podpis) 
 
 
 
 
 

10. Přílohy ke změnovému listu:  
 

Příloha č. 1 Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace 
akce 

Příloha č. 2 Položkový rozpočet (dva samostatné rozpočty zpracované dodavatelem) 

Příloha č. 3 Fotodokumentace – viz příloha (dopracuji večer a pošlu) 

Příloha č. 4 - Zápis z KD č. 1 ze dne 21. 4. 2017 

  - Stanovisko statika ze dne 24. 4. 2017 
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Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně 
díla v průběhu realizace akce 

 

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská 

Smlouva/objednávka: číslo smlouvy dodavatele: 2017-25; číslo smlouvy objednatele 003/HVM/118/2017 

 

 

Změnový list č. 01 Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – energeticky úsporná opat-
ření na provozně-technickém objektu 

99 907,28 Kč 

   

Rozpis částky na roky: 2016  

 2017 99 907,28 

 2018  

Finanční profil: 

ROK ORJ ORG POLOŽKA Částka v Kč 

2017 200 337 1133 Odstranění komínového tělesa a 
zateplení povrchová úprava soklu 
provozně-technického objektu dle 
výkazu výměr 

99 907,28 

     

 
 
 

 

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci 
schvaluji: 

 
 
 

příkazce operace: datum: jméno: podpis: 

 
 
 
 

správce rozpočtu: datum: jméno: podpis: 

 

 
* V případě, že je se ZL současně schvalována nová smlouva nebo dodatek ke smlouvě, je stvrzení provedení kontroly 
a schválení operace zaznamenáno na „Dokladu o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů 
dle vyhlášky MF“ (č. 416/2004 Sb.), který je přílohou SoD nebo dodatku SoD. 


