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Dodatek č.10
ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2016H1210001/2021, uzavřené podle ustanovení § 2586
a následujících zákona č. 89/2012Sb, Občanského zákoníku v platném znění, mezi smluvními stranami
Smluvní strany
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ - územní památkové správy v Praze
bankovní spojení: ČNB, č. účtu: ČNB, č. účtu 200002-60039011/0710  
správce objektu: xxx
zástupce pro věcná jednání (investiční referent): xxx
Adresa pro doručování:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Adresa: Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3 
Datová schránka: 2cy8h6t
(dále jen „objednatel“)

a

STAMO spol. s r.o.
se sídlem Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1,
IČ: 432 22 323, DIČ: CZ 432 22 323,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1017,
zastoupena Ing. Jiřím Kopeckým, jednatelem,

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3875640207/0100
Kontaktní osoba: xxx
(dále jen „zhotovitel“)
1. Preambule
Veřejná zakázka: „SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář“ v rámci realizace projektu SMVS - 134V151000027, s názvem „NPÚ, SZ Duchcov – stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář“.
V souladu s odst. 12. 3. smlouvy o dílo č. NPÚ–ÚPS Praha /2016H1210001/2021 ze dne 18. 1. 2021 se tímto dodatkem se mění příslušné ustanovení článků 2. Předmět smlouvy, 3. Doba plnění a 4. Cena díla a platební podmínky. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění předchozích dodatků se nemění.
2. Předmět dodatku č.10
Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla a ceny díla.
Smluvní strany se v souvislosti se změnou rozsahu díla, které jsou předmětem tohoto dodatku, dohodly na změně termínu pro dokončení díla na základě potřebného času pro provedení předmětných změn dle ZL13- ZL16 a dále z důvodu nadcházejícího zimního období s nevhodnými klimatickými podmínkami pro dodržení technologických podmínek při provádění mokrých procesů. Dalším důvodem pro prodloužení termínu dokončení je omezení provádění stavebních prací na základě požadavku objednatele na bezprašnost ve 2.NP vzhledem k přípravným pracím v prostorách pro finální uložení sbírek grafiky. Objednatel počítá s přerušením prací od 21.12.2022 do 10.1.2023.
Předmět díla se mění ve smyslu změnových listů č. ZL13 - ZL16 a příslušných položkových rozpočtů víceprací a méněprací k těmto změnovým listům, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku – viz příloha č.1. 
Změna závazku ze smlouvy VZ na základě změnových listů ZL13, ZL14 a ZL16, která je předmětem tohoto dodatku se nepovažuje za podstatnou a je provedena v souladu s ustanovením v odst. 6 § 222 ZZVZ. V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které objednatel nemohl ani při vynaložení náležité péče předvídat. Jedná se o práce a dodávky v rámci 2.etapy díla a jejich zdůvodnění je popsáno ve změnových listech ZL13, ZL14 a ZL16.
Změna závazku ze smlouvy VZ na základě změnového listu ZL15 je provedena v souladu s ustanovením v odst. 5 § 222 ZZVZ. Jedná se o dodatečné stavební práce a dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
Uvedené změny řešení v dílčí části díla nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky  - „NPÚ, SZ Duchcov – stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář“.

Tyto změny jsou efektivní a účelné, mají dopad i do ceny díla. V této souvislosti vznikající změna závazku ze smlouvy (méněpráce a vícepráce) je řešena tímto dodatkem ke smlouvě na základě odsouhlasených změnových listů ZL13 - ZL16 a jejich příloh.
3. Doba plnění

V odst. 3.1.6. smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění termíny jednotlivých etap díla:
3.1.6. termín zahájení protokolárního předání a převzetí 2.etapy díla: nejpozději do 31. 3. 2023; objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatele k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval.
4. Cena díla a platební podmínky
Tímto dodatkem se mění v čl.4. odst. 4.1. smlouvy o dílo takto:
4.1.  Celková cena za provedení díla specifikovaného v článku 2 smlouvy o dílo ve znění dodatku č.8 činí:   
Cena díla celkem bez DPH 



21.191.650,33 Kč

DPH 




                 4.450.246,57 Kč

Celková cena díla včetně DPH


25.641.896,90 Kč
Z toho připadá:

pro 1.etapu

Celková cena 1.etapy díla bez DPH 


 3.365.669,97 Kč

DPH 





    706.790,69 Kč

Celková cena 1.etapy díla včetně DPH

 4.072.460,66 Kč

pro 2.etapu

Celková cena 2.etapy díla bez DPH 

              17.825.980,36 Kč

DPH 





  3.743.455,88 Kč

Celková cena 2.etapy díla včetně DPH
              21.569.436,24 Kč
Odsouhlasené méněpráce dle ZL13 - ZL16 bez DPH
ZL13 - Náhrada kamenné dožilé římsy …………………………………………………………..……..       -  26.223,09
ZL14 - Změna řešení plynovodní přípojky……………………………………………………………..……     
            0,00
ZL15 - Snížení terénu u vstupu do konírny …………………………………………………………………       -  32.350,51

ZL16 - Odstranění stávajícího přístavku - bourání .............………………………………………     -353.885,89
Méněpráce celkem ………………………………………………………………………………………………..     - 412.459,49
Odsouhlasené vícepráce dle ZL13 – ZL16 bez DPH
ZL13 - Náhrada kamenné dožilé římsy …………………………………………………………..……..        108.616,73

ZL14 - Změna řešení plynovodní přípojky……………………………………………………………..……     
   70.338,19
ZL15 - Snížení terénu u vstupu do konírny …………………………………………………………………                     0,00

ZL16 - Odstranění stávajícího přístavku - bourání .............…………………………………….         687.846,68
Vícepráce celkem ………………………………………………………………………………………………….         866.801,60
Celkem změna závazku ze smlouvy dle ZL13 - ZL16:
866.801,60 – 412.459,49 = 454.342,11 Kč bez DPH, (549.753,95 Kč vč. 21% DPH)
Celková cena díla dle smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku č.9:

Cena díla celkem bez DPH 



21.645.992,44 Kč

DPH 




                 4.545.658,41 Kč

Celková cena díla včetně DPH


26.191.650,85 Kč
Z toho připadá:

pro 1.etapu

Celková cena 1.etapy díla bez DPH 


 3.365.669,97 Kč

DPH 





    706.790,69 Kč

Celková cena 1.etapy díla včetně DPH

 4.072.460,66 Kč

pro 2.etapu

Celková cena 2.etapy díla bez DPH 

              18.280.322,47 Kč

DPH 





  3.838.867,72 Kč

Celková cena 2.etapy díla včetně DPH
              22.119.190,19 Kč
5. Závěrečná ustanovení

a. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel. 
b. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. NPÚ–ÚPS Praha /2016H1210001/2021, ze dne 18.1.2021, ve znění předchozích dodatků č. 1 – 9, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 10, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně sjednáno jinak.
c. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
d. Smluvní strany prohlašují, že si tuto tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 

e. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy: 
Příloha č.1: Změnové listy č. ZL13, ZL14, ZL15, ZL16 včetně příloh.
	V Praze dne ……………..
Objednatel
……………………………………………………

Národní památkový ústav,
územní památková správa v Praze
Mgr. et Mgr. Petr Spejchal, ředitel
	V Děčíně dne ………………
zhotovitel
……………………………………………………

 STAMO spol. s r.o.

   Ing. Jiří Kopecký,

    jednatel
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