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k Souhrnu smluvních dohod -  Smlouvě o DÍLO

č. smlouvy Objednatele: 08PT-000442 
č. smlouvy Zhotovitele: 1171/16

Tento Dodatek č. 7 byl sepsán 

mezi
v v

Objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic CR 
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
zastoupeným: ....... ..................................................................
Osoba ve věcech smluvních: ....... .................................. ............................................ 
bankovní spojení: ........... . . ........................................ 
IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitelem: SATRA, spol. s r. o. (vedoucím členem společnosti SAAF) 
se sídlem: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 Vysočany

v

zastoupeným ....... ..................................................... 
bankovní spojení: ............................. ....... . . . .... .......................... 
IČO: 18584209 DIČ: CZ18584209
údaj o zápisu v obchodním rejstříku: zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014

- AFRY CZ s.r.o. (řádný člen společnosti SAAF)
se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 
bankovní spojení: .......................... ........................... 
IČ: 45306605, DIČ: CZ45306605
zápis v obchodním rejstřík vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé. (Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako 
„Smluvní strany“)

„I/13 Kladrubská spojka, akt. DSP/IČ“

ISPROFIN: „500 151 0002“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 7 k Souhrnu smluvních dohod 
č. 08PT-000442 ze dne 14.2.2017, Dodatku č. 1 ze dne 24. 8. 2020, Dodatku č. 2 ze dne 
30. 9. 2020, Dodatku č. 3 ze dne 11. 11. 2020, Dodatku č. 4 ze dne 28. 6. 2021, Dodatku č. 5 
ze dne 1. 9. 2021 a Dodatku č. 6 ze dne 16. 03. 2022.



Předmět dodatku
I.

1. Tímto Dodatkem č. 7 se stávající text (čl. 22.1 Všeobecných smluvních podmínek):

Popis části díla (služeb) Termín (lhůta) dokončení

koncept DSP (mimo doplnění 
MÚK v km 95,2) do 20.11.2020

koncept DSP -  doplnění MÚK 
v km 95,2 a úpravy MÚK 

Kladruby
do 2 měsíců od výzvy objednatele

záborový elaborát
do 1 měsíce od konečného odsouhlasení návrhu 

technického řešení stavby objednatelem na výrobním 
výboru, termíny zpracování jednotlivých geometrických 

plánů budou dohodnuty na výrobním výboru s cílem 
zajistit co nejrychlejší postup majetkoprávní přípravy

čistopis DSP do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek 
objednatele ke konceptům DSP

dokončení majetkoprávní 
přípravy zahrnující provedení 

výkupů nebo zajištění podkladů 
pro potřebné vyvlastnění

do 18 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení 
plnění na této dílčí části veřejné zakázky

podání žádostí o vydání všech 
stavebních povolení

v průběhu majetkoprávní přípravy dle zákona 
č.416/2009 Sb., nejpozději však do 6 měsíců schválení 

čistopisu dokumentace pro stavební povolení 
objednatelem

technická pomoc při získání 
pravomocných stavebních 

povolení

v celém průběhu všech stavebních řízení (až do vydání 
posledního stavebního povolení)

provedení dopravních průzkumů do 30.9.2021
vyhodnocení dopravních 

průzkumů
do 2 týdnů od provedení průzkumů

model současného stavu do 3 týdnů od vyhodnocení průzkumů
prognóza a výhledový model do 2 týdnů od schválení modelu současného stavu

kapacitní posouzení -  koncept do 1 týden od schválení prognózy

kapacitní posouzení -  čistopis do 1 týdne od připomínek ke konceptu



nahrazuje textem:

Popis části díla (služeb) Termín (lhůta) dokončení

koncept DSP (mimo doplnění 
MÚK v km 95,2) do 20.11.2020

koncept DSP -  doplnění MÚK 
v km 95,2 a úpravy MÚK 

Kladruby
do 2 měsíců od výzvy objednatele

záborový elaborát

do 1 měsíce od konečného odsouhlasení návrhu 
technického řešení stavby objednatelem na výrobním 

výboru, termíny zpracování jednotlivých geometrických 
plánů budou dohodnuty na výrobním výboru s cílem 
zajistit co nejrychlejší postup majetkoprávní přípravy

čistopis DSP do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek 
objednatele ke konceptům DSP

dokončení majetkoprávní 
přípravy zahrnující provedení 

výkupů nebo zajištění podkladů 
pro potřebné vyvlastnění

Dodavatel je povinen poskytnout Služby Objednateli, 
které byly přerušeny k 4. 11. 2022 do 16 měsíců od 

vydání aktualizace Oceňovací vyhlášky.
podání žádostí o vydání všech 

stavebních povolení
v průběhu majetkoprávní přípravy dle zákona 

č.416/2009 Sb., nejpozději však do 6 měsíců schválení 
čistopisu dokumentace pro stavební povolení 

objednatelem

technická pomoc při získání 
pravomocných stavebních 

povolení

v celém průběhu všech stavebních řízení (až do vydání 
posledního stavebního povolení)

provedení dopravních průzkumů do 30.9.2021
vyhodnocení dopravních 

průzkumů
do 2 týdnů od provedení průzkumů

model současného stavu do 3 týdnů od vyhodnocení průzkumů
prognóza a výhledový model do 2 týdnů od schválení modelu současného stavu

kapacitní posouzení -  koncept do 1 týden od schválení prognózy

kapacitní posouzení -  čistopis do 1 týdne od připomínek ke konceptu

II.
Odůvodnění

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 7 je problematika zpracování znaleckých posudků pro 
získání práv k pozemkům dotčených stavbou a následného majetkoprávního vypořádání s jejich 
vlastníky. Znalecké posudky budou vyhotoveny s ohledem na fázi MPV dle Oceňovací 
vyhlášky roku 2023. Práce na majetkoprávní přípravě se přerušují k 04. 11. 2022, a to ke dni



obdržení posledního geometrického plánu. Práce budou opětovně zahájeny ke dni vydání 
aktualizace Oceňovací vyhlášky.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Souhrnu smluvních dohod nedotčená tímto Dodatkem č. 7 
zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 7 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran 
a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

4. Tento Dodatek č. 7 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 
obdrží po jednom (1) stejnopisu.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 6 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Zhotovitele 
SATRA, spol. s r. o

V Chomutově dne:

....... ..................
pověřen řízením Správy Chomutov

V Praze dne:

, i Digitálně podepsal 
................................. 

Datum: 2022.12.14 
08:59:57+01'00'

....... .  
........

....... .......................
jednatel společnosti

Digitálně podepsal:........................ 
Datum: 14.12.2022 19:37:23 +01:00


