
 
Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/498 
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1230 

                    Číslo smlouvy zhotovitele:   2466-02   

 

Strana 1 (celkem 3) 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ 
II/416 ŽATČANY PRŮTAH DUSP, IČ 

___________________________________________________________________________ 
 

OBJ EDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287 
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 
  
a 
 
ZH OTO VITEL  

Společnost „VIAPONT – RD SÚS Jmk 2021: 
 
VIAPONT, s.r.o. 
 
Sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno     IČO: 469 95 447 
Zapsaná u KS v Brně       sp. zn. C/8917 
Zastoupená Ing. Ivo Fischerem, jednatelem 
 
a 
 
PIS PECHAL, s.r.o. 
 
Sídlem Lidická 1876/4, 602 00 Brno     IČO: 023 65 952 
Zapsaná u KS v Brně       sp. zn. C/81002 
Zastoupená na základě plné moci vedoucím společníkem VIAPONT, s.r.o. 
 
a 
 
IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. 
 
Sídlem Vodní 970/1, 602 00 Brno     IČO: 276 89 328 
Zapsaná u KS v Brně       sp. zn. C/52262 
Zastoupená na základě plné moci vedoucím společníkem VIAPONT, s.r.o. 
 

 
I.  

Objednatel a zhotovitel se v souladu se XIV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě č. S/SÚSJMK/2022/498 ze 
dne 28. 6. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1. 
 
Zdůvodnění: 

Dle čl.V. odst. 1 smlouvy měl zhotovitel odevzdat koncept DUSP do 5 měsíců od účinnosti smlouvy. 
Z důvodu zpracování monitoringu dešťové kanalizace, jehož objednatelem je obec Žatčany, jehož 
výsledky mohou ovlivnit rozsah stavby. 
 

II.  

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní: 

V. LHŮTY PLNĚNÍ 

1.  Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách 
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Koncept DUSP, průzkumy                  
 
IČ   
 
 
Konečná DUSP 
 

 
 
do 7 měsíců dnů od účinnosti této smlouvy 
 
do 30 kalendářních dnů po předání konceptu DUSP 
 
 
do 10 dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem 
(čl. II odst. 6 této smlouvy) nebo doručení 
připomínek ke konceptu 
 

 Dřívější plnění je možné.  

 

 
III.  

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 
 
Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu 
a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 
 
Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 
 
Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. 
 
 
 
V Brně dne 13. 12. 2022 

 

 

 

V Brně, dne 16. 12. 2022 

……………………………………………. 
Ing. Ivo Fischer 

jednatel 
VIAPONT s.r.o. 

 

 
................................................................................ 

Bc. Roman Hanák  
ředitel 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 
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