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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
 

číslo objednavatele S/054/2022-01/2022 

číslo zhotovitele: ……………………… 

 
 

Smluvní strany 
 

Objednatel:  Domov seniorů Uhlířské Janovice, příspěvková 
organizace 

se sídlem:     Topolová 918, Uhlířské Janovice 
zastoupený:              Ing. Václav Váňa, MPA, ředitel 
IČ:                          48677744 
DIČ:     CZ48677744 
 (dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
 
Zhotovitel:           AQUACONSTAV, a.s.                      
se sídlem / místem podnikání: Žižkova 1077, Benešov, 256 01 
IČ:     26771764 
DIČ:     CZ26771764 
zastoupený/jednající:              Jan Pešek, předseda správní rady 
bankovní spojení:   2302237379/2010 
kontaktní osoba:   Jan Pešek 
mob.:     736621163 
e-mail:     aquaconstav@post.cz 
(dále jen "zhotovitel") 
 
a 
 
oba společně dále jen „smluvní strany“, 
 
Smluvní strany spolu dne 3.11.2022 uzavřely Smlouvu o dílo č. S/054/2022, jejímž 
předmětem bylo zhotovení díla stavby s názvem „altán pro klienty“ (dále jen také jako 
„Smlouva“). 
 
Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, jak stanoví tento dodatek č. 1 Smlouvy (dále 
také jen jako „Dodatek“). 
 

Preambule 
 
1. Smluvní strany prohlašují, že uzavírají tento Dodatek z důvodu nepříznivých 

povětrnostních podmínek znemožňujících dokončení stavby v původním termínu určeném 
Smlouvou.  

 
 

Předmět dodatku 
 
1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy: 
2. V čl. VIII „Dodací podmínky a oprávnění zástupci smluvních stran“ bod 2 se následovně 

mění lhůta plnění: Od podpisu smlouvy do 4 měsíců, nejpozději však do 28.2.2023.  
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Ostatní ujednání 
 
1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti. 
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je uzavřen podle jejich skutečné a svobodné 

vůle. Dodatek si přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 
3. Tento dodatek jako i změny z něj vyplývající nabývá platnosti dnem podpisu oběma 

stranami a účinnost nabývá dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí 
Objednatel. 
 

 
 
 
 
 
 

V Benešově dne 16.12.2022   V Uhlířských Janovicích dne 16.12.2022 
 
 
         Zhotovitel       Objednatel  
 
 
 
 
 
………………………................                           .....................................................   
              Ing. Václav Váňa, MPA 
                                                                    ředitel Domova seniorů Uhlířské Janovice     
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