
Dodatek č. 3 k Smlouvě o poskytování služeb č. 02PA-000340
č.j. RSD-192231/2022-1

D O D A T E K  č.  3
k Prováděcí smlouvě (Smlouva o dílo) na Rámcovou smlouvu na diagnostiku mostů, propustků a 
zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, č. 01UK-002559 ze dne 12.9.2018 na 
poskytování služby, tj. „Dálnice D8 0805 Lovosice-Řehlovice-Rámcová smlouva na diagnostiku mostů 
a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek44

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 223 1005
mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:
IČ :
DIČ :
právní forma : 
bankovní spojení: 
zastoupeno :
kontaktní osoba ve věcech smluvních :
email:
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických :
e-mail:
tel.:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

(dále jen „Objednatel”)

a

Pontex, spol. s r. o.
se sídlem:
IČ :
DIČ :
zápis v obchodním rejstříku : 
právní forma : 
bankovní spojení: 
zastoupen :

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník 
407 63 439
CZ40763439 (plátci DPH) 
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994 
Společnost s ručením omezeným

kontaktní osoba ve věcech smluvních :
e-mail:
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických:
email:
tel:

(dále jen „Zhotovitel44)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany44 a kterýkoli z nich jen jako „Smluvní 
strana44)



VZHLEDEM K TOMU, ŽE

Dodatek č. 3 k Smlouvě o poskytování služeb č. 02PA-000340
č.j. RSD-192231/2022-1

(A) Smluvní strany uzavřely dne 12.9.2018 Prováděcí smlouvu (Smlouva o dílo) tj. „Dálnice D8 0805 
Lovosice-Rehlovice-Rámcová smlouva na diagnostiku mostů a zpracování hlavních a 
mimořádných mostních prohlídek44 (dále jen „Prováděcí smlouva"), dne 30.12.2020 Dodatek 
č.l a dne 10.12.2021 Dodatek č. 2 k této Smlouvě.

(B) S ohledem na prodloužení lhúty pro dokončení stavby D8 0805 Lovosice -  Rehlovice se Smluvní 
strany dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku III. Doba a místo plnění odst. 1. 
pro předání a převzetí díla, proto uzavírají tento Dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek4'), kterým se 
mění Prováděcí smlouva, a to takto:

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení v článku III. Doba a místo plnění odst. 1. pro předání a

převzetí díla, se mění a nyní zní následovně:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
zahájení prací: po nabytí účinnosti Smlouvy 
dokončení prací: do 30.6.2023
specifikace případných etap: dle požadavku objednatele 
lhútapro předání a převzetí díla: do 30.6.2023

1.2. Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s prodloužením Doby a místa plnění v rozsahu tohoto 

Dodatku nedochází k žádnému navýšení finančního plnění Prováděcí smlouvy.

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 

zveřejněním v registru smluv.

2.2. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v 

platnosti v původním znění.

V Praze dne:

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
12.12.2022 15:01:14

Podpis: Podepsáno elektronicky 
Jméno:
Funkce

V dne:

Zhotovitel:
Pontex, spol. s r. o.

Podepsal

Pontex, spol. s  r.o.:

Datum: 2022.12.14 20:59:11 + 01'00'
Podpis: Podepsáno elektronicky 
Jméno:
Funkce:


