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Dodatek c. 2 SMLOUVY O DILO 

Smlouva o dílo č. 622000108 

(dále jen Dodatek) 
uzavřený mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
se sídlem: Branišovská 1645/31 a, 3 70 05 České Budějovice 
součást: Přírodovědecká fakulta 
sídlo součásti: Branišovská 1760, 3 70 05 České Budějovice 
zastoupená ve věcech smluvních: 

Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc., děkanka fakulty 
ve věcech technických: 

 
bankovní spojení: Československá obchodní banka a. s., pobočka České Budějovice , 
číslo účtu: 104725778/0300 
IČO: 600 76 658 
DIČ: CZ60076658 
(dále jen „Objednatel") 

a 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
právní forma: 
zastoupený: 

Stavitelství Luňáček, s.r.o. 
Novohradská 1682, 3 70 08 České Budějovice 
281 00 476 
CZ28100476 
společnost s ručením omezeným 
Tomášem Luňáčkem, 
e-mail:  

ve věcech technických:   

Kontakt na technickou podporu:   

 
bankovní spojení: ČSOB 
číslo účtu: 228606551/0300 

00{:f 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, pod 
spisovou značkou C 17246 
( dále jen „Zhotovitel") 

I. Preambule 

1. Objednatel,jakožto zadavatel veřejné zakázky „VZ00142054 Stavební úpravy v budově A 
a B" ( dále jen „ Veřejná zakázka") zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„ZZVZ") rozhodl o výběru zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel 
tak následně uzavřeli dne 5. 8. 2022 smlouvu o dílo č . 0622000108 (dále jen „Smlouva") a 
dne 14. 11. 2022 její Dodatek č. 1. 

2. Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XIII, bod č.2 Smlouvy společně dohodli na znění 
tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen „Dodatek"), neboť v průběhu provádění díla vyvstala 



potřeba dalších prací nad rámec původního předmětu díla a současně vyšlo najevo, že určité 
práce jsou zapotřebí v menším rozsahu, než původně předpokládalo původní vymezení díla. 

3. Tento Dodatek je činěn v režimu nepodstatné změny, v souladu s§ 222 odst. 3 a 5 ZZVZ, 
když příčiny změny díla včetně dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro 
dokončení díla tkví v překážkách, které nastaly nezávisle na vůli smluvních stran a které by 
eventuálně působily vůči všem ostatním případným dodavatelům (na místě zhotovitele) 
shodně . 

II. Předmět dodatku 

1. Předmět díla se rozšiřuje o provedení Víceprací a současně pomzuJe o neprovedení 
Méněprací, přičemž specifikace druhu a množství Víceprací a Méněprací je uvedena v 
oboustranně potvrzených Technických listech změn, které tvoří nedílnou součást Dodatku 
jako jeho příloha 1 (dále jen Změny díla"). 

Dosavadní znění čl. IV odst. 1 Smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním takto: 

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. II. této smlouvy, a to v celkové výši: 

Původní cena bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 1 
Dodatek č. 2 
Nová cena díla bez DPH 

DPH21 % 
Celková cena vč. DPH 

Závěrečná ustanovení 

3 101 855,02 Kč 
48 796,70 Kč 

3 150 651,72 Kč 

661 636,86 Kč 
3 812 288,58 Kč 

1) Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
jeden. Pokud je tento Dodatek uzavírán elektronickými prostředky, je vyhotoven v jednom 
originále. 

2) Ve všem ostatním zůstává smlouva o dílo číslo 0622000108 ze dne 5.8.2022 a Dodatek č. 1 
ze dne 14.11.2022 v platnosti. 

3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu 
porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento 
dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své 
vlastnoruční podpisy. 

Za objednatele: 1 4 -12- 2022 Za zhotovitele: 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 222132 

Stavba: 222132 - Rekonstrukce budovy A a B PřF JU v ČB - změnový list č.2 

KSO: 
Misto: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 
Stavitelství Luňáček s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel : 

Poznámka: 

---------

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Sazba daně 
21 ,00% 
15,00% 

I 

v CZK 

Razítko 

Základ daně 
48 796,70 

0,00 

1 4 -12- 2022 
Datum a podpis : 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIČ: 

IC: 

DIČ: 

14.12.2022 

281 00 476 
CZ28100476 

Razítko 

48 796,70 

Výše daně 
10 247,31 

0,00 

59 044,01 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: Z22132 

Stavba: 222132 - Rekonstrukce budovy A a B PřF JU v ČB - změnový list č.2 

Místo: Datum: 14.12.2022 

Zadavatel: Projektant: 

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o. Zpracovatel: 

---

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

Náklady z rozpočtů 48 796,70 59 044,01 

222132-03 Změnové listy č.2 48 796,70 59 044,01 

01 změnové listy, budova A, místnost 123, servery -38 429,00 -46 499,09 

02 změnové listy, budova B, místnost 256 6 440,00 7 792,40 
03 změnové listy, budova B, místnost 252 7 026,50 8 502,07 

04 změnové listy, budova B, místnost 250 8 050,00 9 740,50 

05 změnové listy, budova B, místnost 247 56 662,00 68 561,02 

06 změnové listy, budova B, místnost 260 9 047,20 10 947,11 
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