
Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo „Oprava místní komunikace na ul. Petra Bezruče“, uzavřené dne 3.
10. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2022, č. smlouvy zhotovitele 9 - 1116A22
(dále jen „smlouva“).

Město Ivančice
IČO:
DIČ:
se sídlem:
zastoupené:
bankovní spojení:
č. ú.:

00281859
CZ00281859
Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
Milan Buček starosta města

osoby pověřené jednat
ve věcech technických: OSUMI

tel.: + 420 e-mail:
(dále jen objednatel)

a

PORR a.s.
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560

Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
Ing. Petrem Špinarem vedoucím provozu Brno, úsek
Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava a
Ing. Janem Bezroukem, ekonomem provozu Brno, úsek
Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava
(společně na základěplných mocí)

se sídlem:
zastoupené:

bankovní spojení:
č.ú.:
osoby pověřené jednat ve věcech technických:

vedoucí provozu Brno,
a

stavbyvedoucí, tel.:

(každý samostatně)
(dále jen zhotovitel)

(ve smlouvě společně dále jen jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s odstavcem č. 3) článku III. Termíny, odstavcem 5) b) článku VIII.
Vlastnické právo, předání a převzetí díla, odpovědnost za škodu a s odstavcem č. 2)
článku XIII. Závěrečná ustanovení níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2
ke smlouvě.

I.

Předmětem dodatku č. 2 je úprava smlouvy v ustanovení čl. III. Termíny odst. 1), písm.
c) a nahrazuje se následujícím obsahem, který zní:
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Termín dokončení kompletních prací (díla): nejpozději do 15. dubna 2023.

Změna dokončení kompletních prací (díla) je dána nepříznivými klimatickými 
podmínkami při provádění asfaltových vrstev komunikace v původním termínu 
dokončení díla, a které by znemožnily dodržení technologických postupů.

II.
Dalším předmětem dodatku č. 2 je úprava smlouvy v ustanovení čl. VII. Platební 
podmínky odst. 2) a nahrazuje se následujícím obsahem, který zní:

Cena díla bude uhrazena ve dvou dílčích splátkách. První faktura bude vystavena do 20. 
12. 2022 na základě zjišťovacího protokolu na práce provedené v roce 2022 a konečná 
faktura bude vystavena po ukončení prací v roce 2023 na základě zjišťovacího protokolu 

a protokolu o předání a převzetí díla. Splatnost obou faktur činí 30 kalendářních dnů 
ode dne prokazatelného doručení objednateli.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 3. 10. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2022 
zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem 

uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě 
smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Schváleno Radou města Ivančice usnesením č. RM/2022/38/915 ze dne 14. 12. 2022.

V Ivančicích dne 14.12.2022 V Brně dne 14. 12. 2022

za Objednatele 
Milan Buček 

Starosta

za Zhotovitele
Ing. Petr Špinar vedoucí provozu Brno, úsek 

Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava 
Ing. Jan Bezrouk, ekonom provozu Brno, 
úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava 
(společně na základě plných mocí)
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