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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 

TSI ………… Technické specifikace pro interoperabilitu 

ŽDC ……….. Železniční dopravní cesta 

ETCS ………. European Train Control Systém / Jednotný celoevropský zabezpečovací systém 

CEF ………… Connecting Europe Facility / Nástroj pro propojení Evropy 

TK …………. Temeno kolejnice 

TEN-T …….. Transevropské dopravní sítě 

SFDI ………. Státní fond dopravní infrastruktury 

BK …………. Bezstyková kolej 
GSM-R ……. mezinárodní standard bezdrátové komunikace určený pro železniční aplikace 

NPÚ ……….. Národní památkový ústav 

OCP MHMP.. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – 

Praha-Výstaviště (včetně)“jejímž cílem je: 

 zvýšení kapacity dráhy díky modernizaci železniční stanice, její elektrifikaci 
a zdvoukolejnění stávající trati ve směru na Kladno, tím spolu s dalšími stavbami 
Praha – Letiště – Kladno zvýšení atraktivity železnice, zvýšení podílu železnice 
na přepravním trhu,  

 zajištění bezpečného a spolehlivého provozu, odstraněním technicky nevyhovujícího 
stavu ŽDC, 

 splnění parametrů daných technickou legislativou, zejména umožnění nasazení ETCS,  

 splnění podmínek TSI v subsystémech infrastruktura (TSI INF 2015), řízení 
a zabezpečení (TSI CCS) a energie (TSI ENE 2015), 

 zvýšení komfortu cestování výstavbou nových nástupišť (zvýšením nástupní hrany 
nástupišť na 550 mm nad TK), zřízení bezbariérových přístupů na nástupiště 
(podchody, výtahy, eskalátory, přístupové chodníky), rekonstrukce výpravní budovy 
a sní spojené rozšíření služeb cestujícím, 

 zlepšení architektonické atraktivity trati (zejména ve stanici a na zastávce) 
a prostupnosti území 

 odstranění přejezdu č.1 ulice Bubenská 

1.1.2 Součástí díla je zajištění publicity (viz 4.23 a 4.24 těchto ZTP).  

1.1.3 U publicity stavby spolufinancované Evropskou unií v rámci programu CEF Transport 

(MAP) (viz 4.23 Publicita stavby spolufinancované Evropskou unií) si rozsah tohoto plnění 
Objednatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením §100 
odst. 1 ZZVZ. Plnění bude Zhotovitel realizovat na základě pokynu Správce stavby. 

1.1.4 Rozsah Díla „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“ je: 

 zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, 

 zpracování Realizační dokumentace stavby, 

 vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části. 

1.1.5 Zhotovení stavby „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“ 
začíná na Negrelliho viaduktu v km 411,500, kde navazuje na rekonstruované koleje. 
Konec stavby (směr Kralupy nad Vltavou-trať 091) je v km 412,958.515 před mostem 
přes ul. Za Elektrárnou.  

1.1.5.1 Z důvodů navázání na stávající staničení je vložen skok ve staničení v km 
412,496.440=412,502.440 (KV814). V ZV1 začíná trať 120 směr na Kladno. 
V km 412,123.270 (ZV810) je vložen skok ve staničení na km 0,452.995. Další 
skok ve staniční je km 1,553.089 = 1,504.629, který bude odstraněn při 
pokračování zdvoukolejnění tratě do ŽST Praha-Dejvice. Stavba v tomto 

směru končí na jednokolejné trati v km 1,550.119.  

1.1.5.2 Do modernizovaného úseku je umístěna ŽST Praha-Bubny a zast. 

Praha-Výstaviště s nástupišti 550 mm nad TK. Stavba je navržena jako 
kompletní modernizace ŽST Praha-Bubny s výstavbou nové zastávky 
Výstaviště. Mezi těmito dvěma body vznikne nová železniční estakáda, která 
nahradí stávající zemní těleso, na kterém jsou nyní koleje umístěny. 

1.1.5.3 Součástí estakád bude i technická příprava prostor mezi pilíři, které budou 
výhledově využity pro komerční účely.  

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Správcem infrastruktury je Správa železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), Oblastní 
ředitelství Praha. 
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Stavba bude probíhat na trati: 

Kraj: Hlavní město Praha 

Městská část: Praha 7, Praha 6 

Katastrální území: Holešovice, Bubeneč, Dejvice, Karlín 

Charakter: Modernizace – liniová stavba 

Kategorie dráhy: celostátní, zařazena do sítě TEN-T 

Trať: č. 090 Praha-Masarykovo n. – Kralupy nad Vltavou, 

označené podle TTP je 526B 

č. 120 Praha-Bubny - Kladno, označené podle TTP je 528B 

Traťový úsek:   Praha-Bubny – Praha-Dejvice  

Praha-Masarykovo n. – Praha-Bubeneč 

Označení traťového úseku dle předpisu M12: TÚDÚ 0101 02, 0801B1 

Označení traťového úseku dle nákresných 
jízdních řádů a TTP:  

526B, 528B 

Označení traťového úseku dle knižního 
jízdního řádu: 

120, 90               

Označení podle Prohlášení o dráze:  381, 382, 383 

Začátek stavby:  od stávajícího žkm 411,500, s přesahem technologických 
profesí  

Konec stavby:  do stávajícího žkm 412,925 ve směru na Kralupy a do km 
1,550 směr Kladno s přesahem technologických profesí  

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště 
(včetně)“ zpracovatel METROPROJEKT Praha a.s., datum 8.2021 vč. navazujících změn. 

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 
v otevřené formě. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Posuzovací protokol projektu SŽ čj: 31210/2021-SŽ-SSZ-ÚT1ze dne 14. 10. 2021 

2.2.2 Schvalovací protokol projektu SŽ čj: …………. ze dne ………….. 

2.2.3 Stavební povolení č.j.: …………………….. ze dne …………………………  

Stavební povolení bude předáno bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy 
vítěznému uchazeči. Zhotovitel je povinen respektovat všechny podmínky vzešlé 
z procesu stavebního řízení a následného stavebního povolení. 

2.2.4 Pro část dokumentace zahrnující všechna SO a PS související s technickou přípravou na 
posílení rozvodů elektrické energie pro obchodní prostory („gastro“) bude Zhotoviteli 

předána samostatná projektová dokumentace.  

2.2.4.1 Předpokládaný rozsah plnění je úprava těchto SO / PS: 

 PS 01-03-52 ŽST Praha-Bubny, TS 22/0,4kV, technologie, část SŽDC 

 PS 01-02-01 Praha-Bubny, místní kabelizace 

 PS 01-02-05 ŽST Praha-Bubny, EZS 

 PS 01-02-10 ŽST Praha-Bubny,  ZPDP 

 PS 01-02-09 ŽST Praha-Bubny, sdělovací zařízení 

 PS 91-02-05 Praha-Bubny – Praha-Výstaviště, přenosový systém 

 PS 01-03-12 ŽST Praha-Bubny, DŘT 

 SO 01-61-01 ŽST Praha-Bubny (včetně podobjektů) 
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 SO 01-76-02 Praha-Bubny, přípojka nn pro výtahy a eskalátory 

 SO 02-76-02 TÚ Praha-Bubny – Praha-Výstaviště, Magistrální rozvod 22kV 

2.2.4.2 S výstavbou „Technické posílení kapacity rozvodů elektrické energie“, resp. 
jeho částí, Zhotovitel začne nejdříve po písemném pokynu Správce stavby. 
Bude se jednat o úpravy PS 01-03-52.1 ŽST Praha-Bubny, NTS 22kV, 

technologie, kde je popsán nárůst celkové energetické bilance a způsob jejího 
technického zajištění. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Stavba „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“; SUDOP Praha a.s. , realizovaná stavba 

b) DUR Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Dejvice (vč.); 
METROPROJEKT Praha a.s., 2021 

c) DUR a DSP Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží; SUDOP Praha 

a.s. 

d) Stavba č. 44812 „Podjezd Bubny“, zpracovávaná ve stupni DUR, DSP a PDPS, 
zadavatelem je hl. m. Praha. Stavba bude povolena během roku 2022 a bude nutná 
úzká koordinace technického řešení. Jedná se o podmiňující projekt. 

e) RTT Dukelských hrdinů – U Výstaviště, zpracovávaná ve stupni DUSP, investor 
Dopravní podnik hl. m. Prahy 

f) Územní studie Holešovice-Bubny-Zátory, investor IPR Praha. 

g) Dále koordinace – SO, které  zajišťuje PRE Distribuce a CETIN, v souladu s § 47 zák. 
458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a s § 104 odst. 17 zákona 
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), tyto SO uchazeč neoceňuje, ale je 
povinen dodržet smluvní ustanovení. 

Objekty stavební části zajišťované PRE Distribuce: 

SO 01-54-10 Přípojka 22 kV pro RS Praha-Bubny 

SO 03-54-21 Přípojka NN pro zast. Praha-Výstaviště 

Objekty stavební části zajišťované CETIN:  

SO 01-53-02 Přípojka CETIN pro  zast. Praha-Bubny 

SO 02-53-01 Přeložka sděl. vedení CETIN ul. Bubenská 

SO 02-53-03 Přeložka sděl. vedení CETIN ul. Dukelských hrdinů - U Výstaviště 

SO 52-53-01 Přeložka sděl. vedení CETIN ul. Partyzánská – Železničářů 

 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel v rámci zařízení staveniště zajistí pro supervizi stavebních prací pracovníky 
SFDI uzamykatelnou místnost o minimální ploše 13 m2, která se bude nacházet na 
staveništi nebo v jeho blízkosti a bude vyhrazena pouze pro tento účel. Místnost bude 
vybavena kancelářským nábytkem o minimálním rozsahu: 2× stůl, 3× židle, 3× skříň na 
dokumenty, 1× šatní skříň. Součástí zajištění místnosti bude také připojení k elektrické 
síti, zajištění přístupu k hygienickému zařízení a zajištění úklidu  1× týdně, případně dle 
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možností i připojení k internetu a klimatizace. Náklady na zřízení, provozování a likvidaci 
tohoto zázemí jsou součástí ceny za Dílo. 

4.1.2 Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD") a to ode 

dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části 
do uvedení do provozu / Zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední 
zjištěné vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. 
ESD je veden v aplikaci „Buildary.online - elektronický stavební deník“ 
(https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede 

v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli před Datem zahájení prací 
maximálně 10 licenčních jednotek pro aplikaci Buildary online pro vedení ESD a to na 
celou dobu povinnosti vést stavební deník dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební 
zákon, v platném znění. Ustanovení odstavců 3.1.3 a 3.1.4 VTP/R-F/13/21 se nepoužije, 
ustanovení článku 3.3 VTP/R-F/13/21 se použije v přiměřené míře s ohledem 
na vedení ESD.  

4.1.3 Musí být splněny podmínky státní správy, správců sítí a dotčených vlastníků pozemků a 
staveb a dalších oprávněných osob, doklady jsou uvedeny v dokladové části H Projektové 
dokumentace. Dle potřeby je Zhotovitel povinen platnost dokumentů prodloužit a 
případně doplnit dle skutečných potřeb stavby. Vyjádření vlastníků dotčených 
nemovitých věcí jsou uvedena dokladové části Projektové dokumentace. Zhotovitel 
zajistí povolení ke kácení na dočasných záborech s co největším ohledem na zachování 
zeleně, dále zajistí povolení kácení na trvalých záborech, která nebyla do předání stavby 
dořešena. 

4.1.4 Součástí Projektové dokumentace je dokladová část, kde jsou v části H komentáře o 
splnění podmínek vydaných Územních rozhodnutí. Podmínky, u kterých zpracovatel 
Projektové dokumentace uvedl, že jejich splnění zajistí Zhotovitel, budou zajištěny 
Zhotovitelem stavby. 

4.1.5 Projektová dokumentace obsahuje demolice pronajímaných objektů v majetku: 

 SŽ OŘ Praha, Odbor obchodních činností 

 České dráhy a.s. 

 Eunomia Property, s.r.o. (dříve Omnipol a.s.) 

 Nové Bubny a.s. (dříve Michelangelo Property a.s.) 

 Z důvodu nájemních vztahů osloví Zhotovitel majitele demolovaných nemovitostí 
minimálně 6 měsíců před zahájením prací. 

4.1.6 Na podnět Městské části Prahy 7 je prověřována možnost zprůchodnění staveniště 
v místech ul. Veletržní a ul. Dělnická, pod provizorní kolejí ve východní části stanice. 
Pokud bude požadavek na umístění provizorního přechodu nebo podchodu technicky 
proveditelný, bude se zhotovitelem jednáno o způsobu provedení. 

4.1.7 Odstavec 4.3.1 ve VTP/R-F/13/21 se ruší a nahrazuje se následujícím odstavcem: 

„4.3.1  V objektech zařízení staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit 
a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu 
Objednatele. Poskytnuté prostory Objednateli budou přiměřené velikosti 
stavby, uzamykatelné, vybaveny kancelářským nábytkem (min. 2× stůl, 4× 
židle) spolu s obvyklými službami (elektrická energie, připojení k internetu, 
úklid min. 1× týdně, přístup k sociálnímu zařízení, dle možnosti 
vytápění/klimatizace apod.) a dále prostory pro konání pravidelných 
kontrolních dnů Objednatele a Ředitelských kontrolních dnů Objednatele s 
kapacitou úměrnou rozsahu díla, včetně parkovacích míst. Vyhrazené objekty 
(stavební buňky) pro potřeby Objednatele budou označeny pouze logem SŽ. 
Označení, tj. instalace polepu, včetně vytvoření přesného grafického návrhu 

dle zadání Objednatele, zajistí Zhotovitel. Náklady na výše uvedenou 
součinnost jsou zahrnuty v nabídce Zhotovitele a jsou tak součástí nákladů na 
zařízení staveniště.“ 

https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik
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4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI Objednatele o zajištění aktuálních podkladů 
a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro 
provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště.  

4.2.2 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 
zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 
nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení. 

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 
ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 
konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 
technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce 
v platném znění, Zhotovitel předloží doklad o tom, že má zajištěnou spolupráci právnické 
osoby podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění 
pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto 

dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho 
předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.3.2 Zhotovitel doloží před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů 
o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 
při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění. 

4.3.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 
způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 
pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 
montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 

rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhlášky 
č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
v platném znění, příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice GŘ č. 11/2006 
Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, 
v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“), zejména pro: 

a) SO železničního svršku Schéma zřizování BK - opravy vad a lomů v BK 

b) PS staničního, traťového a přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně návazností 
na technologie sdělovacího zařízení a včetně zapracování přechodových stavů 
sdělovacího a zabezpečovacího zařízení v souladu s ZOV 

c) PS sdělovacího zařízení, včetně zapracování přechodových stavů 

d) SO inženýrských objektů – mostů a zdí 

e) SO pozemních objektů 

4.4.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 
zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 
v připomínkovém řízení. 

4.4.3 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4. 

4.4.4 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 
jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 
z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. 
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Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 
článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny 
v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou 
předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD). 

4.5.2 ES prohlášení o ověření subsystému: 

4.5.2.1 V případě, že stavba ovlivňuje již certifikovaný systém ERTMS (tj. ETCS 

a/nebo GSM-R), musí Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit buď vydání 
nového nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření 
subsystému nebo zajištění vydání Posouzení změny subsystému 
notifikovanou osobou jako doplňku stávajícího ES certifikátu o ověření 
subsystému.  

4.5.2.2 V každém případě musí Zhotovitel vydat nové ES prohlášení o ověření 
subsystému, které se bude odkazovat na aktualizovaný nebo nově vydaný ES 
certifikát o ověření subsystému nebo na stávající ES certifikát o ověření 
subsystému doplněný o Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou. 

4.5.2.3 Vydání nebo aktualizace ES certifikátu o ověření subsystému je nutné vždy 
v případech, kdy se zásadně mění některá součást subsystému nebo jeho 
geografické ohraničení (například začlení dalšího traťového úseku 
do stávajícího RBC). Mezi takové zásadní změny patří například změna typu 
některého prvku interoperability za jiný nebo změna ve funkci subsystému 
(například změna systémové verze SW).  

4.5.2.4 Postup s vydáním Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou lze 
použít při dílčích změnách subsystému bez změny jeho funkce (např. úpravy 
v topologii kolejiště, zřízení nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS 
a pod). Přitom Zhotovitel nebo Objednatel může upřednostnit vydání nového 
nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému před vydáním 
Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou.  

4.5.2.5 Ve sporných případech, kdy není možno určit, zda lze použít postup s vydáním 
Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou, musí Zhotovitel 
postupovat podle stanoviska notifikované osoby. 

4.5.2.6 Zhotovitel musí rovněž zajistit aktualizaci nebo vydání nového průkazu 
způsobilosti UTZ. 

4.5.3 Předání DSPS dle odst. 8.3.5 VTP/R-F/13/21 proběhne na médiu USB flash disku.  

4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 Návěstidla L3, L2 a S1 budou umístěna na nástupišti Praha-Bubny za ukončením 
využitelné nástupištní hrany. Budou upravené konstrukce. Do výšky 3 m nebudou mít 
obvyklé stupačky. Součástí dodávky bude minimálně jeden přenosný hliníkový žebřík 
opatřený nahoře záchytnými háky. Konstrukce návěstidel bude pro zaklesnutí záchytných 
háků žebříku přizpůsobena. 

4.6.2 V zastávce Praha-Výstaviště budou zřízena dočasná odjezdová návěstidla L3a, L5a 
do Prahy-Dejvice. Po realizaci stavby Modernizace trati Praha-Výstaviště – Praha-Dejvice 

budou demontována. Zastávka Praha-Výstaviště bude zastávkou na širé trati. Protože 
po dobu činnosti těchto návěstidel se nepředpokládá provoz vlaků délky 212 m, není 
nutno do té doby mít zajištěnu užitnou délku nástupiště 220 m. 

4.6.3 Z důvodu špatných rozhledových poměrů byla již v rámci DÚR u návěstidla L3a zajištěna 
minimální možná viditelnost provedením stavebních úprav a snížením rychlosti na 50 
km/h. Proto není možno toto návěstidlo posouvat s požadavkem na prodloužení 
nástupiště na 220 m. Využitelná nástupištní hrana bude dočasně zkrácena. Do doby 
realizace následné stavby budou v zastávce zastavovat soupravy stávajících délek. Po 
realizaci následné stavby budou návěstidla demontována.  
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4.6.4 PS 01-01-11 „ŽST Praha-Bubny, SZZ“ může být dotčen koordinací s akcí DSP 
Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží. Zhotovitel je s touto informací 
seznámen a je povinen ji respektovat. 

4.7 Sdělovací zařízení 

4.7.1 Veškeré sdělovací zařízení dodávané v rámci stavby v části D.1.2 dokumentace musí být 
kompatibilní se stávajícím sdělovacími zařízením v působnosti OŘ Praha a na CDP Praha. 

4.7.2 Veškeré stavbou dodávané sdělovací zařízení ve volně přístupných prostorech a viditelná 
z volně přístupných prostor musí být v souladu s architektonickým řešením stavby, 
popřípadě jednotlivých stavebních objektů. 

4.7.3 Výsledná podoba objektu RRU (vzdálená vysílací část) Tunel Dejvice realizovaný v rámci 
PS 91-02-06 „Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, GSM-R“ musí být před zahájením prací 
konzultována se zástupci NPÚ a OCP MHMP.  

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.8.1 Před vlastním zahájením realizace stavby, v rámci části silnoproudá technologie, svolá 
zástupce Zhotovitele jednání ke schválení aplikace konkrétních výrobků, resp. 
technologických celků se zástupci Objednatele a SŽ OŘ Praha SEE a dalších odborných 
složek SŽ. Na základě vybrané a schválené silnoproudé technologie Objednatelem stavby 

a složek SŽ bude Zhotovitelem stavby zpracována realizační dokumentace PS/SO. 

4.9 Ostatní technologická zařízení 

4.9.1 Z hlediska typu výtahové technologie jsou v projektu navržena standardní zařízení – 

elektrické výtahy lanové (trakční) v provedení bez strojovny (stroj v horní části šachty – 

výtah nevyžaduje samostatnou strojovnu).  

4.9.2 Z hlediska typu dopravní technologie jsou v projektu navržena standardní zařízení – 

elektrické řetězové eskalátory s elektricky regulovaným pohonem v tzv. „těžkém“ 
provedení do venkovního prostředí, určené pro veřejnou železniční dopravu, 
s nepřetržitým provozem 24 h/den. Konstrukce ramen s nerezovou, nebo lokálně 
s prosklenou balustrádou. 

4.9.3 Veškerá zařízení musí být dodána v souladu s předpisem SŽ S10 Předpis pro využití 
výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin u Správy železnic (Schváleno pod 
čj. 27433/2020-SŽ-GŘ-O13 dne 21. května 2020), v platném znění, vč. normativních 
příloh. Případné odchylky specifikuje Projektová dokumentace. Při návrhu zařízení jsou 
dále závazné v plném rozsahu navazující předpisy a požadavky specifikované předpisem 
SŽ S10 (ČSN EN 81-20 v platné edici pro výtahy, resp. ČSN EN 115-1 v platné edici 
pro eskalátory) a obecně veškerá související legislativa a technické normy s vazbou 
na dodávku nebo provoz technologie. 

4.9.4 Zařízení musí splňovat požadavky na bezbariérovou dopravu osob. Z hlediska 
přístupnosti železničního systému pro osoby se zdravotním postižením a osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace pro danou stavbu platí, že dopravní zařízení 
jsou součástí stavby dráhy a platí požadavky týkající se přístupnosti železničního systému 
pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
- projekt požaduje komplexní splnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., 
vč. navazujících technických norem a TSI-PRM v platném znění (výtahy a eskalátory jsou 
součástí stavby dráhy zařazené do evropského železničního systému a pro dodávku platí 
požadavky TSI-PRM dle Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014, o technických specifikacích 
pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby 
se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace). 

4.9.5 Dodávka všech technologických zařízení bude „na klíč“, vč. komplexního uvedení 
do provozu s integrací technologie do všech navazujících subsystémů stavby, vč. splnění 
požadavků dokumentace PBŘ pro danou stavbu. Zařízení patří mezi určená technická 
zařízení ve smyslu zákona o drahách č. 266/1994 Sb. a vyhl. MD č. 100/1995 Sb. 
a podléhá odbornému technickému dozoru. V souladu s těmito předpisy musí být před 
uvedením těchto zařízení do provozu provedena technická prohlídka a zkouška zařízení 
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právnickou osobou určenou MD. Na základě úspěšné technické prohlídky a zkoušky bude 
vydán průkaz způsobilosti zařízení k provozu. 

4.9.6 Součástí dodávky technologických zařízení bude vzorkování dle katalogových listů 
a materiálových vzorků ve stanoveném rozsahu. Finální koncové prvky strojně-

technologického vybavení musí být schváleny gestorským útvarem a z hlediska vazby 

na architektonické řešení ev. architektem příslušného objektu. 

4.10 Železniční svršek  

4.10.1 Pokyny pro zřizování BK na mostě: 

4.10.1.1 Teplota mostní nosné konstrukce při upnutí BK musí být v rozsahu +10 °C až 
+15 °C. 

4.10.1.2 V průběhu zřizování bezstykové koleje je nutné měření teploty NK mostu. 
Teplota bude měřena u spodního a horního povrchu, vlevo a vpravo mostní 
konstrukce ve středu každé dilatující délky. Dále bude měřena teplota vzduchu 
a rychlost a směr větru.  

4.10.1.3 Z měření teploty bude vytvořen protokol, který bude součástí dokumentace 
skutečného provedení (DSPS). Protokol bude podkladem dále pro 
experimentální sledování chování bezstykové koleje na mostním objektu. 
Upínací teplota BK se předpokládá v souladu s předpisem SŽ S3/2 čl. 110 
+17 °C až +23 °C. 

4.10.1.4 Napínání a ohřev kolejnicových pásů dle předpisu SŽ S3/2 čl. 114 nejsou 
povoleny.  

4.10.2 V obloucích o malých poloměrech uvažujte železniční svršek s pružným 
bezpodkladnicovým upevněním (svěrkami) se zvýšenou odolností proti bočnímu 

namáhání kolejového roštu na betonových pražcích s tuhou. 

4.10.3 Stávající kolejové lože je požadováno v maximální míře recyklovat opět na materiál 
kolejového lože dle předpisu S3, tj. pro využití do kolejí s rychlostí pod 160 km/h.  

4.10.4 Na investiční akci lze použít betonové pražce pro běžnou kolej délky 2,6 metru 
s bezpodkladnicovým upevněním určeným projektem, které jsou schválené pro běžné 
použití, nebo v rozšířeném provozním 

4.11 Železniční spodek 

4.11.1 Založení přísypů v úseku zdvoukolejnění tratě stejně jako konstrukce pražcového podloží 
bude upřesněna po odkrytí zemní pláně tak, aby splňovala podmínky předpisu SŽDC S4 
a TKP staveb státních drah. Upřesnění podléhá souhlasu Správce stavby. 

4.12 Nástupiště 

4.12.1 Součástí železničního spodku je v rámci provizorní koleje realizováno provizorní 
nástupiště dle požadavků navrhovaného ZOV. 

4.13 Železniční přejezdy 

4.13.1 Součástí záměru je pouze zrušení přejezdu 

4.14 Mosty, propustky a zdi 

4.14.1 Pro mostní objekty bude zpracována Realizační dokumentace stavby (RDS). Bude 
zpracována pro konkrétního dodavatele stavby, dle jeho běžných řešení, technologie 
a zpracování. Doplnění řešení navržené v PDPS o konkrétní detaily, výrobky apod. 

4.14.2 V rámci realizační dokumentace bude zpracována Dokumentace dodavatele mostních 
objektů dle přílohy č. 5 ke Směrnice GŘ č. 11/2006 a zpracovány technologické postupy 
provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby 
předepsané příslušnými TKP a zadávací dokumentací. 
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4.15 Ostatní inženýrské objekty 

4.15.1 Součástí této části dokumentace jsou přeložky, případně ochrana mimodrážní 
inženýrských sítí (veřejné osvětlení, slaboproud, silnoproud, vodovody, kanalizace, 
plynovody a horkovody). 

4.15.2 Přeložka horkovodu je navržena v místě křížení s estakádou v km 1,100. Tento objekt 

musí být realizován v souladu se ZOV – bude respektováno období mimo topnou sezónu. 

4.15.3 Pro ražené objekty navržené v rámci dešťové kanalizace ŽST Praha-Bubny a zárubní zdi 
bude Objednatelem zajištěn geotechnický monitoring. Povinností Zhotovitele je zajištění 
požadované součinnosti. 

4.16 Pozemní komunikace 

4.16.1 Jednotlivé SO pozemních komunikací přechází do správy SŽ nebo TSK hl. m. Prahy. 

4.17 Kabelovody, kolektory 

4.17.1 Kabelovody zajišťují kabelové propojení mezi objekty ŽST Praha-Bubny, zast. Praha-

Výstaviště a spínací stanicí budovou. V železničních stanicích Praha - Bubny a Praha – 

Výstaviště jsou vzhledem k velmi malému prostoru pro řešení kabelových tras a zároveň 
větším nárokům na počty kabelů navrženy menší šachty jako tenkostěnný atyp s nároky 
na pevnost stěny a vodonepropustnost. Veškeré prefa betonové šachty jsou navrženy 

jako vodonepropustné. Vodonepropustnost musí být dodržena i v místech napojení 
kabelovodů. Jako variantní řešení v případě zatečení je u větších šachet navržena 
spádová podlaha s jímkou pod vstupem pro umístění čerpadla a možné odčerpání vody, 
u menších šachet bude odvodnění řešeno drenáží šachet směrem do trativodu. 

4.18 Protihlukové objekty 

4.18.1 V rámci Akustického posouzení jsou navržena protihluková opatření ve formě 
protihlukových stěn a kolejnicových absorbérů. Vzhledem k umístění řešených PHS 
v městské zástavbě musí být splněny veškeré nároky na architektonické řešení, dále pak 
akustické nároky plynoucí z předmětného akustického posouzení.  

4.19 Pozemní stavební objekty 

4.19.1 Všechny pohledové prvky (dlažby, obklady, podhledy, barevné nátěry ocelových 
konstrukcí, svítidla apod.) podléhají autorskému dozoru, budou vzorkovány a budou včas 
předkládány ke schválení architektovi a odpovědnému zástupci Objednatele. 

4.20 Trakční a energická zařízení 

4.20.1 Součástí jsou atypické konstrukce TV spočívající v atypickém založení stožárů TV. 
Součástí je zárubní pilotová zeď v blízkosti elektrického dělení. 

4.21 Vyzískaný materiál 

4.21.1 Vyzískaný materiál žel. svršku (kolejový rošt, vč. stávajících výhybek) dotčených 
vlečkových kolejí bude, v místech kde dochází ke změně styku drah, v místech nutných 
úprav v zapojení do stávajícího stavu a v místě snesení části zrušených vleček, předán 
vlastníkům vleček k dalšímu využití. 

4.22 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.22.1 Všeobecně 

4.22.1.1 Zhotovitel bude respektovat podmínky příslušných DOSS, definované 

podmínky ve Stanovisku EIA a v jeho navazujících dokumentech. 

4.22.2 Ochrana přírody a krajiny 

4.22.2.1 Pokud Zhotovitel bude muset zasahovat do dřevin rostoucích mimo les nad 
rámec Projektové dokumentace, respektive rozhodnutí o povolení ke kácení, 
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musí neprodleně informovat Správce stavby a specialistu ŽP Objednatele 

a následně povolení o kácení zajistit. 

4.22.2.2 Kácení v lokalitě přírodní památky Královská obora (dále jen „Stromovka“) 
bude probíhat v souladu s Dendrologickým průzkumem. Zhotovitel je povinen 
před zahájením kácení vyvěsit informační tabule, které budou obsahovat dobu 
kácení a jeho odůvodnění v návaznosti na realizaci stavby. 

4.22.2.3 Ochrana stromů v lokalitě Stromovka v rámci stavební činnosti bude 
provedena pouze se souhlasem správce Stromovky.  

4.22.2.4 V rámci Stromovky bude Zhotovitel realizovat veškeré stavební činnosti velmi 
citlivě. Jakékoliv odlišnosti od Projektové dokumentace bude Zhotovitel řešit 
za účasti správce Stromovky a specialisty ŽP Objednatele.   

4.22.2.5 V rámci náhradních výsadeb na území Stromovky bude vysázeno desítky 

stromů dle průběžně zadávaných koncepčních projektových dokumentací 
MHMP OCP v rámci obnov porostů v památkově a přírodně chráněném 
krajinářském parku Královská obora Stromovka. Konkrétní druhové složení 
a specifikace výpěstků náhradních výsadeb v parku Stromovka v rámci stavby 

bude stanoveno v projektové dokumentaci „Návrh koncepční obnovy dřevin 
v rámci parku Královská obora Stromovka“. Realizace bude ve výše uvedeném 
rozsahu zadávána přímo správou parku (zástupci OCP MHMP) a není 
předmětem zakázky.   

4.22.3 Ochrana vod 

4.22.3.1 Zhotovitel je povinen zabránit znečišťování podzemních a povrchových vod 

závadnými látkami vlivem používanými stavebními mechanismy. 

4.22.4 Hluk a vibrace 

4.22.4.1 Realizovaná protihluková opatření navržená v rámci akustické studie budou 
ověřena přímým měřením akustického tlaku A po zavedení plné rychlosti 
ve výpočtových bodech akustické studie v chráněném venkovním prostoru 
stavby. 

4.22.4.2 Zhotovitel je povinen provést kontrolní měření akustického tlaku  A z provozu 

recyklační základy. 

4.22.4.3 Zhotovitel na základě reálné použité mechanizace a technologických postupů 
aktualizuje akustickou studii ze stavební činnosti. Pokud budou překročeny 
hygienické limity, musí Zhotovitel požádat příslušnou hygienickou stanici 
o časově omezené povolení na provádění hlučných prací. 

4.22.4.4 Koncepty výše uvedených dokumentů budou předloženy specialistovi ŽP 
Objednatele ke kontrole a následná komunikace s příslušnou hygienickou 
stanicí bude také za účasti specialisty ŽP Objednatele. 

4.22.5 Nakládání s odpady  

4.22.5.1 Prováděcí vyhlášky, respektive metodické návody nového zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech, v platném znění budou vycházet postupně a je nutné, aby 
zhotovitel na vydaná přechodná ustanovení adekvátně reagoval a v předstihu 

informoval Správce stavby a specialistu ŽP Objednatele. 

4.22.5.2 Vzhledem k výskytu azbestu v rámci demolovaných staveb je Zhotovitel 

povinen práce spojené s expozicí azbestu ohlásit příslušnému orgánu ochrany 
veřejného zdraví takové práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci 
exponováni azbestem. Hlášení je Zhotovitel povinen učinit nejméně 30 dnů 
před zahájením práce a dále vždy, když dojde ke změně pracovních podmínek, 
které pravděpodobně mohou mít za následek zvýšení expozice azbestového 
prachu nebo prachu z materiálů, které azbest obsahují. O těchto 
skutečnostech bude Zhotovitel informovat Správce stavby a specialistu ŽP 
Objednatele v náležitém předstihu. 
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4.22.5.3 Demolice budou realizovány v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů 
MŽP při řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi 

(srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoliční plán, který předá ke kontrole 
Správci stavby a specialistovi ŽP Objednatele. Součástí Demoličního plánu 

bude vymezení částí stavby s nebezpečným odpadem, bude identifikovat 

materiály k opětovnému použití nebo recyklaci, identifikovat odpady 

a postupy rozebrání a demolice, zjištění kvality a množství materiálů, které se 
dají umístit v rámci stavby. Při demolici se budou postupně odstraňovat 
příměsi komplikující recyklaci stavební suti a nakládat s nimi samostatně. Dále 
je nutné rozebírat selektivně a shromažďovat demoliční odpad odděleně, aby 
byla zajištěna potřebná kvalita vytříděného materiálu určeného k recyklaci 

nebo opětovnému použití. Zhotovitel před ukončením díla předá Správci 
stavby a specialistovi ŽP Objednatele přehled s uvedeným množstvím, 
se způsobem nakládání vzniklého stavebního a demoličního odpadu a mírou 
recyklace pro předmětné SO. 

4.22.5.4 Zhotovitel předloží Správci stavby a Specialistovi ŽP Objednatele návrh Plánu 
vzorkování těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin 
v ostatních konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle 
postupu stavebních prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za účasti 
Specialisty ŽP Objednatele a Správce trati. 

4.22.5.5 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá Specialistovi ŽP Objednatele 
plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 
specifikovat změny oproti projektové dokumentaci. Důraz bude kladen 
na maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu. 

4.22.5.6 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, respektive recyklačních 
střediscích sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů a tuto 
cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.    

4.22.5.7 Polohy a vzdálenosti skládek, respektive recyklačních střediscích pro 

likvidaci, respektive recyklaci odpadů uvedené v Projektové 
dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby 
Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, respektive 

recyklačních středisek není podkladem pro výběrové řízení 
na zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter.  

4.22.5.8 Za vícepráci pro položku „Likvidace odpadů včetně dopravy“ se počítá 
navýšení množství odpadu v dané kategorii nad rámec celkového množství 
v kategorii v součtu všech SO a PS uvedené v SO 90-90. 

4.22.5.9 Ceny Zhotovitele pro „Likvidaci odpadu včetně dopravy“ lze využít do množství 
odpadu v dané kategorii navýšené o 20%. V případě, kdy množství odpadu 
v daném druhu odpadu překročí 20%, má Objednatel možnost požadovat po 
Zhotoviteli individuální kalkulaci, příp. si zajistit likvidaci odpadu sám.  

4.22.5.10 Správce stavby v průběhu zhotovení stavby oznámí Zhotoviteli, zda si 
vícepráce nad 20%, každé jedné kategorii odpadu - položce SO 90-90, 

vztahující se k „Likvidaci odpadů včetně dopravy“ zajistí sám.  

4.22.5.11 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, respektive recyklační střediska 

a možnost ukládání odpadů sám, a to v návaznosti na, v projektové 
dokumentaci předpokládaný, celkový předpokládaný rozsah odpadů v rámci 
jednotlivých kategorií. Zhotovitel bude při zajišťování kapacit skládek zároveň 
počítat s tím, že množství odpadů může být v rámci každé kategorie až o 20% 
vyšší.  

4.22.5.12 Zhotovitel oceňuje položky odpadů (Varianta 901 až 999) pouze SO 90-90, 

v jednotlivých SO/PS je neoceňuje. 

4.22.5.13 Zhotovitel do Závěrečné zprávy o nakládání s odpady vypracuje následující 
dokumenty mimo požadavky VTP, které budou předloženy Správci stavby 

ke kontrole: 
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(a) Přehlednou tabulku vyzískaného materiálu a jeho následného využití, 
respektive nakládání. Tabulka bude obsahovat i porovnání množství 
a nakládání s Projektovou dokumentací. 

(b) Přehlednou tabulku recyklovaného materiálu, respektive odpadu, která 
bude obsahovat skutečné množství v realizaci, odhadované množství 
v rámci Projektové dokumentace a způsob nakládání s ním. 

4.23 Publicita stavby spolufinancované Evropskou unií 

4.23.1 Publicita stavby spolufinancované Evropskou unií z Nástroje pro propojení Evropy (CEF) 
musí být v souladu s Pravidly publicity projektů spolufinancovaných z Connecting Europe 
Facility (CEF), která jsou přílohou těchto ZTP (viz Příloha 7.1.1).  

4.23.2 Rozsah publicity CEF stanovují Pravidla publicity projektů spolufinancovaných 
z Connecting Europe Facility (CEF) a spočívá v instalaci dvou velkoplošných billboardů 
včetně přelepů, slavnostního zahájení a ukončení stavby pro 100 účastníků, po dokončení 
stavby instalaci dvou pamětních desek, prezentaci projektu na webových stránkách 
Objednatele. Dalšími prvky publicity jsou prezentace projektu v tisku / brožura / 

informační letáky / bulletiny / plakáty / videa / animace / USB / drobné propagační 
předměty. Zhotovitel také poskytne Objednateli fotografickou dokumentaci (cca 30 fotek 
v elektronické podobě) jak z přípravy a průběhu realizace, tak i po dokončení stavby. 
Součástí propagace je i demontáž billboardů po instalaci pamětních plaket.   

 Dočasný billboard 

- Velikost billboardu 5,1 × 2,4 m (š x v) 

- Billboard musí být vystaven po dobu fyzické realizace (v souladu s pokyny pro 
publicitu) a při jeho případném poškození (povětrnostní a jiné vlivy) 
je Zhotovitel povinen zajistit jeho opravu 

- Billboard musí být umístěn na viditelném místě 

- Preferované Umístění billboardů je spolu s billboardy na vizualizace dle 
prostorových možností a po odsouhlasení Objednatelem 

 Stálá pamětní deska 

- Bude instalována po ukončení fyzické realizace a to nejpozději do termínu 
ukončení plnění předmětu dle SOD 

- Rozměr pamětní desky je 0,4 × 0,3 m 

- Pamětní deska musí být vyrobena z trvanlivého materiálu – např. trvanlivý plast, 
a musí být umístěna na vhodném místě v rámci sadových úprav. Umístění bude 
potvrzeno Objednatelem. 

4.23.3 Zhotovitel provede zpracování návrhu (s logem SŽ dle platného grafického manuálu 

jednotného vizuálního stylu a to včetně použitého řezu písma, viz 

https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual), zapracování 
připomínek Objednatele, výběr materiálu a výrobu, barevnou úpravu, orámování, zajistí 
stavební práce v souvislosti s instalací a údržbu, bezpečnost práce a bezpečnost stavby, 
instalaci a produkční práce. Všechny prvky propagace budou před instalací/vytištěním 
písemně odsouhlaseny Objednatelem.  

4.23.4 Se zajištěním publicity Zhotovitel začne nejdříve po písemném pokynu Správce stavby.  

4.23.5 Rozsah tohoto plnění si Objednatel vyhrazuje jako změnu závazku ze Smlouvy v souladu 

s ustanovením §100 odst. 1 ZZZ. Předpokládaný rozsah plnění, který je vyhrazenou 
změnou závazku, je uveden v SO 98-98 Všeobecný objekt, v položce č. A.5.3.3 Publicita 

stavby spolufinancované Evropskou unii. Zhotoviteli bude uhrazen jen skutečně 
provedený rozsah tohoto plnění.  

4.23.6 V případě, že Správce stavby nevydá písemný pokyn k zajištění publicity, neproběhne 

fakturace za položku č. 12 R-VSEOB009 Publicita stavby spolufinancované Evropskou unii 
v SO 98-98 Všeobecný objekt. 
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4.24 Publicita stavby 

4.24.1 Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, 
jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, na místě 
dočasného zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností umístění. 
Veškeré grafické zpracování a umístění na stavbě bude provedeno dle pokynů 
Objednatele. Grafické návrhy, použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy 
Objednatel (Ing. Martina Herkusová, M 722 957 082, E herkusova@spravazeleznic.cz).  

4.24.2 Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 
s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního 
stylu SŽ, který je k dispozici na webových stránkách 
organizace (https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual). 

4.24.2.1 Typy informačních materiálů: 

 informační mesh banner (dle možnosti Objednatel preferuje uchycení na 
lešení) ve velikosti šíře 20 m × výška 10 m v počtu 4 ks; 

 informační bannery ve velikosti šíře 3 m × výška 2 m s oky po 50 cm, 
v počtu 15 ks; 

 informační plachty, přebaly a Dibond desky na oplocení ve velikosti šíře 
3 m × výška 3 m v počtu 50 ks; 

 „muší křídla“ s logem SŽ v počtu 10 ks; 

 Dočasný Billboard o minimálních rozměrech 5,1 × 2,4 m (š x v) pro 
umístění vizualizací stavby v počtu 8 ks; 

 Dočasný Stožár výšky 8 m s vlajkami SŽ (dle logomanuálu) včetně 
provizorních základů v počtu 2x 4ks. 

 Informační leták k omezením (ve spolupráci s MČ Prahy 6) v počtu 
 20 000 ks 

 Informační článek v rozsahu 1 normostrana + obrázek/vizualizace do 

regionálního periodika (např. deník) a do radničních novin v počtu 2ks 
s informacemi o budoucím průběhu stavby s vizualizacemi (rok 2022) 

 Neprůhledné mobilní oplocení typu „City“, výška 180 – 200 cm, grafický 
návrh přebalu oplocení bude vytvořen/odsouhlasen Objednatelem. 

Součástí oplocení budou zabezpečené průhledy na stavbu v počtu nejméně 
5 ks a minimálním rozměru 600x450 mm.  

4.24.2.2 Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po celou 
dobu realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném stavu. 
V případě jejich poškození, nebo výrazném znečistění, budou nahrazeny 
novými identickými materiály.  

4.24.2.3 Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci 
a po odsouhlasení Objednatelem. 

4.24.2.4 Zhotovitel v rámci Díla a v součinnosti s Objednatelem instaluje na veřejně 
přístupném místě 3x multimediální panel, kde Zhotovitel zpracuje a bude 
průběžně aktualizovat informační materiály se základními informacemi 
o průběhu stavby. 

4.24.2.5 Zhotovitel zajistí v součinnosti s Objednatelem 1x za 2 měsíce pořízení 
videodokumentace stavby prostřednictvím dronu (je možné doplnit záběry 
dronu pomocí jiného záznamového zařízení), která bude následnou, odbornou 
postprodukcí zpracována do dvou propagačních videí. První verze v délce 2 – 

5 minut pro kanál na Youtube a druhá verze pro sociální sítě, zkrácená verze 
do 60 sekund. Tato videa budou opatřena logem SŽ, případně doplněn 
mluveným komentářem, dle dohody s Objednatelem. Video bude pořízeno 
a odevzdáno v rozlišení 4K a také ve FULL HD. Objednatel požaduje natočení 
stávajícího stavu, natáčení v průběhu realizace a po jejím dokončení. Do 15-ti 

pracovních dnů od ukončení každé dílčí části natáčení Zhotovitel předá 
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zpracovanou videodokumentaci Objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo 
schválení finální podoby předmětného propagačního videa. Výsledný produkt 
je majetkem Objednatele. 

4.24.2.6 Pro potřeby Ředitelského kontrolního dne Zhotovitel zajistí v součinnosti 
s Objednatelem prostřednictvím dronu krátké video cca 2 – 5 minut 

dokumentující aktuální průběh realizačních prací a připraví krátkou grafickou 
prezentaci do vzoru předaného Objednatelem. Zhotovitel je povinen 
si veškerá povolení k výrobě i k umístění informačních materiálů zajistit 
s dotčenými orgány, včetně povolení k natáčení dronem a to v rámci SŽ, 
případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“). 

4.24.2.7 Zhotovitel stavby je povinen v dostatečném časovém předstihu žádat SŽ 
o potřebné souhlasy (viz dále) nutné pro provádění videodokumentace formou 
leteckých prací na konkrétní stavbě a konkrétním pozemku. Pokud pozemek 

není v majetku SŽ, je nutné zažádat majitele, či správce daného pozemku, 
aby následně mohl získat povolení od ÚCL, je-li to nezbytné pro pořízení video 
dokumentace. 

4.24.2.8 Žadatel, nebo Zhotovitel stavby jakožto cizí právní subjekt (CPS), který má 
povinnost provádět letecké práce na základě videodokumentace, která 
je definována v odstavci 4.24.2.4 a tudíž bude vstupovat do prostor SŽ 
a ochranného pásma dráhy, které nejsou přístupné veřejnosti s doprovodem 

zaměstnance znalého místních poměrů, požádá písemně (volnou formou), 
o souhlas příslušnou organizační jednotku SŽ. Videodokumentaci musí 
provádět osoba či společnost k tomu způsobilá, která je evidovaná u ÚCL a má 
povolení provádět letecké práce. Dále je společnost či osoba povinná jednat 
v souladu s „Předpisem L 2 - Pravidla létání, Doplněk X – Bezpilotní systémy“, 
v případě létání v zakázaných, omezených a v dalších jinak zatížených 
letových prostorech a zajistit si potřebná povolení pro let z důvodu 
videodokumentaci u Úřadu civilního letectví. 

4.24.2.9 Novinářské dny a odborné exkurze stavby (2x rok), budou realizovány na 
základě požadavku SŽ. Součástí novinářských dnů a odborných exkurzí je 
zajištění prezentace stavby, bannery v počtu 2 ks, informační letáky stavby 
(ILS) v počtu 500 ks včetně jejich výroby-aktualizace dat-tisku a dále 
občerstvení pro 100 lidí (obsluha, teplý a studený bufet, nápoje včetně přípitku 
a welcome drinku). 

4.24.2.10 Den otevřené stavby (DOS) pro cca 5000 lidí bude realizován na základě 
požadavku SŽ. Součástí DOS je zajištění prezentace stavby a zajištění stanu 
s ozvučením (1 ks) a zajištění reklamních předmětů s logem SŽ. Zhotovitel 
zajistí výrobu těchto Reklamních předmětů: 

• Textilní klíčenky na krk (1000 ks) 

• Placky velikosti 5 cm (1000 ks) 

• Plastové píšťalky (1000 ks) 

• Bublifuk (1000 ks) 

• Penál s pastelkami (1000 ks) 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1 Dokumentace ZOV 

5.1.1 Návrh organizace a postupů výstavby bude vycházet ze zpracované PDSP, část B.8., 

Zásady organizace výstavby, rozdělené do 4 základních částí obsahujících přílohy 100 
(Technická zpráva), 200 (Přehledná a Koordinační situace), 300 (Časový postup prací 
a 400 (Schémata Etapizace výstavby). 
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5.1.2 V Technické zprávě (příl.100) a Časovém postupu výstavby (příl.300) jsou stejné úvodní 
(první) kapitoly s názvem Identifikační údaje, kde jsou v rámci stručné Charakteristiky 
Modernizace trati tzv. Hlavní specifika stavby, které odlišují tuto stavbu od ostatních. 

5.1.3 Příl.100 TZ se v druhé části textů věnuje Dopravním a přístupovým trasám jak silničním, 
tak železničním, ve třetí problematice Zařízení stavenišť včetně popisu základních 
a konkrétních ZS a na závěr.  

5.1.4 Pro oblast zařízení staveniště je na Zhotoviteli do jaké míry využije zpracovatelem ZOV 
vytipované plochy (chráněné ÚR stavby).  

5.1.5 V oblasti stavebního dvora ŽST Praha-Bubny je v ose ulic Veletržní – Dělnická 
připravován jako samostatná akce prostup staveništěm pro pěší. Vzniklé požadavky na 
koordinaci je Zhotovitel povinen respektovat. 

5.1.6 Pro potřeby stavby je navržena plocha zařízení staveniště pro umístění betonárky. Její 
využití, alternativně využití existujících betonárek, je na zvážení Zhotovitele. 

5.1.7 V Koordinačních situacích (příl. 202 až 203) je většina výše uvedených informací 
zvýrazněna, komunikační řešení doplňuje část B.8 Dopravně inženýrská opatření, 
podrobná řešení jsou pak součástí konkrétních SO (např. Železniční svršek, Nástupiště, 
Železniční přejezdy, Mosty, Pozemní objekty apod.). 

5.1.8 Ohledně přístupů a provozování staveništní dopravy je nutné upozornit na některé 
neobvyklé úpravy: 

 omezení využití mostu v místě křížení Antonínská x Bubenská, který je využitelný 
pouze pro vozidla do 6,5 tun (výjezd z Hlávkova mostu) 

 Území severně od zdi Královské obory v oblasti parku Stromovka nelze pojíždět 
těžkou stavební mechanizací 

 Z pohledu hlukové zátěže je limitována staveništní doprava v souběhu s ulicí 
Strojnické vzhledem k dodržení hlukových limitů 

5.1.9 Zhotovitel je povinen, v souvislosti s recyklační základnou a Odpadovým hospodářstvím, 

v rámci této stavby recyklovat materiál štěrkového lože přednostně s požadavkem na 

frakci 32/63 s využitím zpět do kolejového lože a teprve po té do podkladních vrstev. 
Případné nevyužité recyklované přebytky budou, po dohodě s Objednatelem, 

deponovány pro jiné železniční stavby na určeném místě. 

5.1.10 Příl.300 Časový průběh stavby podrobněji rozebírá Podmínky Harmonogramu 
výstavby (Hlavní milníky výstavby, Požadavky a Zásady na obecnou, stavební, dopravní, 
zabezpečovací a trakční část stavby) vše doplněné o Ovlivnění stavební činnosti 
ze sousedního úseku, ovlivnění z Pozice archeologie a upřesněné podmínkami Ostatních 
stavebních prací. Dalé jsou podrobně textově zpracovány Hlavní a Dílčí postupy a na 
závěr jsou uvedeny Řádkové harmonogramy výstavby v podrobnostech týdnů.  

5.1.11 Milníky přípravy a výstavby v dokumentaci ZOV jsou doporučené, ale zároveň pro ně 
platí následující: 

 v souladu s Projektovou dokumentací respektovat termíny zahájení a ukončení 
stavby a termíny uvádění provozuschopných celků do provozu, 

 pokud se budou termíny lišit více než v řádu týdne, je nutné, aby Zhotovitel postupy 
operativně upravil a přizpůsobil, přičemž se už nelze na Projektovou dokumentaci 

ZOV odvolávat. 

5.1.12 Ostatní upřesnění stavebních prací - je důležité věnovat pozornost všem fázím, ale 

zejména je potřeba vyzdvihnout následující:  

 Horkovody (jeden z nejsložitějších objektů Přípravných prací; variantní možnost 
provádění s důrazem na práce během možné odstávky mimo topnou sezonu včetně 
důsledného projednání s majitelem a správcem tepelné soustavy), 

 Ražba pro dešťovou kanalizaci ŽST Praha-Bubny (objekt, jehož část je potřeba 
realizovat před zahájením stavby provizorní koleje). 
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5.1.13 Textově zpracované popisy Hlavních a Dílčích Stavebních postupů jsou graficky doplněny 
schématy Etapizace výstavby (přílohy s čísly 400). Ve schématech je pro dílčí postupy 
použito pět základních barev (viz dále) s doplněním fialové, kde se stavební práce 
nacházejí ve více postupech. Černá barva značí současný stav, červená je stavem 
aktuálním (ve stavbě), žlutá barva značí koleje a stavby rušené, zelená koleje a stavby 
provizorní a modrou jsou značeny hotové části stavby, většinou jako koleje a stavby 
možné uvést jako provozuschopný celek do provozu a užívání. 

5.1.14 Ke dni zpracování těchto ZTP nebyla ukončena majetkoprávní jednání s vlastníky stavbou 
dotčených nemovitých věcí. Tato jednání budou pokračovat tak, aby byla zajištěna práva 
potřebná k uskutečnění stavby v souladu s POV. Pokud z těchto jednání vyplynou 
zvláštní požadavky vlastníků dotčených nemovitých věcí mající vliv na provedení stavby, 
bude o tom Zhotovitel Objednatelem včas informován. 

5.1.15 Ke dni zpracování těchto ZTP byla uzavřena Smlouva o podmínkách provedení stavby č. 
E618-S-4534/2019/Ma s manž. Oldřichem a Otilií Boťchovými. 

5.2 Výluky 

5.2.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s PD ZOV (a části B.4 Dopravní a provozní technologie) 
považovat uvedené množství a délku výluk za maximální. NAD není požadována. 

5.2.2 Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit Zhotovitelovi navržené časové horizonty 
rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami 
sousedních staveb. 

5.2.3 Výluky uvedené v Harmonogramu ZOV nejsou (vzhledem k posunu prací o půl roku) 
zatím zakotvené v žádném dlouhodobém (ročním) plánu výluk. Úkolem zhotovitele bude 
ihned po podpisu smlouvy s Objednatelem zajistit střednědobý plán výluk 

(na výlukové poradě za účasti dopravců a objednatelů veřejné dopravy). 

5.2.4 Ostatní požadavky na výluky železničního provozu musí Zhotovitel projednat se zástupci 
Objednatele, OŘ Praha, GŘ SŽ Odbor operativního řízení výluk a všemi dotčenými 
dopravci. Požadavky bude Zhotovitel předkládat elektronicky v tabulkové podobě 
v termínech stanoveným předpisem (doplnit číslo, název, datum platnosti) Objednatele. 

5.2.5 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny 
v následující tabulce: 

5.2.6 Závazným pro Zhotovitele jsou Sekce a termíny a rozsahy výluk, které jsou uvedeny 
v následující tabulce:  

Výluky 

SP(x) Doba trvání Počet 
dní 

Vyloučené 

(trať, úsek, koleje) 

Hlavní důvody 
výluky  

Počet 
spojů NAD 

SP0 2.1.2023 – 

26.3.2023 

81 trať č. 120 Praha-Masarykovo n. – 

Rakovník 

TÚ Praha-Bubny – Praha-Dejvice 

Odtěžení zemního 
tělesa v úseku Bubny 
- Výstaviště 

nejsou 

SP0 25.3.2023 – 

26.3.2023 

2 trať č.091 Praha Masarykovo n. – 

Kralupy nad Vltavou 

TÚ Praha-Masarykovo n. – Praha-

Bubeneč 

Napojení provizorní 
koleje  

Nejsou 

SP1 – 

SP12 

27.3.2023 -

29.10.2024 
544 trať č. 120 Praha-Masarykovo n. – 

Rakovník 

TÚ Praha-Bubny – Praha-Dejvice 

Kolize v celém 
rozsahu stavby 

nejsou 

SP12 31.07.-

29.10.2024 
90 trať č.091 Praha Masarykovo n. – 

Kralupy nad Vltavou 

TÚ Praha-Masarykovo n. – Praha-

Bubeneč 

Napojení 
modernizace do 

stávající trati 

nejsou 

 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

5.2.7 Kromě zkrácení celkové doby výstavby očekává Objednatel, v rámci nabídek 
potencionálních Zhotovitelů, maximální zkrácení výlukových časů.  
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5.2.8 Uzavírky (vč. úrovňových přejezdů) a omezení pozemních komunikací jsou termínově 
vyznačeny v Řádkových harmonogramech příl.300 ZOV vč. popisu v rámci jednotlivých 
Stavebních postupech. Obdobné popisy jsou i v příl.100, kap.2.3.4. 

5.2.9 Rozhodující milníky jsou začátky a konce výluk.  

5.2.10 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 
zejména následující požadavky a termíny: 

 termín zahájení a ukončení stavby 

 možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

 výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

 uzavírky pozemních komunikací 
 přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 
 koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.2.11 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 
považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 
právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 
dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

Popis Rozsah prací Doba pro dokončení 

Sekce 1 

stavební  
Základní stavební části SÚ 01, 02, 03, 04 a SÚ 52 dle ZOV 
tj. všechny SO a PS kromě SO 98-98 položky č. 1, 2 a 3 a 

položek obsažených v Sekci 2  

do 24 měsíců od Data 
zahájení prací 

Sekce 2 

 

SO 01-10-01 pol. č. 35, 36, 42; SO 02-10-01 pol. č. 12, 
17; SO 03-10-01 pol. č. 11, 15; SO 04-10-01 pol. č. 23, 
24, 29; SO 52-10-01 pol. č. 22, 23, 28 – vše položky 
Broušení kolejnic a následné úpravy GPK kolejí a výhybek 

do 6 měsíců od dokončení 
Sekce 1 stavební 

Sekce 3 SO 98-98 pol. č. 1, 2 a 3 – vše položky pro Dokumentaci 
skutečného provedení (ostatní položky SO 98-98 budou 

provedeny v rámci Sekce 1 stavební) 

6 měsíců od dokončení 
Sekce 2 

 

 Dokončení díla  36 měsíců od Data zahájení 
prací 

 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 
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7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Pravidla publicity projektů spolufinancovaných z Connecting Europe Facility (CEF), včetně 
příloh 
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