dodatek Č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4.8.2022
I.
Smluvní strany

1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace
Se sídlem: 
El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

Zastoupen:                    Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem
 

IČ:
00534188 

DIČ:
CZ00534188

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 938

Bankovní spojení: 
MONETA Money Bank a.s.

Číslo účtu: 
174-63407764/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Bc. Běhunčíková Martina, tel. 558 415 171, 604 227 083

Ing. Jelínek Jan, tel. 558 415 157, 604 227 087 

Ing. Kaňok Martin, tel. 558 415 175, 739 542 998 

(dále jen „objednatel“)
2.  VOSTAV MORAVA a.s.
se sídlem:                      Kuršova 468/28, Svinov, 721 00 Ostrava
zastoupena:                   Ing. Břetislavem Čížkem, předsedou představenstva
IČ:                                25836129
DIČ:                              CZ25836129
bankovní spojení:           Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:                     1099910999/5500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4234
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Petr Dvořák, tel. 602 523 955
(dále jen „zhotovitel“)

                                                              II.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o celkovém navýšení ceny za dílo uvedené v čl. V. Smlouvy o dílo ze dne 4.8.2022. Původní částka bude navýšena o částku ve výši 1.786 618,27 Kč bez DPH. Cena za provedené dílo činí 7.783 089,74 Kč bez DPH. Jedná se o provedené více a méně práce,  které nešlo předpokládat při podpisu Smlouvy o dílo. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku. (Změnové listy č.1 )

2. Navýšení ceny díla dle předchozího odstavce bylo vyvoláno naléhavou potřebou, kterou nebylo možno dříve objednatelem zjistit, a to provést sanaci konstrukčních a nosných prvků balkónů, u nichž došlo vlivem zatékání dešťové vody k jejich značné degradaci a mohlo by dojít i k narušení statiky. Navýšení ceny díla je tak vyvoláno zejména potřebou degradované části odstranit v celé délce, čímž se nepatrně zmenší balkónová plocha, neboť ke kotvení zábradlí dojde způsobem, kterým v budoucnu zatékání vody zabrání.
3. Účastníci tohoto dodatku zvážili všechny možnosti, které by připadaly v úvahu v rámci řešení nastálé situace a dospěli k závěru, že:

· Nejekonomičtější a časově nejvýhodnější variantou je, že předmětné sanace provede stávající firma. Je nezbytné, aby v pracech bylo kontinuálně pokračováno bez přerušení. Pokud by k přerušení došlo, hrozilo by zatečení vody do obnažených konstrukcí, čímž by taktéž došlo k zatečení do již nově zhotovené fasády. Zatečení vody by způsobilo její znehodnocení a musela by být v potřebném rozsahu odstraněna. Takto by narostly náklady na sanaci objektu v řádech miliónů korun.
· Objednatel nemohl předpokládat i s vynaložením veškeré péče, že stav konstrukcí balkónů je kritický, zejména když v roce 2002 byla provedena oprava fasády vč. balkónů. Zadavatel měl za to, že při této opravě bylo konstatováno, že stav konstrukčních prvků je vyhovující. Z tohoto důvodu neprováděl sondáž ve větším rozsahu, neboť měl za to, že toto není potřebné.

4. Termín realizace díla se prodlužuje o dobu, kdy provádění prací bylo na základě požadavku objednatele přerušeno z důvodu realizace souběžně prováděných prací na realizaci zateplení fasády.
5. O dalších 30 dnů se prodlužuje realizace díla na základě změn plynoucí ze ZL č.1.  Na základě výše uvedeného se termín prodlužuje do 27.2.2023                               

6. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.

III.

Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 :  Změnový list č. 1  

     č. 2 :  List č. 0743992 – Stavebního deníku
	Ve Frýdku-Místku dne 
…………………………………….

za objednatele
	
	V Ostravě dne 

……………………………..

za zhotovitele




Dodatek č. 1 k SOD „ Oprava balkónů na budovách B a C“

2 

