
ZMĚNOVÝ LIST
SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

reg.č.stavby:

smlouva:

objednatel:
zhotovitel:

134V151000027
ze dne 18.01.2021

Národní památkový ústav, IČ: 75032333
STAMO spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín, IČO: 432 22 323

číslo ZL:

13.

název ZL: Změnový list č.13 - Náhrada dožilé kamenné římsy

předmět změny:
Předmětem změny je změna opravy stávající kamenné římsy nad vstupem do objektu konírny - západní fasáda.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Technické důvody:
Po postavení lešenářských konstrukcí, byl proveden dodatečný restaurátorský průzkum, při kterém bylo zjištěno, že celý povrch supraporty byl 
pokryt tvrdým cementovým, neprodyšným pačokem. Chybějící profilace byla v minulosti doplňována tvrdými betonovými doplňky, které 
nekorespondovaly s charakterem původního materiálu. Při snímání těchto vrstev a doplňků bylo zjištěno, že hmota pískovce je závažně 
narušena korozí. Degradace materiálu postupovala do hloubky jednotlivých částí supraporty. Degradace materiálu je natolik rozsáhlá, že 
neumožňuje konsolidaci původního materiálu. Následná tvarová rekonstrukce by pak vyplnila téměř 80% plochy původního tvarového konceptu. 
Havarijní stav této části architektury by následně ohrozil návštěvníky památky.Vzhledem k havarijnímu stavu supraporty, bude nutné ,po 
detailním zaměření, provést její kamennou kopii a po snesení fragmentů originálu, ji osadit na původní místo.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:
Zjištěný stav nebylo možné předvídat. K jeho zjištění došlo až po postavení lešení - jedná se o havarijní stav

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Jedná se o částečnou technickou změnu prováděných prací na základě nálezových situací. Jedná se o výkony bezprostředně související s 
plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko- 
organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je 
oddělit. Práce jsou zadány v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL méněpráce
ANO 

cena: bez DPH -26 223,09 Kč

21%DPH -5 506,85 Kč 

celkem -31 729,94 Kč

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce

ANO 

cena: bez DPH 108 616,73 Kč

21%DPH 22 809,51 Kč

celkem 131 426,24 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 82 393,64 Kč

21%DPH 17 302,66 Kč

celkem 99 696,30 Kč
vliv na termín dokončení:

práce mají vliv na termín dokončení díla - prodloužení
jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek.
přílohy :
Příloha č. 1 - změnový list č.ZL013a, 013b (položkový soupis)
Příloha č. 2 - Fotodokumentace
Příloha č. 3 - Projekční řešení nové římsy - výkres



vyjádřenízhotovitele: STAMOspol?sr.o?,^
Zhotovitel akceptuje provedení změny na základě nálezové situace, zpracované projekční změny a požadavku zadavatele.

Podpis:

vyjádření projektanta :
Projektant souhlasí s úpravami, vzniklými nálezovou situací a havarijním stavem římsy.

Datum 09.08.2022

Podpis: 
vyjádření TDS :

Datum
Saffron Universe s.r.o. -

TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednání na KD a ná 
položek rozpočtu.

ění změn jednotlivých

09.08.2022

Podpis: Datum 09.08.2022
vyjádření zástupce objednatele: NPÚ-ÚPS Praha,

Souhlasím s realizací změny dle přiloženého rozpočtu. Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti.

Datum 09.08.2022



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 025

Stavba: Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Místo: Datum: 09.08.2022

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant: 
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

ZL 13a Náhrada kamenné dožilé římsy (vícepráce)

108 616,73

108 616,73

131 426,24

131 426,24 STA



krycí list soupisu prací

Stavba:
Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:
ZL 13a - Náhrada kamenné dožilé římsy (vícepráce)

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 09.08.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 108 616,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 108 616,73 21,00% 22 809,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 131 426,24



Stavba:
Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář 

Objekt:
ZL 13a - Náhrada kamenné dožilé římsy (vícepráce)

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum: 09.08.2022

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 108 616,73

PSV - Práce a dodávky PSV 108 616,73

989 - Restauratérské práce 108 616,73



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář
Objekt:

ZL 13a - Náhrada kamenné dožilé římsy (vícepráce)

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 09.08.2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 108 616,73

D PSV Práce a dodávky PSV 108 616,73

D 989 Restauratérské práce 108 616,73
1 K 9890000R1 Demontáž původního fragmentu originálu kus 1,000 9 900,00 9 900,00

w portál ve štuku se supraportou a nákolníky 459/K
w 1 1,000
w Součet 1,000

2 K 9890000R2 Vysekání pískovcové kopie kus 1,000 73 700,00 73 700,00

3 K 9890000R3 Osazení pískovcové kopie na původní místo kus 1,000 19 799,99 19 799,99

4 K 9890000R4 Doplněni spár kus 1,000 1 100,01 1 100,01

5 K 9890000R5 Hydrofobizace kus 1,000 2 199,99 2 199,99

6 K 998782102
Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech 
v do 12 m t 0,850 794,00 674,90

7 K 998782181
Příplatek k přesunu hmot tonážni 782 prováděný bez 
použiti mechanizace

t 0,850 530,99 451,34

8 K 998782199
Příplatek k přesunu hmot tonážni 782 za zvětšený 
přesun ZKD 1000 m přes 1000 m t 42,500 18,60 790,50



Stavba:
Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:
ZL 013b - Náhrada dožilé kamenné římsy (méněpráce)

KSO: 
Místo: SZ Duchcov

Zadavatel:

Zhotovitel:
STAMO spol. s .r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
STAMO spol. s .r.o.

CC-CZ:
Datum: 09.08.2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -26 223,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní -26 223,09 21,00% -5 506,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -31 729,94



Stavba:
Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:
ZL 013b - Náhrada dožilé kamenné římsy (méněpráce)

Místo: SZ Duchcov Datum: 09.08.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: STAMO spol. s .r.o. Zpracovatel: STAMO spol. s .r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -26 223,09



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:
ZL 013b - Náhrada dožilé kamenné římsy (méněpráce)

Místo: SZ Duchcov

Zadavatel:
Zhotovitel: STAMO spol. s .r.o.

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

09.08.2022

STAMO spol. s .r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -26 223,09
1 K 989645000R12 Restauratérské práce - portál ve štuku s kamennou 

supraportou a nákolníky kus -1,000 26 223,09 -26 223,09



Fotodokumentace k ZL 13





ZMĚNOVÝ LIST
SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

reg.č.stavby: 

smlouva: 

objednatel: 
zhotovitel:

134V151000027
ze dne 18.01.2021

Národní památkový ústav, IČ: 75032333
STAMO spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín, IČO: 432 22 323

Ěíslo ZL:

14.

název ZL: Změnový list č.14 - Změna řešení plynovodní přípojky

předmět změny:
Změna se týká:
1) Částečné úpravy trasy plynovodní přípojky a osazení pilířku HUP na vnější fasádě

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Technické důvody:
Add1) S ohledem na dodatečné požadavky správce plynovodu o umístění regulačního a měřícího zařízení odběru plynu na přístupném místě 
bude provedena instalace HUP pilířku nově na fasádě budovy vč. drobné úpravy trasy od plynovodního uzávěru po pilířek HUP. Původní 
projekční řešení uvažovalo s umístěním měřeného odběrného místa uvnitř budovy, v místnosti kotelny. Na požadovanou změnu umístění byla 
autorem projektu zpracována projekční změna. V případě nerealizace plynovodní přípojky nelze objekt provozovat.

zdůvodněni příčin event, nepředvídatelnosti změny:
Příčina spočívá v doatečném požadavku správce plynovodu na úpravu umístění měřeného odběrného místa.

zdůvodnění nemožnosti odděleni prací a samostatného zadáni:
Jedná se o částečnou technickou změnu prováděných prací na základě požadavku správce sítě. Jedná se o výkony bezprostředně související s 
plněním dodavatele. Samostatné zadáni by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko- 
organlzačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je 
oddělit. Práce jsou zadány v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

vliv na cenu díla: NE rozpočet: v příloze ZL méněpráce
NE 

cena: bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 KČ

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce

ANO 

cena: bez DPH 70 338,19 Kč

21%DPH 14 771,02 Kč

celkem 85 109,21 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 70 338,19 Kč

21%DPH 14 771,02 Kč

celkem 85109,21 Kč
vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na termín dokončení díla
jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna vyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci - byla provedena. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
přílohy:
Příloha č. 1 - změnový list č.ZL014a - Položkový soupis k Č.ZL014 
Příloha č.2 - projekční řešeni přípojky - výkres



vyjádřeni zhotovitele: STAMO spol. s r.o.,
Zhotovitel akceptuje provedení změny na základě provedené projekční změny vzniklé požadavkem správce sítě.

Podpis:

Datum 09.08.2022Podpis:

naceněnf změn jednotlivých

Podpis:______________
vyjádření objednatele: NPÚ-ÚPS Praha,

Datum 09.08.2022

Souhlasím s realizací změny dle přiloženého rozpočtu. Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti.

Podpis: Datum 09.08.2022



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:
ZL 14a - Změna řešení plynovodní přípojky (vícepráce)

Poznámka:

KSO: 
Místo:

CC-CZ: 
Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 70 338,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 70 338,19 21,00% 14 771,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 85 109,21



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:
ZL 14a - Změna řešení plynovodní přípojky (vícepráce)

Místo: Datum: 09.08.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 70 338,19

HSV - Práce a dodávky HSV 9 978,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 978,60

PSV - Práce a dodávky PSV 54 071,59

997 - Přesun sutě 551,57

722 - Plynová přípojka 53 520,02

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 288,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:
ZL 14a - Změna řešení plynovodní přípojky (vícepráce)

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 09.08.2022

Projektant:
Zpracovatel:

w pro dozdívky, osazení, úprava niky a průrazu
W 16 16,000
W Součet 16,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 70 338,19

D HSV Práce a dodávky HSV 9 978,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 9 978,60

1 K 973021511 Vysekáni výklenků ve zdivu z kamene pl přes 0,25 m2 m3 0,169 11 400,00 1 926,60

w nika pro HUP
w 0,750*0,750*0,300 0,169
w Součet 0,169

2 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do 
stavebních materiálů

m 1,220 6 600,00 8 052,00

w vrt skrz zed pro plynovou přípojku
w 1,22 1,220
w Součet 1,220

D PSV Práce a dodávky PSV 54 071,59

D 997 Přesun sutě 551,57

125 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace

t 0,508 434,51 220,73

126 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,508 152,73 77,59

127 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 14,732 6,71 98,85

w 0,508*29 "Přepočtené koeficientem množství 14,732
w Součet 14,732

134 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

t 0,508 303,93
lí

154,40

w 0,508 0,508
w Součet 0,508

D 722 Plynová přípojka 53 520,02

7 K 001
Výkopové práce vč. šachty pro napojení na zrmni 
šoupě

soub 1,000 9 900,00 9 900,00

8 K 002 Potrubí ocelové typ Bralen, závity izolace soub 1,000 8 700,01 8 700,01

9 K 003 Kulový uzávěr 2" soub 1,000 3 620,00 3 620,00

10 K 004 Montážní a svářečcké práce soub 1,000 11 000,00 11 000,00

11 K 005 Otvor do niky bez dvířek 80x80x30cm soub 1,000 4 199,99 4 199,99

12 K 006 Dvířka plynoměru 80x80 cm bílá soub 1,000 6 400,01 6 400,01

13 K 007 Revize plyn, přípojky, dokumentace pro GasNet soub 1,000 5 900,01 5 900,01

14 K 998722008 Přesun hmot pro plyn, přípojku soub 1,000 3 800,00 3 800,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 288,00
15 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 16,000 393,00 6 288,00 [





předmět změny:
Změna se týká:
1) Vypuštění realizace snížení terénu u vstupu do konírny

ZMĚNOVÝ LIST
SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

reg.č.stavby: 134V151000027 číslo ZL:

smlouva: ze dne 18.01.2021

15.objednatel: 
zhotovitel:

Národní památkový ústav, IČ: 75032333
STAMO spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín, IČO: 432 22 323

název ZL: Změnový list č.15 - Snížení terénu u vstupu do konírny

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Technické důvody:
Add1) Projektová dokumentace předpokládá v rámci prováděné rekonstrukce též realizací sníženého terénu u jednotlivých vstupů do prostoru 
konírny. S ohledem na připravovaný navazující projekt celkové revitalizace ploch předzámčí bylo zadavatelem rozhodnuto, že v rámci nyní 
probíhající opravy konírny budou práce z ekonomických důvodů vyjmuty z plnění. Snížení ploch před vstupy bude nově součástí celkové úpravy 
ploch.
Jedná se o zmenšení rozsahu stavebních prací od dodavatele původní veřejné zakázky,, jelikož v době zpracování PD nebylo zpracovateli 
dokumentace známé řešení navazujícího projektu celkové revitalizace zpevněných ploch.V opačném případě by projektové dokumentace jíž 
obsahovala řešení i s provázaností navazujícího projektu.
Zadavatel považuje vypuštění uvedených úprav z ekonomických důvodů za účelné.

zdůvodnění příčin event nepředvídatelnosti změny:
Příčina spočívá v zadavatelem probíhající projektové přípravě celkové rvitalízace navazujících ploch.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Jedná se o částečnou redukcí prováděných prací na základě požadavku zadavatele z titulu provázaností navazujícího projektu celkové 
revitalizace okolních ploch. Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele.Předmětné práce jsou součástí celkové 
rekonstrukce objektu a nelze je oddělit. Práce jsou zadány v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

vliv na termín dokončení:

vliv na cenu díla: ANO rozpočet:

cena:

v příloze ZL méněpráce

Kč

Kč

Kč

ANO

bez DPH

21%DPH

celkem

-32 350,51

-6 793,61

-39 144,12

vliv na cenu díla: NE rozpočet: v příloze ZL vícepráce
NE

cena: bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH -32 350,51 Kč

21%DPH -6 793,61 Kč

celkem -39 144,12 Kč

práce nemají vliv na termín dokončení díla -_________________________________________________________________________________________
jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst.5 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek.____________________________________________________________________________________________________
přílohy:
Příloha č. 1 - změnový list č.ZL015b - Položkový soupis k Č.ZL015
Příloha č.2 - projekční úprava - výkres



vyjádřeni zhotovitele: ŠTAMOspol. s
Zhotovitel akceptuje provedení změn z důvodů provozních požadavků budoucího uživatele.

Podpis: Datum 09.08.2022

Podpis:________
vyjádřeni TDS: Saffron Universe s.r.o.

Datum 09.08.2022

TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednáni na KD a násle 
položek rozpočtu.

ěni změn jednotlivých

Podpis:______________
vyjádřeni objednatele: NPÚ-ÚPS Praha,

Datum 09.08.2022

Souhlasím s realizaci změny dle přiloženého r Rozsah předmětného plněni odpovídá skutečnosti.

Datum



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:
ZL 15b - Snížení terénu u vstupu do konírny (méněpráce)

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 09.08.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 
DIČ:

Cena bez DPH -32 350,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní -32 350,51 21,00% -6 793,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -39 144,12



Stavba:
Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:
ZL 15b - Snížení terénu u vstupu do konírny (méněpráce)

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

09.08.2022

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -32 350,51

HSV - Práce a dodávky HSV -32 350,51

1 - Zemní práce -7 361,90

5 - Komunikace pozemní -24 988,61



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář
Objekt:

ZL 15b - Snížení terénu u vstupu do konírny (méněpráce)

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 09.08.2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -32 350,51

D HSV Práce a dodávky HSV -32 350,51

D 1 Zemní práce -7 361,90

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně

m2 16,500 -68,24 -1 125,96

w Dlažba u hlavního vstupu do sálu
w 16,500 16,500
w Součet 16,500

2 K 131203101
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3

m3 8,415 -741,05 -6 235,94

w Dlažba u hlavního vstupu do sálu
w 16,500*0,510 8,415
w Součet 8,415

D 5 Komunikace pozemní -24 988,61
3 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 16,500 -295,54 -4 876,41

w Plocha před hlavním vstupem
w 16,500 16,500
w Součet 16,500

4 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm

m2 16,500 -376,87 -6 218,36

w Plocha před hlavním vstupem
w 16,500 16,500
w Součet 16,500

5 M 58381000 kostka dlažební žula drobná 10/10 m2 16,830 -825,54 -13 893,84
w 16,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 16,830
w Součet 16,830





ZMĚNOVÝ LIST
SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

reg.č.stavby:

smlouva:

objednatel:
zhotovitel:

134V151000027
ze dne 18.01.2021

Národní památkový ústav, IČ: 75032333
STAMO spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín, IČO: 432 22 323

číslo ZL:

16.

název ZL: Změnový list č.16 - Odstranění stávajícího přístavku

předmět změny:
Změna se týká :
1) Odstranění novodobého zděného přístavku sociálního vybavení který je staticky narušený.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Technické důvody:
Add1) Při provádění úprav plochy dvorku objektu bývalé konírny k samovolnému sesuvu části obvodového zdiva novodobého přístavku. Po 
prozkoumání bylo zjištěno, že pod přístavkem se nachází jímka na splaškovou a dešťovou knalaizaci, která za předchozí léta ztratila na těsnosti 
a podmáčela celý objekt. Přizvaný statik posoudil stav přístavku a doporučil jeho trvalé odstranění. V důsledku toho tak nebudou realizovány 
opravné a rekonstrukční práce na přístavku, ale dojde k jeho celkovému odstranění a likvidaci.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:
Příčina spočívá ve zjištění skrytého stavu, který nebylo možné zjistit v rámci projektové přípravy.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Jedná se o částečnou technickou změnu prováděných prací na základě nálezových situací. Jedná se o výkony bezprostředně související s 
plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko- 
organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je 
oddělit. Práce jsou zadány v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL méněpráce
ANO 

cena: bez DPH -353 885,89 Kč

21%DPH -74 316,04 Kč 

celkem -428 201,93 Kč

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce

ANO 

cena: bez DPH 687 846,68 Kč

21%DPH 144 447,80 Kč

celkem 832 294,48 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 333 960,79 Kč

21%DPH 70 131,77 Kč

celkem 404 092,56 Kč
vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na termín dokončení díla
jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna vyžaduje provedení dokumentace bouracích prací - byla vyhotovena. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
přílohy :
Příloha č. 1 - změnový list č.ZL016a, 016b - Položkový soupis k č.ZL016
Příloha č. 2 - projekční úprava odstranění přístavku - výkresy + vyjádření (stavební úřad, OPP)



vyjádření zhotovitele: ŠŤAMOspoí?sr.o?,^
Zhotovitel akceptuje odstranění přístavku na základě nálezové situace a havarijního stavu přístavku.

Podpis: 09.08.2022

Projektant souhlasí s odstraněním přístavku a vyhotovil dokumentaci bouracích prací - havarijní stav.
vyjádření projektanta :

Podpis: 
vyjádření TDS :

Datum 09.08.2022
Šaffron Universe s.r.o. -

ŤDŠ prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednání na KD a n 
položek rozpočtu.

cenění změn jednotlivých

Podpis:
vyjádření objednatele:

Datum 09.08.2022

Souhlasím s realizací změny dle přiloženého rozpočtu. Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti.

Datum 09.08.2022



krycí list soupisu prací

Stavba:
Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL 16a - Odstranění stávajícího přístavku (vícepráce)-nezpůsobilé výdaje

KSO:
Místo:

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.08.2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 687 846,68

dph základní 
snížená

Základ daně
687 846,68

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
144 447,80

0,00

Cena s DPH v CZK 832 294,48



Stavba:
Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL 16a - Odstranění stávajícího přístavku (vícepráce)-nezpůsobilé výdaje

Místo: Datum: 09.08.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 687 846,68

Dem - Demolice soc. zařízení m.č. 1.20,1.21 a 0.03 175 832,34

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 148 003,51

998 - Přesun hmot 22,20

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 524,81

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 816,63

725 - Zdravotechnika - zařízovací předměty 1 940,60

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 6 928,65

734 - Ústřední vytápění - armatury 1 303,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 308,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 725,56

763 - Konstrukce suché výstavby 846,84

767 - Konstrukce zámečnické 690,31

771 - Podlahy z dlaždic 1 310,94

781 - Dokončovací práce - obklady 4 411,29

0.03 - soc. zařízení m.č. 0.03 53 807,01

HSV.1 - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 47 748,00

998.1 - Přesun hmot 1 849,59

PSV.1 - Práce a dodávky PSV 0,00

721.1 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 689,24

722.1 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 754,95

741.1 - Elektroinstalace - silnoproud 1 765,23

Stavební práce - Stavební práce v rámci demolice 458 207,33

HSV.3 - Práce a dodávky HSV 0,00

3.3 - Svislé a kompletní konstrukce 71 371,38

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 185 781,78

998.3 - Přesun hmot 980,08

783 a 784 - Dokončovací práce - nátěry 31 814,01

94 - Lešení 15 363,70

5 - Komunikace pozemní - úprava dvora 132 994,95





SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář
Objekt:

ZL 16a - Odstranění stávajícího přístavku (vícepráce)-nezpůsobilé výdaje

Místo: Datum: 09.08.2022

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant: 
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 687 846,68

D Dem Demolice soc. zařízení m.č. 1.20,1.21 a 0.03 175 832,34

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 148 003,51
1 K 944711114 Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 3,500 212,00 742,00

w průjezd
w 3,5 3,500
w Součet 3,500

2 K 944711214
Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a 
ZKD den použití

m 105,000 3,99 418,95

w 3,5*30 105,000
w Součet 105,000

3 K 944711814 Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 3,500 142,00 497,00

103 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pí do 2 m2 m2 17,400 235,56 4 098,74

w 
w 
w 
w

0,600*2,000*6
0,800*2,000*2 
0,700*2,000*5 
Součet

7.200
3.200
7,000

17,400

88 K 766622862
Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních 
přes 1,5 m2

kus 8,000 8,07 64,56

w "0,8*1,97*"2 2,000
w "0,6*1,97*"6 6,000
w Součet 8,000

71 K 941321121
Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení 
do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m

m2 105,400 46,90 4 943,26

w Dvorní trakt
w 3,600*9,0 32,400
w 7,3*10 73,000
w Součet 105,400

72 K 941321221
Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 
1,5 m v do 25 m za první a ZKD den použití

m2 3 162,000 1,17 3 699,54

w 105,4*30 3 162,000
w Součet 3 162,000

73 K 941321821
Demontáž lešení řadového modulového těžkého 
zatíženi do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m

m2 105,400 34,71 3 658,43

4 K 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 32,400 26,50 858,60

5 K 944611211
Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den 
použití

m2 972,000 1,10 1 069,20

6 K 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 32,400 17,80 576,72

7 K 975043111
Jednořadové podchycení stropů pro osazeni nosníků v 
do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m

m 12,000 530,00 6 360,00

w 12 12,000
w Součet 12,000

84 K 962031132 Bouráni příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 49,677 74,77 3 714,35

w 1.20 a 1.21
w 2,230*3,710*3 24,820
w 1,630*3,710*2 12,095
w 1,630*3,710 6,047
w 1,810*3,710 6,715
w Součet 49,677



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

85 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 2,184 89,15 194,70

w "1.21 - sprchový kout"
w 1,040*2,1 2,184
w Součet 2,184

101 K 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křidel 
pl do 4 m2

m2 5,412 126,19 682,94

w 2. NP-1.20 a 1.21
w 0,780*0,6*7 3,276
w 1.NP-0.03
w 0,890*0,6*4 2,136
w Součet 5,412

8 K 981511111
Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC 
postupným rozebíráním

m3 70,287 1 280,00 89 967,36

w demontáž zastřešení
w 18,623*0,8 14,898
w stěny
w 6,44*5,0*0,33 10,626
w 2,580*5,0*0,33 4,257
w 2,630*5,0*0,33 4,340
w 2,86*0,33*3,71*2 7,003
w stěny m.č. 0.03
w 5,3*5,0*0,33 8,745
w 2,560*5,0*0,33 4,224
w 2,860*5,0*0,33 4,719
w 2,2*2,5*0,33 1,815
w strop
w 13,8*0,7 9,660
w Součet 70,287

9 K 765131800 Demontáž asfaltové krytiny sklonu do 30° do suti m2 22,144 138,00 3 055,87

w 6,92*3,2 22,144
w Součet 22,144

10 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 141,826 165,00 23 401,29
w 82,815+59,011 141,826
w Součet 141,826

D 998 Přesun hmot 22,20
137 K 998011002.0 Přesun hmot pro zděné objekty v do 12 m t 0,108 205,51 22,20

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 524,81
13 K 721110806 Demontáž potrubí kameninové do DN 200 m 40,000 126,00 5 040,00

w stáv. stoupačky vč. hrdel a odboček
w 10*4 40,000
w Součet 40,000

14 K 721140806 Demontáž potrubí litinové do DN 200 m 3,300 247,00 815,10
w od WC vč. hrdel
w 1,7+1,6 3,300
w Součet 3,300

168 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 4,660 13,30 61,98
w od umyvadel vč. odboček
w 2,23+2,43 4,660
w Součet 4,660

Online PSC https://podminky-urs.cz/item/CS URS 2022 02/998721102

15 K 721210812 Demontáž vpustí podlahových DN 70 kus 1,000 160,00 160,00

16 K 721220801 Demontáž uzávěrek zápachových DN 70 kus 2,000 133,00 266,00

17 K 721242804 Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 kus 1,000 200,00 200,00

447 K 998721102

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 1,238 793,00 981,73

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod _______________________________________________ 816,63
19 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 m 18,876 22,30 420,93

w
w

2,02+2,796+1,6+2,560+2,7+2,2+5 
Součet

18,876
18,876

185 K 722220872
Demontáž armatur závitových se dvěma závity a 
šroubením G do 3/4

kus 10,000 35,60 356,00

448 K 998722102
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,056 709,00 39,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/998722102

https://podminky-urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722102


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 940,60
213 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 2,000 194,25 388,50

214 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,000 128,20 256,40

21 K 725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur soubor 1,000 297,00 297,00

22 K 725530823 Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů soubor 2,000 359,00 718,00

23 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soubor 2,000 95,30 190,60

24 K 725840860 Demontáž ramen sprchových nebo sprch táhlových kus 1,000 90,10 90,10

w
w

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 6 928,65
K 733290802 Demontáž potrubi měděného do D 64x2 mm m 6,500 62,10 403,6526

6,5 
Součet

6,500
6,500

27 K 7332908500 Zaslepení a propojení potrubí m 14,500 450,00 6 525,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 1 303,00

29 K 734100811
Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do 
DN 50 kus 4,000 248,00 992,00

30 K 734160812 Demontáž odvaděče kondenzátu do DN 25 kus 1,000 184,00 184,00

31 K 734430821 Demontáž termostatu kus 2,000 63,50 127,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 308,00

33 K 735151811
Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého 
délka do 1500 mm

kus 2,000 125,00 250,00

34 K 735291800
Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů 
nebo konvektorů do odpadu

kus 4,000 14,50 58,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 725,56

36 K 741120813
Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 25-50 
mm2 pod omítkou

m 29,564 18,90 558,76

w 
w

14,7+11,184+3,68
Součet

29,564
29,564

37 K 741311807
Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A 
bezšroubových bez zachováni funkčnosti přes 4 svorky

kus 8,000 57,90 463,20

38 K 741315823
Demontáž zásuvek domovních normálních do 16A 
zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 
2P+PE

kus 4,000 24,90 99,60

39 K 741371843
Demontáž svítidla bytového se standardní paticí 
přisazeného do 0,36 m2 bez zachováním funkčnosti

kus 8,000 75,50 604,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 846,84

348 K 763131821
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z 
ocelových profilů opláštění jednoduché

m2 13,790 61,41 846,84

w
w
w

"0.03 - karanténa"
13,790
Součet

13,790
13,790

D 767 Konstrukce zámečnické 690,31
391 K 767661811 Demontáž mříži pevných nebo otevíravých m2 5,460 126,43 690,31

w "1.12-Z/12
w 1,300*2,100*2 5,460
w Součet 5,460

D 771 Podlahy z dlaždic 1 310,94

421 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 14,200 92,32 1 310,94

w 7,6+6,6 14,200
w Součet 14,200

D 781 Dokončovací práce - obklady 4 411,29

434 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
kladených do malty

m2 59,604 74,01 4 411,29

w m.č. 1. 21
w 1,5*2,020 3,030
w 1,5*2,430 3,645
w 1,5*1,040*4 6,240
w 1,5*2,230 3,345
w 1,5*1,630*2 4,890



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 1,5*0,850*2 2,550
w 2,0*1,28*4 10,240
w 2,0*0,780*2 3,120
w Mezisoučet 37,060
w m.č. 1.20
w 1,5*2,230*2 6,690
w 1,5*0,92*2 2,760
w 1,5*1,810*2 5,430
w 1,5*0,85*2 2,550
w 2,0*0,81 1,620
w 2,0*0,9 1,800
w 2,0*1,810*4 14,480
w Mezisoučet 35,330
w odpočet otvorů
w -1,010*1,1970*2 -2,418
w -0,6*1,970*6 -7,092
w -0,780*0,6*7 -3,276
w Mezisoučet -12,786
w Součet 59,604

D 0.03 soc. zařízení m.č. 0.03 53 807,01

D HSV.1 Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 47 748,00
1 K 1151000R1 Čerpáni kalu z jimky a kanálu, vč.výplahu m3 5,000 8 500,00 42 500,00

w 3"jímka" 3,000
w 2"kanál" 2,000
w Součet 5,000

2 K 174111102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním ručně

m3 5,000 605,00 3 025,00

3 M 58981108 recyklát směsný frakce 0/32 t 9,000 247,00 2 223,00
w 5*1,8 9,000
w Součet 9,000

D 998.1 Přesun hmot 1 849,59
137 K 998011002.1 Přesun hmot pro zděné objekty v do 12 m t 9,000 205,51 1 849,59

w
w

D

D

PSV.1

721.1

9,0
Součet

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

9,000
9,000

0,00

1 689,24
4 K 721110806 Demontáž potrubí kameninové do DN 200 m 11,000 126,00 1 386,00

w stav, ležatá kanalizace vč. hrdel a odboček
w 7,5+3,5 11,000
w Součet 11,000

168 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 2,800 13,30 37,24
w od umyvadel, pisoárů vč. odboček
w 1.3+1,5 2,800
w Součet 2,800

5 K 721220801 Demontáž uzávěrek zápachových DN 70 kus 2,000 133,00 266,00

D 722.1 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 754,95
7 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 m 17,890 22,30 398,95

w 2,37+2,56+2,5+5,3+1,5+3,66 17,890
w Součet 17,890

185 K 722220872
Demontáž armatur závitových se dvěma závity a 
Sroubením G do 3/4

kus 10,000 35,60 356,00

D 741.1 Elektroinstalace - silnoproud 1 765,23

9 K 741120813
Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-50 
mm2 pod omítkou

m 37,520 18,90 709,13

w 24,44+4,5+8,58 37,520
w Součet 37,520

10 K 741311807
Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A 
bezšroubových bez zachování funkčnosti přes 4 svorky

kus 10,000 57,90 579,00

11 K 741315823
Demontáž zásuvek domovních normálních do 16A 
zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 
2P+PE

kus 4,000 24,90 99,60

12 K 741371843
Demontáž svítidla bytového se standardní paticí 
přisazeného do 0,36 m2 bez zachováním funkčnosti

kus 5,000 75,50 377,50



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D Stavební práč Stavební práce v rámci demolice 458 207,33

D HSV.3 Práce a dodávky HSV 0,00

D 3.3 Svislé a kompletní konstrukce 71 371,38

13 K 310239211 Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MVC m3 4,788 4 881,24 23 371,38

w 0.03 - karanténa
w 2,1*0,8*2*0,6 2,016
w 1.21 a 1.20
w 1,1*2,1*2*0,6 2,772
w Součet 4,788

1 K 313234321 Kotvení lícovaného zdivá konzolovými kotvami v ploše 
do zdivá m 8,000 6 000,00 48 000,00

w 2*4 8,000
w Součet 8,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 185 781,78

9 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně m2 7,980 47,09 375,78

w 7,980 7,980
w Součet 7,980

10 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm m2 7,980 76,35 609,27

w 7,980 7,980
w Součet 7,980

11 K 612315225
Vápenná štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na 
stěnách kus 4,000 1 542,48 6169,92

w 4 4,000
w Součet 4,000

123 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 114,440 53,42 6 113,38

w 114,440 114,440
w Součet 114,440

14 K 622131100
Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 114,440 61,20 7 003,73

w dvorní ze'd
w 7,5*10 75,000
w ohradní zed
w 39,440 39,440
w Součet 114,440

2 K 985141112
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 300 
mm

m 37,500 109,00 4 087,50

w 7,5*5 37,500
w Součet 37,500

3 K 622125100 Vyplněni spár vápennou maltou vnějších stěn z cihel m2 114,440 183,00 20 942,52

45 K 622325503
Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 4 v 
rozsahu do 30%

m2 114,440 1 227,54 140 479,68

D 998.3 Přesun hmot 980,08
137 K 998012022 Přesun hmot pro zděné objekty v do 12 m t 4,769 205,51 980,08

D 783 a 784 Dokončovací práce - nátěry 31 814,01
440 K 783823177R01 Penetračni minerální nátěr omítek stupně členitosti 4 m2 114,440 43,71 5 002,17

w pro celou fasádu po odstranění přístavku
w 114,44 114,440
w Součet 114,440

445 K 784181123 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 5,00 m

m2 54,285 18,92 1 027,07

W 15,51*3,5 54,285
W Součet 54,285

446 K 784211103
Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m

m2 54,285 58,83 3 193,59

441 K 783826310R01 Nátěr omítek vápenný dvojnásobný barevný m2 114,440 194,25 22 229,97

442 K 783896300R01
Příplatek k cenám vápenných nátěrů omítek za 
provedení styku 2 barev m 18,600 19,42 361,21

w 9,3*2 18,600
w Součet 18,600

D 94 Lešení 15 363,70



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

71 K 941321121
Montáž lešení řadového modulového těžkého zatíženi 
do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m

m2 131,640 46,90 6 173,92

vv Dvorní trakt - pro fasádu a malby po demolici
W 7,5*10
W 3,6*5
W 6,44*6
w Součet

75,000
18,000
38,640

131,640

72 K 941321221
Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 
1,5 m v do 25 m za první a ZKD den použiti

m2 3 949,200 1,17 4 620,56

W 131,640*30
w Součet

3 949,200
3 949,200

73 K 941321821
Demontáž lešení řadového modulového těžkého 
zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m

m2 131,640 34,71 4 569,22

D 5 Komunikace pozemní - úprava dvora 132 994,95
5 K 564871110 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 56,000 310,00 17 360,00

w Plocha dvora
W 15+41
w Součet

56,000
56,000

449 K 596811311

Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací 
a komunikací pro pěši s ložem z kameniva tl. 40 mm, 
s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se 
smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, 
velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2

m2 56,000 500,00 28 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/596811311
w 56 56,000

450 M 59246018
dlažba velkoformátové betonová plochy do 0,5m2 do tl 
80mm přírodní

m2 57,680 1 070,00 61 717,60

w 56*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 57,680

411 K 771121011 Nátěr penetračni na podlahu m2 56,000 45,74 2 561,44
w 15+41 56,000
w Součet 56,000

49 K 631311125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 3,640 3 985,80 14 508,31

w 56*0,0650 3,640
w Součet 3,640

50 K 631319183 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon do 35° m3 3,640 58,45 212,76

51 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,249 34 678,09 8 634,84
w 56*0,00444 0,249
w Součet 0,249

D 8 Trubní vedení 19 901,43

59 K 831 35-0012.RA0
Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 hloubka 1,5m, 
včetně zemních prací, lože a zásypu

m 8,620 506,01 4 361,81

w 2,7+5,92 8,620
w Součet 8,620

67 K 894 43-1391.RAA
Silniční vpusť se sifonem, DN 425 vyústění 160 déšť, 
mříž, šedá litina, čtverc. 40t

kus 2,000 7 769,81 15 539,62

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596811311


Stavba:
Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář
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ZL 16b - Odstranění stávajícího přístavku (méněpráce)
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Cena bez DPH -353 885,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní -353 885,89 21,00% -74 316,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -428 201,93



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:
ZL 16b - Odstranění stávajícího přístavku (méněpráce)

Místo: Datum: 09.08.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

II. ETAPA - méněpráce dle smluvního výkazu výměr pro m.č. 0.30

-353 885,89

-353 885,89

HSV.2 - Práce a dodávky HSV 0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce -683,37

6.2 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -107 873,16

9.2 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -7 354,25

997.2 - Přesun sutě -11 742,61

998.2 - Přesun hmot -3 026,96

PSV.2 - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -5 566,37

712 - Povlakové krytiny -7 143,40

713- Izolace tepelné -1 802,69

721 - Vnitřní kanalizace -9 309,59

722 - Vnitřní vodovod -3 753,76

725 - Zařizovací předměty -16 977,03

733.2 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -1 444,55

734.2 - Ústřední vytápění - armatury -253,97

735.2 - Ústřední vytápění - otopná tělesa -6 704,36

741 - Elektroinstalace - silnoproud -7 890,01

762 - Konstrukce tesařské -18 515,57

763 - Konstrukce suché výstavby -19 359,04

764 - Konstrukce klempířské -8 528,89

765 - Krytina skládaná -1 981,06

766.2 - Konstrukce truhlářské -15 742,07

771 - Podlahy z dlaždic -19 729,47

777 - Podlahy lité -2 134,90

781 - Dokončovací práce - obklady -46 004,46

783.2 - Dokončovací práce - nátěry -30 364,35



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář
Objekt:

ZL 16b - Odstranění stávajícího přístavku (méněpráce)

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 09.08.2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -353 885,89

d II. ETAPA méněpráce dle smluvního výkazu výměr pro m.č. 0.30 -353 885,89

D

D

HSV.2

3

Práce a dodávky HSV

Svislé a kompletní konstrukce

0,00

-683,37

13 K 310239211 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MVC m3 0,140 -4 881,24 -683,37

w 0.03 - karanténa
w 0,700*2,000*0,100 0,140
vv Součet 0,140

D 6.2 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -107 873,16

37 K 612135002
Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou 
tl do 10 mm

m2 37,242 -280,72 -10 454,57

w 0.03 - karanténa

w (2,700+1,200+0,100+1,200+1,200+2,260+3,380+0,200+0,200
+1,700+2,445)*2,000 33,170

w (0,800+0,330+0,800+0,330)*2,000 4,520
w (0,430+0,600+0,430)*0,100*4 0,584
w Odpočet otvorů
w -(0,600*0,430*4) -1,032
w Součet 37,242

40 K 612315412 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu 
plochy do 30%

m2 12,560 -158,11 -1 985,86

w "0.03 - karanténa"
w (4,750+2,445+5,750+2,260+2,260+2,260)*0,540 10,652
w 0,600*0,100*4 0,240
w 0,800*0,330*2 0,528
w 1,900*0,600 1,140
w Mezisoučet 12,560
w Součet 12,560

43 K 622311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn 
nanášená ručně

m2 4,530 -278,46 -1 261,42

w Dvorní zeď
w 3,000*3,100 9,300
w "odpočet otvorů”
w -(1,800*2,650) -4,770
vv Mezisoučet 4,530
w Součet 4,530

45 K 622325503
Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 4 v 
rozsahu do 30% m2 60,625 -1 227,54 -74 419,61

w Dvorní zeď
w 56,000-(3,000*3,100) 46,700
w 7,000 7,000
w 10,000 10,000
w "odpočet otvorů"
w -(1,000*1,350) -1,350
w -(1,150*1,500) -1,725
w Mezisoučet 60,625
w Součet 60,625

48 K 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 1,103 -3 183,65 -3 511,57

w "0.03 - karanténa"
w 13,790*0,080 1,103
w Součet 1,103

49 K 631311125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 1,103 -3 985,80 -4 396,34

vv "0.03 - karanténa"
w 13,790*0,080 1,103
w Součet 1,103

50 K 631319183 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon do 35° m3 1,103 -58,45 -64,47



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

51 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,061 -34 678,09 -2 115,36
w "0.03 - karanténa"
w 13,790*0,00444 0,061
w Součet 0,061

52 K 632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 ti do 50 mm m2 13,790 -389,64 -5 373,14

w "0.03 - karanténa”
w 13,790 13,790
w Součet 13,790

53 K 632451292
Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému 
potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm

•
m2 41,370 -35,58 -1 471,94

w "0.03 - karanténa"
w 13,790*3 41,370
w Součet 41,370

54 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 13,790 -12,60 -173,75
w "0.03 - karanténa"
w 13,790 13,790
w Součet 13,790

55 K 635211121 Násyp pod podlahy z keramzitu m3 0,745 -3 550,51 -2 645,13
w "0.03 - karanténa"
w 13,790*0,080 1,103
w Mezisoučet 1,103
w -(4,970*0,450*0,080*2) -0,358
w Součet 0,745

D 9.2 Ostatní konstrukce a práce, bourání -7 354,25

95 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 
m2

m3 1,655 -1 210,01 -2 002,57

w ”0.03 - karanténa"
w 13,790*0,120 1,655
w Součet 1,655

98 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 3,792 -275,95 -1 046,40

w "0.03 - karanténa"
w 13,790*0,275 3,792
w Součet 3,792

119 K 978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %

m2 11,573 -48,56 -561,98

W 
W 
W 
W 
W 
W 
W

"0.03 - karanténa"
(4,750+2,445+5,750+2,260+2,260+2,260)*0,490
0,600*0,100*4
0,800*0,330*2
1,900*0,600
Mezisoučet
Součet

9,665
0,240
0,528
1,140 

11,573 
11,573

121 K 978019341
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 
30%

m2 60,625 -48,56

_______________

-2 943,95

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

Dvorní zeď
56,000-(3,000*3,100) 
7,000
10,000 
"odpočet otvorů" 
-(1,000*1,350) 
-(1,150*1,500) 
Mezisoučet
Součet

46,700
7,000

10,000

-1,350
-1,725
60,625
60,625

w
w

84 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 5,650 -74,77 -422,45

w 0.03 - karanténa
w 2,260*2,500 5,650
w Součet 5,650

103 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,600 -235,56 -376,90

w 0,800*2,000*1 1,600
w Součet 1,600

D 997.2 Přesun sutě -11 742,61

10,399*29 "Přepočtené koeficientem množství

125 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace t 10,399 -434,51 -4 518,47

126 K 997013501.1
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 10,399 -170,98 -1 778,02

127 K 997013509.1
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 301,571 -7,51 -2 264,80

301,571W



13,790*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w Součet 301,571

128 K 997013801
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 3,641 -242,81 -884,07

134 K 997013831.1
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

t 6,758 -339,93 -2 297,25

w 6,758 6,758
w Součet 6,758

D 998.2 Přesun hmot -3 026,96
74 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 14,729 -205,51 -3 026,96

D PSV.2 Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -5 566,37

138 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 13,790 -77,53 -1 069,14

w "0.03 - karanténa"
w 13,790 13,790
w Mezisoučet 13,790
w Součet 13,790

139 M 628361xx
pás asfaltový natavitelný ti. 5mm s vložkou z hliníkové 
fólie

m2 14,480 -116,55 -1 687,64

14,480
14,480

w 
w

140 K 711191101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou vodorovné na betonu, 1 vrstva

m2 13,790 -79,78 -1 100,17

w Přístavek - karanténa

w 
w 
w

"0.03 - karanténa"
13,790
Součet

13,790
13,790

141 M 58581246
stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod 
dlažbu

K9 17,927 -83,82 -1 502,64

w 13,790*1,30 17,927
w Součet 17,927

145 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 12 m

% 53,295 -3,88 -206,78

D 712 Povlakové krytiny -7 143,40

146 K 712300832 Odstraněni povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé m2 17,623 -13,04 -229,80

w Přístavek - karanténa
w ((7,350+5,950)/2)*2,650 17,623
w Součet 17,623

147 K 712361703
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
přilepenou v plné ploše

m2 17,623 251,52 4 432,54

17,623
17,623

((7,350+5,950)/2)*2,650
Součet

w 
w

148 M 28342413
fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným 
PES rounem určená k lepení ti 2,0mm (účinná 
tloušťka)

m2 20,266 -373,92 -7 577,86

20,266
20,266

17,623*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

w 
w

149 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolováni 
prostupů kruhového průřezu D do 300 mm

kus 2,000 -269,22 -538,44

150 M 28342010
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová

kus 2,000 -93,63 -187,26

151 K 712363121
Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení 
rohů a koutů nalepením izolačních tvarovek

kus 4,000 -25,59 -102,36

152 M 28343070 roh vnitřní 90° mPVC pro střešní hydroizolační fólie kus 2,000 -57,40 -114,80

153 M 28343072 roh vnější 90° mPVC pro střešní hydroizolační fólie kus 2,000 -145,68 -291,36

154 K 712363201
Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž 
ukončujícího hliníkového profilu přímého

m 12,710 -60,21 -765,27

12,710
12,710

7,050+2,560+0,150+2,800+0,150 
Součet

w 
w

155 M 283230XX lišta ukončovacíAI pro fólie m 12,710 -126,26 -1 604,76

156 K 998712202
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m

% 33,751 -4,86 -164,03

D 713 Izolace tepelné -1 802,69



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

157 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 13,790 -18,06 -249,05

w "0.03 - karanténa"
w 13,790 13,790
w Součet 13,790

158 M 28376365 deska XPS hladký povrch A=0,034 tl 40mm m2 14,066 Г -106,83 -1 502,67
w 13,790*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 14,066
w Součet 14,066

165 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 12 m % 17,517 -2,91 -50,97

D 721 Vnitřní kanalizace -9 309,59
166 K 597 09-1111.R00 Žlab odvodnovací ACO DRAIN N100 dl. 1000 mm kus 1,000 -2 525,19 -2 525,19

169 K 721 17-6102.R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm m 1,000 -378,78 -378,78

170 K 721 17-6103.ROO Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 3,000 -419,57 -1 258,71

171 K 721 17-6115.R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x2,7 mm m 2,000 -600,22 -1 200,44

172 K 721 17-6124.R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 70 x 1,9 mm m 3,000 -446,76 -1 340,28

177 K 721 29-0111.R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 5,000 -24,28 -121,40

180 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 2,000 -919,46 -1 838,92

181 K 998 72-1102.R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,133 -4 856,13 -645,87

D 722 Vnitřní vodovod -3 753,76
184 K 722 19-0401-R00 Vyvedení a upevněni výpustek DN 15 kus 4,000 -174,82 -699,28

187 K 722 29-0226.R00 Zkouška tlaku potrubi závitového DN 50 m 7,000 -24,28 -169,96

188 K 722 29-0234.R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 7,000 -19,42 -135,94

190 K 722 30-0021 .RA0 Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 16, DN 20 
včetně zednických výpomocí a izolace

m 7,000 -378,78 -2 651,46

191 K 998 72-2102.R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,010 -9 712,26 -97,12

d 725 Zařizovací předměty -16 977,03
211 K 725 01-7123.R00 Umyvadlo na šrouby CUBITO 60 x 45 cm, bílé soubor 1,000 -4 467,64 -4 467,64

212 K 725 01-9111.R00 Vanička pedikérní BERENIKA 5401.9 soubor 1,000 -4 370,52 -4 370,52

215 K 725 53-0116.R00 Zásobník elektrický tlakový 5 I montáž+dodávka včetně 
přítok.armatury soubor 1,000 -4 467,64 -4 467,64

216 K 725 81-0401 .R00 Ventil rohový bez přípoj, trubičky T 66 G 1/2 soubor 2,000 -223,38 -446,76

217 K 725 82-3111.R00 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu kus 1,000 -1 602,52 -1 602,52

218 K 725 82-9301 .RT2
Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové včetně 
baterie kus 1,000 -242,81 -242,81

219 K 725 86-0109.R00 Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40 kus 2,000 -116,55 -233,10

220 K 725 86-0180.RT1 Sifon pračkový HL400, DN 40/50 nerezový 
podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm kus 2,000 -922,66 -1 845,32

221 K 998 72-5102.R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 0,072 9 712,26 699,28

D 733.2 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -1 444,55
237 K 73319-0217 Zkouška těsnosti potrubi m 3,000 -19,42 -58,26

238 K 73322-2202 Potrubí měděné polotvrdé D 15x1 m 3,000 -328,27 -984,81

249 K 733811232 Ochrana potrubí ústředního vytápěni termoizolačními 
trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm m 3,000 -78,67 -236,01

251 K 998733202.1 Přesun hmot procentni pro rozvody potrubí v objektech 
v do 12 m % 1,000 -165,47 -165,47

D 734.2 Ústřední vytápění - armatury -253,97
255 K 73422-1682 Termostatická hlavice otopných těles VK kus 1,000 -194,25 -194,25

265 K 998734202 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 
12 m % 1,000 -59,72 -59,72

D 735.2 Ústřední vytápění - otopná tělesa -6 704,36

269
!

K 735152677
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1 OOOmrn výkon 2406 
W

kus 1,000 -5 963,33 -5 963,33



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

283 K 998735202.1
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 
do 12 m % 1,000 -741,03 -741,03

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -7 890,01

300 K 741310101
Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojeni 
1-jednopólový kus 3,000 -40,34 -121,02

301 M 34535400 přístroj spínače jednopólového 10A 3558-A01340 kus 3,000 -94,99 -284,97

302 M 34536490
kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače 
řazení 1,2,6,7,170 3558A-A651

kus 3,000 -199,10 -597,30

303 M 34536700
rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 
jednonásobný kus 3,000 -21,56 -64,68

308 K 741313042
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojeni 
2P+PE dvojí zapojení - průběžná

kus 8,000 -98,44 -787,52

309 M 34551140 zásuvka 5519A-A02397 kus 8,000 -128,20 -1 025,60

310 M 34536700
rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 
jednonásobný

kus 8,000 -21,56 -172,48

312 K 741371141R Montáž svítidlo zářivkové závěsné na lancích m 5,000 -388,49 -1 942,45

313 M 95272429VD svítidlo zářivkové PRIMA 236 AC E 2x36W KS 2,000 -776,98 -1 553,96

314 M 95272431VD svítidlo zářivkové PRIMA 236 AC E 1x36W KS 1,000 -728,42 -728,42

315 M 95200011VD trubice zářivková 36 (28)W/840 kus 5,000 -77,70 -388,50

326 K 998741202
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 
12m % 76,669 -2,91 -223,11

D 762 Konstrukce tesařské -18 515,57

w 
w 
w

331 K 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 
a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3

i
0,397 -830,50 -329,71

0,340
0,057 
Součet

0,340
0,057
0,397

333 K 762810016
Záklop stropů z desek OSB tl 22 mm na sraz 
šroubovaných na trámy m2 17,623 -357,54 -6 300,93

w Přístavek - karanténa
w ((7,350+5,950)/2)*2,650 17,623
w Součet 17,623

334 K 762822110
Montáž konstrukce zastřešeni přístavku z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 144 cm2 s výměnami

m 49,650 -35,14 -1 744,70

w Pozednice
w 13,200 13,200
w Vynášecí trám
w 2,800 2,800
w Krokve
w 10*2,800 28,000
w 2,000 2,000
w 0,650 0,650
w 3,000 3,000
w Součet 49,650

335 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,340 -7 089,95 -2 410,58

vy Pozednice
w 6,100*0,100*0,080 0,049
w Vynášecí trám
w 2,800*0,100*0,080 0,022
w Krokve
w 10*2,800*0,100*0,080 0,224
w 2,000*0,100*0,080 0,016
w 0,650*0,100*0,080 0,005
w 3,000*0,100*0,080 0,024
w Součet 0,340

336 M 60512126 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m m3 0,057 -7 089,95 -404,13

w Pozednice
w 7,100*0,100*0,080 0,057
w Součet 0,057

337 K 762841810R Demontáž zastřešení přístřešku m2 17,623 -339,93 -5 990,59
w Přístavek - karanténa
w ((7,350+5,950)/2)*2,650 17,623
w Součet 17,623

338 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 12 m % 171,806 -7,77 -1 334,93

D 763 Konstrukce suché výstavby -19 359,04

340 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez Tl dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 13,790 -595,40 -8 210,57



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vv "0.03 - karanténa”
w 13,790 13,790
w Součet 13,790

W 0.03 - karanténa

341 K 763131713
SDK podhled napojení na obvodové konstrukce 
profilem

m 18,845 -145,68 -2 745,34

w

w
w

2,700+1,200+0,100+1,200+1,200+2,260+3,380+0,200+0,200 
+1,700+2,445
0,800+0,330+0,800+0,330
Součet

16,585

2,260
18,845

342 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr Г m2 13,790 -25,42 -350,54
w ”0.03 - karanténa"
w 13,790 13,790
w Součet 13,790

343 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 13,790 -27,10 -373,71
vv "0.03 - karanténa"
w 13,790 13,790
vv Součet 13,790

344 M 28329274
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 110g/m2

m2 15,169 -19,23 -291,70

w 13,79*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 15,169
w Součet 15,169

345 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 27,580 -33,12 -913,45

w ”0.03 - karanténa"
w 13,790*2 27,580
w Součet 27,580

346 M 63148105
deska tepelně izolační minerální univerzální Á=0,038- 
0,039 tl 120mm

m2 28,132 -167,05 -4 699,45

W 13,790*2 27,580
vv Součet 27,580
w 27,58*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 28,132
w Součet 28,132

347 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 13,790 -63,60 -877,04

348 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 12 m % 184,618 -4,86 -897,24

D 764 Konstrukce klempířské -8 528,89
359 K 764501103 Montáž žlabu podokapního půlkulatého m 6,250 -84,00 -525,00

w přístavek - karanténa
w 6,250 6,250
w Součet 6,250

360 M 553488. vl žlab podokapní půlkulatý předzvětralý TiZn m 6,250 -776,98 -4 856,13 I

361 K 764501104 Montáž čela pro podokapni půlkulatý žlab kus 2,000 -51,43 -102,86

362 M 553490-vl
čelo půlkulatého žlabu levé s drážkou k letování 
předzvětralý TiZn kus 1,000 -116,55 -116,55

363 M 553490.VI1
čelo půlkulatého žlabu pravé s drážkou k letování 
předzvětralý TiZn

kus 1,000 -121,40 -121,40

364 K 764501105 Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab kus 6,000 -19,54 -117,24

365 M 553489. v!2
žlabový hák půlkulatý, opláštěný materiálem 
předzvětralý TiZn kus 6,000 -174,82 -1 048,92

366 K 764501108
Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní 
žlab kus 2,000 -137,14 -274,28

367 M 553491.VI1 kotlík závěsný půlkulatý předzvětralý TiZn kus 2,000 -485,61 -971,22

370 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

% 81,336 -4,86 -395,29

D 765 Krytina skládaná -1 981,06

371 K 765191001
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu 
do 20° lepením na bednění nebo izolaci

m2 19,808 -43,65 -864,62

w 
w 
w

Přístavek - karanténa 
((7,750+6,150)/2)*2,850 
Součet

19,808
19,808

372 M 63150819
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s 
funkční vrstvou tl 220pm

m2 21,789 -46,23 -1 007,31

w 
w

19,808*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

21,789
21,789

373 K 998765202
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech 
v do 12 m % 18,719 -5,83 -109,13

D 766.2 Konstrukce truhlářské -15 742,07



Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PČ Typ

361 K 766621100R08
Dodávka a montáž dřevěných dveří jednokřídlových - 
pozice V/11

kus 1,000 -15 442,49 -15 442,49

384 K 998766202.1 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m % 154,424 -1,94 -299,58

W "0.03 - karanténa"

D 771 Podlahy z dlaždic -19 729,47
411 K 771121011 Nátěr penetračni na podlahu m2 13,790 -45,74 -630,75

w
w
w

"0.03 - karanténa"
13,790
Součet

13,790
13,790

422 K 771574367
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protískluzných lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem 
do 22 ks/m2

m2 13,790 -468,83 -6 465,17

w 
w 
w

"0.03 - karanténa" 
13,790
Součet

13,790
13,790

423 M 59761406
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 
25ks/m2

m2 15,169 -521,55 -7 911,39

w 
w

13,79*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

15,169
15,169

424 K 771577124
Příplatek k montáž podlah keramických za spárování 
tmelem dvousložkovým

m2 13,790 -30,11 -415,22

w
w
w

"0.03 - karanténa" 
13.790
Součet

13.790
13.790

425 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 20,235 -27,61 -558,69
w 
w 
w 
w 
w

"0.03 - karanténa"
5,830+2,445+1,370+0,160+0,330+0,160+3,130+2,260 
0,330+0,300+0,660+0,660
0,650*4
Součet

15,685
1,950
2,600

20,235

426 K 771591237 Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry m 20,235 -62,14 -1 257,40

W 5,830+2,445+1,370+0,160+0,330+0,160+3,130+2,260 15,685
W 0,330+0,300+0,660+0,660 1,950
W 0,650*4 2,600

427 M 28355023 páska pružná těsnící hydroizolační š do 150mm m 21,247 -82,55 -1 753,94
w 20,235*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 21,247
w Součet 21,247

428 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m % 189,925 -3,88 -736,91

D 777 Podlahy lité -2 134,90

430 K 777131107
Penetračni epoxidový nátěr podlahy na podklad 
ohrožený vzlínám vlhkosti

m2 13,790 -147,64 -2 035,96

w "0.02 - depozitář - konírna"
w "0.03 - karanténa'1
w 13,790 13,790
w Součet 13,790

431 K 998777202
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 
12 m % 20,359 -4,86 -98,94

D 781 Dokončovací práce - obklady -46 004,46
432 K 781121011 Nátěr penetračni na stěnu m2 37,242 -45,74 -1 703,45

w 0.03 - karanténa

w (2,700+1,200+0,100+1,200+1,200+2,260+3,380+0,200+0,200
+1,700+2,445)*2,000 33,170

w (0,800+0,330+0,800+0,330)*2,000 4,520
w (0,430+0,600+0,430)*0,100*4 0,584
w Odpočet otvorů
w -(0,600*0,430*4) -1,032
w Součet 37,242

433 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 37,242 -319,14 -11 885,41

w 0.03 - karanténa

w (2,700+1,200+0,100+1,200+1,200+2,260+3,380+0,200+0,200 
+1,700+2,445)*2,000 33,170

w (0,800+0,330+0,800+0,330)*2,000 4,520
w (0,430+0,600+0,430)*0,100*4 0,584
w Odpočet otvorů
w -(0,600*0,430*4) -1,032
w Součet 37,242



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

435 K 781474114 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 37,242 -381,62 -14 212,29

w 0.03 - karanténa

w (2,700+1,200+0,100+1,200+1,200+2,260+3,380+0,200+0,200 
+1,700+2,445)*2,000 33,170

w (0,800+0,330+0,800+0,330)*2,000 4,520
w (0,430+0,600+0,430)*0,100*4 0,584
w Odpočet otvorů
w -(0,600*0,430*4) -1,032
w Součet 37,242

436 M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 40,966 -309,82 -12 692,09
w 37,242*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 40,966
w Součet 40,966

437 K 781477114 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování tmelem dvousložkovým m2 37,242 -30,11 -1 121,36

438 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 77,530 -29,12 -2 257,67
w 0.03 - karanténa
w 2,000*17 34,000
w

w

(0,430+0,600+0,430)*4
(2,700+1,200+0,100+1,200+1,200+2,260+3,380+0,200+0,200  
+1,700+2,445)*2,000

5,840

33,170

w (0,800+0,330+0,800+0,330)*2,000 4,520
w Součet 77,530

439 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m % 438,722 -4,86 -2 132,19

D 783.2 Dokončovací práce - nátěry -30 364,35
440 K 783823177R01 Penetrační minerální nátěr omítek stupně členitosti 4 m2 65,155 -43,71 -2 847,93

w Dvorní zeď
w 56,000 56,000
w 7,000 7,000
w 10,000 10,000
w "odpočet otvorů"
w -(1,000*1,350) -1,350
w -(1,150*1,500) -1,725
w -(1,800*2,650) -4,770
w Mezisoučet 65,155
w Součet 65,155

441 K 783826310R01 Nátěr omítek vápenný dvojnásobný barevný m2 130,310 -194,25 -25 312,72
w Dvorní zeď
w 56,000*2 112,000
w 7,000*2 14,000
w 10,000*2 20,000
w 'odpočet otvorů"
w -(1,000*1,350)*2 -2,700
w -(1,150*1,500)*2 -3,450
w -(1,800*2,650)*2 -9,540
w Mezisoučet 130,310
w Součet 130,310

443 K 784121003 Oškrabáni malby v misnostech výšky do 5,00 m m2 25,323 -14,57 -368,96
w stropy
w '0.03 - karanténa”
w ((2,370+1,370)/2)*2,210 4,133
w 3,330*2,370 7,892
w Mezisoučet 12,025
w Stěny
w '0.03 - karanténa"

w (2,370+2,445+1,370+2,260+2,260+3,130+2,260+3,130)*0,600 11,535

w 0,800*0,330*2 0,528
w 0,650*1,900 1,235
w Mezisoučet 13,298
w Součet 25,323

445 K 784181123
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 5,00 m

m2 23,598

w stropy
w "0.03 - karanténa"
w ((2,370+1,370)/2)*2,210 4,133
w 3,330*2,370 7,892
w Mezisoučet 12,025
w Stěny
w "0.03 - karanténa"
w (4,750+2,445+5,750+2,260+2,260+2,260)*0,490 9,665
w 0,600*0,100*4 0,240
w 0,800*0,330*2 0,528
w 1,900*0,600 1,140
w Mezisoučet 11,573
w Součet 23,598



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

446 K 784211103
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m

m2 23,598 -58,83 -1 388,27

w stropy
w "0.03 - karanténa"
w ((2,370+1,370)/2)*2,210 4,133
w 3,330*2,370 7,892
w Mezisoučet 12,025
w Stěny
w "0.03 - karanténa"
w (4,750+2,445+5,750+2,260+2,260+2,260)*0,490 9,665
w 0,600*0,100*4 0,240
w 0,800*0,330*2 0,528
w 1,900*0,600 1,140
w Mezisoučet 11,573
w Součet 23,598
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1. Základní údaje

AKCE:
NPÚ, SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář 

reg.č. SMVS -134V151000027
INVESTOR: Národní památkový ústav

Odpovědná osoba:
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Národní památkový ústav,
územní památková správa v Praze 
Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3 
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INVESTORA:
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zastoupená:
kontakt: e-mail:

HLAVNÍ ZHOTOVITEL: STAMO spol. s r.o.,
Hlavní stavbyvedoucí: 
kontakt:

KOORDINÁTOR BOZP: Artumes s.r.o.
K Zahrádkám 1897, 266 01 Beroun, IČO: 28 82 23 91

2. SDĚLENÍ KE STAVU DVORNÍHO PŘÍSTAVKU K OBJEKTU Z HLEDISKA BEZPEČNÉ
PRÁCE____________________________________________________________

2.1. Zhodnocení rizika BOZP
Objekt - patrový přístavek ve dvorku je v značně poruchovém stavě z hlediska stability objektu. Zdivo je 
degradované (značně nasáknuté vodou) a jednotlivé kusy cihel jsou uvolněné a můžou kdykoliv vypadnout 
do prostoru stavby. Zřícení nebo částečné zřícení zdí objektu je dost pravděpodobné a představuje značné 
riziko pracovního úrazu. K částečnému posunutí - k sesunutí zdí došlo 27.9.2021.
Upozorňuji na fakt, že pohyb pracovníků kolem daného objektu je častý a pravidelný. Přilehlý prostor slouží 
i jako úniková cesta z prostoru staveniště. V případě nekontrolovaného zřícení zdi nebo její části hrozí „těžký“ 
pracovní úraz.
Z hlediska legislativy se jedná o porušení Zákona č.262/2006 Sb., §101.

2.2. Návrh opatření
Není možné vyloučit pohyb zaměstnanců kolem objektu, proto požaduji:

• Zaměstnanci pracující nebo pohybující se v bezprostřední blízkosti musí používat ochranu hlavy 
(přilby).

ARTUMES s.r.o.
Koordinátor BOZP na staveništi: )
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• Prostor označit výstražným BOZP značením - páskou a tabulkou pozor nebezpečí úrazu:

NEBEZPEČÍ 
ÚRAZU

Podporuji řešení statika provést demolici objektu při dodržení všech legislativních
požadavku z hlediska bouracích prací, NV č.591/2006 Sb., Příloha č.3

Zpracoval: 6.11.2021,

ARTUMES s.r.o.
Koordinátor BOZP na staveništi:
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UID: 
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Věc: závazné stanovisko dle § 149 odst, 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve věci 
SZ Duchcov - stavební úpravy depozitáře v budově bývalé konírny - změna stavby před 
dokončením v areálu Státního zámku Duchcov,

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče jako příslušný orgán státní 
památkové péče dle § 28 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu s §§ 10 a 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 29. 11. 2021 žádost Národního 
památkového ústavu, územní památkové správy v Praze, Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3, 
IČO: 75032333, zastoupeného na základě plné moci sídlem
Odboje 2269, 412 01 Litoměřice, IČO: 40205321, o vydání závazného stanoviska ve věci SZ 
Duchcov - stavební úpravy depozitáře v budově bývalé konírny - změna stavby před 
dokončením v areálu státního zámku Duchcov, který byl prohlášen Nařízením vlády ČR 
č. 132/2001 Sb. ze dne 28. 3. 2001 národní kulturní památkou a je zapsán v Ústředním 
seznamu kulturních památek pod rejstř. č. 42647/5-2582.

Účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu je:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze, sídlem Sabinova 373/5, 130 11 
Praha 3, IČO: 75032333, který je na základě plné moci zastoupen^^^^^^^^^^^^^^| 
sídlem Odboje 2269, 412 01 Litoměřice, IČO: 40205321

Dotčenou částí národní kulturní památky je budova bývalé konírny na pozemku p. č. 84, k. ú. 
Duchcov.

Ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, vydává Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče po písemném 
vyjádření Národního památkového ústavu, generálního ředitelství v Praze ze dne 20.12. 2021, 
č. j. NPÚ-310/100788/2021 toto

závazné stanovisko:

SZ Duchcov - stavební úpravy depozitáře v budově bývalé konírny - změna stavby před 
dokončením v areálu státního zámku Duchcov, který byl prohlášen Nařízením vlády ČR č. 
132/2001 Sb. ze dne 28. 3. 2001 národní kulturní památkou a je zapsán v Ústředním seznamu 
kulturních památek pod rejstř. č. 42647/5-2582, které spočívají:
- v odstranění novodobého přístavku v havarijním stavu, provedení zazdívky po dveřních 
otvorech z plných cihel na vápennou maltu, provedení vápenné omítky na zdivu po 
odbouraném zdivu přístavku, provedení nátěru dvorních fasád v okrovém odstínu, provedení 
zásypu jímky, vyspárování podkladních vrstev a provedení skladby podlah dle původního 
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projektu, odstranění nepůvodní omítky z kamenné zdi, očištění zdivá a vyspárování vápennou 
maltou do líce kamenů způsobem, kterým je provedena úprava zdi ze sousedního dvora, 
doplnění koruny zdi režnými ostře pálenými cihlami,
- ve změnách dispozice, vybourání nepůvodní zazdívky v prostoru pod schodištěm, osazení 
dveřní mříže před vstupem do depozitáře, umístění výlevky v místnosti kotelny, provedení 
cihelných zazdívek pro oddělení místnosti č. 0.08 a místnosti kotelny, provedení WC a 
umyvadla v místnosti 1.17 včetně rozvodů kanalizace, provedení SDK příčky v místnosti 1.16,
- ve výměně domovního plynovodu s plynoměrem, jenž bude osazen v nice severní 
obvodové zdi objektu,

jsou dle § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, přípustné 
za této podmínky:

1) Zásahy do zdivá v souvislosti s osazováním plynoměru budou prováděny frézováním 
a vrtáním.

ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče jako příslušný orgán státní 
památkové péče (dále jen „prvoinstanční orgán“), obdržel dne 29. 11.2021 žádost Národního 
památkového ústavu, územní památkové správy v Praze, Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3, 
IČO: 75032333, zastoupeného na základě plné moci sídlem
Odboje 2269, 412 01 Litoměřice, IČO: 40205321, o vydání závazného stanoviska ve věci SZ 
Duchcov - stavební úpravy depozitáře v budově bývalé konírny - změna stavby před 
dokončením v areálu státního zámku Duchcov, který byl prohlášen Nařízením vlády ČR č. 
132/2001 Sb. ze dne 28. 3. 2001 národní kulturní památkou a je zapsán v Ústředním seznamu 
kulturních památek pod rejstř. č. 42647/5-2582.

dále jen „PD“), kterou
Žadatel k žádosti doložil projektovou dokumentaci s názvem „Státní zámek Duchcov, PD pro 
stavební úpravy depozitáře v budově bývalé konírny, změna stavb 
zpracoval
v listopadu 2021. Součástí žádosti byla dále zpráva o zhodnocení stavebního stavu dvorního 
přístavku k objektu konírny SZ Duchcov (dále jen „posudek“), kterou zpracoval

Nad Palatou 3, 150 00 Praha 5, IČ0:^HHH v listopadu 2021. Doložena byla 
také plná moc opravňující žadatele k podání žádosti.

Ze žádosti vyplývá, že v průběhu prací došlo k událostem, které v době zpracování původního 
projektu nebyly známé. Žadatel uvádí, že při provádění výkopů pro úpravu kanalizace a dlažby 
ve dvorku byla odhalena jímka pod objektem novodobého přístavku, která je neustále 
zaplněná vodou, jež se vsakuje do podloží a způsobuje degradaci zdivá. Vlivem tohoto 
působení se při odkrytí terénu pata zdivá rozpadla a zřítila, zbývající zdivo je v této oblasti silně 
degradováno. Následně byl přizván statik, který doporučil odstranit přístavek. Předmětem 
žádosti je tedy odstranění novodobého přístavku včetně veškerých zařizovacích předmětů 
(WC, umyvadla, osvětlení, bojlery, ohřívače), dveří, zárubní, mříží a okenních výplní. Následně 
dojde k rozebrání příček a podhledů, demontování konstrukce stropu a střechy a k rozebrání 
nosných zdí. Po odstranění přístavku bude provedena zazdívka dveřních otvorů z cihel plných 
pálených na vápennou maltu. Na novém zdivu se provedou vápenné omítky. Následně budou 
provedeny fasádní nátěry v okrovém odstínu (konkrétní barevnost dle již schváleného návrhu 
v původním projektu). Provede se zásyp jímky, vyspárování podkladních vrstev ke dvorní 
vpusti a na ploše dvora bude provedena skladba podlahy „f* dle původního projektu (betonová 
mazanina, penetrační nátěr, spárovací hmota, hmota pro pokládku dlažby, cihelná dlažba). 
Kamenná zeď, která odděluje prostor od sousedního dvora a v současnosti tvoří část 
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obvodové zdi přístavku, bude očištěna od nepůvodních omítek a z obou stran bude provedeno 
vyspárování vápennou maltou do líce kamenů tak, jak je to provedeno ve zbytku plochy zdi. 
Koruna zdivá bude doplněna režnými ostře pálenými cihlami.
Vzhledem k tomu, že se v přístavku nachází hygienické zázemí, které má být odstraněno, bylo 
nutné provést úpravu dispozice. V místnosti č. 1.17 je navrženo WC s umyvadlem a 
v místnosti č. 1. 16 je navrženo rozdělení SDK příčkou na místnosti 1.16 (mezisklad grafiky), 
1.16a (předsíňka) a 1.16b (úklidová komora).
Dále byl během stavebních prací zjištěn únik plynu a havarijní stav potrubí plynovodu od NTL 
plynové přípojky ukončené hlavním uzávěrem umístěným 2m od objektu v terénu. Dle platných 
norem ČSN byl navržen nový domovní plynovod s osazením plynoměru v nice severní 
obvodové zdi objektu. V souvislosti s novým umístěním plynoměru nebude realizována dělící 
příčka v místnosti kotelny. V kotelně bude provedena výlevka a cihelné zazdívky, které budou 
oddělovat místnost 0.08 (depozitář) od místnosti 0.11 (kotelna). Dále bude odstraněna 
nepůvodní zazdívka pod schodištěm.

Prvoinstanční orgán si dne 1. 12. 2021 k předložené žádosti vyžádal písemné vyjádření 
Národního památkového ústavu, generálního ředitelství (dále jen „NPÚ GŘ“), které obdržel 
dne 20. 12. 2021 pod č. j. NPÚ-310/100788/2021. Ke kulturně historickým hodnotám NPÚ GŘ 
uvádí, že „křídlo s konírnami je v zásadě dochováno v autentickém stavebním rozvrhu i hmotě, 
s klenbami nad přízemními prostory. Přestože byly v průběhu jeho existence provedeny 
mnohé stavební zásahy, vykazuje objekt památkové hodnoty. Objekt je významnou 
kompozičně architektonickou součástí zámeckého areálu.“ Ke kulturně historickým hodnotám 
přístavku, který je navržen k odstranění NPÚ GŘ uvádí, že „dvorní záchodový přístavek 
jakoukoli historickou ani architektonickou hodnotu nemá...Novodobá přístavba je v havarijním 
stavu. Havárie byla předvedena na KD na začátku října tohoto roku poté, co se sesunula část 
obvodového zdivá v důsledku rozpadu cihelné jímky pod záchodovým přístavkem. Bylo 
zjištěno, že přístavek nemá základovou konstrukci, založen byl na terén a na zdivo jímky. Zdivo 
jímky se rozpadá, jímka není izolovaná, přes to je stále využívaná. Obsah jímky není odváděn 
do kanalizace, ale prosakuje devastovanou konstrukcí jímky“ Dále NPÚ GŘ uvádí, že 
umístění plynoměru i odstranění dvorního přístavku bylo předem projednáno. K předmětným 
pracím NPÚ GŘ uvádí, že nebudou v rozporu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně 
historických hodnot a stanovil tři podmínky. První podmínka: „V předstihu před demolicí 
přístavku i po ní je bezpodmínečně nutné zajistit řádné odvedení srážkové vody z prostoru 
dvorku a zakrytí jeho plochy a konstrukcí cihelných štol tak, aby nebyly nadále dotovány 
vodou.“ Druhá podmínka: „Pro stavební sanaci po odstranění záchodového přístavku 
požadujeme předložit samostatnou dokumentaci, zpracovanou na základě zjištění reálného 
stavebního stavu fasády a podloží přístavku a laboratorních průzkumů zasolení zdivá“ Třetí 
podmínka: „Případné zásahy do zdivá v souvislosti s osazením plynoměru budou prováděny 
frézováním a vrtáním.“

Prvoinstanční orgán se s písemným vyjádřením NPÚ GŘ ztotožňuje pouze z části. 
K podmínce č. 1 písemného vyjádření NPÚ GŘ prvoinstanční orgán uvádí, že odvedení 
srážkových vod z prostoru dvorku a zakrytí dvorku bude probíhat dle původního schváleného 
projektu, v němž je tato problematika řešena v části D.1.4. Zdravotně technické instalace. 
Z tohoto důvodu ji nezapracoval do výroku tohoto závazného stanoviska. S částí podmínky č. 
2 písemného vyjádření NPÚ GŘ, která se týká průzkumu zasolení a vlhkosti zdivá 
prvoinstanční orgán sice souhlasí, nezapracoval ji však do výroku tohoto závazného 
stanoviska, ale pouze jako doporučení (viz níže). S částí podmínky požadující předložení 
projektové dokumentace k sanaci po odstranění přístavku se však prvoinstanční orgán 
neztotožňuje a považuje ji za nadbytečnou. V žádosti je konkrétně uvedeno, že úprava podloží 
pod přístavkem bude probíhat dle již schválené projektové dokumentace, skladba podlahy „f“ 
(viz výše). Tuto podmínku nelze zapracovat do výroku závazného stanoviska také proto, že by 
šlo o nepravý příkaz, který by práce v popsané žádosti nijak nemodifikoval a pouze deklaroval
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existující procesní povinnost vyplývající z § 14 odst. 1 památkového zákona. S podmínkou 
č. 3 písemného vyjádření NPU GŘ se prvoinstanční orgán ztotožňuje a zapracoval ji jako 
podmínku č. 1.

Prvoinstančnímu orgánu je místo záměru známo z předchozích dohlídek. K obnově konírny 
prvoinstanční orgán vydal již několik závazných stanovisek. K úpravám ve 2. NP konírny vydal 
závazné stanovisko č. j. KUUK/35750/2019/KP-5 ze dne 18. 3. 2019. Ke stavebním úpravám 
v 1. NP i k úpravám fasády vydal závazná stanoviska č. j. KUUK/141267/2019/KP ze dne 
15. 10. 2019, č. j. KUUK/169248/2020 ze dne 19. 11. 2020 a rozhodnutí č. j. 
KUUK/132524/2019/KP ze dne 30. 9. 2019. V průběhu stavby se konají pravidelné kontrolní 
dny, kterých se prvoinstanční orgán zúčastňuje. V průběhu prací došlo k situacím, které nebyly 
a ani nemohly být v době zpracování projektu známé. Práce, které jsou předmětem této 
žádosti, byly projednány v rámci kontrolních dnů, z nichž jsou pořizovány zápisy. Novodobý 
přístavek je v havarijním stavu, je založen volně na terénu, navíc je bez jakýchkoliv 
historických a architektonických hodnot. Z toho důvodu prvoinstanční orgán souhlasí s jeho 
odstraněním. Další změny v PD (změna dispozice, umístění plynoměru) byly taktéž vynuceny 
okolnostmi v průběhu stavby a byly projednány v rámci kontrolních dnů a z hlediska státní 
památkové péče nebudou mít negativní vliv na kulturně historické hodnoty. Z důvodů 
minimalizace destruktivních zásahů při osazování plynoměru do niky severní obvodové zdi 
prvoinstanční orgán stanovil podmínku č. 1 tohoto závazného stanoviska.

Prvoinstanční orgán neumožnil žadateli seznámit se s podklady pro vydání závazného 
stanoviska dle §36 odst. 3 správního řádu, neboť tento krok není správním řádem u závazných 
stanovisek podle § 149 správního řádu vyžadován. V opačném případě by hrozilo překročení 
lhůty pro vydání závazného stanoviska a vydání závazného stanoviska fikcí.

Vzhledem k tomu, že se jedná o práce na národní kulturní památce, vydal prvoinstanční orgán 
toto závazné stanovisko dle § 149 odst. 1 správního řádu jako podklad pro stavební řízení 
vedené příslušným stavebním úřadem.

Doporučení: Před aplikací omítek z vnější strany fasády dvorku doporučuje prvoinstanční 
orgán provést průzkum vlhkosti a zasolení zdivá. Přízemní část bývalé konírny dlouhodobě 
trpí zvýšenou vlhkostí zdivá. V interiéru v současnosti probíhá již opakovaný proces 
obětovaných omítek. Proto se jeví jako vhodné provést průzkum vlhkosti a zasolení zdivá i 
z části zdivá po odbouraném přístavku.
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POUČENÍ
Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního 
řádu podat samostatné odvolání, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. Až proti 
rozhodnutí příslušného stavebního úřadu je možné podat odvolání, které umožní, aby bylo v 
souladu s ustanovením § 149 odst. 7 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.

a památkové péče

Rozdélovník:
účastník řízení: Národní památkový ústav, úps v Praze, Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3, 
zastoupený na základě plné moci^^^^^^^^^^^^HOdboje 2269, 412 01 Litoměřice, 
IČO:OBH
na vědomí: Národní památkový ústav, gen. ř., Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1, ID
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zakázka : SZ Duchcov - depozitář v budově bývalé konírny

- dvorní přístavek

část : D1.2. stavebně-konstrukční řešení

zadává : projektový atelier Odboje 2269, 412 01 Litoměřice

vypracoval : Nad Palatou 3

150 00 Praha 5,

tel:

datum : listopad 2021

Z p r á v a .

Předmět dokumentace:
Zhodnocení stavebního stavu dvorního přístavku k objektu 

konírny SZ Duchcov.

Podklady :
- rozpracovaná stavební část dokumentace,

- průzkum a fotodokumentace z října 2021,

Současný stav:
Patrový dodatečný přístavek do úzkého dvorku mezi budovou konírny a 

sousedícím objektem zámku je ze dvou stran ohraničen vlastní obvodovou 

stěnou z plných cihel tloušťky 30 cm a přiléhá k původní obvodové stěně 

konírny a původní stěně ukončující prostor dvorku. Pod úrovní dvorku se v jeho 

základech nachází jímka půdorysné vnitřní světlosti 1,9 x 1,2 m, která je 

permanentně zaplněna vodou pocházející pravděpodobně z nezaústěné 

kanalizační trubky procházející poblíž vnějšího nároží přístavku stěnou.

Tvar a konfigurace základů nejsou dokumentovány. Pata zdiva v nároží se 

vlivem dlouhodobého působení zatékající vody rozpadla a zřítila, zbývající zdivo 

je v této oblasti silně degradováno. Vlivem postupného poklesu v poškozené 



části základů se příčné obvodové zdivo přístavku v horní části volnou spárou 

oddělilo, a potvrdilo se tak, že zdivo přístavku není do původního zdiva konírny 

zapuštěno. Podzemní jímka je zastropena železobetonovou deskou, ze které 

v jejím čele vystupuje zkorodovaná výztuž.

Návrh:
Vzhledem k tomu, že případná rekonstrukce přístavku by vyžadovala zásadní a 

velmi náročné stavební zásahy v základech a podzemní části stavby, dále 

podrobný průzkum a navazující úpravy v části nadzemní, jakož i s ohledem na 

celkový charakter novodobého přístavku se doporučuje celý přístavek včetně 

podzemní jímky a základů odstranit a zajistit spolehlivé odvodnění dvora a jeho

povrchovou úpravu.

V Praze dne 03.11.2021



zakázka : SZ Duchcov - depozitář v budově bývalé konírny

- dvorní přístavek

část : D1.2. stavebně-konstrukční řešení

zadává : projektový atelier________ , Odboje 2269, 412 01 Litoměřice

vypracoval : I |, Nad Palatou 3

150 00 Praha 5,

tel: 

e-mail :

IČ:

datum : březen 2022

Z p r á v a .

Předmět dokumentace:

Zhodnocení stavebního stavu dvorního přístavku k objektu

konírny SZ Duchcov.

Podklady :

- rozpracovaná stavební část dokumentace,

- průzkum a fotodokumentace z října 2021,

Současný stav:

Poslední prohlídka, zhodnocení a návrh proběhla v listopadu 2021.

Od té doby do současnosti probíhalo zpracování projektové dokumentace inženýrská 

činnost a stavební řízení.

Na objekt a konstrukce působily povětrnostní vlivy přes zimní období, mráz, deště 

apod. a přispěly ke zhoršení stavu, který vyžaduje bezodkladné řešení, tak jak bylo 

navrženo v projektu.

Celý přístavek včetně podzemní jímky a základů odstranit a zajistit spolehlivé 

odvodnění dvora a jeho povrchovou úpravu.

V Praze dne 14.03.2022



Městský úřad Duchcov
odbor stavebního úřadu a ZP

_______________ nám. Republiky 20/5, P.O.BOX 21A, 419 01 Duchcov____________________
IČ: 00266299, DIČ: CZ00266299, 

ROZHODNUTÍ
ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Výroková část:
Městský úřad Duchcov, odbor stavebního úřadu a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 
odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o změnu 
stavby před jejím dokončením, kterou dne 24.1.2022 podal

nar.rojektový ateliér, IČO
Národní památkový ústav, IČO 75032333, Valdštejnské náměstí 162, 118JJ0 Praha, 
který zastupuje

Odboje 2269, 412 01 Litoměřice
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 118 a 115 stavebního zákona
povoluje

změnu stavby
„Státní zámek Duchcov - stavební úpravy depozitáře v budově bývalé konírny - l.NP“ 

Duchcov č.p. 311, Masarykova 11a

(dále jen "stavba") na pozemku pare. č. 84 v katastrálním území Duchcov, v tomto rozsahu: 
odstranění novodobého přístavku v havarijním stavu, provedení zazdívky po dveřních 
otvorech z plných cihel na vápennou maltu, provedení nátěru dvorních fasád v okrovém 
odstínu, provedení zásypu jímky, vy spáro vání podkladních vrstev, odstranění nepůvodní 
omítky z kamenné zdi, očištění zdivá a vyspárování vápennou maltou, doplnění koruny zdi 
režnými ostře pálenými cihlami,
změny dispozice, vybourání nepůvodní zazdívky v prostoru pod schodištěm, osazení dveřní 
mříže před vstupem do depozitáře, umístění výlevky v místnosti kotelny, provedení 
cihelných zazdívek pro oddělení místnosti č. 0.08 a místnosti kotelny, provedení SDK 
příčky v místnosti 1.16,
výměnu domovního plynovodu s plynoměrem, jenž bude osazen v nice v severní obvodové 
zdi objektu,
více v dokumentaci.



II. Stanoví další podmínky pro provedení stavby:
1. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zpracoval 

(Autorizovaný architekt),
Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb),

ČKAIT - 
_____________ ČKAIT - 

Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace vytápění, vzduchotechnika 
a zdravotní technika), 
techniku prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika, zdravotní technika); 
jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

ČKAIT - (Autorizovaný technik pro

2. Podmínky stanovené v rozhodnutí Městského úřadu Duchcov, odboru stavebního úřadu a 
ŽP, č.j. MD/16406/2019, spis. zn. MD/15044/2019/Hut ze dne 20.11.2019 zůstávají 
v platnosti.

3. Lhůta k dokončení celé stavby včetně povolené změny se stanoví do 2 let ode dne nabytí 
právní moci tohoto rozhodnutí.

4. Bude splněna podmínka, kterou stanovil Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a 
památkové péče v závazném stanovisku ze dne 29.12.2021 č.j. KUUK/174814/2021:

a) Zásahy do zdivá v souvislosti s osazováním plynoměru budou prováděny frézováním a 
vrtáním.

5. Budou dodrženy podmínky, které vyplívají ze stanovisek či vyjádření správců inženýrských 
sítí k jejich ochraně, včetně ochrany v jejich ochranných pásmech, musí být respektovány a 
dodrženy při provádění stavby. Podmínky jsou uvedeny ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., 
č.j. 001121973823 ze dne 10.12.2021 a č.j. 001121973901 ze dne 10.12.2021.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162, 118 00 Praha

Odůvodnění:
Dne 24.1.2022 podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením. Stavební úřad 
vydal na stavbu stavební povolení č.j. MD/16406/2019, spis. zn. MD/15044/2019/Hůt dne 
20.11.2019.

Stavební úřad opatřením č.j. MD/2186/2022 ze dne 14.2.2022 oznámil zahájení řízení o změně 
stavby před jejím dokončením známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle 
ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, 
protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro 
posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou 
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost v rozsahu, v jakém se změna 
dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů 
chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová 
dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení 
neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínky č. 4 výroku II. tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených.



Stavebník svou žádost doložil těmito podklady: 
projektová dokumentace, kterou zpracoval ČKA -
(Autorizovaný architekt), ^^^^^^e^^^^KAn^J|^^^J(Autorizovaný inženýr 
pro statiku a dynamiku stavebjT^^^^^^^H ČKAIT - Autorizovaný technik pro 
technikiyorostředí staveb, specializace vytápění, vzduchotechnika a zdravotní technika),

ČKAIT - (Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb,
specializace vytápění a vzduchotechnika, zdravotní technika), 
plná moc k zastupování od Národního památkového ústavu pro

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, závazné stanovisko ze dne 
29.12.2021 č.j. KUUK/174814/2021,
ČEZ Distribuce, a.s.,

■ vyjádření ze dne 10.12.2021 č.j. 001121973823,
■ vyjádření ze dne 10.12.2021 č.j. 001121973901,

Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 24.11.2021 č.j. 211124-0846362687, 
CETIN a.s., vyjádření ze dne 24.11.2021 č.j. 864495/21,
T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 24.11.2021 č.j. E58667/21,
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., vyjádření ze dne 24.11.2021 č.j. 
SCVKZAD122065,

- GasNet, s.r.o., smlouva o připojení k distribuční soustavě č. 320090183951.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499, 602 00 Brno
Město Duchcov,-nám.~Republiky-20, 449-01Duchcov
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 01 Teplice

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
v průběhu řízení nebyly vzneseny připomínky ani námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
účastníci se k podkladům rozhodnutí vyjádřili ve svých vyjádřeních: vyjádření ČEZ 
Distribuce, a.s., č.j. 001121973823 ze dne 10.12.2021 a č.j. 001121973901 ze dne 
10.12.2021. Stavební úřad stanovil podmínku č. 5 ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního 
orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou 
část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace změny stavby. Další vyhotovení ověřené 
projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.



Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže změna stavby nebude zahájena za doby platnosti 
původního stavebního povolení. Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů položky 18 odst. 5 ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 14.3.2022 hotově.

Obdrží:

Projektový atelier. Odboje Č.p. 2269, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 
zastoupení pro^árodn^amátkový ústav, Valdštejnské náměstí 162, 118 00 Praha 

ČEZ Distribuce, a.
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 

GridServices, s.r.o.,^|H^H^|
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 

Město Duchcov, nám. Republiky č.p. 20/5,419 01 Duchcov 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Teplice,

sídlo: Riegrova č.p. 1898, Trnovany, 415 01 Teplice 1
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče,IH^HHHB

sídlo: Velká Hradební č.p. 3118/48, Ústí nac^aben^entnim. 400 01 Ústí nad Labem 1 
Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí,

sídlo: náměstí Svobody č.p. 2/2, 415 01 Teplice 1




