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D o d a t e k  č .  1  
k e  S m l o u v ě  o  d í l o  č .  1 5 6 3 / K T / 2 0 2 2  

 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále též jako „občanský zákoník“ či „OZ“) 
 

 
 

SMLUVNÍ STRANY 
 
1. Objednatel:   Statutární město Jihlava 
se sídlem:  Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava 
zastoupený:  Mgr. Petrem Ryškou, primátorem   
IČO:   00286010 
  
(dále též jako „objednatel“) 
 
2. Zhotovitel:  BINI Jihlava, s.r.o. 
se sídlem:  Lomená 3390/2, 586 02 Jihlava 
zápis v OR:  u KS v Brně, oddíl C, vložka 117672 
zastoupený:  Jarmilou Fišerovou, jednatelka 
IČO:   09180524 
DIČ:   CZ09180524 
 

(dále též jako „zhotovitel“) 
 
 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
1. Zhotovitel a objednatel (dále též „smluvní strany“) uzavřeli dne 4.11.2022 Smlouvu o dílo č. 
1563/KT/2022, jejímž předmětem je provedení kompletních stavebních (a jiných) prací, a to včetně 
dodávky stavebních hmot a dílů na akci „Budova MP Křižíkova 10 - oprava suterénních prostor“ 
(dále též jako „smlouva“). 
 
2. V souladu s ustanovením § 1901 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na 
jehož základě si smluvní strany mohou ujednat změnu svých práv a povinností, v souladu s 
ustanovením Čl. X. odst. 1. „Závěrečné ustanovení“ a čl. III, odst. 10., písmeno b. „Termín plnění díla“ 
uzavřené smlouvy se z důvodu objektivních okolností, které vznikly v průběhu provádění prací, 
smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1. 
 
Předmětem tohoto dodatku č. 1 je navýšení ceny za dílo na základě provedených a odsouhlasených 
víceprací a méněprací. Tyto práce byly provedeny na základě skutečností, kdy se na staveništi 
v průběhu provádění díla vyskytly podmínky, které zhotovitel nemohl předvídat, a tyto skutečnosti 
způsobily objektivní důvody práce provést (vícepráce) resp. nerealizovat (méněpráce). Tyto 
skutečnosti byly posouzeny objednatelem jako objektivní. Jednalo se o skutečnost, že při výkopových 
a bouracích pracích se ukázalo, že v celé ploše opravovaného suterénu nejsou vůbec provedeny 
izolace proti vodě v podlaze. Dále pak se prokázalo, že je nefunkční stávající svod dešťové vody, do 
kterého se sváděla veškerá voda z vnějších ploch. Předmětem prací je i výměna 2 ks radiátorů v 
garážích, kde se po jejich odkrytí zjistilo, že jsou v havarijním stavu. Drobné méněpráce byly 
způsobeny úpravou řešení nových povrchů v prostorách garáží. 
 
3. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovým listem ZL č. 1. 
 
Stavební a ostatní práce (částky uvedeny bez DPH): 
 
Změnový list č. 0001 
1) Změny  popsané výše (skutečnost jiná než uvažováno v PD) 
Přípočet celkem: 282.166,71 Kč 
Odpočet celkem: -54.383,36 Kč 
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II. PŘEDMĚT DODATKU 
 
1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 uzavřené smlouvy ve znění 
dodatku č. 1, takto:  
 
 
Cena dle smlouvy bez DPH      664.000,- Kč  
Přípočty dle dodatku č.1 bez DPH     + 282.166,71 Kč 
Odpočty dle dodatku č. 1 bez DPH:     - 54.383,36 Kč  
Celková cena dodatku č. 1 bez DPH:      + 227 783,35 Kč  
Cena celkem bez DPH činí      891.783,350 Kč  
 
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.  
 

  
III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění. 
 
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 
1563/KT/2022 uzavřené dne 4.11.2022, na akci „Budova MP Křižíkova 10 - oprava suterénních 
prostor“. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro 
objednatele a jeden pro zhotovitele. 
 
3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 
 
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru 
smluv zajistí statutární město Jihlava. 
 
 
 
 
 

 
V Jihlavě, dne 15.12.2022 

 
 

……………………………………..   …………………………………….. 
 
Za zhotovitele:      Za objednatele: 
Ing. Jarmila Fišerová     Mgr. Petr Ryška   
jednatel společnosti     primátor 
                                                                                          


