
Kč bez DPH % z celkové ceny

1 097 032 448,43 100,00%

23 570 449,92 2,15%

27 723 838,91 2,53%

21 853 953,26 1,99%

23 494 281,45 2,14%

40 756 646,30

-17 262 364,85
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1. Bosonohy – dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)

Kanalizace

poř. MČ VH / KO rok

1 BOS VH 2020 Vyšší mocnost živičných vrstev - ul. Hoštická (část kan.) dod1 NE 21.08.2020

3 BOS VH 2020 Zajištění dopravní obslužnosti při realizaci stavebních prací dod1 NE 10.12.2020

6 BOS VH 2021 Vyšší mocnost živičných vrstev - ul. Vratná (část kan.) dod1 NE 18.05.2021

7 BOS VH 2021 Výměna ovládacích tyčí šoupat - vodovod dod2 NE 14.07.2021

8 BOS VH 2021 Provizorní převedení dešť. vod, změna tř. těžitelnosti - SO IV.03, ul. Práčata dod2 NE 28.06.2021

12 BOS VH 2021 Změna zatřídění zemin - ul. U smyčky - SO IV.01 dod2 NE 02.09.2021

14 BOS VH 2021 Ul. Práčata - realizace kan. Přípojek přes zatrubněný tok (Leskava) dod2 NE 11.11.2021

16 BOS VH 2021 Změna způsobu provádění - protlak DN 800 místo otevřeného výkopu dod2 NE 22.10.2021

19 BOS VH 2021 Ul. Vzhledná - výměna havarijní dešťové kanalizace dod2 ANO 20.01.2022

22 BOS VH 2021
Ul. Sklaní - Chráníčka DN600 pro VTL plynovod; Ul. Křivánky - vod. Shybka, 

změna sklonu SK
dod2 NE 03.12.2021

11 BOS VH 2021 ul. Křivánky - změna kce stávající komunikace+ nová parkovací stání dod2 ANO 17.03.2022

24 BOS VH 2021 ul. Vrchní - změna tech řešení odkanalizování lokality dod2 ANO 17.03.2022

23 BOS VH 2022 ul. Vzhledná - změna geologických podmínek dod3 ANO 28.04.2022

13 BOS VH 2021 ul. Ševčenkova - kolize stávajících sítí dod3 ANO 19.05.2022

30 BOS VH 2022 SOIV.15, SO III.07, SO III.05 - změna zatřídění -3 659 753,12 5 593 409,72 1 933 656,60 NE 10.08.2022

10 BOS VH 2021 ulice Padělíky - změny odkanalizování -4 938 754,63 5 703 682,99 764 928,36 NE 11.11.2022

28 BOS VH 2022 Ulice Práčata-  VŠ u  RD 9 0,00 25 855,03 25 855,03 NE 11.11.2022

31 BOS VH 2022 Rebovka, U smyčky - sanace svahů -6 977 790,00 3 687 343,07 -3 290 446,93 NE 11.11.2022

33 BOS VH 2022 Křivánky - tl asfaltu, žb panely -102 756,89 1 606 235,92 1 503 479,03 NE 11.11.2022

34 BOS VH 2022 Bosonožské náměstí - sklepy, přípojky 0,00 1 349 339,62 1 349 339,62 NE 11.11.2022

35 BOS VH 2022 Přeložky a úpravy stávajících IS -16 636,88 2 205 491,09 2 188 854,21 NE 11.11.2022

36 BOS VH 2022 Ulice Zájezdní - změna technického řešení  -638 184,42 2 732 559,58 2 094 375,16 NE 11.11.2022

Celkem DOD 4 ZL kanalizace za sekci -16 333 875,94 22 903 917,02 6 570 041,08

Komunikace

poř. MČ VH / KO rok

1 BOS KO 2020 Vyšší mocnost živičných vrstev - ul. Hoštická (část kom.) dod1 NE 21.08.2020

5 BOS KO 2020 Ul. Průjezdní - úprava řešení povrchů dod2 NE 16.12.2021

6 BOS KO 2021 Vyšší mocnost živičných vrstev - ul. Vratná (část kom.) dod1 NE 18.05.2021

9 BOS KO 2021 Ul. Ševčenkova - celoplošná obnova komunikace dod2 NE 12.11.2021

15 BOS KO 2021 Hoštická - autobusová zastávka, úpravy dod2 NE 08.11.2021

17 BOS KO 2021 Skalní - horská vpust dod2 NE 12.11.2021

18 BOS KO 2021 K Berce - doplnění násypu dod2 NE 22.11.2021

20 BOS KO 2021 Ul. Skalní - objízdná trasa a související práce dod2 NE 22.11.2021

21 BOS KO 2021 Ul. Vratná - změna řešení komunikace (obytná zóna) dod2 NE 12.11.2021

11 BOS KO 2021 ul. Křivánky - změna kce stávající komunikace+ nová parkovací stání dod2 ANO 17.03.2022

25 BOS KO 2021 ul. Křivánky - změna povrchu komunikace dod3 ANO 19.05.2022

4.1 BOS KO 2021 Změna materiálu přípojek uličních vpustí - 1. část -168 655,00 4 167 190,66 3 998 535,66 NE 11.11.2022

4.2 BOS KO 2021 Změna materiálu přípojek uličních vpustí - 2. část -264 650,88 5 036 359,95 4 771 709,07 NE 11.11.2022

26 BOS KO 2022 Ulice Hoštická - změny na komunikacích 0,00 138 570,33 138 570,33 NE 11.11.2022

27 BOS KO 2022 Ulice Padělíky - svodidlo, zábradlí 0,00 190 729,00 190 729,00 NE 11.11.2022

28 BOS KO 2022 Ulice Práčata- úprava svahu, snížení pl příp, přechod 0,00 110 701,27 110 701,27 NE 11.11.2022

29 BOS KO 2022 Ulice U smyčky - zábradlí, drobné změny 0,00 518 447,51 518 447,51 NE 11.11.2022

31 BOS KO 2022 Ulice Rebovka - změna nivelety, riz. Kácení, žlaby, krajnice 0,00 1 248 825,53 1 248 825,53 NE 11.11.2022

32 BOS KO 2022 Skalní, K Berce, Křivánky - změny na komunikaci, VO -59 072,86 1 830 587,98 1 771 515,12 NE 11.11.2022

33 BOS KO 2022 Křivánky - tl asfaltu, žb panely -145 173,86 927 732,78 782 558,92 NE 11.11.2022

34 BOS KO 2022 Bosonožské náměstí - zábradlí. Schody, žlab 0,00 746 474,41 746 474,41 NE 11.11.2022

Celkem DOD 4 ZL komunikace za sekci -637 552,60 14 915 619,42 14 278 066,82

2. Líšeň – dostavba splaškové a dešťové kanalizace

Kanalizace

poř. MČ VH / KO rok

Příloha č. 1  - Dodatek č. 4 k SoD ze dne 15.10.2019 "Dostavba kanalizace v Brně II. - výběr zhotovitele dostavby kanalizace 

Přehled Změnových listů

Celková cena prací dle smlouvy o dílo 

Celkový dopad do ceny díla dle schválených ZL Dodatku č.4

Celkem vícepráce

Celkem méněpráce

Celkem schváleno v rámci DOD4 ZL

Číslo ZL
Předmět

Celkový dopad do ceny díla dle Dodatku č.2 

Celkový dopad do ceny díla dle Dodatku č.3 

Číslo ZL
Předmět Méněpráce Vícepráce

Změna ceny po 

schválení ZL
Dopad ho HMG

Datum podpisu 

ZL Obj.

Méněpráce Vícepráce
Změna ceny po 

schválení ZL
Dopad ho HMG

Datum podpisu 

ZL Obj.

Číslo ZL
Předmět Méněpráce Vícepráce

Změna ceny po 

schválení ZL
Dopad ho HMG

Datum podpisu 

ZL Obj.

Celkový dopad do ceny díla dle Dodatku č.1 



1 LI VH 2021 SO 20.1 Dešťová kanalizace - chybný sklon mezi šachtami DS/S7 – DS/S8 dod2 NE 12.08.2021

2 LI VH 2020 SO 50.4 Výšková přeložka  NTL plynovodu - ul . Ondráčkova - Zlámanky dod1 NE 08.10.2020

3 LI VH 2021 SO 40.1 Obnova vodovodu, SO 40.3 Přeložka vod. - doměrkový ZL dod2 NE 22.06.2021

4 LI VH 2021 SO 10.3, SO 11.3, SO 20.3, SO 21.3 - Změna meteriálu kanal. + přípojky dod2 NE 12.08.2021

5 LI VH 2021 SO 40.2 Přeložka vodovodu - doměrkový ZL dod2 NE 01.10.2021

6 LI VH 2021 Geodetické zaměření - doměrkový ZL dod2 NE 01.10.2021

7 LI VH 2021 Délky kanalizace - doměrkový ZL (dle skutečného provedení) dod2 NE 13.12.2021

Komunikace

poř. MČ VH / KO rok

1 LI KOM 2021 SO 80.3 Opěrná zeď - Velatická dod2 NE 22.06.2021

2 LI KOM 2021 SO 30.1N Ondrářkova -  změna materiálu přípojek UV (z PVC na KT) dod2 NE 15.10.2021

3 LI KOM 2021 SO 101 Ondráčkova - doplnění výztuže - zastávky dod2 NE 18.10.2021

4 LI KOM 2021
Ul. Jatecni,Zlamanky, Velaticka - materiál přípojek ul. Vpustí DK - změna PVC 

za kameninu
dod2 NE 10.12.2021

5 LI KOM 2021 Ul. Jateční, Zlámanky - změna odvod. žlabů dod2 NE 06.12.2021

6 LI KOM 2021
Doměrkový ZL - SO101,103-5; komunikace, chodníky - ul. Ondráčkova, 

Zlámanky, Jateční, Velatická
dod2 NE 14.01.2022

7 LI KOM 2021 Doměrkový dod2 NE 08.02.2022

3. Maloměřice a Obřany – dostavba stokové sítě

Kanalizace

poř. MČ VH / KO rok

1 MO VH 2021 Oprava položek dle skutečnosti. Práce neobsažené v ZDS. dod2 NE 08.10.2021

2 MO VH 2022 Změna objemnové hmotnosti zeminy dod3 ANO 06.06.2022

3 MO VH 2022 Čerpání podzemních vod dod3 ANO 07.06.2022

4 MO VH 2022 Opevnění břehu Mlýnské náb. 0,00 219 952,78 219 952,78 NE 15.11.2022

5 MO VH 2022 Čerpací stanice - změna vybavení -290 936,31 575 165,71 284 229,40 NE 15.11.2022

7 MO VH 2022 Oplocení Granátovi 0,00 402 700,00 402 700,00 NE 15.11.2022

8 MO VH 2022 Sanace rýhy 0,00 288 819,04 288 819,04 NE 15.11.2022

Celkem DOD 4 ZL kanalizace za sekci -290 936,31 1 486 637,53 1 195 701,22

Komunikace

poř. MČ VH / KO rok

1 MO KO 2020 Změna trasy Objízdné komunikace (OK) od staničení 1,050 km do KÚ dod1 ANO 14.12.2020

2 MO KO 2020 Změna trasy a revize VV OK od ZÚ do staničení 1,050 km dod1 ANO 14.12.2020

3 MO KO 2022 Úprava objízdné komunikace dod3 ANO 07.06.2022

4 MO KO 2022 Soubor ZL   0,00 108 210,73 108 210,73 NE 15.11.2022

Celkem DOD 4 ZL komunikace za sekci 0,00 108 210,73 108 210,73

4. Tuřany-Dvorska – odkanalizování místní části

Kanalizace

5. Brno-jih – dostavba kanalizační sítě

Kanalizace

poř. MČ VH / KO rok

1 JIH VH 2020 Chybějící zásypy rýhy - objekt TZ 06 Vodovod, řad 2 dod1 NE 18.05.2021

2 JIH VH 2021 Vyšší mocnost živ. Vrstev; sjednocení vrstev; celoplošná obnova kom. dod1 ANO 27.05.2021

3 JIH VH 2020 Kolize kanal. stoky S2 s vedením CETIN v úseku Š42- Š 43 dod1 NE 10.12.2020

4 JIH VH 2020 Kolize kan. stoky S2 s vedením EON v úseku Š45 - Š 46 dod1 NE 19.12.2020

6 JIH VH 2020 Změna trasy stoky S1 mezi ŠS (ul. Vídeňská) a Š2 (ul. Mor. lány) dod1 ANO 12.04.2021

7 JIH VH 2020 Sjednocení druhů podkl. vrstvy v kom. na ul. Moravanské lány dod1 NE 27.05.2021

8 JIH VH 2020 Závěrečné ZL na VH části 0,00 544 924,05 544 924,05 NE 15.11.2022

Celkem ZL kanalizace za sekci 0,00 544 924,05 544 924,05

Komunikace

poř. MČ VH / KO rok

1 JIH KO 2020 Vírový ventil (doplnění - 1 ks) dod1 NE 10.12.2020

3 JIH KO 2020 ul. Osamělá - přeložka plynu dod2 ANO 28.02.2022

4 JIH KO 2022 Přeložka CETIN na ul. Osamělá 0,00 376 764,58 376 764,58 NE 15.11.2022

5 JIH KO 2022 ul. Blízká 0,00 45 337,83 45 337,83 NE 15.11.2022

6 JIH KO 2022 ul. Osamělá 0,00 68 405,64 68 405,64 NE 15.11.2022

7 JIH KO 2022 ul. Vzdálená 0,00 306 829,50 306 829,50 NE 15.11.2022

Celkem ZL komunikace za sekci 0,00 797 337,55 797 337,55

Ostatní změnové listy

poř. MČ VH / KO rok

2 1-5 VH/KO 2020 0-002 - sekce 1-5; Covid-19 - dopady nouzového stavu do realizace projektu 0,00 0,00 dod1 ANO 06.10.2020

3 1,3,5 VH/KO 2022
0-003 - sekce 1,3,5 - změny OT, technologie, geologickýxh poměrů, 

kolizí se stávajícím plynovodním potrubím
0,00 8 225 945,24 dod3 ANO 10.08.2022
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