
	[bookmark: Rekapitulace  ]Příloha k dodatku č.2 - Změnový list č.1

	„ OS Teplice - rekonstrukce jednacích síní, kanceláří a infocentra - dodávka a montáž klimatizací v budově Okresního soudu v Teplicích“

	Spr
	54/2019

	REKAPITULACE - CELKOVÁ



	
	
	Cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena včetně DPH

	
	Smlouva o dílo
	1 891 089,82 Kč
	397 128,86 Kč
	2 288 218,68 Kč

	
	
	
	
	

	
	VCP 1 - KLIMATIZACE - nové nástěnné jednotky
	201 628,00 Kč
	42 341,88 Kč
	243 969,88 Kč

	
	VCP 2 - ZDRAVOTNÍ INSTALACE – úprava způsobu odvodu kondenzátu
	13 070,00 Kč
	2 744,70 Kč
	15 814,70 Kč

	
	Vícepráce celkem dle odst. 6, § 222
	214 698,00 Kč
	45 086,58 Kč
	259 784,58 Kč

	
	
	
	
	

	
	MPC 1 - KLIMATIZACE odpočet původně navržených podstropních jednotek
	304 416,00 Kč
	63 927,36 Kč
	368 343,36 Kč

	
	MCP 2 - ZDRAVOTNÍ INSTALACE – úprava způsobu odvedení kondenzátu
	56 817,50 Kč
	11 931,68 Kč
	68 749,18 Kč

	
	MPC 3 - Změna odvodu kondenzátu - neprováděné stavební práce
	189 841,55 Kč
	39 866,73 Kč
	229 708,28 Kč

	
	Méněpráce celkem dle odst. 6, § 222
	551 075,05 Kč
	115 725,76 Kč
	666 800,81 Kč

	
	
	
	
	

	
	Vícepráce/ - méněpráce celkem
	-336 377,05 Kč
	-70 639,18 Kč
	-407 016,23 Kč

	
	
	
	
	

	
	Cena díla dle dodatku č.1
	1 554 712,77 Kč
	326 489,68 Kč
	1 881 202,45 Kč



Dne : 24.11.2022
 (
Za zhotovitele : MK POWER s.r.o.,
Michal Přikryl - jednatel
) (
Za objednatele : Česká republika - Okresní soud v Teplicích
Martin Souček - referent investičního útvaru KS Ústí nad Labem - na základě Plné moci
)
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X1A0H
)	 (
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
OS Teplice - rekonstrukce jednacích síní, kanceláří a infocentra Objekt: 
D 1.5 - KLIMATIZACE - VÍCEPRÁCE
VCP 1 - KLIMATIZACE - nové nástěnné jednotky
Místo:
TEPLICE
Datum:
Zadavatel:
ČESKÁ REPUBLIKA - OKRESNÍ SOUD
 
V
 
TEPLICÍCH
Projektant:
IDP s.r.o.
Zhotovitel:
MK
 
POWER
 
S.R.O.
Zpracovatel:
PČ
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství vícepráce
J.cena [CZK]dle SOD
Cena
celkem
[CZK]
J.cena vícepráce nestanovená SOD
Vícepráce
Náklady soupisu celkem
D
24-M
Montáže vzduchotechnických
 
zařízení
D
20
Klima VRV 1 - systém s tepelným čerpadlem ve
 
složení:
0,00
201
 
628,00
90
 
300,00
Nově navržená
Konvertibilní-Nástěnná jednotka Qch=2,8 kW Qt=3,2 kW; rozměry jednotky 900x490x200 mm
 
(parametry dle techniky VRV v příloze TPZ a tab.č.2 v TZ)
ks
1,000
9 072,00
9 072,00
Nově navržená
Konvertibilní-nástěnná jednotka Qch=3,6 kW Qt=4,0 kW; rozměry jednotky 900x490x200 mm
 
(parametry dle techniky VRV v příloze TPZ a tab.č.2 v TZ)
ks
6,000
9 688,00
58 128,00
6
K
Pol3
Infra ovladač
ks
1,000
1 500,00
1 500,00
1 500,00
7
K
Pol4
CU rozbočka ARBLN01621
ks
1,000
1 800,00
1 800,00
1 800,00
9
K
20.50
Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel
bm
5,000
500,00
2 500,00
2 500,00
Doplnění chladiva
kg
10,000
1 700,00
17 000,00
19
K
Pol7
Montážní, těsnící a spojovací material (včetně konzol pro poz.č.20.1 a 21.1)
kg
10,000
30,00
300,00
0,00
300,00
D
21
Klima VRV 2 - systém s tepelným čerpadlem ve složení:
0,00
111 328,00
Nově navržená
Konvertibilní-nástěnná jednotka Qch=2,8 kW Qt=3,2 kW; rozměry jednotky 900x490x200 mm
 
(parametry dle techniky VRV v příloze TPZ a tab.č.2 v TZ)
ks
8,000
9 072,00
72 576,00
Nově navržená
Konvertibilní-nástěnná jednotka Qch=3,6 kW Qt=4,0 kW; rozměry jednotky 900x490x200 mm
 
(parametry dle techniky VRV v příloze TPZ a tab.č.2 v TZ)
ks
4,000
9 688,00
38 752,00
)
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 (
kce jednacích síní, kanceláří a infocentra
) (
X2A0H
)	 (
SOUPIS PRACÍ
Stavba: 
OS Teplice -
 
rekonstru
)
 (
Objekt: 
D 1.4 - ZDRAVOTNÍ INSTALACE
VCP 2 - ZDRAVOTNÍ INSTALACE – úprava způsobu odvodu kondenzátu
Místo:
TEPLICE
Zadavatel:
ČESKÁ REPUBLIKA - OKRESNÍ SOUD V TEPLICÍCH
Zhotovitel:
MK POWER S.R.O.
) (
Datum:
Projektant:
IDP s.r.o.
Zpracovatel:
)

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	13 070,00
	

	
	
D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	11 870,00
	

	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	11 870,00
	

	1
	K
	0.0001
	Potrubí odvodu kondenzátu z PVC-U 1/2" PN 15
	m
	147,600
	75,00
	11 070,00
	dle SOD

	5
	K
	0.0002
	Zápachová uzávěra podomítková pro odvod kondenzátu od klimatizace HL136 NT
	ks
	1,000
	800,00
	800,00
	dle SOD

	
	
D
	N00
	Nepojmenované práce
	
	
	
	1 200,00
	

	
	D
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	1 200,00
	

	15
	K
	HZS2492
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV
	hod
	4,000
	300,00
	1 200,00
	dle SOD






[bookmark:  D 1.5 - KLIMATIZACE Méněpráce][image: ]X3A0H




	SOUPIS PRACÍ

	Stavba: OS Teplice - rekonstr




	Objekt: D 1.5 - KLIMATIZACE - MÉNĚPRÁCE

	MPC 1 KLIMATIZACE - odpočet původně navržených podstropních jednotek

	Místo:
	TEPLICE

	Zadavatel:
	ČESKÁ REPUBLIKA - OKRESNÍ SOUD V TEPLICÍCH

	Zhotovitel:
	MK POWER S.R.O.
















	Datum:
	

	Projektant:
	IDP s.r.o.

	Zpracovatel:
	














 (
ukce jednacích síní, kanceláří a infocentra
Náklady soupisu celkem
D
24-M
D
20
Montáže vzduchotechnických zařízení
Klima VRV 1 - systém s tepelným čerpadlem ve složení:
101 472,00
-304
 
416,00
-101
 
472,00
) (
2
K
20.2
Konvertibilní-podstropní jednotka Qch=2,8 kW Qt=3,2 kW; rozměry jednotky 900x490x200 mm
 
(parametry dle techniky VRV v příloze TPZ a tab.č.2 v TZ)
ks
1,000
16 912,00
16 912,00
-16 912,00
3
K
20.3
Konvertibilní-podstropní jednotka Qch=3,6 kW Qt=4,0 kW; rozměry jednotky 900x490x200 mm
 
(parametry dle techniky VRV v příloze TPZ a tab.č.2 v TZ)
ks
5,000
16 912,00
84 560,00
-84 560,00
10
K
Pol6
Lista vkládací plastová bílá s víčkem do šířky 250 mm
bm
65,000
250,00
16 250,00
-16 250,00
) (
PČ
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Méněpráce
DPH
)základní

základní základní

 (
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	D
	21
	Klima VRV 2 - systém s tepelným čerpadlem ve složení:
	
	
	
	202 944,00
	-202 944,00
	

	12
	K
	21.2
	Konvertibilní-podstropní jednotka Qch=2,8 kW Qt=3,2 kW; rozměry jednotky 900x490x200 mm 
(parametry dle techniky VRV v příloze TPZ a tab.č.2 v TZ)
	ks
	8,000
	16 912,00
	135 296,00
	-135 296,00
	základní

	13
	K
	21.3
	Konvertibilní-podstropní jednotka Qch=3,6 kW Qt=4,0 kW; rozměry jednotky 900x490x200 mm 
(parametry dle techniky VRV v příloze TPZ a tab.č.2 v TZ)
	ks
	4,000
	16 912,00
	67 648,00
	-67 648,00
	základní

	18
	K
	Pol6
	Lista vkládací plastová bílá s víčkem do šířky 250 mm
	bm
	43,000
	250,00
	10 750,00
	-10 750,00
	



 (
kce jednacích síní, kanceláří a infocentra
Náklady soupisu celkem
-56 817,50
) (
X4A0H
)	 (
SOUPIS PRACÍ
Stavba: 
OS Teplice -
 
rekonstru
)
 (
Objekt: 
D 1.4 - ZDRAVOTNÍ INSTALACE
MCP 2 - ZDRAVOTNÍ INSTALACE – úprava způsobu odvedení kondenzátu
Místo:
TEPLICE
Zadavatel:
ČESKÁ REPUBLIKA - OKRESNÍ SOUD V TEPLICÍCH
Zhotovitel:
MK POWER S.R.O.
) (
Datum:
Projektant:
IDP s.r.o.
Zpracovatel:
)

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava




	D	PSV
	Práce a dodávky PSV
	-56 817,50

	D	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	-56 817,50


	1
	K
	0.0001
	Potrubí odvodu kondenzátu z PVC-U 1/2" PN 15
	m
	147,600
	75,00
	-11 070,00
	dle SOD

	2
	K
	721174041
	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32
	m
	63,700
	150,00
	-9 555,00
	dle SOD

	3
	K
	721174043
	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50
	m
	34,950
	250,00
	-8 737,50
	dle SOD

	4
	K
	721174044
	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75
	m
	76,550
	500,00
	-38 275,00
	dle SOD

	13
	K
	721290111
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125
	m
	5,000
	50,00
	-250,00
	dle SOD



 (
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[bookmark: D.1.1 Arch-stav. Méněpráce  ]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	OS Teplice - rekonstrukce jednacích síní, kanceláří a infocentra

 (
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
MPC 3 - Změna odvodu kondenzátu - neprováděné stavební práce
)Objekt:


Místo:	TEPLICE	Datum:
 (
Zadavatel:
Zhotovitel:
) (
ČESKÁ REPUBLIKA - OKRESNÍ SOUD V TEPLICÍCH
MK POWER S.R.O.
) (
Projektant:
Zpracovatel:
) (
Kód dílu
 
-
 
Popis
Méněpráce Cena celkem [CZK]
)


	Náklady stavby celkem
	189 841,55

	HSV - Práce a dodávky HSV
	114 092,85

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	2 448,00

	61 - Úprava povrchů vnitřních
	53 758,60

	96 - Bourání konstrukcí
	55 248,75

	998 - Přesun hmot
	2 637,50

	PSV - Práce a dodávky PSV
	75 748,70

	763 - Konstrukce suché výstavby
	59 886,20

	771 - Podlahy z dlaždic
	13 372,50

	776 - Podlahy povlakové
	2 490,00






SOUPIS PRACÍ

Stavba:	OS Teplice - rekonstrukce jednacích síní, kanceláří a infocentra

Objekt:


Místo:	Datum:
 (
Zadavatel:
Zhotovitel:
) (
Projektant:
Zpracovatel:
)

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena
[CZK]
	Cena celkem
[CZK]
	Méněpráce
	Celkem
méněpráce

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	214 111,25
	
	189 841,55

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	121 173,05
	
	114 092,85

	
	
D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	2 448,00
	
	2 448,00

	1
	K
	346234321
	Zazdívka rýh pro ventilační průduchy cihlami P 20, na maltu vápenocementovou MVC 25, průřezu
300x500 mm s vytvořením průduchu 300x150 mm
	m
	8,160
	300,00
	2 448,00
	8,160
	2 448,00

	
	VV
	
	ZAPLENTOVANI (ZAHOZ) SVISLE RYHY S.600 MM = 2xDELKA
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK 03
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.PP
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	/viz vykres c.01 - predpoklad, nereseno/
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,60*3,40*2*2
	
	8,160
	
	
	
	

	
	
D
	
61
	
Úprava povrchů vnitřních
	
	
	
	
54 658,60
	
	
53 758,60

	
3
	
K
	
612325113
	
Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy přes 300 mm
	
m2
	
4,080
	
300,00
	
1 224,00
	
2,080
	624,00

	
	VV
	
	OMITKA NA ZAZDIVCE ( ZAHOZU) DRAZEK VE ZDIVU
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK 03
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.PP
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	/viz vykres c.01 - predpoklad, nereseno/
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,60*3,40*2
	
	4,080
	
	
	
	

	
4
	
K
	
612325111
	
Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm
	
m2
	
24,975
	
250,00
	
6 243,75
	
24,975
	
6 243,75

	
	VV
	
	OMITKA NA ZAHOZU DRAZEK VE ZDIVU
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK 03
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	/viz vykres c.06/
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,15*(8,06*2+2,75*2+6,30+3,90)
	
	4,773
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,15*(2,33+0,76*2+3,45+7,58+2,95)
	
	2,675
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,90
	
	0,900
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	8,348
	
	
	
	

	
	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	/viz vykres c.07/
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,15*(7,795*2+5,65+6,695+3,05*2)
	
	5,105
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,15*(8,05*2+1,195+1,41+7,68+5,00)
	
	4,708
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,10
	
	1,100
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	10,913
	
	
	
	

	
	VV
	
	3.NP
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	/viz vykres c.08/
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,15*(5,62+3,00+0,675+7,595+4,00)
	
	3,134
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,15*(9,535+3,00)
	
	1,880
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,70
	
	0,700
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	5,714
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	24,975
	
	
	
	

	
5
	
K
	
612135101
	
Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách
	
m2
	
24,975
	
250,00
	
6 243,75
	
24,975
	
6 243,75

	
	VV
	
	ZAHOZ DRAZEK VE ZDIVU
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK 03
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	24,975
	
	24,975
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	24,975
	
	
	
	



 (
6-9 z 9
)
	
6
	
K
	
612142001
	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
	
m2
	
62,214
	
300,00
	
18 664,20
	
62,214
	
18 664,20

	
	VV
	
	PREKRYTI DRAZEK VE ZDIVU PERLINKOU (S PRESAHEM)
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK 03
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.PP
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	/viz vykres c.01 - predpoklad, nereseno/
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,80*3,40*2
	
	5,440
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	5,440
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	/viz vykres c.06/
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,35*(8,06*2+2,75*2+6,30+3,90)
	
	11,137
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,35*(2,33+0,76*2+3,45+7,58+2,95)
	
	6,241
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,50
	
	1,500
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	18,878
	
	
	
	

	
	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	/viz vykres c.07/
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,35*(7,795*2+5,65+6,695+3,05*2)
	
	11,912
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,35*(8,05*2+1,195+1,41+7,68+5,00)
	
	10,985
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,10
	
	2,100
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	24,997
	
	
	
	

	
	VV
	
	3.NP
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	/viz vykres c.08/
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,35*(5,62+3,00+0,675+7,595+4,00)
	
	7,312
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,35*(9,535+3,00)
	
	4,387
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,20
	
	1,200
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	12,899
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	62,214
	
	
	
	

	
7
	
K
	
612311131
	
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
	
m2
	
56,774
	
200,00
	
11 354,80
	
56,774
	
11 354,80

	
	VV
	
	PRESTUKOVANI OMITKY RYH
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK 03
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	/viz vykres c.06/
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,35*(8,06*2+2,75*2+6,30+3,90)
	
	11,137
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,35*(2,33+0,76*2+3,45+7,58+2,95)
	
	6,241
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,50
	
	1,500
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	18,878
	
	
	
	

	
	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	/viz vykres c.07/
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,35*(7,795*2+5,65+6,695+3,05*2)
	
	11,912
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,35*(8,05*2+1,195+1,41+7,68+5,00)
	
	10,985
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,10
	
	2,100
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	24,997
	
	
	
	

	
	VV
	
	3.NP
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	/viz vykres c.08/
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,35*(5,62+3,00+0,675+7,595+4,00)
	
	7,312
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,35*(9,535+3,00)
	
	4,387
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,20
	
	1,200
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	12,899
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	56,774
	
	
	
	

	
10
	
K
	
612131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn
	
m2
	
72,854
	
150,00
	
10 928,10
	
70,854
	
10 628,10

	
	VV
	
	4,08
	
	4,080
	
	
	2,080
	

	
	VV
	
	56,774
	
	56,774
	
	
	56,774
	

	
	VV
	
	2,00+10,00
	
	12,000
	
	
	12,000
	

	
	VV
	
	Součet
	
	72,854
	
	
	70,854
	

	
	
D
	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	60 498,95
	
	55 248,75

	19
	K
	974031167
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky
do 300 mm
	m
	6,800
	200,00
	1 360,00
	6,800
	1 360,00

	
	VV
	
	SVISLA RYHA VE ZDIVU PRO POTRUBI
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	BP 02
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.PP
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	/viz vykres c.01 - celk.sirka ryhy 600 mm/
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,40*2
	
	6,800
	
	
	
	

	20
	K
	974031169
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky
Příplatek k ceně -1167 za každých dalších 100 mm šířky rýhy hl. do 150 mm
	m
	20,400
	50,00
	1 020,00
	20,400
	1 020,00

	
	VV
	
	1.PP
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	BP02
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6,80*3
	
	20,400
	
	
	
	

	21
	K
	974031164
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky
do 150 mm
	m
	148,495
	250,00
	37 123,75
	148,495
	37 123,75

	
	VV
	
	VODOROVNA RYHA VE ZDIVU PRO POTRUBI
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	BP 02
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	/viz vykres c.02/
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,06*2+2,75*2+6,30+3,90
	
	31,820
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,33+0,76*2+3,45+7,58+2,95
	
	17,830
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	49,650
	
	
	
	

	
	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	/viz vykres c.03/
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,795*2+5,65+6,695+3,05*2
	
	34,035
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,05*2+1,195+1,41+7,68+5,00
	
	31,385
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	65,420
	
	
	
	

	
	VV
	
	3.NP
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	/viz vykres c.04/
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,62+3,00+0,675+7,595+4,00
	
	20,890
	
	
	
	

	
	VV
	
	9,535+3,00
	
	12,535
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	33,425
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	148,495
	
	
	
	

	24
	K
	997013215
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly
výšky přes 15 do 18 m
	t
	8,748
	500,00
	4 374,00
	6,298
	3 149,00

	
	VV
	
	K MISTU NALOZENI
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,748
	
	8,748
	
	
	
	

	25
	K
	997013511
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost
do 1 km
	t
	8,748
	500,00
	4 374,00
	6,298
	3 149,00

	
	VV
	
	8,748
	
	8,748
	
	
	
	



	26
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	78,732
	100,00
	7 873,20
	62,980
	6 298,00

	
	VV
	
	8,748*9
	
	78,732
	
	
	
	

	27
	K
	997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	8,748
	500,00
	4 374,00
	6,298
	3 149,00

	
	VV
	
	STAVEBNI SUT PO ROZTRIDENI
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,748
	
	8,748
	
	
	
	

	
	
D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	3 567,50
	
	2 637,50

	
28
	
K
	
998018003
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
	
t
	
7,135
	
500,00
	
3 567,50
	
5,275
	2 637,50

	
	
D
	
PSV
	
Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
92 938,20
	
	
75 748,70

	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	60 096,20
	
	59 886,20

	31
	K
	763131714
	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových
desek základní penetrační nátěr
	m2
	47,556
	700,00
	33 289,20
	47,556
	33 289,20

	
	VV
	
	25,86*1,20
	
	31,032
	
	
	
	

	
	VV
	
	16,524
	
	16,524
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	47,556
	
	
	
	

	32
	K
	763131761
	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě
	m2
	47,556
	300,00
	14 266,80
	47,556
	14 266,80

	33
	K
	763131715
	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových
desek stínová spára
	m
	8,400
	200,00
	1 680,00
	8,400
	1 680,00

	
	VV
	
	NAPOJENI U STROPU
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,20*3
	
	3,600
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,20*3
	
	3,600
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,20*1
	
	1,200
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	8,400
	
	
	
	

	34
	K
	763131771
	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality
Q3
	m2
	47,556
	200,00
	9 511,20
	47,556
	9 511,20

	35
	K
	998763102
	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	1,349
	500,00
	674,50
	1,139
	569,50

	36
	K
	998763181
	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	1,349
	500,00
	674,50
	1,139
	569,50

	
	
D
	
771
	
Podlahy z dlaždic
	
	
	
	
25 045,00
	
	
13 372,50

	37
	K
	771573810
	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených
	m2
	2,100
	200,00
	420,00
	1,050
	210,00

	
	VV
	
	NASLAP.VRSTVA Z KERAMICKE DLAZBY
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	BP 06
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	/viz vykres c.02/
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,60*0,50*3
	
	0,900
	
	
	
	

	
	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	/viz vykres c.03/
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,60*0,50*3
	
	0,900
	
	
	
	

	
	VV
	
	3.NP
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	/viz vykres c.04/
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,60*0,50*1
	
	0,300
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,100
	
	
	
	

	38
	K
	997013215
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly
výšky přes 15 do 18 m
	t
	0,131
	500,00
	65,50
	0,065
	32,50

	
	VV
	
	K MISTU NALOZENI
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,131
	
	0,131
	
	
	
	

	39
	K
	997013511
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost
do 1 km
	t
	0,131
	500,00
	65,50
	0,065
	32,50

	
	VV
	
	0,131
	
	0,131
	
	
	
	

	40
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	1,179
	500,00
	589,50
	1,113
	556,50

	
	VV
	
	0,131*9
	
	1,179
	
	
	
	

	41
	K
	997013607
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03
	t
	0,131
	500,00
	65,50
	1,113
	556,50

	
	VV
	
	0,131
	
	0,131
	
	
	
	

	42
	K
	771573913
	Opravy podlah z dlaždic keramických lepených při velikosti dlaždic přes 9 do 12 ks/m2
	kus
	25,200
	400,00
	10 080,00
	13,200
	5 280,00

	
	VV
	
	DOPLNENI DLAZBY
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK 04
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	/viz vykres c.06/
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,60*0,50*3*12
	
	10,800
	
	
	
	

	
	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	/viz vykres c.07/
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,60*0,50*3*12
	
	10,800
	
	
	
	

	
	VV
	
	3.NP
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	/viz vykres c.08/
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,60*0,50*1*12
	
	3,600
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	25,200
	
	
	
	

	43
	M
	59761003
	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2
	m2
	2,520
	550,00
	1 386,00
	1,270
	698,50

	
	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,60*0,50*3
	
	0,900
	
	
	
	

	
	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,60*0,50*3
	
	0,900
	
	
	
	

	
	VV
	
	3.NP
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,60*0,50*1
	
	0,300
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,100
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	2,520
	
	
	
	

	44
	K
	771111011
	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah
	m2
	2,100
	150,00
	315,00
	0,850
	127,50

	45
	K
	771121011
	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
	m2
	2,100
	150,00
	315,00
	0,850
	127,50

	46
	K
	771151022
	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes
3 do 5 mm
	m2
	2,100
	150,00
	315,00
	0,850
	127,50

	47
	K
	771577111
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do
5 m2 jednotlivě
	m2
	2,100
	150,00
	315,00
	0,850
	127,50

	48
	K
	771577114
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za
dvousložkový spárovací tmel
	m2
	2,100
	150,00
	315,00
	0,850
	127,50

	49
	K
	771577115
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za
dvousložkové lepidlo
	m2
	2,100
	150,00
	315,00
	0,850
	127,50

	50
	K
	771591185
	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné
	kus
	52,000
	200,00
	10 400,00
	26,000
	5 200,00

	51
	K
	998771103
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,083
	500,00
	41,50
	0,041
	20,50

	52
	K
	998771181
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	0,083
	500,00
	41,50
	0,041
	20,50

	
	
D
	
776
	
Podlahy povlakové
	
	
	
	
7 797,00
	
	
2 490,00

	53
	K
	776201812
	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou
	m2
	1,800
	250,00
	450,00
	0,900
	225,00

	
	VV
	
	DEMONTAZ CASTI POVLAKOVE PVC KRYTINY PODLAH
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	BP 07
	
	
	
	
	
	



	
	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	/viz vykres c.02/
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,60*0,50*2
	
	0,600
	
	
	
	

	
	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	/viz vykres c.03/
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,60*0,50*2
	
	0,600
	
	
	
	

	
	VV
	
	3.NP
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	/viz vykres c.04/
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,60*0,50*2
	
	0,600
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,800
	
	
	
	

	55
	K
	777991911
	Opravy podlah ostatní řezání spár
	m
	13,200
	250,00
	3 300,00
	6,600
	1 650,00

	
	VV
	
	VYREZANI PODLAH.KRYTINY
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,50+0,60)*2*2
	
	4,400
	
	
	
	

	
	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,50+0,60)*2*2
	
	4,400
	
	
	
	

	
	VV
	
	3.NP
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,50+0,60)*2*2
	
	4,400
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	13,200
	
	
	
	

	56
	K
	997013215
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly
výšky přes 15 do 18 m
	t
	0,005
	500,00
	2,50
	0,002
	1,00

	
	VV
	
	K MISTU NALOZENI
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,005
	
	0,005
	
	
	
	

	57
	K
	997013511
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost
do 1 km
	t
	0,005
	500,00
	2,50
	0,002
	1,00

	
	VV
	
	0,005
	
	0,005
	
	
	
	

	58
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	0,045
	500,00
	22,50
	0,018
	9,00

	
	VV
	
	0,005*9
	
	0,045
	
	
	
	

	59
	K
	997013635
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01
	t
	0,005
	500,00
	2,50
	0,002
	1,00

	
	VV
	
	0,005
	
	0,005
	
	
	
	

	60
	K
	776221111
	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních
	m2
	1,800
	250,00
	450,00
	0,900
	225,00

	
	VV
	
	ZPETMA MONTAZ PVC
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	SK 01
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	/viz vykres c.06/
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,60
	
	0,600
	
	
	
	

	
	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	/viz vykres c.07/
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,60
	
	0,600
	
	
	
	

	
	VV
	
	3.NP
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	/viz vykres c.8/
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,60
	
	0,600
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,800
	
	
	
	

	61
	M
	2841228R
	krytina podlahová heterogenní tl 2mm - PVC
	m2
	2,160
	350,00
	756,00
	1,080
	378,00

	
	VV
	
	1,80
	
	1,800
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	2,160
	
	
	
	

	62
	K
	776111311
	Příprava podkladu vysátí podlah
	m2
	1,800
	150,00
	270,00
	
	

	63
	K
	776121311
	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1
podlah
	m2
	1,800
	150,00
	270,00
	
	

	64
	K
	776141122
	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do
5 mm
	m2
	1,800
	150,00
	270,00
	
	

	65
	K
	776223111
	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)
	m
	13,200
	150,00
	1 980,00
	
	

	
	VV
	
	13,20
	
	13,200
	
	
	
	

	66
	K
	998776103
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,021
	500,00
	10,50
	
	

	67
	K
	998776181
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	0,021
	500,00
	10,50
	
	


image1.png




