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                                                                                                                                                                                        výtisk č. 
               Globální položka: Investiční akce s RN do 30 mil. Kč, ISPROFOND 500 554 0002 

Modernizace ochranných stání Lovosice a Hřensko – Ochranné stání Lovosice 

část: 

položka: Modernizace ochranných stání Lovosice a Hřensko, číslo projektu   542 551 0003 

  

Modernizace ochranných stání Lovosice a Hřensko – Ochranné stání Lovosice, Zhotovitel stavby 
   

SMLOUVA O DÍLO 
 

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi 

 

Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR 

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím 

ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina 

č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12) 

se sídlem:   nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

IČO, DIČ:   67981801, CZ67981801 

bankovní spojení:    

zastoupen:   Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:  

(dále jen "Objednatelem") na jedné straně  

 

a  

 

název:   LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 

1768 

Se sídlem:   Kunětická 2679, 530 09 Pardubice 

IČO, DIČ:   455 38 093, CZ 45538093 

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

zastoupen:  XXXXXXXXXXXXXXXX, jednatelem 

 

(dále jen "dodavatelem/Zhotovitelem") na straně druhé. 
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Protože si Objednatel přeje, aby Dílo: 

 Modernizace ochranných stání Lovosice a Hřensko – Ochranné stání Lovosice 

 část:  

 Modernizace ochranných stání Lovosice a Hřensko – Ochranné stání Lovosice, Zhotovitel 

stavby 

Financované z globální položky: Investiční akce s RN do 30 mil. Kč ISPROFOND 500 554 0002 

Číslo projektu 542 551 0003, financovaného z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 

bylo provedeno dodavatelem / Zhotovitelem a přijal dodavatelovu / Zhotovitelovu nabídku na 

provedení a dokončení Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve 

výši 17 854 398,01 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto: 

 

Název stavby Nabídková cena / 

Přijatá smluvní 

částka v Kč bez 

DPH 

DPH Celková 

nabídková cena / 

Přijatá smluvní 

částka v Kč 

včetně DPH 

  (a) (b) (c) = (a) + (b)  

Modernizace ochranných stání 

Lovosice a Hřensko – Ochranné 

stání Lovosice, 

Zhotovitel stavby 

 

17 854 398,01 3 749 423,58 21 603 821,59 

 

kterážto Přijatá smluvní částka byla spočtena na základě závazných jednotkových cen podle 

oceněného soupisu prací (Výkazu výměr). 

 

dohodli se Objednatel a dodavatel/Zhotovitel takto: 

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací 

dokumentací veřejné zakázky na stavební práce: Modernizace ochranných stání Lovosice a 

Hřensko – Ochranné stání Lovosice, Zhotovitel stavby 

ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek N006/22/V00009916 a Smluvními podmínkami pro stavby 

menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu 

- Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“). 

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy: 

 

(a) Smlouva o dílo a Příloha  

(b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)1 

(c) Příloha a oceněný soupis prací - Výkaz výměr  

(d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky2  

(e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky3 

 

1 Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem 

smlouvy. 
2 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 
3 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 
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(f) Technická specifikace4  

(g) Výkresy5  

(h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují: 

- Kontrolní kniha stavby 

- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 

2.3.2. přílohy č. 2 zadávací dokumentace) 

- Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.3. dle přílohy č. 

2 zadávací dokumentace) 

 

Základní datum je 13. 6. 2022 

 

 

Vzhledem k platbám, které má Objednatel uhradit dodavateli/Zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, 

se dodavatel/Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo a odstraní na něm 

všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.  

 

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/Zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení 

Díla a odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě. 

 

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeným 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 

smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do 

registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 

strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy. 

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru 

smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 

stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace 

stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy. 

  

 
4 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 
5 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 
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Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel 2 obdrží 

dodavatel/zhotovitel. 

 

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou 

stran. 

 

 

Datum: ________________________________ Datum: _________________________ 

 

 

 

PODEPSÁN ________________________            PODEPSÁN_______________________ 

Jméno:    Ing. Lubomír Fojtů     Jméno: XXXXXXXXXXX 

Funkce:  ředitel       Funkce: jednatel 

 

za Objednatele       za dodavatele/Zhotovitele  
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. 
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PŘÍLOHA 

Následující tabulka dále upravuje Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné 

podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále 

jen „Smluvní podmínky“). 

Název díla: Modernizace ochranných stání Lovosice a Hřensko – Ochranné stání Lovosice, 

Zhotovitel stavby 

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky. 

Název článku 

Smluvních podmínek 

Číslo 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Příslušné údaje 

Technické zadání 1.1.2 

Projektová dokumentace obsahuje samostatnou část 

technické specifikace. Zadavatel VZ odkazuje na 

adresář ZD A_pruvodni_zprava,_DPS, B_souhrná 

zpráva_DPS, Technicko kvalitativní podmínky a  

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - 

Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci 

resortu ministerstva dopravy a ministerstva 

zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních 

cest ČR (na základě zelené knihy FIDIC) 

Název a adresa 

Objednatele 
1.1.4 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR,  

se sídlem: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

Název a adresa 

Zhotovitele 
1.1.5 

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. 

Kunětická 2679, 530 09 Pardubice 

Datum zahájení prací 1.1.7 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo 

Doba pro dokončení 1.1.9 Zadavatel zde určil 22 týdnů od výzvy k zahájení 

činnosti (16. 12. 2022) 

Sekce 1.1.25 Popis definované Sekce (je-li taková): Odevzdání RDS 

pro ocelové konstrukce do 6 týdnů od podpisu a 

zveřejnění smlouvy v registru smluv. 

Faktura 1.1.27 Faktura musí obsahovat číslo a celý název 

ISPROFOND, číslo a celý název projektu, evidenční 

číslo a název Smlouvy Objednatele, údaje o celkové 

fakturované částce, označení peněžních ústavů obou 

Smluvních Stran a čísla jejich účtů, lhůtu splatnosti 

podle Smlouvy, jméno a podpis osoby zodpovědné za 

vystavení faktury, razítko Zhotovitele. V příloze 

http://www.rvccr.cz/public/files/userfiles/ke%20sta%C5%BEen%C3%AD/FIDIC/FIDIC%20Green%20book_Zvl%C3%A1stn%C3%AD%20podm%C3%ADnky%20Povod%C3%AD%20a%20%C5%98VC%20%C4%8CR_grafick%C3%BD%20final.pdf
http://www.rvccr.cz/public/files/userfiles/ke%20sta%C5%BEen%C3%AD/FIDIC/FIDIC%20Green%20book_Zvl%C3%A1stn%C3%AD%20podm%C3%ADnky%20Povod%C3%AD%20a%20%C5%98VC%20%C4%8CR_grafick%C3%BD%20final.pdf
http://www.rvccr.cz/public/files/userfiles/ke%20sta%C5%BEen%C3%AD/FIDIC/FIDIC%20Green%20book_Zvl%C3%A1stn%C3%AD%20podm%C3%ADnky%20Povod%C3%AD%20a%20%C5%98VC%20%C4%8CR_grafick%C3%BD%20final.pdf
http://www.rvccr.cz/public/files/userfiles/ke%20sta%C5%BEen%C3%AD/FIDIC/FIDIC%20Green%20book_Zvl%C3%A1stn%C3%AD%20podm%C3%ADnky%20Povod%C3%AD%20a%20%C5%98VC%20%C4%8CR_grafick%C3%BD%20final.pdf
http://www.rvccr.cz/public/files/userfiles/ke%20sta%C5%BEen%C3%AD/FIDIC/FIDIC%20Green%20book_Zvl%C3%A1stn%C3%AD%20podm%C3%ADnky%20Povod%C3%AD%20a%20%C5%98VC%20%C4%8CR_grafick%C3%BD%20final.pdf
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Název článku 

Smluvních podmínek 

Číslo 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Příslušné údaje 

Faktury bude přiložen doklad prokazující splnění 

podmínky pro vystavení Faktury dle Smlouvy. 

Faktury v listinné podobě musí být doručeny na adresu 

sídla Objednatele. Faktury v elektronické podobě musí 

být doručeny prostřednictvím informačního systému 

datových schránek do datové schránky Objednatele 

nebo e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým 

podpisem nebo elektronickou pečetí dle nařízení 

Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci 

a důvěryhodných službách pro elektronické transakce 

na vnitřním evropském trhu (eIDAS) na adresu 

elektronické podatelny Objednatele. 

Záruční doba 1.1.30 60 měsíců pro všechny stavební objekty, materiály / 

zařízení / technologická zařízení / práce  

Doba pro uvedení do 

provozu  

1.1.37 25 týdnů od výzvy k zahájení prací  

Hierarchie smluvních 

dokumentů  

1.3 (a) Smlouva o dílo a příloha 

(b) Dopis o přijetí nabídky oznámení o výběru 

(c) Zvláštní podmínky 

(d) Obecné podmínky 

(e) Technická specifikace 

(f) Výkresy 

(g) Nabídková projektová dokumentace 

(h) Výkaz výměr 

Právo  1.4 právo České republiky 

Komunikace 1.5 Čeština 

Sociální odpovědnost 1.7 ANO 

Zhotovitel musí v průběhu provádění Díla: 

a) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v 

oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými 

Podzhotoviteli, jako jsou podmínky sjednané ve Smlouvě - 

ano 

b) včas plnit finanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy 

za řádné a včasné plnění 

se považuje plné uhrazení Podzhotovitelem vystavených 

faktur za plnění 

poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů 

od obdržení platby 
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Název článku 

Smluvních podmínek 

Číslo 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Příslušné údaje 

ze strany Objednatele za konkrétní plnění – Ano 

 

Je-li takový požadavek uveden v Příloze, musí 

Zhotovitel v průběhu provádění Díla: 

  

a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední 

školy v oboru relevantním k Dílu. ne ( z důvodu BOZP 

nevhodný druh stavby, práce nad vodním tokem)  

b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi 

skupině studentů vysoké - ano 

nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu, 

c) zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce – 

ne, (nevhodný druh stavby z důvodu BOZP, potřeba 

profesních zkoušek – svářeče, obsluhy strojních 

mechanizmů atd) 

d) akceptovat možnost přímé platby Podzhotovitelům ve 

smyslu § 106 zákona - ano  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, 

e) zajistit plnění jakéhokoli jiného odpovědného požadavku 

Objednatele - ano 

Poskytnutí staveniště 2.1 Na písemnou výzvu od Správce stavby 

Pověřená osoba 3.1  

Zástupce objednatele 3.2  Jednání ve věci obchodní a smluvní  

 

Jednání ve věci technické:  

 

Obecné povinnosti 4.1.4 Náležitosti informační tabule k označení stavby 

vymezuje dokument Smlouvy (h) Publicita. – pro tuto 

část stavby není relevantní 

Jmenovaní 

podzhotovitelé 

4.3 NE 

Zajištění splnění 

smlouvy 

4.4 bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné 

podobě nebo v podobě elektronického originálu ve 

výši 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH 

Zajištění kvality 4.5 Zhotovitel musí do 10 dnů po oznámení Data zahájení 

prací předložit Objednateli doklad o zavedeném 

systému zajištění jakosti, který musí zobrazit složení 

týmu Zhotovitele formou organigramu, včetně popisu 
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Název článku 

Smluvních podmínek 

Číslo 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Příslušné údaje 

odpovědností členů týmu a specifikace nadřízenosti a 

podřízenosti v týmu Zhotovitele.  

Záruka za odstranění 

vad 

4.6. bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné 

podobě nebo v podobě elektronického originálu ve 

výši 3 %  Přijaté smluvní částky bez DPH 

Projektová 

dokumentace 

Zhotovitele 

5.1 Zadavatel veřejné zakázky prostřednictvím správce 

stavby do 10 kalendářních dnů od podpisu a zveřejnění 

smlouvy písemně předloží k rukám Zhotovitele 

veškeré požadavky týkající se požadavků na 

zpracování RDS ve vztahu k SO 1 či jejich částem.  

Rizika objednatele 6.1 Rizika spojená s vodou, kdy Zhotovitel má nárok na 

časové prodloužení Doby pro dokončení nebo Doby 

pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění 

závazného milníku při výskytu povodně s periodicitou 

Q1 a vyšší. Rizikem objednatele nejsou škody na Díle 

nebo na majetku Zhotovitele při povodni 

s periodicitou do Q50. Při vyšší povodni jsou rizikem 

objednatele jen škody, který nebylo možné při náležité 

péči Zhotovitele předejít.  

Harmonogram 7.2 Ve lhůtě do 14 dnů po Datu zahájení prací musí 

Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který 

musí obsahovat informace: 

a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a 

každé jeho Sekce (je-li nějaká), Dobu pro uvedení do 

provozu Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká) a 

Postupné závazné milníky podle Pod-článku 7.5 

[Postupné závazné milníky], 

b) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat 

včetně práce každého ze jmenovaných Podzhotovitelů, 

c) všechny činnosti do 3. stupně členění (tzn. stavební 

činnosti, stavební části prvků, díly [např. zemní práce, 

základy mostního pilíře, dřík, atd.]), a to s logickými 

vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího 

možného data zahájení a ukončení každé z činností, s 

uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se 

znázorněním kritické cesty (případně kritických cest), 
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d) časový plán zpracování projektové dokumentace 

Zhotovitele (je-li nějaká) a provádění prací s 

vyznačením Podzhotovitelů, 

e) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou 

splatné v každém měsíci až do doby vydání Potvrzení 

o převzetí, 

f) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek 

specifikovaných ve Smlouvě, 

g) průvodní zprávu obsahující: 

(i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí 

použít, 

(ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na 

staveništi v každé z hlavních etap a 

(iii) Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli 

zpoždění na postup prací na Díle. 

Postupné závazné 

milníky 

7.5 Věcný milník č.1  

zpracovaná a odsouhlasená RDS na ocelové 

konstrukce včetně potřebných technologických 

postupů. Do 6 týdnů od účinnosti smlouvy. 

Věcný milník č. 2  

Předání dokončené stavby na ORE a OSE, správce 

toku 

Doba pro dokončení: 22 týdnů od výzvy k zahájení 

činnosti od správce stavby. 

Doba pro uvedení stavby do provozu je totožná 

s datem pro dokončení stavby. 

Zkušební provoz 7.7 Ne 

Ověření funkčnosti díla 

nebo sekce 

7.8 Ne 

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy 

Cenová soustava 10.2 OTSKP 

Smluvní cena a 

oceňování díla 
11.1 

Metodu měření vymezuje dokument Smlouvy (h)  

Kontrolní kniha stavby. Neměřitelné položky jsou 

specifikovány ve Výkazu výměr. 
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Měsíční vyúčtování 11.2 

Měsíční periodicita  

Vyúčtování je Zhotovitel povinen předložit rovněž v 

elektronické podobě ve formátu *.xc4. 

Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti Záruky podle 

Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 

30 % průběžné platby 

 11.3 b) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve 

stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram 

podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram),  

30 % průběžné platby 

 11.3 c) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné 

smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 

30 % průběžné platby 

Měna  11.7 koruna česká 

Zálohová platba 11.9 

Pod-článek 11.9 je odstraněn a nahrazen následujícím 

zněním: 

„Zálohovou platbu je možné poskytnout ve výši 

maximálně 40 % Přijaté smluvní částky jako 

jednorázovou zálohovou platbu při zahájení prací.  

Objednatel poskytne zálohovou platbu jako 

bezúročnou půjčku na mobilizaci za podmínky, že 

Zhotovitel předloží (i) Zajištění splnění smlouvy v 

souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] 

a (ii) záruku za zálohu v částkách a měnách rovnajících 

se zálohové platbě. Tato záruka musí být vydána 

právnickou osobou z členského státu EU a musí mít 

formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. 

Zhotovitel musí zajistit, že záruka bude platná a 

vymahatelná do vrácení zálohové platby, ale její částka 

může být postupně snižována o částku vrácenou 

Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v Potvrzeních platby. 

Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby 

její platnosti a zálohová platba nebyla vrácena do 28 

dne před datem uplynutí doby platnosti, musí 
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Zhotovitel prodloužit platnost záruky až do vrácení 

zálohové platby. 

Pokud a dokud Objednatel neobdrží tuto záruku, tento 

Pod-článek se nepoužije. 

Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu 

částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby, která 

budou následovat po vydání Potvrzení průběžné 

platby, v němž součet všech potvrzených průběžných 

plateb (mimo zálohovou platbu) překročí padesát 

procent (50 %) Přijaté smluvní částky bez 

Podmíněných obnosů. Tyto odpočty uplatní Zhotovitel 

v plné výši ve všech následujících měsíčních 

vyúčtováních a Potvrzeních průběžné platby v souladu 

s ustanovením Pod-článku 11.2 a 11.3 tak a v takovém 

rozsahu, dokud zálohová platba poskytnutá podle 

tohoto Pod-článku 11.9 nebude vrácena. Celková 

hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději 

před vydáním Potvrzení o převzetí Díla. 

Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním 

Potvrzení o převzetí Díla nebo před odstoupením 

podle Článku 12 [Neplnění] nebo Pod-článku 13.2 

[Vyšší moc] (podle okolností), celkový zůstatek, který 

v té době zbývá, se stává okamžitě splatným 

Zhotovitelem Objednateli. 

Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit splátku zálohové 

platby do lhůty 30 dnů běžící od vyžádání zálohové 

platby Zhotovitelem nebo po obdržení dokumentů v 

souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] 

a Pod-článkem 11.9 [Zálohová platba] podle toho, co 

se stane později.“ 

Výzisky 11.10 Ano. viz. protokol výzisky (4t ocel) 

Povinnost Zhotovitele 

zaplatit smluvní pokutu 

12.5 a) 
Zhotovitel nedodrží kteroukoli povinnost stanovenou 
mu v souladu s Pod-článkem 1.7 (Sociální 
odpovědnost): 

[0,10 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý 
případ porušení 
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 12.5 b) 
Zhotovitel nedodrží kteroukoliv povinnost vyplývající 
z Pod-článku 4.1.2 Pod-článku 4.1 (Obecné 
povinnosti): 

[0,50 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý 
případ porušení 

 12.5 c) 
Zhotovitel nedodrží povinnost vyplývající z Pod-
článku 4.1.3 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti): 

[0,25 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý 
případ porušení 

 12.5 d) 
Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) 

stanovené jemu v rozhodnutí příslušného 

veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 

Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 

[0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30.000 

Kč] Kč za každý případ porušení 

 12.5 e) 
Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 

(Subdodávky) 

[0,25 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý 

jednotlivý případ porušení 

 12.5 f) 
Zhotovitel bude v přímém střetu zájmů nebo odmítne 
bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení 
nepřímého střetu zájmů podle Pod-článku 4.10 (Střet 
zájmů) nebo takovou dohodu neplní: 

[0,25 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý 
případ porušení 

 12.5 g) 
Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 

7 (Doba pro dokončení); 

[0,05 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý 

den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době 

pro dokončení 

 

 12.5 h) 
Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle 

Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v 

Příloze; 
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[0,05 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý 

den prodlení 

 

 12.5 i) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu 

podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 

[0,1 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý 

den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v 

rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do 

provozu 

 12.5 j) 
Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data 

oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 

[0,01 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý 

den prodlení 

 

 12.5 k) 

Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s 

ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram]. 

[0,1 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý 

den prodlení 

  

Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu pro kterékoliv 

pojištění dle Pod-článku 14.1 (Rozsah krytí), nezajistí 

platnost kteréhokoli z těchto pojištění po celou Dobu 

pro dokončení nebo nepředloží doklad o uzavření 

takového pojištění na výzvu Objednatele dle Pod-

článku 14.2 (Obecné požadavky na pojištění): 

[0,02 % předpokládané hodnoty zakázky] Kč za každý 

započatý den prodlení 

Maximální celková 

výše smluvních pokut 

12.5 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

Obecné požadavky na 

pojištění 

14.2. Díla charakteru budování přístavů / jezů / mol / 

plavebních komor menšího rozsahu (do 30 mil. Kč): 

 

Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou 

událost ve výši 100 000 Kč, vyjma rizika 

povodně/záplavy, pro které nesmí být spoluúčast vyšší 

než 10% z Přijaté smluvní částky.  
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Díla charakteru budování přístavů / jezů / mol / 

plavebních komor středního rozsahu (30 - 100 mil. 

Kč): 

 

Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou 

událost ve výši 250 000 Kč, vyjma rizika 

povodně/záplavy, pro které nesmí být spoluúčast vyšší 

než 10% z Přijaté smluvní částky. 

 

Díla charakteru údržby / rekonstrukcí / úprav již 

existujících objektů (do 100 mil. Kč): 

 

Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou 

událost ve výši 50 000 Kč, vyjma rizika 

povodně/záplavy, pro které nesmí být spoluúčast vyšší 

než 10% z Přijaté smluvní částky. 

 

Díla charakteru bourání / demolice / hloubení říčního 

dna – nedochází k budování nové 

nemovitosti/technologie: 

 

Pojištění Díla a vybavení zhotovitele není požadováno 

 

 

 14.2 Díla charakteru budování přístavů / jezů / mol / 

plavebních komor menšího rozsahu (do 30 mil. Kč): 

 

Parametry pro pojištění Díla a vybavení zhotovitele: 

- rozšířené pojištění škod během Záruční doby po dobu 

min. 24 měsíců 

- pojištění okolního majetku  

- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou 

Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně 

vázaní na Díle 

Díla charakteru budování přístavů / jezů / mol / 

plavebních komor středního rozsahu (30 - 100 mil. 

Kč): 

 

Parametry pro pojištění Díla a vybavení zhotovitele: 

- rozšířené pojištění škod během Záruční doby po dobu 

min. 24 měsíců 
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- pojištění okolního majetku  

- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou 

Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně 

vázaní na Díle 

 

Díla charakteru údržby / rekonstrukcí / úprav již 

existujících objektů (do 100 mil. Kč): 

 

Parametry pro pojištění Díla a vybavení zhotovitele: 

- rozšířené pojištění škod během Záruční doby po dobu 

min. 24 měsíců 

- pojištění okolního majetku s limitem plnění do výše 

Přijaté smluvní částky 

- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou 

Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně 

vázaní na Díle 

 

 14.2 Pojištění odpovědnosti 

Minimální limit 10 mil. Kč na jednu pojistnou událost 

a všechny pojistné události v úhrnu 

Způsob rozhodování 

sporů 
15 

Použije se varianta B: Rozhodování před obecným 

soudem  

Kolaudace  

Zhotovitel stavby předloží správci stavby 

s dostatečným předstihem komplexní složku s doklady 

potřebnými pro úspěšné kolaudační řízení nebo jiné 

řízení o zakončení stavby. 

Vklad do KN  

Zhotovitel předloží správci stavby geometrický plán 

na úrovni vkladu do katastru nemovitostí, a to 

nejpozději ke dni předání díla do provozu. Bez tohoto 

dokladu není možné zahájit úspěšné předání a převzetí 

díla. 

Datum: 8. 7. 2022 

____________________________ 

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. 

XXXXXXXXXXXXXX, jednatel 
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PŘÍLOHA K NABÍDCE  

 

- POSTUP PŘI VARIACÍCH - 

 

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 

Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 

Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a 

v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.  

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na 

základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 

provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).  

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 

změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami. 

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 

uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 

variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí 

Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 

ocenění Variace.   

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená 

do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 

souboru, kterého se Variace týká.  

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu 

neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu všemi oprávněnými osobami viz 

vzor přiložený vzor. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před 

potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn 

ke změně dle Pod-článku 10.1 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti 

Změnového listu. 

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 

Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho 

by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 

předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 

10.5 Smluvních podmínek.  

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 

zřetele schválit oprávněná osoba objednatele. 

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě změny dle Pod-článku 10.1 až 

po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém 

listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové 
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práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování 

(fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.  

 

Změnový list (součást Přílohy k nabídce)  

  Název a evidenční číslo Stavby: 
     

Číslo SO/PS / číslo 

Změny SO/PS:    
Pořadové 

číslo ZBV: ?. 

  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
      

  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):    
  Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1   
  Zhotovitel:  [doplňte]   

    Přílohy Změnového listu: 
 

     
Paré 
č.  

Příjem
ce      

    

Rozpis ocenění změn položek 

      1  

Objednatel 
(Správce 
stavby jako 
zástupce 
Objednatele) (v 
elektronické 
verzi Intranet 
ŘVC ČR)   

                   2  Zhotovitel   

    
 

      3  Projektant   

                   4  Supervize   

    

 

       [doplňte dle potřeby]     
                                           

  Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]   
  Popis Změny:   

                                            
                                            

         Údaje v Kč bez DPH: 
           

         

Cena navrhovaných Změn záporných  
Cena navrhovaných 

Změn kladných 

Cena 
navrhovaných 

Změn 
záporných a 

Změn kladných 
celkem   

         
    0,00   

        
Časový vliv na termín dokončení / 

uvedení do provozu    

                                            

 
Charakter změny 
(nehodící škrtněte) 

A B C D E 
 

 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od 
původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 
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ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  
(nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o 
zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 

 

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při 
odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny 
realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. 

 

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných 
dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění 
ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření 
předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:  
 

 

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech 
předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební 
práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                     

 
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele 
původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  

 a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů 

 b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů 

 

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty 
závazku  

 D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:  

 

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat -                                                                                                                                         

 b) nemění celkovou povahu zakázky            

 

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) 
nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 
                                                                                                                                                                                                                            

 

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek 
soupisu stavebních prací za předpokladu, že:  

 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo 
prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -   

 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve 
vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -   

 

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k 
nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší  

 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky 
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních 
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným 
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                  

  

Podpis vyjadřuje 
souhlas se 
Změnou:                             

  
Projektant (autorský dozor) jméno   datum   Podpis   

  

 
Vyjádření:       
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Garant smlouvy objednatele jméno   

datu
m 

    Podpis   

  

  
Supervize jméno   datum   Podpis   

  

  
Zástupce Objednatele (Správce 
stavby) 

jméno   
datu
m 

    Podpis   
  

 
Vyjádření:        

 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny 
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list 
představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné 
jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

 

číslo smlouvy:  
předpokládaný 
výdaj v Kč 

Předpokládan
ý termín 
úhrady 

    

  

 
týká se bodu:  Kč vč. DPH     

  

  
Objednatel  jméno   datum   Podpis 

    

 
vedoucí oddělení garanta 

smlouvy: 
jméno   datum   Podpis 

  

 
příkazce operace: jméno   datum   Podpis 

  

 
vedoucí oddělení vnitřní 

správy, správce rozpočtu: 
jméno   datum   Podpis 

  

 
Statutární orgán – ředitel jméno   datum   Podpis 

  

  
Zhotovitel jméno   datum   Podpis   

  

           Číslo paré:    

 

 



                                                                                                                                                                                                               
b) Dopis o přijetí nabídky – oznámení o výběru zhotovitele 

 

b) Dopis o přijetí nabídky – oznámení o výběru zhotovitele 

Modernizace ochranných stání Lovosice a Hřensko – Ochranné stání  Lovosice, Zhotovitel stavby 
Smlouva č. S/ŘVC/012/R/SoD/2022                                                                  ev. číslo Smlouvy Objednatele  

Smlouva č.                                                                                                            ev. číslo Smlouvy Zhotovitele 
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b) Dopis o přijetí nabídky – oznámení o výběru zhotovitele 



v v

Ře d i t e l s t v í v o d n í c h c e s t CR

ROZHODNUTÍ AOZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

dle ust. § 122 a 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen
"ZZVZ")

Identifikační údaje zadavatele
Česká republika -Ředitelství vodních cest ČRNázev zadavatele

IČO 679 81 801

nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1Adresa sídla

Osoba oprávněná zastupovat
zadavatele Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

Identifikační údaje zakázky

Modernizace ochranných stání Lovosice a Hřensko -
Ochranné stání Lovosice, Zhotovitel stavbyNázev veřejné zakázky

Číslo veřejné zakázky N006/22/V00009916

Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve
zjednodušeném podlimitním řízení

Druh veřejné zakázky
a zadávacího řízení

Režim veřejné zakázky Podlimitní

Předpokládaná hodnota části 8.300.000 Kč bez DPH

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto rozhoduje o výběru dodavatele

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

IČO: 45538093

se sídlem Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice.

Zadavatel tímto v souladu s ust. § 123 ZZVZ tuto skutečnost oznamuje všem účastníkům
zadávacího řízení.

Odůvodnění:

S ohledem na skutečnost, že v tomto zadávacím řízení byla podána pouze jedna nabídka, a to
nabídka vybraného dodavatele, neprováděl zadavatel hodnocení nabídek, a tudíž nevyhotovil
zprávu o hodnocení nabídek.

l



Vybraný dodavatel zároveň splnil všechny podmínky účasti.
S ohledem na tyto skutečnosti zadavatel dle ust. § 122 odst. 2 ZZVZ rozhodl o výběru výše
uvedeného dodavatele.

Poučení:

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ust. § 241 odst. 1 a 2 písm. a)
ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení
oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lh ůty pro podání námitek
proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla
vybrána podle ust. § 122 ZZVZ.

V Praze

V v v

Česká republika-Ředitelství vodních cest CR

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB ., O SLUŽB ÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚ ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem
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c)  Příloha – oceněný soupis prací                                Smlouva - evidenční číslo Objednatele: S/ŘVC/012/R/SoD/2022 
                                                                                  Smlouva - evidenční číslo Zhotovitele: 2022/031/12                                  

    

 

 

 c)  Příloha – oceněný soupis prací 

Modernizace ochranných stání Lovosice a Hřensko - Ochranné stání Lovosice,                      

Zhotovitel stavby 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Labe mezi ř.km 789,2-789,5 Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: IČ: 67981801

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR DIČ: CZ67981801

Uchazeč: IČ: 45538093
DIČ: CZ45538093

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a. s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

21099

Modernizace ochranných stání Lovosice a Hřensko

LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na https://podminky.urs.cz.

17 854 398,01

Sazba daně Základ daně Výše daně

17 854 398,01 3 749 423,5821,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 21 603 821,59
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21099

Stavba:

Místo: Labe mezi ř.km 789,2-789,5 Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Uchazeč: LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

VON

10. 9. 2021

AQUATIS a. s.

 

VON Vedlejší a ostatní náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO 01 Navýšená dalba

Modernizace ochranných stání Lovosice a Hřensko
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Labe mezi ř.km 789,2-789,5 a 728,9-729,2 Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: IČ: 67981801

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR DIČ: CZ67981801

Uchazeč: IČ: 45538093

DIČ: CZ45538093

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a. s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Modernizace ochranných stání Lovosice a Hřensko

SO 01 - Navýšená dalba

LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Labe mezi ř.km 789,2-789,5 a 728,9-729,2 Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant: AQUATIS a. s.

Uchazeč: LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

SO 01 - Navýšená dalba

Modernizace ochranných stání Lovosice a Hřensko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Labe mezi ř.km 789,2-789,5 a 728,9-729,2 Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant: AQUATIS a. s.

Uchazeč: LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 112151311 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

PP Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112151311

P
Poznámka k položce: 

měřená položka

VV "viz. C.2, D.1.1"

VV 1 1,000

2 K 112201111 Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112201111

P
Poznámka k položce: 

měřená položka

VV viz. C.2, D.1.1

VV 1 1,000

3 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 20,000 CS ÚRS 2021 02

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201

P
Poznámka k položce: 

měřená položka

VV 20 20,000

4 K 184201111a Výsadba stromu bez balu do jamky v kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5 kus 2,000

PP Výsadba stromů

P

Poznámka k položce: 

včetně pětileté péče 

měřená položka

VV viz. D.1.1.

VV 2 2,000

5 K 01-R01 Ochrana stromů bedněním ks 4,000

PP Ochrana stromů bedněním

P
Poznámka k položce: 

měřená položka

VV viz. C.2, D.1.1

VV 4 "ks" 4,000

6 K 131213101 Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 16,929 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131213101

Modernizace ochranných stání Lovosice a Hřensko

SO 01 - Navýšená dalba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

měřená položka

VV viz. D.1.1., D.1.3., D.1.4.

VV 3,42 "m2 - vnitřní plocha kotevního bloku" * 1,65 "m" * 3 "ks" 16,929

7 K 01-R02 Odklizení přebytku zeminy na místo definitivního uložení, vč. poplatku m3 17,313

PP Odklizení přebytku zeminy na místo definitivního uložení, vč. poplatku

P
Poznámka k položce: 

měřená položka

VV viz. D.1.1., D.1.3., D.1.4.

VV 1,2*0,8*0,4 "základ informační tabule" 0,384

VV 3,42 "m2 - vnitřní plocha kotevního bloku" * 1,65 "m" * 3 "ks" 16,929

VV Součet 17,313

8 K 153111112 Podélné řezání ocelových štětovnic na skládce m 54,000 CS ÚRS 2021 02

PP Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic na skládce podélné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/153111112

P

Poznámka k položce: 

Svařenece navýšení dalby z Larsen IIIn 

měřená položka

VV viz. D.1.1., D.1.3., D.1.4.

VV 2 "ks"*9 "m" * 3 "ks dalb" 54,000

9 K 153111132 Podélné svaření ocelových štětovnic na skládce m 164,160 CS ÚRS 2021 02

PP Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny svaření z terénu, štětovnic na skládce podélné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/153111132

P
Poznámka k položce: 

měřená položka

VV viz. D.1.1., D.1.3., D.1.4.

VV (2 "ks" * 6,34 "m" + 2 "ks" * 7,34 "m") * 2 "svary na sloup" * 3 "ks dalb" 164,160

10 K 153112111 Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu m2 376,704 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/153112111

P
Poznámka k položce: 

měřená položka

VV viz. D.1.1., D.1.3., D.1.4.

VV 2*2,18 "m" * 2*1,6 "m" * 9 "m" * 3 "ks" 376,704

11 K 153112123 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 12 m ve standardních podmínkách z terénu m2 376,704 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/153112123

P
Poznámka k položce: 

měřená položka

VV viz. D.1.1., D.1.3., D.1.4.

VV 2*2,18 "m" * 2*1,6 "m" * 9 "m" * 3 "ks" 376,704

12 M 01-R03 Dodávka štětovnic IIIn kotevních bloků t 30,229

PP
Dodávka štětovnic IIIn kotevních bloků

P

Poznámka k položce: 

Povrchová úprava dle D.1.1., kap. 3.3 

měřená položka

VV viz. D.1.1., D.1.3., D.1.4.

VV 18 "ks" * 3 "ks" * 9 "m" * 0,0622 "t/m" 30,229

D 2 Zakládání

13 K 275313511 Základové patky z betonu tř. C 12/15 m3 1,539 CS ÚRS 2021 02

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313511

P
Poznámka k položce: 

měřená položka

VV viz. D.1.1., D.1.3., D.1.4.

VV 3,42 "vnitřní plocha kotevního bloku" * 0,15 "m" * 3 "ks dalb" 1,539
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

14 K 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 15,390 CS ÚRS 2021 02

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321321116

P
Poznámka k položce: 

měřená položka

VV viz. D.1.1., D.1.3., D.1.4.

VV KB 3,42 "vnitřní plocha kotevního bloku" * 1,5 "m" * 3 "ks" 15,390

15 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm t 2,924 CS ÚRS 2021 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 

(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321366112

P
Poznámka k položce: 

měřená položka

VV viz. D.1.1., D.1.3., D.1.4.

VV KB * 0,19 "t/m3" 2,924

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 K 9-R01 Navýšení stávajících dalb - navaření svařenců na stávající dalbu kus 12,000

PP Navýšení stávajících dalb - navaření svařenců na stávající dalbu

P
Poznámka k položce: 

měřená položka

VV viz. D.1.1., D.1.3., D.1.4.

VV 3*4 "ks" 12,000

17 M 9-R02

Dodávka ocelové konstrukce dalby ze svařence Larsen IIIn 

Povrchová úprava dle D.1.1., kap. 3.3

kg 10 210,752

PP

Dodávka ocelové konstrukce dalby ze svařence Larsen IIIn 

Povrchová úprava dle D.1.1., kap. 3.3

P
Poznámka k položce: 

měřená položka

VV viz. D.1.1., D.1.3., D.1.4.

VV (2 "ks" * 6,34 "m" + 2 "ks" * 7,34 "m") * 2 "ks sloupů na dalbu" * 3 "ks dalb" * 62,2 "kg/m" 10 210,752

18 K 9-R03a Vyplnění ocelových trub daleb betonem C30/37, XC4, XF3, XA1 m3 8,208

PP Vyplnění ocelových trub daleb betonem C30/37, XC4, XF3, XA1

P

Poznámka k položce: 

s příměsí syntetických mikrovláken 1 kg/m3 

měřená položka

VV viz. D.1.1., D.1.3., D.1.4.

VV 0,1 "m2" * 2 * 3 "ks" * (6,34+ 7,34) "m" 8,208

19 K 9-R03b Vyplnění původních ocelových trub daleb betonem C30/37, XC4, XF3, XA1 m3 12,624

PP Vyplnění původních ocelových trub daleb betonem C30/37, XC4, XF3, XA1

P

Poznámka k položce: 

s příměsí syntetických mikrovláken 1 kg/m3 

měřená položka

VV viz. D.1.1., D.1.3., D.1.4.

VV 0,1 "m2" * 4 "ks - sloupů na dalbu" * 3 "ks - pozic" * 2 "ks dalb na pozici" * 5,26 "m" 12,624

20 K 9-R03c Vyplnění ocelových sloupů daleb vloženou bet. výztuží pr. 20 mm t 0,207

PP Vyplnění ocelových sloupů daleb vloženou bet. výztuží pr. 20 mm

P
Poznámka k položce: 

měřená položka

VV viz. D.1.1., D.1.3., D.1.4.

VV 3 "ks dalb" * (2*7,5+2*6,5) "m" * 0,00247 "kg/m 0,207

21 K 9-R03d Vyplnění původních ocelových sloupů daleb vloženou bet. výztuží pr. 20 mm t 0,156

PP Vyplnění původních ocelových sloupů daleb vloženou bet. výztuží pr. 20 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

měřená položka

VV viz. D.1.1., D.1.3., D.1.4.

VV 3 "ks dalb" * (4*5,26) "m" * 0,00247 "kg/m 0,156

22 K 966045111 Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného strojně m3 4,560 CS ÚRS 2021 02

PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

strojně z betonu prostého neprokládaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966045111

P
Poznámka k položce: 

měřená položka

VV Demolice původního opevnění břehu

VV viz. C.2, C.3, D.1.1., D.1.2

VV kotevní bloky

VV 2,6*2,6 "m2" * 0,2 "m" * 3 "ks" 4,056

VV základ informační tabule

VV 1.8*1.4* "m2" .2 "m" 0,504

VV opevneni_breh Součet 4,560

23 K 9-R04 Bourání daleb ze svařenců Larsen ks 6,000

PP Bourání daleb ze svařenců Larsen

P

Poznámka k položce: 

Včetně přípravy a projednání trhacích prací a odstranění vybouraného materiálu. 

měřená položka

VV viz. C.2, C.3, D.1.1., D.1.2

VV 6 6,000

24 K 9-R05 Bourání ocelových prvků ks 4,000

PP Bourání ocelových prvků

P

Poznámka k položce: 

Ocelová, válcové prvky s úvazným prvkem na vrchu a dvěma ocelovými ramenáty břehu. Umístěné mezi dalbami st. p. č. 190 - 191, 193 - 194, 

196 - 197, 199 - 200. 

měřená položka

VV viz. C.2, C.3, D.1.1., D.1.2

VV 4 4,000

25 K 9-R06 Odvoz vybouraných hmot k likvidaci t 4,000

PP Odvoz vybouraných hmot k likvidaci

P
Poznámka k položce: 

měřená položka

VV viz. C.2, C.3, D.1.1., D.1.2

VV 4 4,000

26 K 9-R07 Odpočet reprodukční pořizovací ceny vyzískaného materiálu - ocelové konstrukce t -4,000

PP Odpočet reprodukční pořizovací ceny vyzískaného materiálu - ocelové konstrukce

P
Poznámka k položce: 

měřená položka

VV viz. C.2, C.3, D.1.1., D.1.2

VV -4 -4,000

27 K 9-R08 Odvoz a likvidace suti z vybouraných kontrukcí odpovídajícím zákonným způsobem, vč. poplatku t 60,810

PP Odvoz a likvidace suti z vybouraných kontrukcí odpovídajícím zákonným způsobem, vč. poplatku

P
Poznámka k položce: 

měřená položka

VV viz. D.1.1., D.1.3

VV 0,0622*5,4*2*4*6 "sloupy" 16,122

VV 0,220*2*6 "podesta" 2,640

VV 0,1*5,4*6*4*2,4 "cementova vypln sloupu" 31,104

VV opevneni_breh * 2,4 10,944

VV Součet 60,810

28 K 9-R09 Sanace původního opevnění břehu m2 8,223

PP Sanace původního opevnění břehu

P
Poznámka k položce: 

měřená položka

VV "viz. D.1.3"

VV kotevní bloky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (2,6*2,6-2,18*2,18) "m2" * 3 "ks" 6,023

VV základ informační tabule

VV (1,8*1,4-0,8*0,4) 2,200

VV Součet 8,223

29 K 9-R10 Dočasné plavební značení - dodávka, montáž a demontáž plavebního znaku A.5 kus 2,000

PP Dočasné plavební značení - dodávka, montáž a demontáž plavebního znaku A.5

P
Poznámka k položce: 

měřená položka

VV viz. C.3.1

VV 2 2,000

30 K 9-R11 Dodávka a montáž sloupku plavebního znaku kus 2,000

PP Dodávka a montáž sloupku plavebního znaku

P
Poznámka k položce: 

měřená položka

VV D.1.6.

VV 2 2,000

31 K 9-R12 Dodávka a montáž plavebního znaku - E.7, vč. směrových šipek kus 2,000

PP Dodávka a montáž plavebního znaku - E.7, vč. směrových šipek

P
Poznámka k položce: 

měřená položka

VV D.1.6.

VV 2 2,000

32 K 9-R13 Dodávka a montáž plavebního znaku - dodatková tabulka 1000x330 kus 2,000

PP Dodávka a montáž plavebního znaku - dodatková tabulka 1000x330

P
Poznámka k položce: 

měřená položka

VV D.1.6.

VV 2 2,000

33 K 9-R14 Dodávka a montáž plavebního znaku - dodatková tabulka 1000x500 kus 2,000

PP Dodávka a montáž plavebního znaku - dodatková tabulka 1000x500

P
Poznámka k položce: 

měřená položka

VV D.1.6.

VV 2 2,000

34 K 9-R15 Dodávka a montáž informační tabule - základ, vč. vyhloubení a přesunu zeminy ks 1,000

PP Dodávka a montáž informační tabule - základ, vč. výztuže, bednění a výkopu, hutněného zpětného zásypu a přesunu zeminy

P

Poznámka k položce: 

Výztuž cca 30 kg/m3. 

měřená položka

VV D.1.1.8

VV 1 1,000

35 K 9-R16 Dodávka a montáž informační tabule - sloupek, vč. povrchové úpravy ks 1,000

PP

Dodávka a montáž informační tabule - sloupek, vč. povrchové úpravy

- ocelové jekly

- patka z plechu tl. 8 mm

- mechanické kotvy HST M 10 ... 8 ks

-- vč. vrtů pro kotvy

- krycí víčka

P
Poznámka k položce: 

měřená položka

VV D.1.1.8

VV 1 1,000

36 K 9-R17 Dodávka a montáž informační tabule - tabule A0, vč. rámu a uchycení ks 2,000

PP Dodávka a montáž informační tabule - tabule A0, vč. rámu a uchycení

P
Poznámka k položce: 

měřená položka

VV D.1.1.8.

VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot

37 K 998325011 Přesun hmot pro objekty plavební  dopravní vzdálenost do 500 m t 107,175 CS ÚRS 2021 02

PP Přesun hmot pro objekty plavební dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998325011

P
Poznámka k položce: 

měřená položka

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

38 K 767832112R Montáž venkovních žebříků na ocelovou konstrukci. m 27,600

PP Montáž venkovních žebříků na ocelovou konstrukci.

P
Poznámka k položce: 

měřená položka

VV D.1.1., D.1.3., D.1.4.

VV 9,2 "m" * 3 "ks" 27,600

39 M R01 dodávka ocelového žebříku, vč. povrchové úpravy kg 552,000

PP dodávka ocelového žebříku VL3922, vč. povrchové úpravy

P

Poznámka k položce: 

Povrchová úprava dle D.1.1., kap. 3.3 

měřená položka

VV D.1.1., D.1.3., D.1.4.

VV 9,2*20,0 "kg/m" * 3 "ks" 552,000

40 K 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg kg 3 457,392 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995116

P
Poznámka k položce: 

měřená položka

VV Montáž ocelové konstrukce podest na dalbách, viz. D.1.7

VV Horní podesta:

VV 152,3 "kg" * 3 "ks" 456,900

VV Mezipodesta:

VV 120,1 "kg" * 3*4 "ks" 1 441,200

VV D.1.1., D.1.3., D.1.4.

VV "Podesta"

VV 15 "kg" * 3 "ks" 45,000

VV podesta Mezisoučet 1 943,100

VV Ramenát, viz. D.1.3

VV 62,34 "kg/m TR 324x8" * 6,9 "m" * 2 "ks" 860,292

VV (125+202) "kg čepových spojů" * 2 "ks" 654,000

VV ramenát Mezisoučet 1 514,292

VV Součet 3 457,392

41 M R02 dodávka ocelové konstrukce podesty na dalbách a podesty z plechu, vč. povrchové úpravy kg 1 943,100 5

PP dodávka ocelové konstrukce podesty na dalbách a podesty z plechu, vč. povrchové úpravy

P

Poznámka k položce: 

Povrchová úprava dle D.1.1., kap. 3.3 

měřená položka

VV D.1.1., D.1.3., D.1.4.

VV podesta 1 943,100

42 M R03 dodávka ocelové konstrukce ramenátu kg 1 514,292

PP dodávka ocelové konstrukce ramenátu

P

Poznámka k položce: 

 Povrchová úprava dle D.1.1., kap. 3.3 

měřená položka

VV D.1.1., D.1.3., D.1.4.

VV ramenát 1 514,292
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg kg 1 777,500 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995117

P
Poznámka k položce: 

měřená položka

VV viz. D.1.3

VV kotvici ("horní" 307,3 "kg" + "dolní" 285,2 "kg") * 3 "ks" 1 777,500

44 M R04 dodávka ocelové kotvící konstruce dalby, vč. prvků uchycení kg 1 777,500

PP dodávka ocelové kotvící konstruce dalby, vč. prvků uchycení 

P

Poznámka k položce: 

 

Povrchová úprava dle D.1.1., kap. 3.3 

měřená položka

VV viz. D.1.1., D.1.3., D.1.4.

VV kotvici 1 777,500

45 K R05 Dodávka a montáž pachole pro montáž na dalbu, vč. povrchové úpravy kus 15,000

PP

Dodávka a montáž pacholete VL3921

Pachole tvoří ocelový odlitek spodního válcového tvaru s horní rozšiřující se hlavou. Hlava je z horní strany zakryta zaobleným krycím plechem. 

Spodní válcová část pacholete o průměru 200 mm je přivařena ke spodnímu kotevnímu plechu P 1100x1000x20 mm.

Povrchová úprava dle D.1.1., kap. 3.3

P
Poznámka k položce: 

měřená položka

VV viz. D.1.1., D.1.3., D.1.4.

VV 5*3"ks" 15,000

46 K R06 Dodávka částí ocelové lávky a úchytných prvků lávky, smontování na místě a osazení, včetně povrché úpravy kg 1 630,000

PP Dodávka částí ocelové lávky a úchytných prvků lávky, smontování na místě a osazení, včetně povrché úpravy

P
Poznámka k položce: 

měřená položka

VV viz. D.1.1., D.1.3., D.1.4.

VV 1464 "kg - lávka" + 69 "kg - spoj, blok" + 97 "kg - spoj, dalba) 1 630,000

47 K R07 Dodávka a montáž kompozivotového roštu lávky m2 5,800

PP Dodávka a montáž kompozivotového roštu lávky

P
Poznámka k položce: 

měřená položka

VV viz. D.1.3

VV 5,8 "m2" 5,800

48 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 10,004 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767101

P
Poznámka k položce: 

měřená položka

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

49 K 789-R08 Oprava povrchové úpravy ocelových konstrukcí po montáži m2 42,240

PP
Oprava povrchové úpravy ocelových konstrukcí po montáži

 - Povrchová úprava dle D.1.1., kap. 3.3

P
Poznámka k položce: 

měřená položka

VV viz. D.1.1.

VV 2.2 "m - výška úpravy" * 0,8 "m" * 2 "ks štětovnice na sloup" * 4 "ks sloupů na dalbu" *3 "ks dalb" 42,240
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Labe mezi ř.km 789,2-789,5 a 728,9-729,2 Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: IČ: 67981801

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR DIČ: CZ67981801

Uchazeč: IČ: 45538093

DIČ: CZ45538093

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a. s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Modernizace ochranných stání Lovosice a Hřensko

VON - Vedlejší a ostatní náklady

LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Labe mezi ř.km 789,2-789,5 a 728,9-729,2 Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant: AQUATIS a. s.

Uchazeč: LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VON - Vedlejší a ostatní náklady

    1. - Zařízení staveniště

    2. - Projektová dokumentace

    3. - Geodetické práce

    4. - Ostatní náklady

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Modernizace ochranných stání Lovosice a Hřensko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Labe mezi ř.km 789,2-789,5 a 728,9-729,2 Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant: AQUATIS a. s.

Uchazeč: LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Richard Kuk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D VON Vedlejší a ostatní náklady

D 1. Zařízení staveniště

1 K 1.1 Zařízení a likvidace staveniště, vč. zřízen, oplocení a uvedení dotčených pozemků do původního stavu kpl. 1,000

PP Zařízení a likvidace staveniště, vč. zřízen, oplocení a uvedení dotčených pozemků do původního stavu

P
Poznámka k položce: 

paušální položka

D 2. Projektová dokumentace

2 K 2.1 Vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (realizační a výrobní dokumentace) kpl. 1,000

PP Vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (realizační a výrobní dokumentace)

P
Poznámka k položce: 

paušální položka

3 K 2.2 Vypracování projektu skutečného provedení díla kpl. 1,000

PP Vypracování projektu skutečného provedení díla

P
Poznámka k položce: 

paušální položka

4 K 2.3 Zpracování, projednání a schválení provozního řádu kpl. 1,000

PP Zpracování, projednání a schválení provozního řádu

P
Poznámka k položce: 

paušální položka

D 3. Geodetické práce

5 K 3.1 Geodetické zaměření skutečného provedení díla kpl. 1,000

PP Geodetické zaměření skutečného provedení díla

P
Poznámka k položce: 

paušální položka

6 K 3.2 Geodetické zaměření dodavatele v průběhu stavby - vytýčení stavby kpl 1,000

PP Geodetické zaměření dodavatele v průběhu stavby - vytýčení stavby

P
Poznámka k položce: 

paušální položka

D 4. Ostatní náklady

7 K 4.1 Zpracování, projednání a schválení havarijního plánu kpl. 1,000

PP Zpracování, projednání a schválení havarijního plánu

P
Poznámka k položce: 

paušální položka

8 K 4.2 Zpracování, projednání a schválení povodňového plánu kpl. 1,000

PP Zpracování, projednání a schválení povodňového plánu

P
Poznámka k položce: 

paušální položka

Modernizace ochranných stání Lovosice a Hřensko

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 14 z 25



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 4.3 Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a testů kpl. 1,000

PP Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a testů 

P
Poznámka k položce: 

paušální položka

10 K 4.4 Zajištění Plánu BOZP kpl. 1,000

PP Zajištění Plánu BOZP

P
Poznámka k položce: 

paušální položka

11 K 4.5 Náklady spojené s opatřeními BOZP kpl. 1,000

PP Náklady na zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění plánu BOZP.

P
Poznámka k položce: 

paušální položka

12 K 4.6 Pasport veškerých dotčených objektů a komunikací kpl 1,000

PP
pasportizace - zdokumentování (foto s popisem) původního stavu ZS, přilehlých objektů, přístupových cest a technologie a zařízení před 

zahájením stavby

P
Poznámka k položce: 

paušální položka

13 K 4.7 Průzkum stavu navyšovaných a sousedních dalb pod hladinou kpl. 1,000

PP Průzkum stavu navyšovaných a sousedních dalb pod hladinou

P
Poznámka k položce: 

paušální položka

14 K 4.8 Ochranné arboristické práce kpl 1,000

PP Ochranné arboristické práce

P
Poznámka k položce: 

paušální položka
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 10. 9. 2021

Kód Popis MJ Výměra

 SO 01 Navýšená dalba

KB Kotevni blok objem m3 15,390

viz. D.1.1., D.1.3., D.1.4. 0,000

KB 3,42 "vnitřní plocha kotevního bloku" * 1,5 "m" * 3 "ks" 15,390

Použití figury:

321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 15,390

321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm t 2,924

kotvici kotvící kontsrukce dalb kg 1 777,500

viz. D.1.3 0,000

kotvici ("horní" 307,3 "kg" + "dolní" 285,2 "kg") * 3 "ks" 1 777,500

Použití figury:

767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg kg 1 777,500

R04 dodávka ocelové kotvící konstruce dalby, vč. prvků uchycení kg 1 777,500

opevneni_breh Bourání původního opevnění břehu. m3 4,560

Demolice původního opevnění břehu 0,000

viz. C.2, C.3, D.1.1., D.1.2 0,000

kotevní bloky 0,000

2,6*2,6 "m2" * 0,2 "m" * 3 "ks" 4,056

základ informační tabule 0,000

1.8*1.4* "m2" .2 "m" 0,504

opevneni_breh Součet 4,560

Použití figury:

966045111 Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného strojně m3 4,560

9-R08 Odvoz a likvidace suti z vybouraných kontrukcí odpovídajícím zákonným způsobem, vč. poplatku t 60,810

podesta podesta dalby kg 1 943,100

Montáž ocelové konstrukce podest na dalbách, viz. D.1.7 0,000

Horní podesta: 0,000

152,3 "kg" * 3 "ks" 456,900

Mezipodesta: 0,000

120,1 "kg" * 3*4 "ks" 1 441,200

21099

Modernizace ochranných stání Lovosice a Hřensko
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Kód Popis MJ Výměra

D.1.1., D.1.3., D.1.4. 0,000

"Podesta" 0,000

15 "kg" * 3 "ks" 45,000

podesta Mezisoučet 1 943,100

Použití figury:

767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg kg 3 457,392

R02 dodávka ocelové konstrukce podesty na dalbách a podesty z plechu, vč. povrchové úpravy kg 1 943,100

ramenát Ramenár dalb kg 1 514,292

Ramenát, viz. D.1.3 0,000

62,34 "kg/m TR 324x8" * 6,9 "m" * 2 "ks" 860,292

(125+202) "kg čepových spojů" * 2 "ks" 654,000

ramenát Mezisoučet 1 514,292

Použití figury:

767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg kg 3 457,392

R03 dodávka ocelové konstrukce ramenátu kg 1 514,292
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky
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Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.
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Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby
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Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky
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Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací
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Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double
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Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Soupis prací

Datová věta
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Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST
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Rekapitulace nákladů
(ceny uvedené v Kč)

 Hlava I. Projektové a průzkumné práce -----

 Hlava II. Provozní soubory -----

 Hlava III. Stavební objekty, inženýrské objekty

SO 01 - Navýšená dalba

Hlava IV. Stroje a zařízení

Hlava V. Umělecká díla

Hlava VI. Vedlejší rozpočtové náklady

Zařízení a likvidace staveniště - zřízení, pronájem a odstranění 

plovoucího pracoviště, vč. posádky a pasportizace původních konstrukcí

Hlava VII. Práce nestavebních organizací

Geodetické zaměření skutečného provedení díla

Geodetické zaměření dodavatele v průběhu stavby - vytýčení stavby

Zpracování, projednání a schválení havarijního plánu

Zpracování, projednání a schválení povodňového plánu

Zpracování, projednání a schválení provozního řádu

Zajištění Plánu BOZP

Náklady spojené s opatřeními BOZP

Pasport veškerých dotčených objektů a komunikací

Průzkum stavu navyšovaných a sousedních dalb pod hladinou

Ochranné arboristické práce

Hlava VIII. Nepředvídatelné náklady

Hlava IX. Ostatní náklady

Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a testů

Vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (realizační a 

výrobní dokumentace)

Vypracování projektu skutečného provedení díla

Hlava X. Příspěvky jiným organizacím

Hlava XI. Provozní náklady

17 854 398,01

DPH 21% 3 749 423,58

21 603 821,60

Modernizace ochranných stání Lovosice a Hřensko

Ochranné stání Lovosice

Cena celkem vč. DPH

Cena celkem bez DPH:
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_____________________________________________________________________________________________________________Plavební komora u jezu Hněvkovice

3A10320.87

VON - Vedlejší a ostatní náklady
č.p. Popis položky Celková cena Typ kontraktu

1 Zařízení a likvidace staveniště, vč. zřízení paušální

2
Vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (realizační

a výrobní dokumentace)
paušální

3 Vypracování projektu skutečného provedení díla paušální

4 Zpracování, projednání a schválení provozního řádu paušální

5 Geodetické zaměření skutečného provedení díla paušální

6 Geodetické zaměření dodavatele v průběhu stavby - vytýčení stavby paušální

7 Zpracování, projednání a schválení havarijního plánu paušální

8 Zpracování, projednání a schválení povodňového plánu paušální

9 Zajistění a provedení, rozborů a testů paušální

10 Zajištění Plánu BOZP paušální

11 Náklady spojené s opatřením BOZP paušální

12 Pasport veškerých dotčených objektů a komunikací paušální

13 Průzkum stavu navyšovaných a sousedních dalb pod hladinou paušální

14 Ochranné arboristické práce paušální

Celkem
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č.p. Popis položky MJ Počet MJ
Jednotková 

cena (Kč)

Celková cena 

(Kč)
Typ kontraktu Poznámka

1. Navýšení daleb

- svařenec Larsen IIIn (6 ks dl. 6,34 m, 6 ks dl. 7,34 m)

- dodávka a montáž

- vč. povrchové úpravy

- výplň betonem C30/37 XC4, XF3, XA1)

*D_1_1_TZ.pdf

*D_1_2_Situace_SO_01.pdf

*D_1_3_Pudorys_SO_01.pdf

*D_1_4_Pricne_rezy_SO_01.pdf ks 3,0 měřená

2. Podesta

- pachole dle VL 3921 – 15 ks

- materiál podesty - horní / mezipodesty – 15 ks

- dodávka a montáž

- vč. materiálu a povrchové úpravy

*D_1_1_TZ.pdf

*D_1_3_Pudorys_SO_01.pdf

*D_1_4_Pricne_rezy_SO_01.pdf

*D_1_7_Detail_podesty_SO_01.pdf ks 15,0 měřená

3 Ocelový žebřík dle VL 3922 

- dl. 9,2 m

- dodávka a montáž

- vč. materiálu a povrchové úpravy

*D_1_1_TZ.pdf

*D_1_3_Pudorys_SO_01.pdf

*D_1_4_Pricne_rezy_SO_01.pdf ks 3,0 měřená

4 Kotvící konstrukce

- dodávka a montáž

- vč. materiálu a povrchové úpravy

*D_1_1_TZ.pdf

*D_1_3_Pudorys_SO_01.pdf

*D_1_4_Pricne_rezy_SO_01.pdf ks 6,0 měřená

SO 01 - Navýšená dalba
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č.p. Popis položky MJ Počet MJ
Jednotková 

cena (Kč)

Celková cena 

(Kč)
Typ kontraktu Poznámka

5 Kotevní blok

- štětovnice Larsen IIIn (9 m) – 54 ks

- železobeton (15,4 m3)

   - beton C30/37

   - ocelová výztuž 10 505

- bourání původního opevnění (4,1 m3), vč. likvidace a 

sanace

- hloubení jam (16,9 m3], vč. likvidace a poplatků

- čerpání vody z jámy

*D_1_1_TZ.pdf

*D_1_3_Pudorys_SO_01.pdf

*D_1_4_Pricne_rezy_SO_01.pdf ks 3,0 měřená

6 Kácení dřevin, vč. likvidace a náhradní výsadby

*C_2_Koordinacni_situace.pdf

*D_1_1_TZ.pdf

*D_1_2_Situace_SO_01.pdf kpl. 1,0 paušální

7 Ramenát

- dodávka a montáž

- vč. materiálu a povrchové úpravy

*D_1_1_TZ.pdf

*D_1_3_Pudorys_SO_01.pdf

*D_1_4_Pricne_rezy_SO_01.pdf ks 2,0 měřená

8 Lávka

- dodávka a montáž

- vč. materiálu a povrchové úpravy

*D_1_1_TZ.pdf

*D_1_3_Pudorys_SO_01.pdf

*D_1_4_Pricne_rezy_SO_01.pdf ks 1,0 měřená

9 Povrchové úpravy ocelových kontrukcí po montáži

- otryskání pískem původních ocelových konstrukcí

- vč. povrchové úpravy

*D_1_1_TZ.pdf m2 42,2 měřená

10 Bourání daleb ze svařenců Larsen IIIn

- vč. odvozu a likvidace

*D_1_1_TZ.pdf

*D_1_2_Situace_SO_01.pdf

*D_1_3_Pudorys_SO_01.pdf ks 6,0 měřená
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č.p. Popis položky MJ Počet MJ
Jednotková 

cena (Kč)

Celková cena 

(Kč)
Typ kontraktu Poznámka

11 Bourání ocelových prvků

- vč. odvozu a likvidace

*D_1_1_TZ.pdf

*D_1_2_Situace_SO_01.pdf

*D_1_3_Pudorys_SO_01.pdf ks 4,0 měřená

12 Plavební značení - dočasné

- vč. dodávky, montáže a demontáže

*C_3_1_Situace_ZOV.pdf

*D_1_1_TZ.pdf ks 2,0 měřená

13 Plavební značení

- dodávka a montáž

*D_1_1_TZ.pdf

*D_1_4_Pricne_rezy_SO01.pdf

*D_1_6_Plavebni_znaceni_SO01.pdf ks 2,0 měřená

14 Informační tabule - oboustranná A0

- dodávka a montáž, povrchová úprava, základ

*D_1_1_TZ.pdf

*D_1_8_Informacni_tabule.pdf ks 1,0 měřená

Celkem SO 01 : 16 516 073,54

___________________________________________________________________________________________________________________________________
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Modernizace ochranných stání Lovosice a Hřensko - Ochranné stání Lovosice, Zhotovitel stavby 

 
h) Formuláře a ostatní dokumenty, datový nosič         Smlouva - evidenční číslo Objednatele: S/ŘVC/012/R/SoD/2022 
                                                                                  Smlouva - evidenční číslo Zhotovitele: 2022/031/12                                  

    

 

 

  h) Formuláře a ostatní dokumenty, datový nosič 

Modernizace ochranných stání Lovosice a Hřensko - Ochranné stání Lovosice,                      

Zhotovitel stavby 

 

- Kontrolní kniha stavby  

- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů   

(vyplněný formulář 2.3.1. dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace) 

- Seznam poddodavatelů a jiných osob 

                  (vyplněný formulář 2.3.2. dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace) 

- Závazek o odkoupení vytěženého materiálu (není relevantní)   

- Publicita                                                                          
 

 

 

  Obsah datového nosiče 

- Celá část d) Smluvní podmínky obecné pro stavby menšího rozsahu jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči 

- Celá část e) Smluvní podmínky zvláštní pro stavby menšího rozsahu jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči 

- Celá část f) Technické specifikace jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči 

- Celá část g) Výkresy jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči 

- Celá část h) Formuláře a ostatní dokumenty jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči   



 

 

Modernizace ochranných stání Lovosice a Hřensko - Ochranné stání Lovosice, Zhotovitel stavby 

 
h 2) Přehled patentů a užitných vzorů                         Smlouva - evidenční číslo Objednatele: S/ŘVC/012/R/SoD/2022 
                                                                                  Smlouva - evidenční číslo Zhotovitele: 2022/031/12                                  

    

 

 

  h 2) Přehled patentů a užitných vzorů 

Modernizace ochranných stání Lovosice a Hřensko - Ochranné stání Lovosice,                      

Zhotovitel stavby 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ř e d i t e l s t v í v o d n í c h c e s t ČR

FORMULÁŘ 2.3.1.

PŘEHLED PATENTŮ, UŽITN ÝCH VZORŮ A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Kunětická 2679, Pardubice 530 09

45538093, CZ45538093

Společ nost:

se sídlem:

IČO, DIČ:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka
1768,

jakožto úč astník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Modernizace
ochranných stání Lovosice a Hřensko -Ochranné stání Lovosice, Zhotovitel stavby“, ev
č . dle VZ N/006/22/V00009916 (dále jen „účastník"), tímto závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení č i jejich součásti nutné pro realizaci veřejné zakázky

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona
č . 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo
užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č . 478/1992 Sb., o užitných vzorech,
ve znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů č i obdoby vynálezů dle příslušných
zahranič ních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní
odíraný jako patenty č i užitné vzory:

Právní titul
účastníka
k nakládání

s právy patentu
či užitnému

vzory v rozsahu
stanoveném v
příslušných
ustanoveních
Smlouvy

N ázev a
identifikace (zejm.
číslo, datum
udělení, resp.
registrace do
příslušného

rejstříku) patentu
či užitného vzoru

Termín
exspirace

právní ochrany
patentu či

užitného vzoru
na území České
republiky

Popis zařízení či
technologického
procesu, který je

předmětem ochrany

Vc.

Netýká se-
nepoužije se

1

2. /
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2. využívají těchto věcí, výrobků č i zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve
smyslu zákona č . 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších
předpisů, resp. věcí, výrobků č i zařízení, které mají dle příslušných zahranič ních právních
řádů ekvivalentní č i obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České
republiky požívají obdobné právní ochrany:

Právní titul
účastníka
k nakládání

N ázev a
identifikace (zejm.
číslo, datum
udělení, resp.
registrace do
příslušného
rejstříku)

průmyslového
vzoru

Termín
exspirace

k průmyslovému právní ochrany
vzoru v rozsahu průmyslového
stanoveném v vzoru na území
příslušných České republiky
ustanoveních
Smlouvy

s právy
Popis věci, výrobku
či zařízení, které je
předmětem ochrany

č.

Netýká se-
nepoužije se1.

/2.

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům,
průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním č i obdobným předmětům právní ochrany
dle zahranič ních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní
ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Úč astník dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence)
ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu nezbytném
k dosažení úč elu Smlouvy.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

LABSKÁ, strojní a stavební společ nost s.r.o.
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 h 3) Seznam poddodavatelů a jiných osob                        Smlouva - evidenční číslo Objednatele: S/ŘVC/012/R/SoD/2022 
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  h 3) Seznam poddodavatelů a jiných osob 
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h 5) Příloha - Publicita                                               Smlouva - evidenční číslo Objednatele: S/ŘVC/012/R/SoD/2022 
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 h  5) Příloha - Publicita 

Modernizace ochranných stání Lovosice a Hřensko - Ochranné stání Lovosice,                      

Zhotovitel stavby 
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FORMULÁŘ 2.3.2.

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Kunětická 2679, Pardubice 530 09

45538093, CZ45538093

Společ nost:

se sídlem:

IČO, DIČ:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka
1768,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na dodávky „Modernizace ochranných stání Lovosice a
Hřensko - Ochranné stání Lovosice, Zhotovitel stavby“, ev. č . dle VZ N006/22/V00009916
(dále jen „dodavatel"),

I)

v souladu s požadavky ust. § 105 odst. 1 zákona č . 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud
jsou dodavateli známi vč etně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit

W

Část veřejné zakázky,
kterou bude poddodavatel

plnit

Obchodní firma nebo název
nebo jméno a příjmení

poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a
sídlo poddodavatele

Netýká se-nejsou známi

/

/

/

/

II)

v souladu s požadavky ust. § 83 odst. 1 ZZVZ mze předkládá seznam jiných osob, jejichž
prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí
plnění urč eného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude
dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém
jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel
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povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu
jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může
být dán výluč ně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci
požadovanou ve veřejné zakázce a případně naplňujícími kritéria hodnocení nejméně ve stejném
rozsahu jako nahrazované osoby. Dodavatel je povinen poskytnout souč innost k tomu, aby byl
zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

Obchodní firma nebo název
nebo jméno a příjmení jiné
osoby

v

ICO (pokud bylo přiděleno) a
sídlo jiné osoby

Kvalifikace, která je jinou
osobou prokazována

Netýká se-nepoužijeme

/

/

/

/

V Pardubicích dne 8.7.2022

LABSKÁ, strojní a stavební společ nost s.r.o.
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Publicita obsahuje zásady pro používání grafických symbolů, publikování informací apod., které 
budou ZHOTOVITELEM dodržovány po celou dobu plnění SMLOUVY.  

PŘEDPISY PRO PUBLICITU 

ZHOTOVITEL je povinen zabezpečit v rámci plnění smluvního vztahu na vlastní náklady osazení 
povinných prostředků publicity na STAVENIŠTI, zrealizovat slavnostní zahájení a ukončení projektu 
a zajistit další propagační materiály a akce k projektu dle článku III. Publicity. Po dobu časově 
neomezenou smluvním vztahem je ZHOTOVITEL dále povinen dodržovat obecná pravidla publicity. 

I. OBECNÁ PRAVIDLA PUBLICITY 

1. Používání grafických symbolů (log) 

Symbol SFDI 

Symbol Státního fondu dopravní infrastruktury je třeba používat výhradně v oficiální formě 
distribuované SFDI na internetových stránkách www.sfdi.cz. 

Veškeré materiály obsahující symbol SFDI budou před zahájením výroby předloženy ke 
schválení OBJEDNATELI, který v odůvodněných případech zajistí jejich odsouhlasení 
příslušnými osobami SFDI. 

Symbol MD 

Symbol Ministerstva dopravy je třeba používat výhradně v oficiální formě distribuované MD na 
internetových stránkách www.mdcr.cz. 

Veškeré materiály obsahující symbol Ministerstva dopravy budou před zahájením výroby 
předloženy ke schválení OBJEDNATELI, který v odůvodněných případech zajistí jejich 
odsouhlasení příslušnými osobami Ministerstva dopravy. 

Symbol Ředitelství vodních cest České republiky 

Symbol Ředitelství vodních cest České republiky je třeba používat výhradně v oficiální formě 
distribuované OBJEDNATELEM a definované v Grafickém manuálu OBJEDNATELE. 

Veškeré materiály obsahující symbol Ředitelství vodních cest České republiky budou před 
zahájením výroby předloženy OBJEDNATELI ke schválení. 

2. Publikování informací o projektu 

ZHOTOVITEL se zavazuje předkládat OBJEDNATELI ke schválení veškeré tiskové zprávy a 
informační a propagační materiály vztahující se k PŘEDMĚTU DÍLA před jejich vydáním, přičemž 
OBJEDNATEL si vyhrazuje právo zakázat jejich vydání. 

ZHOTOVITEL je povinen předem informovat OBJEDNATELE o veškerých aktivitách vůči 
veřejnosti, které se týkají PŘEDMĚTU DÍLA (článcích, konferencích, seminářích, veletrzích, 
výstavách, soutěžích apod.) a požádat ho o jejich schválení v dostatečném předstihu, přičemž 
OBJEDNATEL si vyhrazuje právo zakázat aktivitu. 

ZHOTOVITEL se zavazuje dodržovat tato pravidla: 

Ve veškerých tištěných i elektronicky předávaných výstupech a informačních a propagačních 
materiálech vztahujících se k předmětu plnění uvádět následující specifikace: 

- přesný název akce 

- investorem akce je Ministerstvo dopravy a Ředitelství vodních cest České republiky 

- akce je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury  

http://www.sfdi.cz/
http://www.sfdi.cz/
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- měsíc, rok dokončení 

Při publikování stručné informace o projektu, jejímž autorem je ZHOTOVITEL nebo třetí osoba 
ve smluvním vztahu se ZHOTOVITELEM, je ZHOTOVITEL povinen výše uvedené specifikace k 
akci uvést formou úmyslně nesnižující její přehlednost a postřehnutelnost pro čtenáře. 

Při poskytování informací o projektu třetím stranám v souladu s ustanoveními SMLOUVY O DÍLO 
je ZHOTOVITEL povinen výše uvedené specifikace této straně sdělit. 

U účelových publikací, letáčků, plakátů a jiných propagačních materiálů úzce se vztahujících 
k předmětné akci ZHOTOVITEL uvádí na titulní straně veškeré výše jmenované specifikace 
včetně grafických symbolů (loga) Ministerstva dopravy, Ředitelství vodních cest ČR a SFDI ve 
srovnatelných velikostech a v provedeních/formách dle článku I. odst. 1. Publicity. Povinnosti 
uvádět grafické symboly a texty/slogany může být ZHOTOVITEL písemně zproštěn 
OBJEDNATELEM, pokud není jejich uvedení technicky proveditelné (např. u drobných 
propagačních materiálů).  

Při informačních akcích pro veřejnost (konferencích, seminářích, veletrzích, výstavách, 
soutěžích) souvisejících s prováděním projektu musí organizátor v jednacích sálech zřetelně 
umístit grafické symboly Ministerstva dopravy, Ředitelství vodních cest České republiky a 
SFDI. Pro dokumenty předávané veřejnosti v rámci těchto akcí platí výše uvedená pravidla.  

3.  Splnění požadavků dle bodu 1. Používání grafických symbolů (log): 

• weby a sociální sítě 

o loga na stejném místě na všech stránkách 

o ideálně jako součást rámce stránky, který se užívá na celém webu/sekci 

o u sociálních sítí na úvodní (vstupní) obrazovce 

• tištěné materiály určené pro veřejnost (vč. novinářů, odborníků atd.) 

o loga v pravém spodním rohu přední nebo zadní strany obálky 

o na bílém pozadí (s výjimkou umístění na celoplošné fotografii) 

• reporty a interní dokumenty projektu 

o loga na přední straně obálky 

• elektronické prezentace (PowerPoint atd.) 

o loga na prvním nebo posledním slidu nebo v zápatí každého 

• CD a DVD 

o loga na obalu krabičky nebo na etiketě disku 

• videa, animace, film 

o loga na úvodním nebo závěrečném záběru 

• veřejně přístupné práce – v průběhu prací 

o billboard umístěný v místě prací obsahující loga vizuálně rovnocenná, první v pořadí 
vždy logo Ministerstva dopravy, všechna loga uvedená v bodu 1. ve stejné výšce, 
resp. výše, než loga ostatních subjektů 

• veřejně přístupné práce – po dokončení 

o pamětní deska obsahující loga vizuálně rovnocenná, první v pořadí vždy logo 
Ministerstva dopravy, všechna loga uvedená v bodu 1. ve stejné výšce, resp. výše, 
než loga ostatních subjektů 
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4. Zodpovědná osoba za oblast publicity 

 ZHOTOVITEL se zavazuje k datu spuštění projektu ustanovit kontaktní osobu pro oblast 
publicity, která bude zodpovědná za plnění Publicity a zajistí komunikaci mezi ZHOTOVITELEM 
a OBJEDNATELEM v oblasti publicity. 

ZHOTOVITELEM určená zodpovědná osoba se bude nejméně 1x měsíčně účastnit kontrolního 
dne publicity, na kterém OBJEDNATELI představí plnění závazků plynoucích z Publicty, 
zejména pak fotodokumentace, video záznamů a komunikace k DÍLU vedené k médiím ze 
strany ZHOTOVITELE. 

II. ZÁKLADNÍ PROSTŘEDKY PUBLICITY   

1.  Velkoplošné reklamní panely na STAVENIŠTI  

„Velkoplošný reklamní panel“ znamená reklamní panel umístěný na vhodném viditelném 
místě v místě realizace Projektu tak, aby mohl informovat veřejnost o Projektu a jeho 
financování z prostředků SFDI. 

ZHOTOVITEL je povinen na STAVENIŠTI umístit 1 velkoplošný reklamní panel odpovídající níže 
uvedeným požadavkům na místě přístupném veřejnosti.  

Osazení velkoplošného panelu dokladuje ZHOTOVITEL fotografiemi s časovým razítkem, které 
neprodleně předá OBJEDNATELI. 

Velikost velkoplošného reklamního panelu musí odpovídat rozsahu akce. Minimální rozměr 
panelu je 3,0x1,5 m. Velikost a místo jeho osazení bude upřesněno OBJEDNATELEM. Panel 
bude zhotoven z materiálu svojí trvanlivostí odpovídající délce trvání výstavby, přičemž 
nebude docházet k jeho barevné degradaci a snížení čitelnosti. ZHOTOVITEL je povinen panel 
po celou dobu jeho instalace na STAVENIŠTI udržovat a čistit. Pokud by došlo k poškození 
nebo zničení panelu, ZHOTOVITEL zajistí obnovu panelu do 1 měsíce od okamžiku zjištění 
vady. 

Přesná podoba velkoplošného reklamního panelu bude dána OBJEDNATELEM. 

Grafický návrh velkoplošného reklamního panelu a místo, kam bude umístěn, bude před 
zahájením výroby předloženo OBJEDNATELI ke schválení. Zápis o tom bude uveden ve 
stavebním deníku. 

2.  Pamětní deska 

ZHOTOVITEL je povinen na dokončeném objektu osadit 1 pamětní desku odpovídající níže 
uvedeným požadavkům na místě dobře viditelném většině uživatelů infrastruktury. Jedná se 
převážně o polohy při hlavních přístupech na objekt. V případě této stavby se bude jednat o 
umístění na upravovanou dalbu. Při osazování pamětní desky bude dbáno na její čitelnost 
osobami nacházejícími se na běžně přístupných komunikačních koridorech stavby, aniž by 
bylo nutné vynaložit zvláštní úsilí pro její přečtení. Přesná poloha bude před instalací 
stanovena OBJEDNATELEM a bude o tom proveden písemný zápis. 

Pamětní desku ZHOTOVITEL osazuje nejpozději do 6 měsíců od předání dokončené stavby 
včetně odstraněných vad a nedodělků. 

Osazení pamětní desky dokladuje ZHOTOVITEL fotografiemi s časovým razítkem, které 
neprodleně předá OBJEDNATELI. 

Velikost pamětní desky musí odpovídat rozsahu akce a požadavkům na čitelnost uvedených 
informací. Minimální rozměry jsou 0,60 x 0,40 m. Pamětní deska bude zhotovena 
z trvanlivého nekorodujícího kovu. Text a grafické symboly budou vyhotoveny reliéfním 
způsobem s barevnou úpravou. Pamětní deska bude připevněna na zdivo nebo jiné pevné 
konstrukce stavby, přičemž, pokud se pamětní deska nachází na místě volně přístupném pro 
veřejnost, bude použité kotvení maximálně znesnadňovat demontáž jednoduchými 
prostředky. 
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Přesná podoba pamětní desky bude dána OBJEDNATELEM. 

Grafický návrh pamětní desky bude před zahájením výroby předložen OBJEDNATELI k 
písemnému schválení.  

III. DALŠÍ PROSTŘEDKY PUBLICITY 

1. ZHOTOVITEL se zavazuje zajistit součinnost při vydání tiskové zprávy OBJEDNATELEM dle jeho 
požadavků (a to i opakovaně). Termín vydání tiskové zprávy bude po dohodě 
s OBJEDNATELEM stanoven s předstihem minimálně 14 dnů. Obsah tiskové zprávy bude 
předem připraven ZHOTOVITELEM a zaslán k odsouhlasení OBJEDNATELI. Před rozesláním 
tiskové zprávy předá ZHOTOVITEL ke schválení a případnému doplnění OBJEDNATELI 
seznam obesílaných novinářů. Tisková zpráva musí obsahovat informace dle článku I. 
OBECNÁ PRAVIDLA PUBLICITY.  

ZHOTOVITEL se dále zavazuje uspořádat další tiskovou konferenci operativně kdykoliv 
v průběhu realizace DÍLA na pokyn OBJEDNATELE.   

2. ZHOTOVITEL se zavazuje na vlastní náklady zajistit vytvoření a rozmístění potřebného počtu 
omluvných a vysvětlujících panelů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití.  

Před tiskem bude obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM. 

3. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí pravidelné zasílání fotodokumentace z průběhu 
výstavby v minimální frekvenci 1x za 14 dnů. Fotografie v minimální velikosti 1920x1080 
budou v elektronické podobě ukládány ZHOTOVITELEM na adresu určenou OBJEDNATELEM. 
Po skončení stavby ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI ucelenou fotodokumentaci na DVD – 
jednotlivé fotografie budou mít název ve tvaru RRMMDD název stavby XXX (R – rok, M – 
měsíc, D – den, X – pořadové číslo fotografie). DVD budou označena názvem projektu a 
pořadovým číslem a uložena v krabičkách též označených názvem projektu a pořadovým 
číslem. 

4. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit obsahovou náplň sekce webu www.rvccr.cz 
věnované Dílu. Plnění bude obsahovat: 

• text o chystané stavbě – vč. popisu technologie výstavby a fotografie původního stavu 

• aktualitu k zahájení stavby 

• nejméně 1x měsíčně aktualizaci textu a aktualitu z průběhu stavby se zdůrazněním 
významných milníků Díla, vč. fotodokumentace 

• text o dokončené stavbě, vč. fotografií dokončeného Díla a průběhu realizace Díla 

Výstupy Zhotovitel předá Objednateli elektronickou poštou, resp. na vhodných datových 
nosičích nebo přes webové rozhraní. Při předání prostřednictvím webového rozhraní musí 
Zhotovitel data předávat ve formátu pro rozhraní aktuálně akceptovatelném. Při ostatních 
cestách přenosu Zhotovitel upraví formát předávaných dat (tímto ustanovením nejsou 
dotčené formáty dat požadované v ostatních bodech smlouvy): 

• text ve formát digitálního prostého textu (velikost písma 11, font Arial) 

• videa ve formátu mp4 16:9 480p 

• fotografie ve formátu jpg v rozlišení 640x480 

Výstupy předávané mimo webové rozhraní musí být upraveny do formátu vhodného pro 
zveřejnění na webu, Facebooku, Twitteru a Youtube, popř. dalších sociálních sítích. 

5.   ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí profesionální fotodokumentaci zachycující stav před 
zahájením a po dokončení Díla vč. leteckých snímků, pro účely další reprezentace 
projektu. Snímky budou vyhotoveny v minimálním rozlišení 600 dpi rozměru A3. Fotografie 
musí být zhotoveny za ideálního počasí v předem s OBJEDNATELEM dohodnuté podobě 
(námět, úhel pohledu, výška záběru fotografie). Fotografie v minimálním počtu 5+5 ks 
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pozemní a 5+5 ks letecké předá OBJEDNATELI v digitální podobě na nosiči DVD v termínu 
určeném OBJEDNATELEM dle počasí a ročního období. DVD bude označeno názvem 
projektu a uloženo v krabičce též označené názvem projektu.  

6.   ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí grafický návrh a OBJEDNATELI předá do 3 měsíců od 
předání a převzetí dokončeného DÍLA nebo dle dostupnosti fotografií díla (viz bod 11.) 500 
ks referenčních listů o velikosti minimálně jednoho listu formátu A4 v oboustranném 
barevném provedení na lesklé křídě s min. gramáží 120 g/m2 a 3 ks zarámovaných 
referenčních listů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití s životností min. 
5 let ve venkovním prostředí k propagaci DÍLA a vodních cest.  

Přesná podoba referenčních listů bude dána OBJEDNATELEM. 

Před tiskem bude obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM.  

7.   U všech grafických výstupů dle výše uvedených bodů ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI na 
DVD tyto v souborech formátu PDF v tiskové kvalitě, v souborech ve formátu EPS a 
zdrojové plně editovatelné grafické soubory ve formátech CDR, resp. AI. Dále přikládá 
zdrojový text ve formátu DOC a zvlášť všechny použité grafické materiály (fotografie, 
kresby, mapy, vizualizace atd.) v souborech formátu JPG nebo TIFF v tiskové kvalitě vč. 
písemného souhlasu s neomezeným užitím díla. 
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Příklady grafického provedení velkoplošného reklamního panelu, pamětní desky a referenčních listů formátu 
A4 a A0: 
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