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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kraslice   

Zadavatel: IČ: 00259438
Město Kraslice DIČ: CZ00259438

Zhotovitel: IČ: 29113903
KV Realinvest s.r.o. DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 273 059,97

225 669,40 47 390,5721,00%
0,00 0,0015,00%

VG913
Opravy chodníků a komunikace ul. Barvířská, Kraslice

225 669,40

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: VG913

Stavba:

Místo: Kraslice Datum:

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

273 059,97225 669,40ZL 005 vícepráce komunikace ul. Barvířská

225 669,40 273 059,97

Opravy chodníků a komunikace ul. Barvířská, Kraslice

16. 5. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kraslice Datum: 16. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 00259438
Město Kraslice DIČ: CZ00259438

Zhotovitel: IČ: 29113903
KV Realinvest s.r.o. DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 225 669,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 225 669,40 21,00% 47 390,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 273 059,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Opravy chodníků a komunikace ul. Barvířská, Kraslice

ZL 005 - vícepráce komunikace ul. Barvířská
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 16. 5. 2022

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:  
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 225 669,40

HSV - Práce a dodávky HSV 225 669,40
    1 - Zemní práce 48 529,92

    5 - Komunikace pozemní 148 529,20

    8 - Trubní vedení 12 184,80

    998 - Přesun hmot 16 425,48

Opravy chodníků a komunikace ul. Barvířská, Kraslice

ZL 005 - vícepráce komunikace ul. Barvířská
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 16. 5. 2022

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:  
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 225 669,40

D HSV Práce a dodávky HSV 225 669,40

D 1 Zemní práce 48 529,92

1 K 131151102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně m3 36,000 288,00 10 368,00

VV sanace_kaverny pl_kaverny*2 32,000
VV zakryt_deska 2*2*1 4,000
VV mater_sanace Součet 36,000

2 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 36,000 47,20 1 699,20

VV mater_sanace 36,000

3 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 39,000 148,00 5 772,00

VV zasyp_potr 4*2*0,6 4,800
VV zasyp_kaverny pl_kaverny*1,2 19,200
VV zasyp_za_obrub 15 15,000
VV Součet 39,000

4 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 8,160 397,00 3 239,52
VV zasyp_potr*1,7 8,160

5 M 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 t 38,400 528,00 20 275,20
VV zasyp_kaverny*2,0 38,400

6 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 24,000 299,00 7 176,00
VV zasyp_za_obrub*1,6 24,000

D 5 Komunikace pozemní 148 529,20
7 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 16,000 282,00 4 512,00

VV pl_kaverny 16,000

8 K 564871016 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm m2 16,000 416,00 6 656,00
VV pl_kaverny 4*4 16,000

9 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 
I) tl 150 mm m2 294,800 394,00 116 151,20

VV obr_A 20*0,6 12,000
VV obr_B 140*0,6 84,000
VV kom_Barvirska 72+11+64,8-16+13+45+9 198,800
VV Součet 294,800

10 K 567132115 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 
I) tl 200 mm m2 16,000 516,00 8 256,00

VV pl_kaverny 16,000

11 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 127,000 102,00 12 954,00

D 8 Trubní vedení 12 184,80
12 K 890411851 Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně 

obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 0,600 3 100,00 1 860,00

VV 1*1*0,6 0,600

13 K 894410303 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1200 deska zákrytová kus 1,000 2 290,00 2 290,00

14 M 59224422 deska betonová zákrytová šachty DN 1200 kanalizační 
147/62,5x16,5cm kus 1,000 6 790,00 6 790,00

15 K 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 
tř. C 20/25 v otevřeném výkopu m3 0,320 3 890,00 1 244,80

VV 4*0,4*0,2 0,320

D 998 Přesun hmot 16 425,48
16 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným t 71,727 229,00 16 425,48

Opravy chodníků a komunikace ul. Barvířská, Kraslice

ZL 005 - vícepráce komunikace ul. Barvířská
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