
Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ č. 2022/MaI/000289/SML/1

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČ 00296651
DIČ CZ00296651
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel: SWORTI s.r.o.
se sídlem Optátova 708/37, 637 00, Brno - Jundrov
zastoupený Ing. Otmarem Vonešem
IČO 29310971
DIČ CZ29310971
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku jského soudu v Brně, oddíl C, vložka 73261
Spojení (telefon, email) vones@sworti.cz

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 13.06.2022 uzavřely smlouvu o dílo č.
2022/SML/000289/SML, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace „Rekonstrukce a
stavební úpravy MŠ, ul. Smetanova, FnO“.

II.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 k SoD je:

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
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1. úprava znění čl. II. Předmět smlouvy, odst. 2.1. SoD 
 
čl. II., odst. 2.1. SoD se doplňuje o text: 
 
V rámci projektové dokumentace bude řešeno také: 
- Přístavba centrálních šaten se sociálním zázemím a s tím související ZTI, elektro  
- Změny dispozice 1.NP a 2.NP 
- Změna komplet schodišťových ramen z 1.PP do 1.NP 
- Venkovní terénní úpravy a změna vstupů 
- Zahradní altán a zahradní domek 
- Zateplovací systém na celou budovu s řešením navazujících detailů – s ohledem na vlhkost v objektu i 
navazující dotace 
- Umělé větrání tříd s ohledem na zdraví žactva i navazující dotace 
- Rekonstrukce přípojky splaškové kanalizace  
 
2. úprava znění čl. III. Doba plnění, odst. 3.2 SoD 
 
čl. III., odst. 3.2  SoD nově zní takto: 
 
Stupeň DUSP včetně podání žádosti o vydání stavebního povolení na stavebním úřadě 
- dokumentace pro odeslání na dotčené orgány státní správy (DOSS) – nejpozději do 28.2.2023 
- podání žádosti o stavební povolení na stavebním úřadu – 3 měsíce  
Stupeň DPS 
- zahájení ihned po nabytí právní moci společného povolení, nebo pokynem zadavatele k zahájení prací na 
tomto stupni PD. 
Doba realizace: do 6 měsíců od zahájení prací 
 
 
3. úprava znění čl. IV. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 4.1 
 
čl. IV. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 4.1 nově zní takto: 
 
Cena za vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti je členěna následovně: 
     

 Cena bez DPH DPH 21% Cena včetně DPH 
Projektová dokumentace  
pro vydání společného 
povolení (DUSP) vč. 
inženýrské činnosti  

 
586.000,- 

 
123.060,- 

 
709.060,- 

Projektová dokumentace pro 
provádění stavby (DPS) vč. 
inženýrské činnosti 

 
436.000,- 

 
91.560,- 

 
527.560,- 

 
Cena celkem 

 
1.022.000,- 

 
214.620,- 

 
1.236.620,- 

 
 
 

II. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací v registru 

smluv. 

2. Ostatní části Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v dosavadním znění. 
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3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly, že se seznámily 
s celým jeho obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námitky, obsahu dodatku zcela 
porozuměly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy. 

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.   

5. Uzavření tohoto dodatku o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 02.12.2022         
usnesením č. 3/10.5 

 

 

 
Frýdlant nad Ostravicí dne: 14.12.2022               Frýdlant nad Ostravicí dne: 13.12.2022 
 
 
 
 
Za objednatele:                        Za zhotovitele:   
 
 

 
 
__________________________                _________________________ 

     RNDr. Helena Pešatová                                                             Ing. Otmar Voneš 
          starostka města                     jednatel  
 
 
   


