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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 2b 
Zhotovitel: CE - ING s.r.o. 

Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod 
Investor: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 

Trutnov, Vnitřní Město, Školní 101  
Datum: 5.12.2022 

Název akce:  
5 .1 b Zateplení objektu SPŠ Trutnov - pracoviště pro praktické vyučování Mladé Buky (zateplení) 
reg. číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012295 
Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

 
 
2 strany 
 

Popis a zdůvodnění změny:  
 
Změna č. 3 
SO01 – doplnění rozvodů VZT 
Vzhledem k nemožnosti provést vývody pro potrubí v místě dle PD, kde jsou ocelové nosníky tvořící část 
nosné konstrukce objektu, byly jejich polohy změněny. Na základě této zkušenosti bylo nutné provést 
odvodní a připojovací potrubí ve větším rozsahu. 
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s 
náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celková hodnota změny 
nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
Počet připojených listů specifikací:                                          2 strany výkazu výměr 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
Odůvodnění a zatřídění změny je součástí popisu a zdůvodnění. 
Stanovisko technického dozoru stavby:   Souhlasím. 
 
 
 
Stanovisko autorského dozoru stavby:   Souhlasím. 
 
 
 
Stanovisko energetického specialisty:   Nemá vliv. 
 
 
 
Příloha:  
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ZMĚNOVÝ LIST   číslo ZL: 2b 
Zhotovitel: CE - ING s.r.o. 

Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod 
Změnový list vystavil: Ing. Aleš Řada - TDI 
Datum:  5.12.2022 
Změna č. 3 - SO01 – doplnění rozvodů VZT 

Počet připojených listů specifikací: 3 Počet připojených výkresů:  
Cena méněprací bez  
3 
 
 
 
 

DPH: 
0,00 
 
0,00 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
3 
 

       
52 946,00 
 
52 946,00 

Výsledná cena změny bez DPH:  
 
     

52 946,00 Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 
 
                                 nemění se                                      

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 

pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: 

 
                                            
 

 
 
Datum:  

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                             
 
 
 

Datum:  
 






