
                  č.j. objednatele: SPU 454839/2022 
                  č.j. zhotovitele: 

 

DODATEK č. 10 
 

ke Smlouvě o dílo (číslo objednatele: 655-2014-529101) uzavřené dne 18. 07. 2014 podle § 536 a násl. 

zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dle čl. LXXV, 

přechodného ustanovení zák. č. 303/2013 Sb., ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“).  

 

Smluvní strany: 

 

Objednatel:    Česká republika – Státní pozemkový úřad  

    Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

Adresa:  Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

ID DS:  z49per3 

IČ / DIČ:  013 12 774 / CZ 013 12 774, není plátce DPH 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Šárka Václavíková, 

  ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj 

Telefon / fax:   355 311 718 / 729 922 139 

e-mail:  karlovarsky.kraj@spucr.cz 

v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb 

Telefon / fax:   725 403 871 

E-mail:   t.valina@spucr.cz 

Bankovní spojení:   Česká národní banka 

Číslo účtu:   3723001/0710 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:   GEO Hrubý spol. s r.o. 

Adresa:  Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň 

zastoupený:   Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Zdeněk Hrubý 

V technických záležitostech oprávněn jednat:   XXX 

tel./fax:  XXX / XXX 

E-mail:        XXX 

ID DS:        s47646 

bankovní spojení:     KB Plzeň 

číslo účtu:  21106-381/0100 

IČ / DIČ:       252 27 751 / CZ 25227751 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 10235. 

 

V souladu s ustanovením Čl. XIII. bodu 3. uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku 

tento Dodatek č. 10 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku I. a II. tohoto 

dodatku.  
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Čl. I 

Vymezení rozsahu změn – změna údajů v identifikaci objednatele 

 

Na základě personálních změn na straně objednatele dochází ke změně některých identifikačních údajů 
objednatele ve Smlouvě: 

Původní znění: 

Objednatel:    Česká republika – Státní pozemkový úřad  

    Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

Adresa:  Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

ID DS:  z49per3 

IČ / DIČ:  013 12 774 / CZ 013 12 774, není plátce DPH 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Šárka Václavíková, 

  ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj 

Telefon / fax:   355 311 718 / 729 922 139 

e-mail:  karlovarsky.kraj@spucr.cz 

v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb 

Telefon / fax:   727 956 741/ 729 922 139 

E-mail:   cheb.pk@spucr.cz 

Bankovní spojení:   Česká národní banka 

Číslo účtu:   3723001/0710 

(dále jen „objednatel“) 

 

Nové znění: 

Objednatel:    Česká republika – Státní pozemkový úřad  

    Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

Adresa:  Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

ID DS:  z49per3 

IČ / DIČ:  013 12 774 / CZ 013 12 774, není plátce DPH 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Šárka Václavíková, 

  ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj 

Telefon / fax:   355 311 718 / 729 922 139 

e-mail:  karlovarsky.kraj@spucr.cz 

v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb 

Telefon / fax:   725 403 871 

E-mail:   t.valina@spucr.cz 

Bankovní spojení:   Česká národní banka 

Číslo účtu:   3723001/0710 

(dále jen „objednatel“) 

 

Čl. II 

Vymezení rozsahu změn – změna rozsahu předmětu díla 

 

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla při zpracování návrhu Komplexních 
pozemkových úprav v k.ú. Poustka u Františkových Lázní, a to tak, že dílčí fakturační celek 3.1. Vytyčení 
hranic pozemků dle návrhu KoPÚ a Stabilizace hranic pozemků, jehož cena byla sjednána ve výši 
140.000 Kč bez DPH, se vypouští.  
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Smlouva je tak ukončena řádným splněním hlavních fakturačních celků 1. Přípravné práce a 2. Návrhové 
práce a dílčího fakturačního celku 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI.  

Změna rozsahu předmětu díla se netýká zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav 
v k.ú. Ostroh. 

Smluvní strany pro úplnost konstatují, že práva z odpovědnosti za vady a záruky zůstávají u celků, které 
byly splněny zachována tak, jak je uvedeno ve Smlouvě. 
 

1. Změna Přílohy č. 1a Smlouvy (Krycí list) – KoPÚ Poustka u Františkových Lázní 
 
Příloha č. 1a Smlouvy (Krycí list nabídkové ceny – KoPÚ Poustka u Františkových Lázní) se mění 
následovně: 

 
Původní znění: 

 

 Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek MJ 

Počet 

MJ 

Cena za 

MJ  

bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem v Kč 

Termín  

ukončení  

1. Přípravné práce 

1.1.A 
Analýza odtokových poměrů a studie  

odtokových poměrů 
ha 336 100,00 33 600,00 1.4.2015 

1.1.B Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 336 200,00 67 200,00 1.4.2015 

1.2. 

Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, 

návrh na doplnění 
ha 336 100,00 33 600,00 1.4.2015 

Doplnění stávajícího bodového pole včetně 

stabilizace 
bod 10 1 000,00 10 000,00 1.1.2016 

1.3. 

Polohopisné zaměření zájmového území mimo  

trvalé a lesní porosty 
ha 323 300,00 96 900,00 1.1.2016 

Polohopisné zaměření zájmového území v  

trvalých porostech (mimo lesní porosty) 
ha 7 1 500,00 10 500,00 1.1.2016 

Polohopisné zaměření zájmového území v 

lesních porostech 
ha 6 2 000,00 12 000,00 1.1.2016 

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu 

upravovaného území 
 

- vyšetření obvodu upravovaného území  

vč. ZPMZ a geom. plánů 
100bm 

90 500,00 45 000,00 1.2.2016 

18 500,00 9 000,00 30.3.2016 

- stabilizace plastovou značkou bod 159 70,00 11 130,00 1.2.2016 

- stabilizace kat. hranice kamennou značkou bod 0    

Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu 

upravovaného území 
 

- vyšetření obvodu upravovaného území  

vč. ZPMZ a geom. plánů 
100bm 0    

- stabilizace plastovou značkou bod 0    

1.5. 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona 
 

- vytyčení pozemků 100bm 120 500,00 60 000,00 1.2.2016 

- stabilizace plastovou značkou bod 0 70,00 0 1.2.2016 

1.6 

Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování 

návrhu nového uspořádání a vypracování  

podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků 

ha 335 200,00 67 000,00 1.6.2016 

 (stabilizace bodů odpovídá 70% všech lomových bodů) 

 Přípravné práce celkem (1.1.A.-1.6.) bez DPH 455 930,00 
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2. Návrhové práce 

2.1. Vypracování plánu společných zařízení  

(vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování) 

ha 
319 200,00 63 800,00 

30.8.2017 
4 200,00 800,00 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo 

trvalé porosty 
ha 17 2 000,00 34 000,00 30.8.2017 

Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých 

porostech vč. lesních 
ha  0    

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných 
zařízení pro stanovení plochy záboru půdy,  
včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů 

ha 17 6 000,00 102 000,00 
30.8.2017 

Předběžný geotechnický průzkum pro MVN bm 17 7 930,00 134 810,00 

2.4. 

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků  ha  
319 300,00 95 700,00 

12.11.2018 
4 300,00 1 200,00 

2.5. 
Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 2 000 6 000 12.3.2019 

 Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH 438 310,00 

 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 
Termín ukončení 

v měsících od výzvy 
zadavatele 

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ 100bm 490 200,00 98 000,00 
4 

Stabilizace hranic pozemků bod 1 400 30,00 42 000,00 

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 335 250,00 83 750,00 4 

 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.– 3.2.) bez DPH 223 750,00 

 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (1.1.A. – 1.6.) bez DPH 455 930,00 Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH 438 310,00 Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH 223 750,00 Kč 

Celková cena bez DPH 1 117 990,00 Kč 

DPH  234 777,90 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 352 767,90 Kč 

 
Nové znění: 
 

 Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek MJ 

Počet 

MJ 

Cena za 

MJ  

bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem v Kč 

Termín  

ukončení  

1. Přípravné práce 

1.1.A 
Analýza odtokových poměrů a studie  

odtokových poměrů 
ha 336 100,00 33 600,00 1.4.2015 

1.1.B Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 336 200,00 67 200,00 1.4.2015 

1.2. 

Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, 

návrh na doplnění 
ha 336 100,00 33 600,00 1.4.2015 

Doplnění stávajícího bodového pole včetně 

stabilizace 
bod 10 1 000,00 10 000,00 1.1.2016 

1.3. 
Polohopisné zaměření zájmového území mimo  

trvalé a lesní porosty 
ha 323 300,00 96 900,00 1.1.2016 
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Polohopisné zaměření zájmového území v  

trvalých porostech (mimo lesní porosty) 
ha 7 1 500,00 10 500,00 1.1.2016 

Polohopisné zaměření zájmového území v 

lesních porostech 
ha 6 2 000,00 12 000,00 1.1.2016 

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu 

upravovaného území 
 

- vyšetření obvodu upravovaného území  

vč. ZPMZ a geom. plánů 
100bm 

90 500,00 45 000,00 1.2.2016 

18 500,00 9 000,00 30.3.2016 

- stabilizace plastovou značkou bod 159 70,00 11 130,00 1.2.2016 

- stabilizace kat. hranice kamennou značkou bod 0    

Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu 

upravovaného území 
 

- vyšetření obvodu upravovaného území  

vč. ZPMZ a geom. plánů 
100bm 0    

- stabilizace plastovou značkou bod 0    

1.5. 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona 
 

- vytyčení pozemků 100bm 120 500,00 60 000,00 1.2.2016 

- stabilizace plastovou značkou bod 0 70,00 0,00 1.2.2016 

1.6 

Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování 

návrhu nového uspořádání a vypracování  

podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků 

ha 335 200,00 67 000,00 1.6.2016 

 (stabilizace bodů odpovídá 70% všech lomových bodů) 

 Přípravné práce celkem (1.1.A.-1.6.) bez DPH 455 930,00 

 

2. Návrhové práce 

2.1. Vypracování plánu společných zařízení  

(vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování) 

ha 
319 200,00 63 800,00 

30.8.2017 
4 200,00 800,00 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo 

trvalé porosty 
ha 17 2 000,00 34 000,00 30.8.2017 

Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých 

porostech vč. lesních 
ha  0    

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných 
zařízení pro stanovení plochy záboru půdy,  
včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů 

ha 17 6 000,00 102 000,00 
30.8.2017 

Předběžný geotechnický průzkum pro MVN bm 17 7 930,00 134 810,00 

2.4. 

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků  ha  
319 300,00 95 700,00 

12.11.2018 
4 300,00 1 200,00 

2.5. 
Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 2 000 6 000 12.3.2019 

 Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH 438 310,00 
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3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 
Termín ukončení 

v měsících od výzvy 
zadavatele 

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ 100bm 0 200,00 0,00 
4 

Stabilizace hranic pozemků bod 0 30,00 0,00 

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 335 250,00 83 750,00 4 

 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.– 3.2.) bez DPH 83 750,00 

 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (1.1.A. – 1.6.) bez DPH 455 930,00 Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH 438 310,00 Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH 83 750,00 Kč 

Celková cena bez DPH 977 990,00 Kč 

DPH  205 377,90 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 183 367,90 Kč 

 
2. Změna článku VII. bod 1 Smlouvy  
 
V souvislosti se změnou Příloh č. 1a Smlouvy dochází ke změně čl. VII. bodu 1 Smlouvy následovně: 
 
Původní znění: 
 
- pro katastrální území Poustka u Františkových Lázní 

1. Přípravné práce celkem (1.1.A. – 1.6.) bez DPH 455 930,00 Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH 438 310,00 Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem 
    (3.1. – 3.2.) bez DPH 

223 750,00 Kč 

Celková cena bez DPH 1 117 990,00 Kč 

DPH 21% 234 777,90 Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 1 352 767,90 Kč 

 
Nové znění: 
 
- pro katastrální území Poustka u Františkových Lázní 

1. Přípravné práce celkem (1.1.A. – 1.6.) bez DPH 455 930,00 Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH 438 310,00 Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem 
    (3.2.) bez DPH 

83 750,00 Kč 

Celková cena bez DPH 977 990,00 Kč 

DPH 21% 205 377,90 Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 1 183 367,90 Kč 

 
Ostatní ujednání článku VII. zůstávají beze změn. 
 
 
Odůvodnění:  
 
Zhotovitel podal žádost k FC 3.1. - Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ a Stabilizace hranic 
pozemků, kde z důvodu stávající ekonomické situace, neobvykle vysoké inflace a výrazného zvýšení 
cen nákladů zboží i služeb, které mají zásadní vliv na cenu zpracování hlavního celku, žádá o 



7 ze 7 

ukončení SoD bez plnění FC 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ a Stabilizace hranic 
pozemků. 
 
Vzhledem k akceptaci zmíněných důvodů ze strany objednatele se smluvní strany dohodly, že se 
hlavní celek FC 3.1. - Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ a Stabilizace hranic pozemků 
vypouští a Smlouva o dílo je tak ukončena řádným splněním hlavních celků 1., 2. a FC 3.2. 
 
Uvedená změna je provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

Čl. III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento Dodatek č. 10 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani 

pod nátlakem. 

2. Tento Dodatek č. 10 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv 

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 10 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 

  

 

 

 

V Karlových Varech dne 14. 12. 2022   V Plzni dne 14. 12. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………  …………………………………… 

za objednatele: za zhotovitele: 

Ing. Šárka Václavíková Ing. Zdeněk Hrubý 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu jednatel GEO Hrubý spol. s r.o. 

pro Karlovarský kraj  


