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D O H O D A     

o vypořádání závazků  

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ a „dohoda“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami dohoda tohoto 

znění: 
 
 

Čl. I 
Smluvní strany 

 

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského     
                                                                                          ředitelství pro ekonomiku 

Sídlo:                                            Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav     

IČ:                                                 75151481 

DIČ:                                              CZ75151481  

Bankovní spojení:         ČNB Praha 

Číslo účtu:                                    507432881/0710      
Telefon:                                         

Fax:  

e-mail:        

 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 

MESSA Invest s.r.o. 

Zastoupená:  Martinem Kubou, jednatelem  

Sídlo:   Nádražní 189, 254 01 Jílové u Prahy 

IČ:   253 19 540 

DIČ:  CZ25319540 

Bankovní spojení:  ČSOB, a.s. / Fio banka, a.s. 
Číslo účtu:   

Telefon:   

e-mail:   

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 325726.  
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
společně též jako „smluvní strany“ 
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Čl. II 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 09. 2022, na základě zadávacího řízení veřejné zakázky a 
rozhodnutí o výběru dodavatele, smlouvu o provedení stavebního díla – „ŠPS SADSKÁ  
STAVEBNÍ ÚPRAVY KINOSÁLU - realizace“ pod č. j. KRPS-89992-161/ČJ-2020-

0100MN-VZ, Identifikátor VZ N006/22/V0018295.  

2. Z důvodu vážného pochybení při uzavírání smlouvy o dílo na straně zhotovitele, objednatel 

dopisem ze dne 11. 10. 2022 oznámil zhotoviteli, že považuje smlouvu o dílo od počátku za 
neplatnou. Současně ho tímto dopisem vyzval, aby ukončil provádění jakékoliv stavební 
činnosti, a aby započaté stavební dílo předal protokolárně objednateli.  

3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této dohody zhotovitel 

provedl podle, již neplatné smlouvy, stavební práce, které jsou specifikovány v soupisu 

provedených prací. Tento oboustranně odsouhlasený soupis je nedílnou součástí této 
dohody, jakožto příloha č. 1.  Smluvní strany jsou si vědomy právních následků s tím 
spojených, tj. že smlouva o dílo byla od počátku neplatná a v důsledku toho byla všechna 
plnění podle předmětné smlouvy o dílo poskytnuta bez právního důvodu.  

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy o 

dílo, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené 
smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit 

stav vzniklý v důsledku neplatnosti této smlouvy o dílo, sjednávají smluvní strany tuto 
dohodu.  

Čl. III 
Předmět dohody 

1. Na základě výše uvedeného vznikl objednateli závazek z bezdůvodného obohacení vrátit 
zhotoviteli plnění, které objednateli provedl bez právního důvodu, a zhotoviteli závazek 
vrátit objednateli peněžní částku uhrazenou za provedené plnění.  

2. Smluvní strany se dohodly, že si ke dni účinnosti této dohody vzájemně vyrovnají 
pohledávky z bezdůvodného obohacení vzniklé v důsledku neplatnosti původní smlouvy o 

dílo tak, že objednatel si ponechá plnění, které mu již zhotovitel poskytl a zaplatí mu 
vyúčtovanou cenu 57 113,41 Kč bez DPH (slovy: padesát sedm tisíc sto třináct korun 

českých a čtyřicet jedna haléřů), tj. 69 107,23 Kč včetně DPH (slovy: šedesát devět tisíc 
sto sedm korun českých a dvacet tři haléřů).  

3. Objednatel sjednanou částku 69 107,23 Kč (slovy: šedesát devět tisíc sto sedm korun 
českých a dvacet tři haléřů) včetně DPH uhradí zhotoviteli na základě faktury vystavené do 

10 dnů ode dne nabytí účinnosti této dohody, čímž budou vzájemné pohledávky za 
provedené plnění z výše uvedené neplatné smlouvy o dílo započteny beze zbytku. 

4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu v termínu do 21 kalendářních dnů ode dne jejího 
doručení. Pokud zhotovitel doručí fakturu objednateli v období od 15. prosince aktuálního 

roku do 28. února následujícího roku bude splatnost faktury šedesát dní ode dne doručení 
objednateli. Nebude-li faktura doručena objednateli v souladu s touto dohodou, neběží 
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lhůta splatnosti a objednatel není v prodlení s placením. Připadne-li poslední den splatnosti 

na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující 
pracovní den.  

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou tímto mezi nimi vypořádány vzájemné závazky 
z neplatné smlouvy o dílo na provedení stavebního díla – „ŠPS SADSKÁ  STAVEBNÍ 
ÚPRAVY KINOSÁLU - realizace“, a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním 
nebudou vznášet vůči druhé smluvní straně žádné nároky z titulu bezdůvodného 
obohacení. Tato dohoda nemá vliv na případné nároky objednatele z vadného plnění 
zhotovitelem.  

6. Objednatel se tímto zavazuje k neprodlenému uveřejnění této dohody a její přílohy 
v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.  

 

 

Čl. IV 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci obou 

smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.   

2. Nedílnou součást této dohody tvoří soupis provedených prací.   

3. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této dohodě výslovně neupravená se řídí 
příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.   

4. Tato dohoda je vyhotovena v elektronické podobě a podepisuje se smluvními stranami 
elektronicky pomocí zaručeného elektronického podpisu.  

 

 

 

Za objednatele:   Za dodavatele: 

 

V Praze dne viz elektronický podpis V Jílovém u Prahy dne viz elektronický podpis 

 

                   Ing. Petr Dostál                                                              Martin Kuba                                               
  náměstek ředitele krajského ředitelství                                              jednatel                                                
                    pro ekonomiku                                                                                                        

                      

 

..  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lázeňská 826, 289 12 Sadská Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25319540
DIČ: CZ25319540

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 69 107,23

Sadska

Stavební úpravy kinosálu, Lázeňská 826, 289 12 Sadská

Messa invest s.r.o.

57 113,41

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 57 113,41 11 993,82

15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Sadska

Stavba:

Místo: Lázeňská 826, 289 12 Sadská Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Messa invest s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Sadska
Stavební úpravy kinosálu, Lázeňská 826, 289 12 
Sadská 57 113,41 69 107,23

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

57 113,41 69 107,23

Stavební úpravy kinosálu, Lázeňská 826, 289 12 Sadská

21. 9. 2021
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lázeňská 826, 289 12 Sadská Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25319540

DIČ: CZ25319540

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 57 113,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 57 113,41 21,00% 11 993,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 69 107,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy kinosálu, Lázeňská 826, 289 12 Sadská

Messa invest s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Lázeňská 826, 289 12 Sadská Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Messa invest s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 57 113,41

D HSV Práce a dodávky HSV 31 708,97

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 3,200 0,00

2 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 1,280 0,00

3 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 12,800 0,00

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,280 0,00

5 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 2,048 0,00

6 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně m3 1,920 0,00

7 K 167111101 Nakládání výkopku m3 1,920 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

8 K 310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 m3 0,151 0,00

9 K 317168021 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 600 mm kus 1,000 0,00

10 K 317278002 Překlad nosný  v 240 mm  dl 1250 mm kus 2,000 0,00

11 K 317278007 Překlad nosný  v 240 mm  dl 2500 mm kus 2,000 0,00

12 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované 
do připravených otvorů t 0,264 0,00

13 K 346234311 Zazdívka rýh m 131,000 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

14 K 411121221
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
desek dl do 900 mm

kus 80,000 0,00

15 M 59341746 deska stropní plná PZD 890x290x90mm, 5kN/m2 kus 80,000 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

16 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm

m2 327,853 0,00

17 K 784111011
Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky 
do 3,80 m

m2 327,853 0,00

18 K 784161511
Celoplošné vyrovnání podkladu  stěrkou v místnostech 
výšky do 3,80 m m2 327,853 0,00

19 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně (zazdívky) m2 52,592 0,00

20 K 621211000
Doplnění kompletního  zateplovacího  
systému(zazdění po VZT, prostupy VZT) kpl 1,000 0,00

21 K 635111215 Podsyp + obsyp ( potrubí ZT) m3 1,280 0,00

22 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na montážní pěnu kus 2,000 0,00

23 K 631312131
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým  
tloušťky přes 80 mm m3 2,725 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 083,33

24 K 949101112 Lešení pomocné m2 185,080 0,00

25 K 952900001 Dokončovací práce kpl 1,000 0,00

26 K 952900002  Tahové zkoušky hmoždinek kpl 1,000 0,00

27 K 952900003  D+M - Stropní držák TV kpl 4,000 0,00

28 K 952900004 Zavěšená stropní  konstrukce ECOPHON kpl 1,000 0,00

29 K 952900005 Pomocné stavební práce pro ZT, EL,Slaboproud, VZT kpl 1,000 0,00

30 K 952900006  Prostup střechou ( vysekání a úprava střeš.krytiny) kpl 1,000 0,00

31 K 952900007 Konstrukce pro stropní držáky TV-  D+M kpl 1,000 0,00

32 K 952900008 Konstrukce pro  držák EPSON- D+M kpl 1,000 0,00

33 K 952900009 prostup základem kpl 1,000 0,00

34 K 952900010 D+M nerezové pracovnéí desky KPDCV kpl 1,000 0,00

Stavební úpravy kinosálu, Lázeňská 826, 289 12 Sadská
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PČ Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K 952900011 D+M držák pro projektory EPSON kpl 1,000 0,00

36 K 952900012 Hasicí přístroj kpl 2,000 0,00

37 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 123,306 110,50 13 625,31

38 K 952905222 Vyčištění kanálu kpl 1,000 0,00

39 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 14,826 0,00

40 K 963012510
Bourání zakrytí kanálů z desek š do 300 mm tl do 140 
mm

m3 2,018 3 808,00 7 684,54

41 K 965043341
Bourání  betonové mazaniny s potěrem  tl do 100 mm 
pl přes 4 m2 m3 2,493 0,00

42 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken včetně křídel pl do 1 
m2

m2 0,858 357,00 306,31

43 K 968062747
Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo 
výkladních pl přes 4 m2 m2 6,496 68,00 441,73

44 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,152 313,65 988,62

45 K 971033531
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm

m2 1,567 0,00

46 K 971033561
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm

m3 0,019 1 938,00 36,82

47 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 
mm

m 8,000 0,00

48 K 974031142
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 
mm

m 123,000 0,00

49 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
hl do 150 mm v do 150 mm

m 17,860 0,00

D 997 Přesun sutě 8 625,64

50 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně t 1,300 1 779,05 2 312,77

51 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 t 13,000 84,15 1 093,95

52 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 1,300 274,55 356,92

53 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 130,000 11,90 1 547,00

54 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné) t 1,300 2 550,00 3 315,00

D 998 Přesun hmot 0,00

55 K 998011004 Přesun hmot pro budovy zděné t 24,544 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 17 367,36

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

56 K 711141550 Doplnění  živičné hydroizolace m2 31,719 0,00

57 K 998711201 Přesun hmot % 2,000 0,00

D 721 Zdravotechnika 0,00

58 K 721173000 Zdravotní instalace - příloha č. 1 kpl 1,000 0,00

D 733 Ústřední vytápění 0,00

59 K 733100000 Přeložení potrubí ÚT kpl 1,000 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

60 K 741100000 Elektroinstalace  silnoproud - příloha č. 2 m 1,000 0,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00

61 K 742100000 Elektroinstalace  slaboproud - příloha č. 3 m 1,000 0,00

D 751 Vzduchotechnika 0,00

62 K 751100000 Vzduchotechnika  příloha č. 4 kus 1,000 0,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

63 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 37,022 0,00

64 K 763164511 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5 m 10,000 0,00

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

65 K 766660000 Montáž výdejního okna kus 1,000 0,00

66 M 61160000 Výdejní okno typu SKIDE-H ozn. 1 kus 1,000 0,00

67 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
do 0,8 m do ocelové zárubně kus 2,000 0,00

68 M 61160050
Akustické dveře jednokřídlé  800x1970mm vč. 
zárubně a doplňků - ozn. 3 kus 1,000 0,00
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PČ Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

69 M 61160051
Dveře jednokřídlé  800x1970mm ze 2/3 zasklené vč. 
zárubně a doplňků - ozn. 2  kus 1,000 0,00

70 K 766660111
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 
1,45 m do dřevěné rámové zárubně kus 4,000 0,00

71 M 61162119
dveře dvoukřídlé prosklené 900+400/2000 vč. zárubně 
a doplňků - ozn. 4 a 5 kus 2,000 0,00

72 K 998766201 Přesun hmot % 2,000 0,00

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

73 K 776111116a Broušení beton.podlah m2 6,680 0,00

74 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 6,680 0,00

75 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 6,680 0,00

76 K 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 
malty rovných m 17,880 0,00

77 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 6,680 0,00

78 K 771574115 Montáž podlah keramických hladkých m2 6,680 0,00

79 K 771574246
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks m2 m2 6,680 0,00

80 K 771474114
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 150 mm

m 17,230 0,00

81 M 59761432 dlažba keramická m2 11,210 0,00

82 K 998771201 Přesun hmot % 5,500 0,00

D 775 Podlahy skládané 15 892,69

83 K 775411820
Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných 
vruty

m 83,570 28,90 2 415,17

84 K 775511800 Demontáž podlah vlysových m2 186,540 72,25 13 477,52

D 776 Podlahy povlakové 1 474,67

85 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah m2 10,340 126,65 1 309,56

86 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 12,950 12,75 165,11

87 K 776111116 Odstranění zbytků lepidla z  podlah broušením m2 185,080 0,00

88 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 185,080 0,00

89 K 776111401 Dilatační spáry výplň polyuretanem m 120,000 0,00

90 K 776121111 Penetrace  podkladu povlakových podlah m2 185,080 0,00

91 K 776141121
Vyrovnání podkladu povlakových podlah 
samonivelační stěrkou m2 185,080 0,00

92 K 776144100 Výplň  trhlin epox.lepidlem m2 46,270 0,00

93 K 776144110 Tmelení trhlin  polyuretan m2 55,524 0,00

94 K 776241111 Lepení hladkých  pásů z vinylu m2 185,080 0,00

95 M 28411002 PVC akustický vinyl m2 203,588 0,00

96 K 998776201 Přesun hmot % 0,500 0,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

97 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 7,800 0,00

98 K 781471115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých m2 7,800 0,00

99 M 59761038 obklad keramický hladký m2 8,580 0,00

100 K 998781201 Přesun hmot % 3,000 0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

101 K 784111001 Oprášení stěn  v místnostech výšky do 3,80 m m2 327,853 0,00

102 K 784211000 Malby m2 563,014 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 037,08

D VRN3 Zařízení staveniště 2 961,03

103 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště … 28 200,275 0,11 2 961,03

D VRN6 Územní vlivy 5 076,05

104 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů … 28 200,275 0,18 5 076,05

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

105 K 071002000 Provoz investora, třetích osob … 28 200,275 0,00
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