
Č.j. NPU-440/103727/2022                                                                                               č.ev. 4008H1200030      zn.: Z 

1 

Dodatek č. 3 

ke Smlouvě o dílo 

který uzavřely 

na straně jedné:  Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 

 IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333 

 se sídlem Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana 

zastoupený ředitelem územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem 

Kadlecem 
 bankovní spojení:  

 pro úhradu způsobilých výdajů - účet č. 59636011/0710 vedený u ČNB  

pro úhradu nezpůsobilých výdajů - účet č. 400004-60039011/0710 vedený u ČNB 

  - dále jen objednatel -  

a 

na straně druhé:  „Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy“ 

 sídlo: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice 
 bankovní účet číslo: viz. Smlouva o společnosti  

 

 Vedoucí společník: 

 

 se sídlem Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice  

 IČO: 272 63 827, DIČ: CZ27263827 

 zastoupena , jednatelem  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 

vložka 21435 

 

 Druhý společník: 

 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

 se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

 IČO: 252 53 361, DIČ: CZ25253361 

 zastoupena , prokuristou  
zapsaná v obchodním v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl 

B, vložka 1441 

 

 Třetí společník: 

 ARCHATT, s.r.o. 

 se sídlem Branky 291/16, 664 49 Ostopovice  

 IČO: 469 60 180, DIČ: CZ46960180 

 zastoupena , jednatelem  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 

6214 

  - dále jen zhotovitel - 

 

 

A. 

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 13.1.2021 Smlouvu o dílo č.j. NPÚ-440/64357/2020, e.č. 

4008H1200030 ohledně díla „Státní zámek Zákupy - obnova jižního křídla hospodářského dvora“, 

která byla měněna dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2 (dále též jen „Smlouva o dílo“).  

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 14.1.2021; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne17.12.2021; dodatek 

č. 2 nabyl účinnosti dne 13.9.2022. 
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na Straně jedné:

a

na Straně druhé:

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo

který uzavřely

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 750 32 333, DIČ; CZ75032333
se sídlem Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupený ředitelem územní památkově Správy na Sychrově PhDr. Milošem
Kadlecem
bankovní Spoj ení:

pro úhradu Způsobilých výdajů - účet č. 59636011/0710 vedený u ČNB
pro úhradu nezpůsobilých výdajů - účet č. 400004-60039011/0710 vedený u CNB

- dále jen objednatel -

„Společnost Gárdenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy“
sídlo: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
bankovní účet číslo: viZ. Smlouva o Společnosti

Vedoucí Společnik:

Se Sídlem Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČO; 272 63 827, DIČ: 0227263827
Zastoupena , jednatelem
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Ústi nad Labem, oddíl C,
vložka 21435

Druhý Společnik:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Se Sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO; 252 53 361, DIČ: cZ25253361
Zastoupena , prokuristou
Zapsaná v obchodním v rejstříku vedeném Krajským Soudem v Hradci Králové, oddíl
B, vložka 1441

Třetí společník:
ARCHATT, s.r.o.
Se Sídlem Branky 291/16, 664 49 Ostopovice
IČO; 469 60 180, DIČ: 0246960180
Zastoupena , jednatelem
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Brně, oddíl C, vložka
6214

- dále jen Zhotovitel -

A.

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 13.1.2021 Smlouvu O dílo č.j. NPÚ-440/64357/2020, e.č.
4008H1200030 ohledně dila „Státní zámek Zákupy - obnova jižního křídla hospodářského dvora“,
která byla měněna dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2 (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva O dílo nabyla účinnosti dne 14.1.2021; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne17.12.2021; dodatek
č. 2 nabyl účinnosti dne 13.9.2022.



Č.j. NPU-440/103727/2022                                                                                               č.ev. 4008H1200030      zn.: Z 

2 

B. 

Smluvní strany se v souladu s článkem V. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, 

přičemž se jedná o změny, které jsou buď: 

-  změnami v režimu de minimis (§ 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek), nebo 

-  dodatečnými stavebními pracemi nezbytnými k dokončení díla (§ 222 odst. 5 zákona o zadávání 

veřejných zakázek). 

Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnových listech ZL 016 až ZL 022, které tvoří přílohu č. 1 

tohoto dodatku č. 3. 

S ohledem na závažná zjištění ohledně stavu stavby, k nimž došlo v průběhu realizace díla, zejména 

ohledně statiky objektu (tato je v horším stavu, než předpokládala projektová dokumentace při zadání 

veřejné zakázky) a dále na změny, ohledně kterých je nyní uzavírán tento dodatek č. 3, uplatnil 

zhotovitel své právo na prodloužení termínu pro provedení díla, neboť byly naplněny podmínky 

dohodnuté v bodě 3.9. Smlouvy o dílo. Termín pro provedení díla tedy strany prodlužují do 30.6.2023.  

Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí: 

- vícepráce (kladná hodnota změny):   10 933 109,65 Kč bez DPH, 

- méněpráce (záporná hodnota změny):   -211 015,60 Kč bez DPH.  

Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny díla o 10 722 094,04 Kč bez DPH. 

 

C. 

Z důvodů shora uvedených objednatel a zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:  

a)  v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.2b. doplňuje nový bod 2.2c., který zní takto: 

„2.2c.  Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 3 této smlouvy, kde jsou uvedeny 

vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále 

méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“ 

b) stávající znění bodu 3.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto: 

„3.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést dílo do 30.6.2023.“ 

c) stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto: 

„4.1.  Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 185 180 494,01 Kč (v této smlouvě označeno též 

jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen 

„DPH“).“ 

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

 

D. 

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci 

informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, 

že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 

zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 

podmínek. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí 

objednatel. 

 

E. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru 

smluv. 
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B.

Smluvní Strany Se V Souladu S článkem V. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla,
přičemž se jedná o Změny, které jsou buď:
- změnami V režimu de minimis (§ 222 odst. 4 Zákona o Zadávání veřejných zakázek), nebo
- dodátečnými Stavebními pracemi nezbytnými k dokončení díla (§ 222 odst. 5 Zákona o zadávání

veřejných zakázek).

Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnových listech ZL 016 až ZL 022, které tvoří přílohu č. 1
tohoto dodatku č. 3.

S ohledem na závažná Zjištění ohledně Stavu stavby, k nimž došlo v průběhu realizace dila, zejména
ohledně Statiky objektu (tato je v horším stavu, než předpokládala projektová dokumentace při zadání
veřejné zakázky) a dále na změny, ohledně kterých je nyní uzavírán tento dodatek č. 3, uplatnil
zhotovitel své právo na prodloužení terminu pro provedení díla, neboť byly naplněny podmínky
dohodnuté v bodě 3.9. Smlouvy o dílo. Termín pro provedení díla tedy strany prodlužují do 30.6.2023.

Celková hodnota tzv. méněprací a víceprácí, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:
- vícepráce (kladná hodnota změny): 10 933 109,65 Kč bez DPH,
- méněpráce (záporná hodnota změny): -211 015,60 Kč bez DPH.

Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny díla o 10 722 094,04 Kč bez DPH.

C.

Z důvodů shora uvedených Objednatel a zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:

a) v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.2b. doplňuje nový bod 2.2c., který zní takto:
„2.2c. Dílo je dále upřesněno Vpříloze č. 1 dodatku č. 3 této smlouvy, kde jsou uvedeny

Vícepráce, tj. práce, které Zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále
méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) Stávající znění bodu 3.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.3. Zhotovitel Se zavazuje dokončit veškeré Stavební práce na díle a provést dílo do 30.6.2023.“

c) Stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo Se ruší a nahrazuje takto:
„4.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 185 180 494,01 Kč (v této smlouvě označeno též

jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen
„DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně Souhlasí s tím, aby tento dodatek ve Svém úplném znění byl uveřejněn v rámci
informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní Strany prohlašují,
že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504
zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších
podmínek.

Smluvní Strany Se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru Smluv zajistí
objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru
Smluv.
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Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách  

www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1: Změnové listy ZL 016 až ZL 022. 

  

Na Sychrově dne ………………  

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

............................................................................ ......................................................................... 

                                                     , jednatel 

ředitel územní památkové správy na Sychrově  Gardenline s.r.o. 

 Národní památkový ústav, státní příspěvková    

 organizace  

 

 

 

  ......................................................................... 

  , prokurista  

  Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

 

 

 

 

 

  ......................................................................... 

  , jednatel 

  ARCHATT, s.r.o. 
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  ......................................................................... 

  , jednatel 

  ARCHATT, s.r.o. 

 
 

 

Č.j. NPU-440/103727/2022 č.ev. 4008H1200 030 Zn.: Z

Informace k ochraně osobních údajů Ze Strany objednatele jsou uveřejněny na Webových Stránkách
WWW.npu.cZ V Sekci „Ochrana osobních údajů“.

Nedílnou Součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. l: Změnové listy ZL 016 až ZL 022.

Na Sychrově dne ..................

Za objednatele: Za Zhotovitele:

, jednatel
ředitel územní památkově Správy na Sychrově Gardenline S.r.o.
Národní památkový ústav, Státní příspěvková

organizace

, prokurista
Chládek a Tintěra, Pardubice a.S.

, jednatel
ARCHATT, S.r.o.

http://www.npu.cz/


'i cmT PARDUBICE ___ř _ _
tılu Iıuııın ıııııııı

ZMĚNOVÝ LIST
NPU, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:
smlouva: Ze dne 13.,1.2021
objednatel: Národní památkový ústav` statni příspěvková Organizace, IČO: 75032333 01 6

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy

název ZL: Plošné podchyceni kleneb

dotčené SO: SO-1-05 Jižní a východní křídlo Objektu

předmět změny:
Předmětem zmenyje plošné podchyceni kleneb pro možnost odtěżeni násypů a určené rozebráni kleneb.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Bez celoplošného podepřaní kleneb by nemohlo dojít k odtěženi násypù a rozebráni určených Části havarijně poškozených kleneb.

Vzhledem k výraznému zhoršení stavu kleneb je pro dodržení BOZP i statické stability objektu nutné klenby před odtěženim násypü plošně

podepřít.

zdůvodnění nepředvídanosti změny:
Stav konstrukci se od doby provádění PD výrazně zhoršilsondy pro projektování byly realizovány ve standardním počtu pro potřeby
vyhotovení PD a nebylo možné provádět sondáže ve větším rozsahu - důvodem bylo zakrytí řešených konstrukcí a nemožnost přístupu k
nim. Též od doby zpracování PD (několik let) došlo k další nevratné degradaci řešených konstrukci. Tyto nebylo možné v rozpočtech a PD
Zachytit.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 Odst. 4, samostatné Zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých
činnosti i technicky neřešitelné.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst.4. Změna generuje nezpůsobilé vicepráce IROP (přes limit RoPD), Způsobilé práce pro Dofinancovánl ll| MKČR.

Záporná hodnota změny NE rozpočet: v příloze ZL méněpráce

cena: bez DPH 0,00 Kč

21 %DPH 0,00 KČ

celkem 0,00 Kč

Kladná hodnota změny ANO rozpočet: vpřı'loze ZL vícepráce

cena: bez DPH 2 786 093,98 Kč

21 %DPH 585 079,74 KČ

celkem 3 371 173,72 Kč

celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH 2 786 093,98 Kč

21%DPH 585 079, 74 Kč

celkem 3 371 173,72 Kč

vliv na termín dokončení:

Ano - prodloužení do 30.6.2023

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet
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ZMĚNOVÝ LIST
NPU, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:

Smlouva: ze dne 13.,1.2021
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, lCO: 75032333 01 6

zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL: Plošné podchycení kleneb

podpis zhotovitele: Datum

Zhotovitel žádá realizaci této změny. aby m

16.09.2022

vyjádření AD: Datum
Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn t
dílo Zkolaudovat a uvést do provozu Se Z

16. 09. 2022
za AD:

vyjádření TDS: Datum
TDI v součinnosti se zhotovitelem a objedn
Zhotovitele autorského dozoru podle dozo
objenatele a souhlasí s ni.

16.09.2022
za TDS:

vyjádření objednatele: Datum

Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběh -
oelěm rozsahu a Zkolaudovat. Objednatel s

-

16.09.2022
za objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče: Datum
Změna nevyžaduje nove Závazné Stanovis

16.09.2022
za KU LK, OPP:

další vyjádření: Datum



REKAPITULACE
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Plošné podchyceni kleneb

Objednatel: Národní památkový ústav, stáiní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATI' - zámek Zákupy
Místo: Zákupy

Zpracoval: Smetanová Kateřina

Í Měněpráce 0,00

Vícepráce 2 786 093,98

Celkem 2 786 093,98



ROZPOČET
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Plošné podchyceni kleneb

Objednatel: Národni památkový ústav, státní příspěvková Organizace, lČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy

Místo: Zákupy

vícEPRÄcE

Zpracoval: Smetanová Kateřina

Č. Kód položky Popis MJ MCĹŤŠHÍYI Cena jednotková Cena celkem Cenová Soustava

Náklady Soupisu celkem 2 786 09388
HSV Práce a dodávky HSV 2 786 093,98
00907 Klenby 2 669 610,00

Podchycení stávajících poškozených kleneb v do 3,5 m pro ì I |

I 1 í975053131D-r zatížení do 800 kg /mZ - ořezdívaných m2 1 7797740 1 500'00 z 669 610,00 SOD ZV 00907“
Přízemí 1NP jižní a východní křídlo
[44,84+14,9Z+14,45+Z9,45+44,16+44,26+31Z,46+55,33+690,Z7+5Z Z 014 740

,57+40,45)/0,8'1,Z *
odpočet W -235 -235,000

099 Přesun hmot HSV 116 483,98
Í 2 1998018002 ]Přesun hrnnı ruční pro budovy v 00 12 m [ ± I 105,895 ı 100,00] 116 483,981 50D zv 099/1i

1779,74'59,5'0,001 105,895

2 786 093,98
Celkem
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ZMĚNovÝ LIST
NPU, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:

Smlouva: ze dne 13.,1.2021
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333 01 7

zhotovitel: Společnost Gardeniine + Chládek a Tintěra + ARCHA'I'I' - Zámek Zákupy

název ZL: Demontáž krovu - mechanizace

dotčené SO: 80-1-05 Východní křídlo objektu

předmět změny:
Demontáž střešní konstrukce (krytina + krov) Za pomoci mechanizace

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Z důvodu havarijního stavu Střešní konstrukce jižního křídla a nutnosti dodržet BOZP musí být krytina vč. krovu demontována pouze "z
venku". Z tohoto důvodu musi být krov rozebrán Za pomoci nezbytné mechanizace -jeřáb a zdvihací plošina.

Zdùvodnění nepředvídanosti změny:
Projektová dokumentace hovoří o havarijním stavu a nutnosti Střešní konstrukci (krov) nahradit kompletně novou kopii. Od dokončení
projektové dokumentace stav dřevěných části střechy však doznal tak velkých Změn. že již není možné provést bezpečné demontážjinak,
než za pomoci mechanizace.

zdůvodnění nemožnosti oddělení praci a samostatného zadání:
Nelze Oddèlit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné Zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých

činností i technicky neřešitelné.

uařazeni změny dle ZZVZ:
§222 odst.5. Změna generuje nezpůsobilé vicepráce IROP (přes limit ROPD), způsobilé práce pro Dofinancovàni III MKČR.

Záporná hodnota změny NE rozpočet: v příloze ZL méněpráce

cena: bez DPH 0,00 Kč

21 %DPH 0, 00 KČ

celkem 0,00 Kč

Kladná hodnota změny ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce

cena: bez DPH 392 888,00 Kč

21%DPH 82 506,48 Kč

celkem 475 394,48 Kč

celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH 392 888,00 Kč

21%DPH 82 506,48 KČ

celkem 475 394,48 KČ

vliv na termín dokončení:
Ano - prodloužení do 30.6.2023

jiné vlivy (na Změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace Skutečného provedení stavby.

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet
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ZMĚNovÝ LIST
NPU, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg.č.projektu: CZ.OG.3.33/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:

smlouva: Ze dne 13..1.2021
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333 01 7

zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL: Demontáž krovu - mechanizace

podpis zhotovitele: atum

Zhotovitel žádá realizaci této změny, aby m

16.09.2022

vyjádření AD: atum
Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn t
dílo zkolaudovat a uvést do provozu. Se Z

16.09.2022
za AD:

vyjádření TDS: atum
TDI v součinnosti se zhotovitelem a objedn
zhotovitele autorského dozoru, podle dozo
Objednatele a souhlasí s ní

16092022

za TDS:

vyjádření Objednatele: atum

Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběh
celém rozsahu a Zkolaudovat. Objednatel s

19.08.2022

za objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče: atum
Změna nevyžaduje nove závazné stanovisk

16.09.2022

za KU LK, OPP:

atumdaıši vyjádření:



REKAPITULACE
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Demontáž krovu - mechanizace

Objednalel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tinlěra + ARCHATT - Zámek Zákupy
Mlsto: Zákupy

Zpracoval: Smetanová Kateřina

I Mênëpráce 0,00

Vícepráce 392 888.00

Celkem 392 888,00



ROZPOČET
Stavba: NPÚ. SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název: Demontáž krovu - mechanizace

Objednatel: Národní pemálkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATI' - Zámek Zákupy

Místo: Zákupy

vicEPRÁcE

Zpracoval: Smetanová Kateřina

Množství
Č. Kód položky Popis MJ celkem Cena jednotková Cena celkem Cenová Soustava

Náklady soupisu celkem 392 888.00
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 392 888,00

Űìmoıooflóoo 1xoløvý jeřáb I sh i 134,000 1 180,00] 158120001 uRS 2022 01
20 dm' po 6,5 hodině 130,000

návoz + odvoz 4 hodiny (2 + 2) 4,000

2 HZS4131 Hodinová ZÚČtDVaCı' SaZba jeřábn'Ík hod 134,000 427,00 57 218,00 URS 2022 01

Automobilová montážní plošina 265 kW nosnost 500 kg dosah 34
3 1120301311400 Sh 134,000 901,00 120 734,00 URS 2022 01

4 HZS4122 Hodinova' Zúčtovacı' Sazba obsluha Strojů speciálních hod 134,000 424,00 56 816,00 URS 2022 01

392 888,00
Celkem
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ZMĚNovÝ LIST
NPU, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg.č.pr0jektuí CZ.06.3.33/0.0/16_059/0004592 čl'SIO ZL:

Smlouva: ze dne 13..1.2021
objednatel: Národní památkový ústav, Státní příspěvková organizace, IČO: 75032333 01 8

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATF - Zámek Zákupy

název ZL: Doplnění podpěr a vzpěr

dotčené 80: SO-1-05 Východní a Jižní křídlo objektu

předmět změny:
Doplnění podepření kleneb a venkovních i vnitřních vzpěr

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Vprůběhu realizace dila došlo ke statickému pohybu objektu. Zvýšila se napjatost provizomích táhel, došlo k přetížení dřevěných výdřev v
objektu. K této události došlo pravděpodobné souhrou několika důvodů. Změny teplotního namáhání (interiér vs. exteriér), Změny vlhkosti
(vnitřní vzdušné, podzemnl-odvoďněnı), změny v zatížení, dynamické Zatlžené Způsobené pohybem dělšníků). Z těchto dùvodù musí být
provedeno další doplnění podpěrjak v interiéru, tak v exteriéru Objektu (viz. pokyny AD pro stavbu č. 20, 21 a 22)

zdůvodnění nepředvidanosti změny:
Stav kleneb oproti době v níž byla realizována projektová dokumentace se výrazně Zhoršil. Sondy pro projektování byly realizovány ve

standartním počtu pro potřeby vyhotovení PD a nebylo možné provádět Sondáže ve větším rozsahu - důvodem bylo Zakryti řešených

konstrukcí a nemožnost přístupu k nim. Též od doby Zpracování PD (několik let) došlo k další nevratné degradaci řešených kontrukcí. Tyto

nebylo možné v rozpočtech a PD zachytit.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Nelze oddělit a Samostatně Zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých

činnosti i technicky neřešítelné.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 Odst. 5. Změna generuje nezpůsobilé vícepráce [ROP (přes limit ROPD), způsobilé práce pro Dofinancování IIl MKČR

Záporná hodnota změny NE rozpočet: v příloze ZL méněpráce

cena: bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 KČ

Kladna hodnota změny ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce

cena: bez DPH 4 279 562,63 Kč

21%DPH 898 708,15 Kč

celkem 5 178 270, 78 Kč

celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH 4 279 562,63 Kč

21%DPH 898 708,15 Kč

celkem 5 178 270, 78 Kč

vliv na termin dokončení:
Ano + prodloužení do 30.6.2023

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
ZL reaguje na Změny PD Vydané jako pokyny stavbě č. 020, 21 a 22. Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení

'p-řiıøhy: Název priıøhy
příloha č.1 Položkový rozpočet
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ZMĚNovÝ LIST
NPU, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:

smlouva: ze dne 13.,1.2021
objednatel: Národní památkový ústav, Státní příspěvková organizace, IČO: 75032333 01 8

zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy

název ZL: Doplnění podpér a vzpěr

podpis zhotovitele: tum

Zhotovitel žádá realizaci této změny, aby

16.09.2022

vyjádření AD: tum
Rozsah díla byl v tomto případě upřesně
dílo, Zkolaudovat a uvést do provozu. Se

16.09.2022
za AD:

vyjádření TDS: tum
TDI v součinnosti se Zhotovitelem a obje
zhotovitele, autorského dozoru, podle do
objednatele a souhlasí S ni.

16.09.2022
za TDS:

vyjádření objednaıeıe: tum
Rozsah prací je nezbytný k dalšímu prùb
celém rozsahu a Zkolaudovat. Objednatel

19.08.2022
za objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče: tum
Změna nevyžaduje nové závazné stanovi

za 16.09.2022
za KU LK, OPP:

tumda'š' Vyládřen"



REKAPITULACE
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Doplnění podpěr a vzpěr

Objednatel: Národní pamálkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy
Místo: Zákupy

Zpracoval: Smetanová Kateřina

Í Méněpráce 0,00

Vícepráce 4 279 562,63

Celkem 4 279 562,63



ROZPOČET
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jlżnllıo křídla hospodářského dvora - '
Název: Doplnění podpěr ı vzpěr

VICEPRACE

Objednatel: Národní památkový úsmv, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovilel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy Zpracoval: Smetanová Kateřina
Misto: Zákupy

Í Č. | Kód položky Popis MJ MŮZTČŠˇYÍ l Cana jednotkovà Cana celkom Cenové soustava

Náklady Soupisu celkem 4 279 562.63

127i Podchycováni konstrukcí 2 061 749 _
1. 97505314lDTo Zhotovenl podchyconl kleneb 14NP včetně následného Odstranění m2 327.268 850,00 2fl177 SOD ZV 0971/2

2. 80511080 Řezivø 510 (022) pro montážní Konsuuícê a pødøhyøęnikønsflùkøi m3 72.072'V 10 100.00ý 727 321 50D ZV 0971/4

3

Hush

3, _948511131 ìPodpème _skruže dočasné ze dřeva - výroba ramenátú_ m3 _ 8,04 1 470,00 _ 12 701 ›_URS 2022/l

4. 2948511132 ŠPøđpèmá Sknxže dočasná ze dřeva _ mønıáż ramenálú m3 Ĺ 8,874 ' 577,00 ' 4 985 'uRS 2022ıı
5. _948511133 iPodpèmé skruže dočasné ze dřeva - demonláż ramenálú _ m3 8,§4_ 515,00 4 450 lURS 2022i!

6. 76239R902 lDeıaìly Spojení l protézovàní, náhrady, pLátování atd. kus 3,0 5 100,00 1_5 300 `SOD ZV 76E13

7. 762795000 TSpojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí m3 72.012 1 230,00 88 575 `URS 2022/I
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23,

24.

25.

26.

27.

28.

29.

. 132212202

_132212209
_162301101
181912112

. 174101102

. _132212202

_ '997013213

. 997013213

. 991211211

. 997311612
_ 997002511
_ '997005519

'997006551
991013831

'943211111

943211211

943211811

973022461

41732151?

985141213DT

'985211111DT

sızvebn/ Sıøjkę - PERI Muıflprøp 62'5 - nájem za Každý den

á ı2 L1 1;.
00901: Sangoaýkhdù -zıemnl práce
Hloubenl rýh Š přes 600 do [Emm n/čním nebo pneurn nářadím v

';, " , ˇ '_,15'714

"Příplatek za lepivost u hloubení Fyfi do 2000 mm ručním nebo pneum
VVodorovná přemístění do 500 rn yýkopku/sypaniny Z horním tí. 1 až 4 - dovoz
ı'fı-rava pláně v hominë třídy tšżitelnosti I§kupiiny 3 se Zl'ıutnëním ručně

1-ı`x-4 1 ;.á...
Veııeˇmz po -.*

0.35*l,1~2*'ˇ".5"l

LMP/:Dne pa,

3'35\73v2'2`ă5"

Zásyp v uzavřených prostorech sypaninoiı šeÉÍutnéním
._ .xøż _._ -n.

1' 94,5

_Hlouben/rýh š přes 500_00 2000 n-ım ručširn nehø pneum ršradim v
~,;.`ą_,› › _, , „ ..

Vnítrostaveništní doprava suti a vybouraních hmot pro budovy v do 12 m
' [11,1 , '21.

ýMým: Přesun suti
Vnitrostaveništní doprava Suti a vybouraných hmot pro budovxI v do 12 m

vislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m
Nakládání vybouranĹohfl'ıot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

Vodorovná přemístění suti a vyhouraných hmot bez nalożenl ale se složením a
_u'cvfıarflím 1101 km „Ň
Příplatek k vodorovnemu přemisté/ıi Suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km -

.předpoklad celkem do ZBkm I2x 14km)
Hrubé urovnání suti na s_kládce bez mumšni

'Poplatek Za uložení Stavebního odpadu na S'kla'doe (Skládkovne)

0094: Lešení
Montáž lešení prostorového rámového lehkého S podlahami zatížení do 200
:\ . 1 A, -.\,[

Připlatek'k lešení prostorovému rámovemu Iehkemu S podlahami v do 10 m Za
_nrvnj a EŠD den :muž/:í V, V V
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého S podlahami zatížení do 200

.koı'fl'g LDDJO m
00971Pmráženigtvori a ostatní bounci práce
Vysekáni kapes ve Zdivu Z kamene pl do 0,25 m2 hl op 450 mm - pro ooel

ipásy a vênneìe ŽB 11.0 25790

PH 043: Sanace trhlin v klenbách
Vytistènt trhlin a dutin v klenbáoh š do 50 mm hl do 500 mm

n,

z
Vyklínování Ostrými ILÍomky cihel nebo kamene s vyplněním maltou

_HLX.0018663.URS Helifix,š'ne| Helibond, bal. 4,5I
pm:`

Q'ˇ ,2,

že“

.m3.

m3

m3

_m3

m3_

'm3

'm3

kus

m3

5,41

5,41 _
5,41 _

88.704

23,70

11,25

11,1'
11,25 _
40,5

á Z 5'

57,515

57,515I
57,515I
57,515

1 610,412'
57,51 5 _
57,515 _

1 987,2

l 5 [` 7 , ,

3 974,4

1 987,2

4,590V

550,o__

650,0

167,31

19,00 _

860.00

150,00
65.00 _
48.50

290.00

3390,00

(400,00

1 400,00 i

'960,00 _
482,90 _
112,20

13.85 '
12,32 '

1 200,00
70.35

1,50

35,00

750 .00

§§1900

195,80

380.00

2 322,52

930 240 ycN sLíš'

79 755
4 652

811

4302

3263

9875

56700

181
5 §`§

20 705
27 774

6 453
22 320

709
69 018

215 313
139 800

5 952
59 552'

157500
16 500

18841
16g“

702 851
127 270

247000

388581

SODZV00901I3

SOD ZV 0090114
'SOD Zv 00901/5
uRs 2022/ı

SOD ZV 009_01/6

SOD ZV 00901/3

'SOD Zv9991/1

SOD ZV 0991/1

'SOD Zv 0991/2
_SOD Zv 0991/3
SOD ZV 0991/4

'soD Zv 0991/5
'SOD 'Zš/'09906
SOD ZV 0991/7

'sOD ZV 0094/5

soD Zv 0094/8

'SOD Zv 0094/7

sOD gv 0097/1

'SOD Zv029_07/10

SOD Zv 045/1

SOD Zv Pv 04~SI3

URS 2022"



51.

. 935941117DT1

X15

. 998018002

63503000

00905: Stažení sloupu ř___
Dodávkıìâosazováni doplřkových ocelových součástí - stažení sloupu

vypınèniìrhıiny Sloupu nizkíuàìwu injekıáži vysøkøviskóznı hmøıøu

099.: Pmun hmot HSV _
Přesun hmot mění pro budovy v do 12 rn
vødıem rozpøívć náklady
Práce ve ętisněném prostoru

Celkem

K9

kUS

14.85 1 200,00

2.0 75 000.00

157,483 1 100,00

15,00ˇ 3 721 358,§ì

187 820 _
17 820 SOD ZV 0090511

150 000 SOD ZV 00905/2

173 231
173 231 SOD ZV 099/1
558 204
558 204 URS 2022/I

4 279 562,63
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ZMĚNovÝ LIST
NPU, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0l16__059/0004592 číslo ZL:

smlouva: Ze dne 13.,1.2021
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, ICO: 75032333 01 9

zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHA'I'I' - zámek Zákupy

název ZL: Odstraňované zděné konstrukce východního křídla

dotčené SO: SO-1-05 Východní křídlo Objekłu

předmět změny:
Zajištění nestabilní Stěny ve 2 NP ve východním křídle jejím rozebráním. Odstranění cihelné předstëny v 1 NP východního křídla,

odstranění betonové mazaniny ve 2 NP východního křídla, odstranění zdí v 1NP a 2NP ve V křídle a přezdění pilíře v koutě mezi

východním a jižním křídlem.
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Vprůběhu prací, konkrétně po demontáži dřevěných konstrukcí Zastřešení se Začala nebezpečně naklánět přička ve východním křídle

mezi místnostmi 05-2-03 a 052-02 (dle statiky - zeď ST 2.28) . Bylo zjištěno, že příčka není nijak provázaná do nosných stěn a její výklon
(cca 30 cm) se Zastavil o provizomí táhla. Dle zápisu v SD od TDS a potvrzením od GP/AD má být stěna postupně rozebrána, protože

reálně hrozijejí zřícení chybějícím stropem až do 1 NP.
Pílíř bude z důvodu urychlení praci a hlavně dodržení BOZP přezděn, viz zápis KD ć. 56 a viz PD archstavby. Nejedná se o ceněný
historický pilíř a není nutně ho zachovat.
zdůvodnění nepředvídanosti změny:
Stav Stěny se, obdobně jako ostatní konstrukce, od Zpracování PD zhoršil. Během praci příčka vykazovala trhliny, ale působila stabilně.

Náklon se projevil až po demontáži dřevěných konstrukcí Střechy.
Vzhledem k horšímu stavu okolních konstrukci a nutnosti urychlení prací není vhodně pilíř podchytávat.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Nelze oddělit a Samostatně Zadat dle § 222 odst. 5, samostatně zadání by bylo neekonomickě a vzhledem k provázanosti jednotlivých

činnosti i technicky neřešitelně.

uařazeni změny dle ZZVZ:
§222 odst. 5. Změna generuje způsobilé méněpráce a nezpůsobilě vícepráce IROP (přes limit RoPD)I Způsobilě práce pro Dofinancováni

ııı MKČR

Zápornà hodnota změny ANO rozpočet: v příloze ZL méněpráce

cena: bez DPH -211 015,60 Kč

21%DPH -44 313,28 Kč

celkem -255 328,88 Kč

Kladná hodnota změny ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce

cena: bez DPH 802 670,35 Kč

21%DPH 168 560,77 Kč

celkem 971 231,12 Kč

celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH 591 654,74 Kč

21%DPH 124 247,50 KČ

celkem 715 902,24 Kč
vliv na termín dokončení:
Ano - prodloužení do 30.6.2023

jině vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude Zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby

mohly: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet
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ZMĚNovÝ LIST
NPU, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:

smlouva: ze dne 13..1.2021
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, lCO: 75032333 01 9

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL: Odstraňované zděné konstrukce východního křídla

podpis zhotovitele: atum

Zhotovitel žádá realizaci této změny. aby m

16.09.2022

vyjádření AD: atum
Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn t
dílo Zkolaudovat a uvést do provozu. Se z

16.09. 2022
za AD:

vyjádření TDS: atum
TDI v Součinnosti Se Zhotovitelem a objedn
zhotovitele, autorského dozoruI podle dozo
objednatele a Souhlasí s ní

19.08.2022

za TDS:

vyjádření objednatele: atum

Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběh
celém rozsahu a Zkolaudovat Objednatel s

16.09.2022
za objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče: atum
Změna nevyžaduje nové závazně stanovisk

ň 16.09.2022

za KU LK, OPP:

atumdal l 'á ření:
š vw d



REKAPITULACE
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Odstraňované konstrukce

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy
Misto: Zákupy

Zpracoval: Smetanová Kateřina

| Ménêpráce -211 015,80

Vícepráce 802 670,35

Celkem 591 654,74



ROZPOČET
Stavba: NPÚ. SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Odstraňované konstrukceNÉZQVI

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHA'I'l' - zámek Zákupy

Méněpráce

Zpracoval: Smetanová Kateñna

Misto: Zákupy

Č. Kód položky Popis MJ Mogñäıv' Cena jednotková Cena celkom Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -211 015.60

0090§ _Podchycani zděného _plılře
1. _974049187DTO _Vysekání rýh pro dočasné osazeninosníkú HEB m - 7.6 1 507.00 SOD ZV 00906/1

2. 317944325 váıcøvanè nosníky č.24 a vyšši dodatečně osazøvanê do t -Ňíè 46 420,00 ` 'soD ZV 0090612
_ připravených OM - Dodohvcegigílíře _____ _ _

3. _13010984 Eat profilová Hlš-B. v jakosti 11 375, h=240 mm t - 0.449 30 800.00 _ SOD ZV 00906/3
6. _964073351 Vybourání válcovaných nosnikú ze zdiva ciheíného dl do 6 _ t - 0316 §1_35.00 _ _SQD ZV 00906/6
7; _310238211DTO _Zazdívka drážek po vybouraných nosníkách cihlami _ m3 - 0.684 524.00 _ _SOD ZV 00906/7
8. X100 Montážní rozępřflıj bedníoími stojkami _kus - 1.0 150 000.00 _ SOD ZV 0090618

0.99 Přesun hmot HSV
1. 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t - 2.283 1 100.00 SOD ZV 099/1

0,991 Přesun suti _ _
1. 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t - 2.283 1 400.00 SOD ZV 0991/1

_ _budow v do 12 m ručně _ _ _
2. 997211211 _Svislá dopravalypouraných hmot na v 3.5 m t - 2.283 360.00 _ SOD ZV 0991/2

3. 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro t - 2.283 482.90 SOD ZV 099113

_ _vodorovnou doDravu . . . .
4. 997002511 Vodorovné přemístění Suti a vybourany'ch hmot bez t - 2.203 112.20 SOD ZV 0991/4

_naložení alę Se složením a urovnánim do 1 km _F_ _ _ _
5. 997006519 Příplatek k vodorovnemu přemístění suti na skládku ZKD 1 t - 63.933 13.86 SOD ZV 0991/5

_ _km pĹes 1 km - předpoklad celkem do mm [2x 14km_l _ _ _
6. _997006551 _Hrubé urovnáni suti na skládce bez zhutnění t - 2.283 12.32 _ _SOQ ZV 0991I6
7. 997013831 Poplatek ZB uložení stavebního odpadu na skládce t - 2.283 1 200.00 SOD ZV 0991I7

_ tskládkovné)

Celkem -211 015,60



ROZPOČET
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název: Odstraňované konstrukce

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATI' - zámek Zákupy
Místo: Zákupy

vícEPRÄcE

Zpracoval: Smetanova Kateřina

Č. Kód položky Popis MJ męžíšqví Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

Náklady Soupisu celkem 802 670.35

_ 00908 Přezdívánízdlva 579 613

1. 985221013DTO Postupně rozebírání smíšeného zdiva pro další použití přes m3 32,884 3 201,00 105 261 SOD ZV 00908/1

3 m3

n . J .‹- č]

2. šísˇzšzm 'Shiráni a :ridênı' cıhnı ručně ze suti s nćišıênim - 80% z m3 29,025' 2 286,00 65 771 'SOD Zv 00908/2
cého obiemu

4. '9á52231 12 Přezdiváni aheınêhn zdiva do aktivované many pres 3 m3 - ma 29,025 13 310110 ' 386 323 'SOD ZV 0090814
_ 00% Z celkovém Obíemg . . .

5. _59610020 ĚCta päemfìV plná CP 29x14x6,5 Cm P40 - doplněný mjteriálìtìs kus 2,471 9 009,00 22 259 SODZV 00907/5

0,99 Přesun hmot HSV 47 888 V

1. 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 43,516 1 100,00 47 868 SOD ZV 099/1
IE , S.^'.'› It, I!

_ 0,991 Přesun suti 175190 _

1. 997013213 Vnítrostavenìštni doprava Suti a vybouraných hmot pro t 44,29 1 400.00 62 006 SOD ZV 0991/1

_budow v do 12 m rušné

2. 41997211211 Svislá doprava vybouran_ých hmot na v 3,5 m V u _ 44,29 360,00 15 944 'SOD ZV 0991/2
3. 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro t 44,29 482,90 21 388 SOD ZV 0991/3

_ vodorovnou domu _ __A g _ , .
4. 997002511 Vodorovná přemístění suti a vybouraných hmot bez t 44,29 112,20 4 969 SOD ZV 0991/4

_ nafleni ale se složením a urovnánim do 1 km _ _ _
5. 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na Skládku ZKD 1 t 1 240,124 13,86 17 188 SOD ZV 0991/5

_ km Dřes 1 km_;9ř_ędnoklad celkem do 2Bkm (2× 14km) _ _ _*

É 997006551 Haé urovnání suti naskládce bez ZhutněnĹ g t 44,29 12,32 546 _SOD ZV 0991@

7. 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce t 44,29 1 200.00 53 148 SOD ZV 0991/7
ısklàdkovné)

Celkem 802 670,35
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ZMĚNOVÝ LIST
NW, sZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg.Č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:

Smlouva: Ze dne 13.,1.2021
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, lČO: 75032333 020

Zhotovitel: Společnost Gardenlíne + Chládek a Tintěra + ARCHATI' - Zámek Zákupy

název ZL: Revize a doplnění táhel výchdního jižního křídla

dotčené SO: SO-1-05 Východní a Jižní křídlo objektu

předmět změny:
Revize a doplnění ocelových a dřevěných finálních táhel.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
K pň'stoupení uvedeného opatřeníje vyvoláno nutností statického zajištění objektu a zabránění zřícenl řešených konstrukcí. Zjištěníje
řešeno revizí množství a výměr finálních Ocelových táhei, vč kotevních desek. Dopočítání a doplnění trámových kleští (kotvení dřevěných
finálních táhel) a kotvení pozednic na Obvodových stěnách. Doplnění ocelových táhe/ ve východním křídle na autorský pokyn č. 23,

respektive pokyn č. 25, který reaguje na aktuální, výrazně horší technický stav objektu.

zdůvodnění nepředvídanosti změny:
Technický Stav se oproti době v níž byly prováděny projekční práce výrazně Zhoršil.Sondy pro projektování byly realizovány ve standartním
počtu pro potřeby vyhotovení PD a nebylo možné provádět sondáže ve větším rozsahu - důvodem bylo zakrytí řešených konstrukcí a
nemožnost přístupu k nim. Změna řeší revize množství a výměr finálních ocelových táhel, vč kotevních desek. Dopočílání a doplnění

trámových kleští (kotvení dřevěných finálních táhel) a kotvení pozednic na obvodových Stěnách.Těž od doby zpracování PD (několik let)

došlo k další nevratně degradaci řešených kontrukcí. Tyto nebylo možné v rozpočtech a PD zachytit.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 4, samostatně Zadání by bylo neekonomickě a vzhledem k provázanosti jednotlivých

činností i technicky neřešítelně.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst.4. Změna generuje nezpůsobílé vícepráce IROP (přes limit ROPD), způsobilé práce pro Dofinancováni lll MKČR.

Zápornä hodnota změny NE rozpočet: v příloze ZL méněpráce

cena: bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

Kladná hodnota změny ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce

cena: bez DPH 318 986,69 Kč
21%DPH 66 987,21 Kč

celkem 385 973, 90 Kč

celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH 318 986,69 Kč

21%DPH 66 987,21 Kč

celkem 385 973, 90 Kč

vliv na termín dokončení:
Ano - prodloužení do 30.6.2023

jiné vlivy (např. na změnu PD):
ZL reaguje na Změny PD vydané jako pokyny stavbě č. 023, respektive 25. Změna bude Zapracována do dokumentace Skutečněho
provedení Stavby

'p-ˇrílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet
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ZMĚNOvÝ LIST
NPU, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg.č,projektu: CZ.06.3.33/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:
smlouva: Ze dne 13.12021
Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333 020

fl'ıotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy

název ZL: Revize a doplnění táhel výchdniho jižního křídla

podpis zhotovitele: Datum

Zhotovitel žádá realizaci této Změny, aby m

16.09.2022

vyjádření AD: Datum
Rozsah dila byl v tomto případě upřesněn ta
dílo, zkolaudovat a uvést do provozu. Se zm

16. 09. 2022
za AD:

vyjádření TDS: Datum
TDI v součinnosti se Zhotovitelem a objedna
zhotovitele, autorského dozoru, podle dozor
objednatele a souhlasí s ni.

16.09.2022

za TDS:

vyjádření objednatele: Datum

Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběh
celém rozsahu a Zkolaudovat Objednatel S

19082022
Za objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče: atum
Změna nevyžaduje nové Závazné stanovisk

16.09.2022
Za KU LK, OPP:

atumdalší vyjádření:



REKAPITULACE
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Doplnění táhel

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy
Místo: Zákupy

Zpracoval: Smetanová Kateřina

|ř Méněpráce 0,00

Vícepráce 318 986,69

Celkem 318 986,69



ROZPOČET
Süvbı: NPÚ. SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Doplnění úhel

Objednmel: Národní památkový ústav. státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zholovitel: Společnosł Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATľ - zámek Zákupy
Mlslo: Zákupy

vlcEPRÁcE

Zpracoval: Smeíanová Kateñna

` Č. 1 K611 položky Popiı | MJ | '23:24' Cena jedrıoíková Cena celkem Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 318 986.69

00903 oceıwągáhu i 318 053
1. 985622221 Splnánl obieklův vložení a dodání táhla ı belonéřské ocelí D do 20 mm s napínací rrıaficí m 74.83 530.00 39 660 SOD ZV 0090311

2. 985622222 Spin ní obje ü - vložení a dodání táhla z beméiìskě oceli D clo 28 mm s napínacl melící m 9.0 440,00 3 960 SOD ZV 00903/2

2. 995622411 Spínànfiıjeklü- koievnl oblasí pro láhlo s vysekáním a zepravením z deskou do 300 x300× 20 kus 32.0 _ 1 960,00 62 720 SOD ZV 00903/3

l` J ı ._ `

x I v

3. 977151111 Jádrové vfty diamanlovými korunkemi ÍD 35 mm do sìavebnlch ma'lenÉIù> n-ı 23.15 2 830_,00 67 496 SOD ZV 0090314

11' Zl!!

` ( ` ł `| ^ 1

4. 936941117DT Dodávka a usazování doplňkových ocelových součáslı' láhel - kotvení íáhel. spole íâıel _ k_:1 360.26 280.00 100 873 _SOĎ ZV 0090315

4. I977131116 _Vny přiklępovými vrtáky D přes 16 do 20 [11m oo cihelného Zdívageoo profléno betonu kus A69.0 218,00 15 0427_URS 2022/1
4. 953965135 _Kolevnl šroub pm chemické kolvy M 16 dIŽOO mm kus 69.0 V 238.00 16 422 URS 202711

4. 54879004 pnunnfl nhflív'ı'inìłéìınexızsmın kus 138,0 71.80 ' 9 881 URS 2022/1

099.: Plfelun hmot HSV 607
5, 998018002 Přesun hmì mění ıaro budovy v do 12 m l 0.624 1 100,00 687 SOD ZV 099/1

0991: Pfoıun ıufl Z 247

15. 997013213 Vnílmstavaništní doprava suli a vyhouraných hmot nm budovy v do 12 m ručně t 0,57 1 4000_0 798 SOD ZV 0991/1

16A _9ì7217211 Svìelá doprava vybourených hmot na v 3.5 m 1 0,57 360,00 V 205 SOD ZV 0991/2

17A 997211612 _Nakládání vybouraných hmm na dopravní prosli'edkv pro vodorovnou clopmuˇ t 0,57 482.90 275 VSOD ZV 0991/3
18, 997002511 Vodorovná přemlsíění sıni a vybouraných hmot bez naložení ale se Složenlm a urovnánı'm do 1 t 0,57 112,20 64 SOD ZV 0991/4

. km -.. . Z .
19. 997006519 Pñpímek k vodorovnému přemístění sufi na skládku ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad celkem do l 15.956 13,86 221 SOD ZV 0991/5

28km/2x14kmì ,_ .

21. 997013831 Pøpıareì iz üıøženı mvęhnıhø odpadu na skıááøfl (skıáákøvnê) 1 0_.57 1 200.00 084 ÉOD ZV 0951/7

318 986,69Celkem
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ZMĚNovÝ LIST
NPU, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg.č.projektu: 02.06.3.33/00/16_059/0004592 číslo ZL:

smlouva: Ze dne 13.,1.2021
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333 021

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHA'I'T - Zámek Zákupy

název ZL: Nové násypy kleneb jižního křídla

dotčené SO: SO-1-05 Východní a Jižní křídlo Objektu

předmět změny:
Provedení násypů na klenbách jižního křídla z nového materiálu.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Stávající násypy byly vzhledem ke své kontaminaci dřevokaznými houbami určeny v rámci ZL 004 k Odstranění. Nový násypový materiál

byl statikem definován jako mezerovitý o hmotnosti v rámci cca 1000 - 1500 kg/mâ. Na Základě vzor-kování byl odsouhlasen cihelny

Směsný recyklát o hmotnosti cca 1200 kg/m3:

zdůvodnění nepředvídanosti změny:
V době Zpracování PD nebyly zásypy kontaminovány dřevokaznými houbami a bylo v PD počítáno s jejich zachováním. Na základě

mykologických průzkumů nebylo možné zásypy zachovat a museli se odtěžit a nynlje klenby nutně opětovně Zasypat a Zajistit tak jejich
stat/ku ikonstrukční složení objektu.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Nelze oddělit a Samostatně zadat dle § 222 odst. 4, Samostatné Zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých

činností i technicky neřešítelné.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst.4. Změna generuje nezpůsobilé vícepráce IROP (přes limit RoPD), Způsobilé práce pro Dofinancováni lll MKČR.

Záporná hodnota změny NE rozpočet: v příloze ZL ménêpráce

cena: bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 KČ

celkem 0,00 Kč

Kladná hodnota změny ANO rozpočet: vpří/oze ZL vícepráce

cena: bezDPH 1 315 188,00 Kč

21%DPH 276 189,48 KČ

celkem 1 591 377,48 Kč

celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH 1 315 188,00 Kč

21%DPH 276 189,48 KČ

celkem 1 591 377,48 KČ

vliv na termin dokončení:
Ano - prodloužení do 30.6.2023

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby

šlohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet
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ZMĚNovÝ LIST
NPU, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:

Smlouva: Ze dne 13.,1.2021
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333 021

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy

název ZL: Nové násypy kleneb jižního křídla

podpis zhotovitele: tum

Zhotovitel žádá realizaci této Změny, aby

16.09.2022

vyjádření AD: tum
Rozsah díla byl v tomto případě upřesně
dílo, Zkolaudovat a uvést do provozu. Se

16.09.2022
za AD:

vyjádření TDS: tum
TDI v součinnosti se zhotovitelem a Obje
Zhotovitele, autorského dozoru, podle do
objednatele a Souhlasi s ni.

16.09.2022
za TDS:

vyjádření objednatele: tum
Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průb
celém rozsahu a Zkolaudovat Objednate

19.08.2022
za objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče: tum
Změna nevyžaduje nové závazné stanov

16.09.2022
za Kú LK, oPP:

další vyjádření: tum



REKAPITULACE
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Nové násypy

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval: Smetanová Kateřina

Misto: Zákupy

F Méněpráce 0,00

Vícepráce 1 315 188,00

Celkem 1 315 188,00



ROZPOČET
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křidla hospodářského dvora
Název: Nové násypy

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovilel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

vicEPRÄcE

Zpracoval: Smetanová Kateñna

Místo: Zákupy

y Č. Í Kód položky Popis MJ xml Cena jsdnotkováí Cena oelkam Cenová soustava

ı
Náklady Soupisu celkem 1 315188.00

B_961 Stávající zásypgıa klenbách 2.NP 514 080
1. 635221421 Dopl_nènl násypù pod podlahy pl přes 2 m2 - předpoklad doplněnl 20% - m3 571,2 900.00 514 080 SOD ZV B _961/4

099.: Přesun hmoì HSV 801108
l 728.28 1 100.00 801 108 SODZV 099/132. 998018002 Přesun hmot ručnl pro budovy v do 12 m

Celkem 1 315 188,00



i CHCI' PARDUBICE _ ,__.
I CLIN ııtuııııı ınııaıı

ZMĚNOVÝ LIST
NPU, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg.Č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:

smlouva: Ze dne 13.,1.2021
objednatel: Národní památkový ústav, statni příspěvková organizace, lČO: 75032333 022

zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHA'I'I' - zámek Zákupy

název ZL: Zimní opatření 2023

dotčené SO: 50-1-05 Jižní a východní křídlo objektu

předmět změny:
Zajištění teplotních podmínek na stavbě, během kterých je možné provádět práce obsahující mokré procesy (zdění, betonáž, apod) v Zimě

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Nová Zjištění ohledně založení stavby (menší hloubky založení, horší kvalita základověho Zdiva, apod.), si vyžádala revizi projektové
dokumentace. Z tohoto důvodu se pro splnění termínu stavby musí práce realizovat přes zimní měsíce i v roce 2023, což si vyžaduje

stavbu Zabezpečít proti únikům tepla a Zároveň objekt vytápět. Většina stavebních činností vyžaduje teplotu nad 8 st.C a toto je možné
zabezpečit pouze zabedněním, Zaplachtovánim a vytápěním určených částí objektu. Zimní opratřeni umožňující pokračovat ve stavbě bez

přerušení i v zimních měsících je nezbytné pro dokončení celé akce a proto k tomuto musí být přistoupeno i v zimních měsících roku 2023 -
leden - březen.
zdůvodnění nepředvídanosti změny:
Postup pracíje Opozˇděn Z důvodu značných odchylek od PD Způsobených Zhoršeným staven všech konstmkcí oproti PD. Z tohoto důvodu

nebyla potřeba Zimních opatření řešena rozpočtem stavby. Bez uvedených Zimních opatření by nemohla stavba pokračovat a termín

dokončení požadovaný IROP by byl nereálný. Zimní Opatření umožňují pokračovat ve stavbě bez přenıšení i v zimních měsících

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Nelze oddělit a samostatně Zadat dle § 222 odst. 4, samostatné Zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých

činností i technicky neřešitelné..

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst. 4. Změna generuje nezpůsobí/é vícepráce [ROP (přes limit ROPD), Způsobilé práce pro Dofinancováni lll MKČR

Záporná hodnota změny NE rozpočet: v příloze ZL méněpráce

cena: bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

Kladná hodnota změny ANO rozpočet: v příloze ZL vicepráce

cena: bez DPH 1 037 720,00 Kč

21%DPH 217 921,20 KČ

celkem 1 255 641,20 Kč

celková bilance záporné a kladně hodnoty změny cena: bez DPH 1 037 720,00 Kč

21%DPH 217 921,20 Kč

celkem 1 255 641,20 KČ

vliv na termín dokončení:
Ano - prodloužení do 31.3.2023

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
NE

:_
přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkovy rozpočet
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ZMĚNovÝ LIST
NPu, sZ žákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:
smlouva: Ze dne 13.,1.2021
objednalel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333 022

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL: Zimní opatření 2023

podpis zhotovitele: atum

Zhotovitel žádá realizaci této Změny` aby

16.09.2022

vyjádření AD' atum
Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn
dokončit dílo a zkoiladuovat. Se změnou

16.09.2022
za AD:

vyjádření TDS: atum

TDI v Součinnosti se Zhotovitelem a objed
Zhotovitele, autorského dozoru, podle doz
objednatele a souhlasí s ní.

16.09.2022
za TDS:

vyjádření objednatele: atum

Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průb
realizovat včas a zkolaudovat. Objednatel

16.09.2022
za objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče: atum
Změna nevyžaduje nové Závazné stanovi

16.09.2022
za KU LK, OPP:

atumdalší vyjádření:



REKAPITULACE
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Zimní opatření

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy Zpracoval: Smetanová Kateřina

Místo: Zákupy

F Méněpráce 0,00

Vícepráce 1 037 720,00

Celkem 1 037 720,00



RozPočET
Stavba: NPÚ. SZ Zákupy - Obnovajižnlho křídla hospodářského dvora
Název: Zimní opatření

Objednatel: Národní památkový ústavI státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATl' - zámek Zákupy

Místo: Zákupy

vicEPRÁcE

Zpracoval: Smetanová Kateñna

Č. Kód položky Popis MJ hıgìžesgì Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

PSV Práce a dodávky PSV 1 037 720,00
Zlmnl opatření 1 037 720,00

I 1 I001R ITepıovzdušná jednotka 131 kw | den I 120,000I 401,00I 48 120,00I Cenová náhidkel
Konímy

I 2 IDOZR ITepıøvzdušná hadice 7,5 rn + spojka v 1ks I den I 120,000I HĚI 5 640.00I Cenová nabidka]
Konímy

ÉJOOJR INádrž na LTO - 1000 ı I den I 120.0001 40,00I 4 800,00I Cenová nabídkáj
Konímy

4 004K IProsıorový ıennosm I den I 120,000I 21,00] 2 520,001 Cenová náhiogl
Konímy

Ě I005R IPauvoznaK I den I 120,000I 17,00I 2 040,00I Cenová nehidkel
Konímy

I 6 IooóR IPflıı'vo I litr I 16 800,000] 40,00] 672 000,00I Cenová nabídka
Konímy
10 hodinový provoz denně => Spotřea 140 l/den
140'120 16 800,000

[ 7 [00711 ìooonvn - ooê ceny l kpı l 1,0001 1 300.00I 1 300,001 cenová nabidka]
Konímy

I 8 |008R [uvedení do provozu o ıı'kvı'daee I hod I 2.000I 650.00| 1 300,00I Cenová nabidkel
Konímy

I 21 |021R [zabezpečení objektu proti únikůnı teplo | kpı | 1.000I 300 000,00I 300 000,00I Cenová nabidka
utěsněnı' otvon'ı (dutinkové polykarbonáty, polystyren,
geotextilı'e, plachtovánı' apod.) + odstranění a likvidace

Celkem
1 037 720,00




