
^ ■  SPRÁVA  
ŽE L E Z N IC

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů

na zpracování Záměru projektu, Projektové dokum entace pro společné povolení, 
včetně hodnocení ekonom ické efektivnosti a Projektové dokum entace pro provádění 
stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„R ekonstrukce m ostu v km 3,040 trati Ú stí nad Labem  - Střekov -
Ú stí nad Labem  západ"

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem , ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 -  Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-5035/2020/Svj 
ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901/5423520072 
(dále jen „objednatel')

a

Zhotovitel:

Společnost „VALBEK-PRODEX"

Vedoucí společník
Valbek, spol. s r.o. se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3, středisko Praha, V  Olšinách 
2300/75, 100 00 Praha 10

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


IČO: 48266230 DIČ: CZ48266230
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 4487
zastoupená Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou

Bankovní spojení: ....................... ....... . . . ........ ..........................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

a

Společník
Valbek SK, spol. s r.o. se sídlem: Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava 

IČ: 17314569, DIČ: 2020382166,IČ DPH: SK2020382166 
odštěpný závod

Valbek SK, spol. s r.o., odštěpný závod se sídlem: V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 

IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 76169 

zastoupena: Ing. Františkem Hanušem, vedoucím odštěpného závodu

číslo smlouvy: 20PH69005 
(dále jen „zhotovitel') 
společně dále jako „sm luvní strany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 26.01.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování 
Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické 
efektivnosti a Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při 
realizaci stavby „Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem - Střekov -  Ústí nad Labem 
západ" ve znění jejího dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 26.01.2021 (dále jen „Smlouva").

Sm luvní strany se v souladu s ustanovením článku 11.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 
(dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích 
etap díla tak, že dílčí etapa prací č. 7 se posouvá na termín 16.11.2022, když ostatní dílčí etapy 
zůstávají beze změny.

Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je skutečnost, kdy v průběhu projednávání stavby a 
následném podání žádosti o stavební povolení došlo mezi ČD, a.s., a Ústeckým krajem k podpisu 
smlouvy o prodeji několika pozemků, tč. již zastavěných silnicí II/613. Bylo tedy třeba přepracovat po 
zápisu tohoto prodeje do KN záborový elaborát stavby, a následně znovu projednat s oběma dotčenými 
vlastníky změnu v rámci vyznačení souhlasu dle §184a stavebního zákona.

V důsledku výše uvedeného bylo společné povolení vydáno až 17.10.2022, přičemž právní moci 
nabylo dne 4.11.2022 a Objednateli bylo předáno dne 16.11.2022.



U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli 
nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, 
že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné 
finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně 
vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k 
plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v 
případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude 
dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již 
marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz 
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle 
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné 
uplatnit nárok na zaplacení sm luvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od 
původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění 
právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na 
základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín 
původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se sm luvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 2.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Mění se termín 7. dílčí etapy tak, že se posouvá na datum 16.11.2022.
2. Ruší se stávající znění článku 4 Lhůty provedení díla, odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se 

novým textem v tomto znění:

Článek 4 -  Lhůty k provedení díla

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa Termín plnění

(n e jz a z š í te rm ín  

p ro  p ře d á n í 

p řís lu š n é  čá s ti d íla)

Popis činností prováděných 
v dílčí etapě

Podmínky dokončení 

dílčí etapy

Zahájení
prací

po nabytí 
účinnosti SOD - -



1. dílčí etapa
do 2 měsíců 

od nabytí 

účinnosti SOD

Návrh ZP k připomínkám vč. EH

Předávací

protokol podepsaný 
objednatelem (fakturace 5% 
z ceny díla bez AD)

2. dílčí etapa
do 4 měsíců 

od nabytí 

účinnosti SOD

ZP po zapracování připomínek vč. 
EH

Předávací

protokol podepsaný 
objednatelem (fakturace 3% 
z ceny díla bez AD)

3. dílčí etapa
do 6 měsíců 

od nabytí 

účinnosti SOD

Projednání ZP vč. EH, 
na CK  MD

Zhotovitel poskytne součinnost 
nutnou pro pojednání v CK MD

Předložení ZP na CK  MD -  
zápis z CK  MD (fakturace 2% 
z ceny díla bez AD)

4. dílčí etapa do 7 měsíců

od schválení ZP 
v CK MD

Návrh technického řešení DUSP + 
PDPS

k připomínkovému řízení

Předávací

protokol podepsaný 
objednatelem (fakturace 30% 
z ceny díla bez AD)

5. dílčí etapa do 2 měsíců

od termínu 4. dílčí 
etapy

Dílčí předání DUSP + PDPS se 
zapracovanými připomínkami bez 

dokladové části

Předávací

protokol podepsaný 
objednatelem (fakturace 25% 
z ceny díla bez AD)

6. dílčí etapa do 2 měsíců

od termínu 5. dílčí 
etapy

Podání žádosti o společné povolení.

Potvrzení o podání žádosti o 
společné povolení od 
stavebního úřadu (bez 
fakturace)

7. dílčí etapa
do 16.11.2022 Nabytí právní moci společného 

povolení

Společné povolení, vč. nabytí 
právní moci. Předávací

protokol podepsaný 
objednatelem (fakturace 10% 
z ceny díla bez AD)

8. dílčí etapa do 2 měsíců

od termínu 5. dílčí 
etapy

DUSP + PDPS s kompletní 
dokladovou částí, náklady a 

oceněnými soupisy prací ve struktuře 
dle VTP, návrhem ZTP na realizaci 

stavby

Předávací

protokol podepsaný 
objednatelem (fakturace 25% 
z ceny díla bez AD)

9. dílčí etapa

- ukončení 
díla

8 měsíců

(předpoklad
03/2023-10/2023)

Autorský dozor projektanta při 
realizaci stavby; Zhotovitel se 
zavazuje provádět autorský dozor 
ode dne zahájení realizace stavby do 
ukončení realizace stavby v 
předpokládané délce 8 měsíců.

Výkaz poskytnutých služeb (1 
x za čtvrtletí) - stručný popis 
výkonů a specifikace výkonu 
autorského dozoru 
projektanta)



Článek 6 -  Platební podmínky

6.2. V  návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy, bude 
zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - 1. dílčí etapa plnění - do 2 měsíců od nabytí účinnosti SOD,
fakturace ceny dle položek č. 1 a 2 odst. 5.2. A. smlouvy, ve výši ......celkové ceny bez AD. Daňový 
doklad - fakturu v celkové výši ................... (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a 
převzetí této části díla.

b) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - 2. dílčí etapa plnění - do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD,
fakturace ceny dle položek č. 1 a 2 odst. 5.2. A. smlouvy, ve výši ......celkové ceny bez AD. Daňový 
doklad - fakturu v celkové výši ..................(bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a 
převzetí této části díla.

c) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - 3. dílčí etapa plnění - do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD,
fakturace ceny dle položek č. 1 a 2 odst. 5.2. A  smlouvy, ve výši ......celkové ceny bez AD. Daňový 
doklad - fakturu v celkové výši ................. (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a 
převzetí této části díla.

d) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - 4. dílčí etapa plnění - do 7 měsíců od schválení ZP v CK 
MD, fakturace dle položek č. 1 až 7 odst. 5.2. B smlouvy, ve výši ....... celkové ceny bez AD. 
Daňový doklad - fakturu v celkové výši ................... (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po 
předání a převzetí této části díla.

e) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - 5. dílčí etapa plnění - do 2 měsíců od termínu 4. dílčí etapy,
fakturace ceny dle položek č. 1 až 7 odst. 5.2. B smlouvy, ve výši ........celkové ceny bez AD. 
Daňový doklad - fakturu v celkové výši ....................(bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po 
předání a převzetí této části díla.

f) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - 6. dílčí etapa plnění - do 2 měsíců od termínu 5. dílčí etapy,
bez fakturace ceny dle smlouvy.

g) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - 7. dílčí etapa plnění - do 16.11.2022, fakturace dle položek č. 
1 až 7 odst. 5.2. B smlouvy, ve výši ....... celkové ceny bez AD. Daňový doklad - fakturu v celkové 
výši ................... (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

h) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - 8. dílčí etapa plnění - do 2 měsíců od termínu 5. dílčí etapy, 
fakturace ceny dle položek č. 1 až 17 odst. 5.2. B smlouvy, ve výši ....... celkové ceny bez AD. 
Daňový doklad - fakturu v celkové výši ....................(bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po 
předání a převzetí této části díla.

i) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - 9. dílčí etapa plnění - do 8 měsíců od zahájení realizace 
stavby, fakturace ceny dle položky č. 18 odst. 5.2. B smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové 
výši ................... (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH") bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o DPH").

II. Závěrečná ustanovení

1. Sm luvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této smlouvy.



2. Zaslání sm louvy správci registru sm luv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody 
ani jiné újmy, která by j í v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Sm luvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Praze
...... ............ 
15,12.2022 16:21 
Po dep sán o elektronicky

V Praze

.................. 
.................

Digitálně podepsal 
.............................. 
Datum: 2022.12.12 
15:34:20 +01 00'

Ing. Petr Hofhanzl Ing. Petra Kopková
ředitel Stavební správy západ jednatelka společnosti

Správa železnic, státní organizace Valbek, spol. s r.o.
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