
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na „Výstavba stanice Horské služby ČR - Hynčice" uzavřené dne 30.5.2022 mezi:

Horská služba ČR, o.p.s.
sídlo: 543 51 Špindlerův Mlýn 260
zastoupena René Mašínem, ředitelem
IČO:27467759 DIČ:CZ27467759
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného KS v Hradci Králové sp. zn O 113 
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 171922771/0600
tel: 601 302 647
zástupce objednatele ve věcech technických, realizace, s právem odsouhlasení fakturovaných částek
a převzetí díla: Vítězslav Kaller, tel.: 724813296; e-mail: kaller.vitezslav@hscr.cz
(dále jen objednatel) na straně jedné

a

ADAR ing s.r.o.
se sídlem: Školní 70, 710 64 Žulová
zastoupena: Ing. Dominikem Andrlem, jednatel
IČ:05931738 DIČ: CZ05931738
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. C 78518 bankovní spojení:
Komerční banka a.s., č.ú. 115-4255740287/0100
tel. 604108444, e-mail: info@adaring.cz
zástupce zhotovitele ve věcech technických: Bc. Jan Dorničák, tel.: 731917989, email:
¡an.dornicak@adaring.cz
(dále jen zhotovitel) na straně druhé

upravující v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., na základě požadavků 
objednatele a nad rámec smlouvy o dílo na výstavbu stanice Horské služby ČR - Hynčice čl. I.
Předmět smlouvy a čl. IV. Cena díla a platební podmínky.

PREAMBULE
Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu 
předmětu díla. Při provádění zemních prací souvisejících s budováním vsaku byla zjištěna kolize 
s rozvody vody sloužící kzasněžování sjezdovky. Řešením kolize je změna umístění a použití 
vsakovacích boxů. Dále je nutné provést doplnění krovu, které lépe řeší nadkrokevní izolaci střechy.
Podkladem pro vyhotovení tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 1 a č.2.
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I. Předmět smlouvy
Předmět smlouvy se rozšiřuje o stavební dodávky specifikované na změnových listech č. 1 a č.2.

Nově zjištěné změny jsou specifikovány v níže uvedených změnových listech:
1) Změnový list č. 1 „Vsakovací objekt" (vydaný dne 14.10.2022)
Práce a dodávky HSV - zemní práce, hloubení jam a zářezů, přemístění zeminy, vsakovací bloky, 
pomocný materiál
2) Změnový list č. 2 „Tesařské konstrukce" (vydaný dne 21.10.2022)
Práce a dodávky HSV-tesařské konstrukce a práce

III. Cena díla a platební podmínky
Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta ve výši:

Cena dle smlouvy:

Cena víceprací dle Změnového listu č. 1 (po odečtení méněprací)
Cena vícepráce dle Změnového listu č. 2

Celková cena díla:

15 470 000,00 Kč bez DPH

88 834,54 Kč Kč bez DPH
66 336,09 Kč Kč bez DPH

15 625 170,63 Kč bez DPH
3 281 285,83 Kč DPH 21%

18 906 456,46 Kč včetně DPH

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 
dva náleží objednateli a jeden zhotoviteli.
2) Ostatním části smlouvy zůstávají v platnosti.
3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a 
nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na 
základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č.l smlouvy je příloha:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1
Příloha č. 2 - Změna vsaku - situace
Příloha č. 3 - Změnový list č. 2

V Praze dne 31.10. 2021 V Žulové dne 31.10.2022

Horská služba ČR, o.p.s. 
objednatel

Horská služba ČR, o. p. s.
543 51 ŠPINDLERŮV MLÝN 260
DIČ: CZ27467759
Úřad společnosti
Za potokem 46/4
106 OO Praha ©
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" ^ZŘ Í Změnový list číslo: 1 "Vsakovací objekt"

Stavba: ''Výstavba stanice Horské služby ČR - Hynčice pod Sušinou"

Smlouva o dílo: ze dne

Objednatel: Horská služba ČR, o.p.s.

Zhotovitel: ADAR ing s.r.o., Školní 70, 790 65 Žulová
| Popis změny:

Změna PD - původní řešení v kolizi s rozvody k zasněžování

| Návrh technického řešení a rozsah změny:

Změna umístění a použití vsakovacích boxů

Cenový dopad:

Cena celkem bez DPH: 88 834,54 Kč

DPH: 18 655,25 Kč

Cena celkem s DPH: 107 489,79 Kč

Dopad do termínu realizace:

i NE

Ostatní

Datum předložení ZL: 14.10.2022

Přílohy změnového listu: Rozpočet

Odsouhlasení

Subjekt Jméno Datum Podpis + poznámka

Horská služba ČR, o.p.s.

VÍ+pycHv Digitálně P°dePsal 
VIlCÁdlQV Vítězslav Kaller
If 3 Hor Datum: 2022.11.01
IXalltťl 16:04:25+01'00'

TDI Petr Kolínský 28.10.2022

Signed by PDF Signer+ 
Petr Kolínský
Petr Kolínský 
21:00 28.10.2022
RSA/2048

Za zhotovitele: Dominik Andrle 28.10.2022

IpQ Digitálně podepsal
Ing. Dominik 

Dominik Andrle
। . Datum: 2022.10.28

Andrle 11:44:26+02'00'



ODPOČET
1 PC Zemní práce pro ležatou kanalizaci šířky 0,8m hl. výkopu 1,3-1,5 m, podsyp 0,1, obsyp 0,3, zásyp m -22,00000 1 550,00 -34 100,00

2 PC Vsak2, 6x3x2 m kamen, fr.16/32 výkop 3,5m, kamenivo obal, geotextilií, zásyp kpl. -1,00000 69 584,00 -69 584,00

6 PC Flexibilní drenážní potrubí PP DN 150 Nátok vody do Z RŠ vsaku a odvětrání do RŠ+mont. m -30,00000 155,00 -4 650,00

-108 334,00
PŘÍPOČET

1 PC Zemní práce pro ležatou kanalizaci šířky 0,8m hl. výkopu 1,3-1,5 m, podsyp 0,1, obsyp 0,3, zásyp m 41,50000 1 550,00 64 325,00

1 131201202RC Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 22,46400 450,00 10 108,80

4 161101101R( Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 22,46400 300,00 6 739,20

8 171201201 R( Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 10,94400 412,00 4 508,93

9 174101101RC Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 10,94400 802,00 8 777,09

5 162701105RC Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 11,52000 850,00 9 792,00

6 162702199R( Poplatek za skládku dmu m3 11,52000 400,00 4 608,00

21 28611225.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm m 18,00000 182,00 3 276,00

11 583318036R kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída D; Olomoucký kraj t 6,22080 800,00 4 976,64

12 289970111R( Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 51,07200 165,00 8 426,88

14 PC Jádrový vývrt do stěny plast, rev. šachty D600 vč. pružného těsnicího kroužku pro potr. DN125-150 kus 2,00000 1 415,00 2 830,00

16 PC Vsakovací plaast. voštonové bloky 1,2x2,4x0,52 m + doprava a mont. ks 8,00000 8 600,00 68 800,00

197 168,54

CELKEM 88 834,54 Kč
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Změnový list číslo: 2 "Tesařské konstrukce"

Stavba: "Výstavba stanice Horské služby ČR - Hynčice pod Sušinou"

Smlouva o dílo: ze dne

Objednatel: Horská služba ČR, o.p.s.

Zhotovitel: ADAR ing s.r.o., Školní 70, 790 65 Žulová
Popis změny: j

Změna dokumentace - doplnění krovu, hoblování

Návrh technického řešení a rozsah změny: j

Dle předané PD

Cenový dopad: j

Cena celkem bez DPH: 66 336,09 Kč

DPH: 13 930,58 Kč

Cena celkem s DPH: 80 266,67 Kč

Dopad do termínu realizace: |

i NE i
Ostatní 1

Datum předložení ZL: 21.10.2022

Přílohy změnového listu: Rozpočet

Odsouhlasení

Subjekt Jméno Datum Podpis + poznámka

Horská služba ČR, o.p.s.

\Digitálně podepsal 
VILCZ-^iaV Vítězslav Kaller

Datum: 2022.11.01
IXdlItJl 16:05:17+01'00'

TDI Petr Kolínský 28.10.2022

Signed by PDF Signer+ 
Petr Kolínský 
Petr Kolínský 
21:01 28.10.2022 
RSA/2048

Za zhotovitele: Dominik Andrle 28.10.2022

... Digitálně podepsal 
Ing. Dommiking. Dominik Andrle 
Anrlrla Datum: 2022.10.28

11:39:56+02'00'



Hynčice - tesařské konstrukce navíc + hoblování

762083120R00 Zvláštní výkony profilování zhlaví trámů průřezová plochy do 160 
cm2

kus 4,00000 112,00 448,00

762332110R00 Vázané konstrukce krovů montáži
střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 

obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2

m 70,65000 276,00 19 499,40

=4,45*3+5,7*3+6,7+3,5+7,5*4
762332130R00 Vázané konstrukce krovů montáži

střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 
cm2

m 16,40000 479,00 7 855,60

=4,1*4

60512121R Hranol dřevina: BO, SM; jakost: I; délka 4 000 až 6 000 mm m3 0,99312 14 000,00 13 903,68

762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 
vruty, impregnace

m3 0,99312 1 322,00 1 312,90

783726200R00 Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 2x lak m2 40,27000 80,70 3 249,79

998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 5,00 2 313,47

762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 8,66012 2 050,00 17 753,25

=7,667+D10

cena ze smlouvy

cena ze smlouvy

cena ze smlouvy

cena ze smlouvy

cena ze smlouvy 

cena ze smlouvy 

cena ze smlouvy 

URS 2022/2

66 336,09 Kč

0,12 0,16 4,1 4 0,31483 9,184
0,06 0,16 4,45 3 0,12816 5,874
0,06 0,16 5,7 3 0,16416 7,524
0,06 0,16 6,7 1 0,06432 2,948
0,06 0,16 3,5 1 0,0336 1,54
0,06 0,16 7,5 4 0,288 13,2

0,99312 40,27


