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Název veřejné zakázky: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

DODATEK Č. 3
DOHODY O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY A ZAKÁZKY

Tento dodatek dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky byl sepsán 

mezi

Statutárním městem Brno

Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 
IČO: 44992785 

DIČ: CZ 44992785

zastoupeným JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
k podpisu tohoto dodatku č. 3 dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky byl 

Zastupitelstvem města Brna na zasedaní č. Z8/40 konané dne 06.09.2022 pověřen vedoucí 

Odboru investičního Magistrátu města Brna

(dále též jen „SMB"),

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

zastoupeným

(dále též jen „ŘSD"),

Dopravním podnikem města Brna, a. s.
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 
IČO: 25508881 

DIČ: CZ 25508881

zastoupená Ing. Milošem Havránkem, předsedou představenstva

a 1ftg; Josefem Veselýmrčlenem představenstva Y\cyc. ťl-ecrlc em Vis Wotewv 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp zn 
B 2463

(dále též jen „DPMB),

R | N | O | ŘSD ČR 13911
REOTTEISTVÍ SAMC A OÁLMC ČR Ctoptcnmípodr* rr>*t*a *ry, (l *
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Teplárnami Brno, a. s.

Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 
IČO: 46347534

DIČ: CZ 46347534 j/'^ mLhpfiJóiJoú mJtfaludVOL *
zastoupená RNDr. Jiřím Hafhaném, předsedou představenstva a Janem Smtdjcemr- 
-místepředsedou představenstva i)\cfP&1rt\nv cteJtoAspreasfaMfiuVA

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.

B 786

(dále též jen „TB"),

5619113640číslo Dohody SMB: 

číslo Dohody DPMB: 
číslo Dohody ŘSD: 

číslo Dohody TB:

(společně dále jen "Objednatel") na jedné straně

a

Společníky společnosti „Výstavba tramvajové tratě Plotní"

Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 

IČO: 253 22 257 
DIČ: CZ25322257
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.

B 2211

a

Společník N: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

IČO: 608 38 744 

DIČ: CZ60838744
zastoupená Ing. Janem Hýzlem, prokuristou a Ing. Tomášem Hozou, prokuristou 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 

B 7634

a

Společník III: Dopravní stavby Brno, s.r.o.

Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno 

IČO: 454 74 281 

DIČ: CZ45474281
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zastoupená Ing. Martinem Matuškou, jednatelem společnosti

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 
5062

(dále jen "Zhotovitel") na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též jen „Smluvní strany").

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 18.12.2017 byla mezi Smluvními 

stranami uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy o dílo Objednatele: SmB: 5647055062; 
DPMB: 17/1159/5080; ŘSD: 03PT-003253, Teplárny: 0/17/808, číslo smlouvy Zhotovitele: 

21706601/0930/17/VHS a DS, jejímž předmětem byla realizace díla „Tramvaj Plotní - 

soubor staveb - etapa 2-4" (dále též jen „Dílo"), k níž byl mezi smluvními stranami dne 

28.03.2019 uzavřen dodatek č. 1, jehož předmětem byla mj. změna smluvní ceny z důvodů 

změn Díla (smlouva o dílo ve znění jejího dodatku č. 1 dále jen „Smlouva o dílo").

2. Smluvní strany dále prohlašují, že mezi nimi byla uzavřena dohoda o vypořádání závazků 

ze smlouvy a zakázky ze dne 29.08.2019, uveřejněné v registru smluv dne 12.09.2019 pod 

ID smlouvy: 9303598, ID verze: 10119542, jejímž předmětem je zejména vypořádání závazků 

ze Smlouvy o dílo, k níž byl dne 17.06.2020 uzavřen dodatek č. 1, uveřejněný v registru 

smluv dne 29.07.2020 pod ID smlouvy: 12189984, ID verze: 13400484, a dne 31.05.2021 

Dodatek č. 2, uveřejněný v registru smluv dne 01.07.2021 pod ID smlouvy: 15568007, ID 

verze: 17088603 (dohoda o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky ve znění jejího 

dodatku č. 1 a 2 dále též jen „Dohoda").

3. Dle čl. II. odst. 2 věty druhé Dohody se smluvní strany dohodly, že obsah vzájemných práv 

a povinností, který Dohodou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem 

původně sjednané Smlouvy o dílo, která tvoří přílohu Dohody a takto je budou vykonávat, 

přičemž obsah příloh je totožný se zněním zrušené Smlouvy o dílo. S ohledem k danému 

ujednání bude pro účely tohoto dodatku k výkladu termínů, jež nejsou v tomto dodatku 
blíže popsány, použit význam, který je jim připisován v textu Smlouvy o dílo.

4. Smluvní strany dále prohlašují, že Dílo bylo již kompletně předáno, a to postupně takto:

a) v rozsahu Stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu statutárního 

města Brna dne 30.6.2021;

b) v rozsahu Stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Ředitelství 

silnic a dálnic dne 12.8.2021;

c) v rozsahu Stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Dopravního 

podniku města Brna, a.s. dne 12.8.2021;

d) v rozsahu Stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Tepláren 

Brno, a.s. dne 12.8.2021;

(výše popsaná data předání Díla jednotlivým osobám na straně Objednatele dále též jen 

„Předání Díla"). Předání celého Díla proběhlo před koncem Doby pro dokončení Díla. 

Předáním Díla nejsou ukončena plnění Zhotovitele dle Dohody, resp. Smlouvy o dílo jakožto
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smlouvy na veřejnou zakázku a Zhotovitel pokračuje v plnění svých závazků v rozsahu, který 

dle odst. 4 Smlouvy o dílo není provedením Díla (dále též jen „Zbývající práce").

5. Smluvní strany se postupem učiněným v souladu s čl. III. odst. 3 Dohody dohodly na změně 

rozsahu Díla, rozsahu Zbývajících prací a Smluvní ceny, a to:

a) změn Díla (variací), které byly provedeny před Předáním Díla, uvedených ve 

změnových listech, jejichž přehled je uveden v čl. II. odst. 4 písm. a) tohoto dodatku 

(dále též jen „Změnové listy A"),

b) změn rozsahu Zbývajících prací po Předání Díla, které jsou uvedeny ve změnových 
listech popsaných v čl. II. odst. 4 písm. b) tohoto dodatku a které byly vyvolány 

požadavky nezbytnými pro řádné splnění Zbývajících prací a s tím spojeného 

vypořádání práv třetích osob dotčených vlastní realizací Díla (dále též jen „Změnové 

listy B"),

přičemž Změnové listy A a Změnové listy B jsou dále označovány dále též jen „Změnové 

listy". Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že práce uvedené ve Změnových listech 
nemění celkovou povahu Díla a činností Zhotovitele dle Smlouvy o dílo.

6. Obsah Změnových listů byl/je tímto odsouhlasen Objednatelem v souladu s Pod-článkem 
3.1 ve spojení s Článkem 13 [Variace a úpravy] Smluvních podmínek pro výstavbu 

pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem FIDIC (dále též jen 

„Smluvní podmínky") a Postupem při Variacích, který tvořil přílohu nabídky Zhotovitele.

7. Smluvní strany se dohodly na dalších úpravách a vymezení konkrétních práv a povinností 

z Dohody tak, jak je uvedeno dále v tomto dodatku.

II.

Změna Smluvní ceny (přehled změnových listů)

1. Smluvní strany potvrzují, že došlo k zadání a podpisu Změnových listů, které měly vliv na 
předmět Díla, rozsah Zbývajících prací a tím i vliv mj. na Smluvní cenu. Změnové listy mění 
v nich uvedenou část předmětu plnění Zhotovitele s v nich uvedeným důsledkem pro 

Smluvní cenu, a to v souladu s Postupem při Variacích, který tvořil přílohu nabídky 
Zhotovitele. Smluvní strany se dohodly, že Změnové listy uvedené v Příloze č. 3 tohoto 

dodatku jsou okamžikem účinnosti tohoto dodatku potvrzeny a nabývají účinnosti společně 
s tímto dodatkem.

2. Smluvní strany potvrzují, že došlo k doměření skutečných výměr již dokončeného a 

Objednatelem převzatého Díla. Výsledky takových měření jsou obsaženy jak ve změnových 
listech schválených předchozími dodatky Dohody, tak ve Změnových listech A tohoto 
dodatku.

3. V případě, že při měření plnění u prací, které jsou předmětem Změnových listů B, budou 
zjištěny rozdíly oproti předpokladům při jejich sjednání, má Zhotovitel právo na zaplacení 

jen v rozsahu skutečně provedených prací, nejvíce však ve výši uvedené ve Změnových 
listech B, tedy nemá nárok na zaplacení doměrku nad rámec předpokladů uvedených ve 
Změnových listech B.

4. Přehled Změnových listů, ieiich základního předmětu a důsledků pro Smluvní cenu:

a) Změnové listy A

ZBV č. 5/114.3 - SO 201.30/1 Kamerový systém DPMB-oblast Brno jih:
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Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

- 540 052,00 Kč bez DPH

0,00 Kč bez DPH

- 540 052,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/115.3 - SO 201.31/1 Kamerový systém DPMB-oblast Brno střed:

- 270 026,00 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH

- 270 026,00 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/116.1 - SO 430.30.02/1 Tramvajová trať Plotní, kabelovod DPMB:

- 2 115 617,75 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH

- 2 115 617,75 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/117.3 - SO 600.22/2 Parovod 2xDN100 - Plotní - J64:

- 1 047 964,68 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH

- 1 047 964,68 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/118.2 - SO 100.10.1/3 Ul. Svatopetrská - Dornych 1 .část, komunikace: 

- 1 154 400,00 Kč bez DPH 

1 136 850,00 Kč bez DPH 

- 17 550,00 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/119.1 - SO 800.10/2 Kabelovod Dornych - Svatopetrská:

- 6 261,36 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH 

-6 261,36Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/120.1 - SO 800.30/2 Kabelovod Plotní:

- 900 237,70 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH

- 900 237,70Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/121.3 - SO 201.30/2 Kamerový systém DPMB-oblast Brno jih:

0,00 Kč bez DPH 

2 095 362,09 Kč bez DPH 

2 095 362,09 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/122.3 - SO 201.31/2 Kamerový systém DPMB-oblast Brno střed:

0,00 Kč bez DPH 

1 061 395,38 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací:
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Cena změny: 1 061 395,38 Kč bez DPH

ZBV č. 5/123.3 - SO 202.10/1 Kamerový systém BKOM-Domych-oblast Brno jih:

-410 797,00 Kč bez DPH 

739 166,12 Kč bez DPH 

328 369,12 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/124.3 - SO 202.30/1 Kamerový systém BKOM-oblast Brno střed:

- 303 870,00 Kč bez DPH 

939 702,60 Kč bez DPH 

635 832,60 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/125.3 - SO 202.40/1 Kamerový systém BKOM-oblast Brno střed:

- 135 013,00 Kč bez DPH 

515 618,14 Kč bez DPH 

380 605,14 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/126.3 - SO 300.31.1/2 Plotní 1. část - Kanalizace:

- 386 942,61 Kč bez DPH 

381 008,36 Kč bez DPH 

- 5 934,25 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/127.3 - SO 300.41.1/2 Dornych - Kanalizace:

- 108 696,51 Kč bez DPH 

150 480,44 Kč bez DPH 

41 783,93 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/128.5 - SO 100.35.1/2 Křižovatka Zvonařka - Plotní, komunikace:

- 137 522,37 Kč bez DPH 

280 292,55 Kč bez DPH 

142 770,18 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/129.3 - SO 300.22.1/1 Nová ulice - Kanalizace:

- 2 073 679,00 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH

- 2 073 679,00 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/130.3 - SO 300.22.2/1 Nová ulice - Kanalizační přípojky:

- 26 998,50 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH

- 26 998,50 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:
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ZBV č. 5/131.3 - SO 704.10.02/2 Veřejné osvětlení, ul. Nová Agrozet po Plotní:

-9 713,00 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH 

-9 713,00 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/132.3 - SO 704.10.03/2 Veřejné osvětlení, ul. Kovářská:

-9 713,00 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH 

-9 713,00 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/133.1 - SO 704.20.01/2 Veřejné osvětlení, ul. Domych 1. část:

- 25 417,00 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH

- 25 417,00 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/134.3 - SO 704.20.02/2 Veřejné osvětlení, ul. Nová (Rosická):

- 1 127 084,00 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH

- 1 127 084,00 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/135.3 - SO 704.30.01/2 Veřejné osvětlení, ul. Plotní:

-9 713,00 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH 

-9 713,00 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/136.3 - SO 704.30.02/2 Veřejné osvětlení, ul. Spěšná:

-9 713,00 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH 

-9 713,00 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/137.3 - SO 704.40.01/2 Veřejné osvětlení, ul. Dornych 2. část:

- 19 426,00 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH

- 19 426,00 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/138.3 - SO 130.20.12/1 Demolice obj. Plotní č.37, k.ú. Trnitá, č.p. 766, 

765/1 :

Cena méněprací:

Cena víceprací:

Cena změny:

- 1 493 695,94 Kč bez DPH

0,00 Kč bez DPH

- 1 493 695,94 Kč bez DPH
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ZBV č. 5/139.1 - SO 100.13.1/1 Ul. Kovářská, komunikace:

- 35 875,13 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH

- 35 875,13 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/140.3 - SO 100.20.2-2/2 4ZM2 nové oplocení:

- 209 047,80 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH

- 209 047,80 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/141.3 - SO 100.20.2-3/2 Nové oplocení, vč. demolice stávajícího: 

Cena méněprací:

Cena víceprací:

Cena změny:

- 370 823,80 Kč bez DPH

0,00 Kč bez DPH

- 370 823,80 Kč bez DPH

ZBV č. 5/142.3 - SO 100.21.1/1 Ul. Nová (Rosická), komunikace - podíl ŘSD: 

Cena méněprací:

Cena víceprací:

Cena změny:

- 1 442 005,35 Kč bez DPH

0,00 Kč bez DPH

- 1 442 005,35 Kč bez DPH

ZBV č. 5/143.3 - SO 100.21.1/1 Ul. Nová (Rosická), komunikace - podíl SMB: 

Cena méněprací:

Cena víceprací:

Cena změny:

- 1 442 005,35 Kč bez DPH

0,00 Kč bez DPH 

- 1 442 005,35 Kč bez DPH

ZBV č. 5/144.3 - SO 100.21.2/1 Ul. Nová (Rosická), chodníky: 

Cena méněprací:

Cena víceprací:

Cena změny:

- 733 320,13 Kč bez DPH

0,00 Kč bez DPH

- 733 320,13 Kč bez DPH

ZBV č. 5/145.1 - SO 100.32.1 B/3 Ul. Plotní-2. část, komunikace:

- 20 670,75 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH

- 20 670,75 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/146.1 - SO 100.34.1/1 Ul. Spěšná, komunikace:

- 26 980,13 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH

- 26 980,13 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/147.3 - SO 121.20.01/1 Vegetační úpravy - sadové úpravy, Brno střed:
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- 193 575,60 Kč bez DPH

0,00 Kč bez DPH

- 193 575,60 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/148.3 -SO 121.40.01/1 Vegetační úpravy - sadové úpravy, Brno střed:

- 115 943,63 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH

- 115 943,63 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/149.3 - SO 100.40.1 B/2 Ul. Dornych 3. část, komunikace:

0,00 Kč bez DPH 

305 245,96 Kč bez DPH 

305 245,96 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/150.3 - SO 500.20.02/1 STL plynovod PE 160 - Dornych, 3. část:

- 83 906,58 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH

- 83 906,58 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/151.1 - SO 500.20.10/1 STL přípojky Dornych, 2. a 3. část:

- 48 954,81 Kč bez DPH 

27 475,45 Kč bez DPH

- 21 479,36 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/152.1 - SO 500.20.11/1 STL přepojení Škrobáren:

- 17 783,05 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH

- 17 783,05 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/153.3 - SO 500.40.01/1 STL plynovod PE 160 - Dornych, 4. část:

- 28 627,40 Kč bez DPH 

214 339,56 Kč bez DPH 

185 712,16 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/154.3 - SO 500.34.02/2 STL plynovod PE 110 - Plotní, 2. část:

0,00 Kč bez DPH 

406 310,26 Kč bez DPH 

406 310,26 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/155.1 - SO 500.35.01/1 STL plynovod PE 63 - Železniční:

- 973,08 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací:
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Cena změny: - 973,08 Kč bez DPH

ZBV č. 5/156.3 - SO 101.20/3 DZ - II. etapa:

- 530 766,00 Kč bez DPH 

790 367,00 Kč bez DPH 

259 601,00 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/157.3 - SO 101.30/2 DZ - III. etapa:

- 125 641,00 Kč bez DPH 

430 953,30 Kč bez DPH 

305 312,30 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/158.3 - SO 101.40/1 DZ - IV. etapa:

- 112 449,00 Kč bez DPH 

194 864,00 Kč bez DPH 

82 415,00 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/159.3 - SO 102.2/2 Portály dopravního značení:

0,00 Kč bez DPH 

672 166,92 Kč bez DPH 

672 166,92 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/160.3 - SO 300.42.1/2 Úzká - Kanalizace: 

Cena méněprací:

Cena víceprací:

Cena změny:

0,00 Kč bez DPH 

33 994,00 Kč bez DPH 

33 994,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/161.3 - SO 130.30.01-01/3 Protihluková stěna, clona Domych:

- 27 929,00 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH

- 27 929,00 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací:

Cena změny:

ZBV č. 5/162.3 - SO 152.20.20-01/1 Doplnění rozvaděče:

- 13 975,00 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH

- 13 975,00 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/163.3 - SO 500.10.01/3 STL plynovodu PE 225 - Dornych, 1. část: 

Cena méněprací:

Cena víceprací:

Cena změny:

- 10 445,70 Kč bez DPH

0,00 Kč bez DPH

- 10 445,70 Kč bez DPH
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ZBV č. 5/164.3 - SO 500.20.01/2 STL plynovod PE 225 - Dornych, 2,část:

- 36 924,60 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH

- 36 924,60 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/165.3 - SO 200.10.03/1 Vodovodní řady - ulice: Kovářská:

- 16 207,55 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH

- 16 207,55 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/166.1 - SO 200.20.01/1 Vodovodní řady - ulice: Dornych, Spěšná:

0,00 Kč bez DPH 

4 757,07 Kč bez DPH 

4 757,07 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/167.3 - SO 200.21.02/1 Vodovodní přípojky - ulice: Dornych:

0,00 Kč bez DPH 

44 716,16 Kč bez DPH 

44 716,16 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/168.1 - SO 200.30.01/1 Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská:

- 199 605,95 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH

- 199 605,95 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/169.1 - SO 200.30.02/1 Vodovodní řady - ulice: Plotní, Kovářská:

- 124 801,61 Kč bez DPH 

7 883,57 Kč bez DPH

- 116 918,04 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/170.1 - SO 200.30.03/1 Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční:

- 16 327,79 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH

- 16 327,79 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/171.1 - SO 200.30.05/1 Vodovodní řady - ulice: Zvonařka:

0,00 Kč bez DPH 

318,77 Kč bez DPH 

318,77 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/172.1 - SO 200.30.06/1 Vodovodní řady - ulice Dornych, Přízova:
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Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

- 8 652,69 Kč bez DPH 

8 292,24 Kč bez DPH 

-360,45 Kč bez DPH

ZBV č. 5/173.1 - SO 200.30.07/1 Vodovodní řady - ulice: Komárovská, Nová 
Agrozet, Plotní:

Cena méněprací:

Cena víceprací:

Cena změny:

-4 164,62 Kč bez DPH 

29 929,12 Kč bez DPH 

25 764,50 Kč bez DPH

ZBV č. 5/174.3 - SO 200.31.01/1 Vodovodní přípojky - ulice: Plotní, Zvonařka: 

Cena méněprací:

Cena víceprací:

Cena změny:

-311 416,98 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH 

-311 416,98 Kč bez DPH

ZBV č. 5/175.3 - SO 200.31.02/1 Vodovodní přípojky-ulice: Svatopetrská, Plotní, 
Dornych, Komárov:

Cena méněprací:

Cena víceprací:

Cena změny:

- 148 827,85 Kč bez DPH

28 699,11 Kč bez DPH

- 120 128,74 Kč bez DPH

ZBV č. 5/176.1 - SO 200.40.02/1 Vodovodní řady - ulice: Zvonařka:

0,00 Kč bez DPH 

5 983,46 Kč bez DPH 

5 983,46 Kč bez DPH

Cena méněprací:

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/177.3 - SO 200.41.01/1 Vodovodní řady - ulice: Dornych, Zvonařka: 

Cena méněprací:

Cena víceprací:

Cena změny:

- 62 436,59 Kč bez DPH

611,12 Kč bez DPH

- 61 825,47 Kč bez DPH

ZBV č. 5/178.3 - SO 130.30.04/3 Demolice obj. Dornych 60: 

Cena méněprací:

Cena víceprací:

Cena změny:

- 1 153 505,73 Kč bez DPH

0,00 Kč bez DPH

- 1 153 505,73 Kč bez DPH

ZBV č. 5/179.1 - SO 500.11.01/1 STL plynovod PE 63 - Kovářská:

- 2 692,20 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH

- 2 692,20 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/180.3 - SO 500.11.10/1 STL přípojky Kovářská:
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- 10 437,55 Kč bez DPH 

31 680,51 Kč bez DPH 

21 242,96 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/181.1 - SO 500.20.12/1 STL přepojení sléváren UXA:

- 4 465,98 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH

- 4 465,98 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/182.1 - SO 500.20.13/1 STL přepojení obchodu LI DL:

- 3 582,00 Kč bez DPH 

1 402,38 Kč bez DPH 

-2 179,62 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/183.1 - SO 500.20.20-35/1 Dopojení domovních instalací Dornych, 2. a 

3. část:

Cena méněprací:

Cena víceprací:

Cena změny:

- 3 600,00 Kč bez DPH

0,00 Kč bez DPH

- 3 600,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/184.3 - SO 500.26.01/1 STL plynovod PE 160 - Zvonařka:

- 106 442,10 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH

- 106 442,10 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/185.1 - SO 500.26.10/1 STL přípojky Zvonařka:

- 3 007,90 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH

- 3 007,90 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/186.3 - SO 500.32.10/1 STL přípojky Široká:

- 38 332,80 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH

- 38 332,80 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/187.3 - SO 500.32.11-13/1 Dopojení domovních instalací Široká:

-43 891,75 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH 

-43 891,75 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/188.1 - SO 500.33.01/1 STL plynovod PE 63 - Svatopetrská: 

Cena méněprací: - 32 826,00 Kč bez DPH
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Cena víceprací: 

Cena změny:

4 049,73 Kč bez DPH 

- 28 776,27 Kč bez DPH

ZBV č. 5/189.1 - SO 500.33.10/1 STL přípojky Svatopetrská: 

Cena méněprací:

Cena víceprací:

Cena změny:

- 4 726,86 Kč bez DPH 

602,36 Kč bez DPH 

-4 124,50 Kč bez DPH

ZBV č. 5/190.1-SO 500.33.11-20/1 Dopojení domovních instalací Svatopetrská:

- 900,00 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH

- 900,00 Kč bez DPH

Cena méněprací:

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/191.3 - SO 500.34.01/2 STL plynovod PE 160 - Plotní, 1. část: 

Cena méněprací:

Cena víceprací:

Cena změny:

- 74 838,96 Kč bez DPH 

26 274,40 Kč bez DPH

- 48 564,56 Kč bez DPH

ZBV č. 5/192.1 - SO 500.34.10/1 STL přípojky Plotní, 1. část:

- 23 939,15 Kč bez DPH 

5 771,00 Kč bez DPH 

-18 168,15 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací:

Cena změny:

ZBV č. 5/193.1 - SO 500.34.11-32/1 Dopojení domovních instalací Plotní, 1. část: 

Cena méněprací:

Cena víceprací:

Cena změny:

- 5 040,00 Kč bez DPH

0,00 Kč bez DPH

- 5 040,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/194.1 - SO 500.34.40/1 STL přípojky Plotní, 2. část:

- 15 437,94 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH

- 15 437,94 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací:

Cena změny:

ZBV č. 5/195.1 - SO 500.34.41-46/1 Dopojení domovních instalací Plotní, 2. část: 

Cena méněprací:

Cena víceprací:

Cena změny:

- 1 440,00 Kč bez DPH

0,00 Kč bez DPH

- 1 440,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/196.1 - SO 500.35.10/1 STL přípojky Železniční: 

Cena méněprací:

Cena víceprací:

Cena změny:

- 11 476,48 Kč bez DPH 

5 176,59 Kč bez DPH 

- 6 299,89 Kč bez DPH
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ZBVč. 5/197.1 -SO 500.35.11-19/1 Dopojení domovních instalací Železniční:

- 3 329,00 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH

- 3 329,00 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/198.1 - SO 500.36.02/1 STL plynovod PE 160 - Zvonařka, 2. část:

- 26 983,66 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH

- 26 983,66 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/199.1 - SO 500.40.10/1 STL přípojky Domych, 4,část:

- 1 521,36 Kč bez DPH 

1 816,73 Kč bez DPH 

295,37 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/200.1 - SO 500.40.11-13/1 Dopojení domovních instalací Dornych, 4. 

část:

Cena méněprací:

Cena víceprací:

Cena změny:

- 1 080,00 Kč bez DPH

0,00 Kč bez DPH

- 1 080,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/201.1 - SO 300.11.1/3 Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace:

- 132 592,90 Kč bez DPH 

31 094,86 Kč bez DPH

- 101 498,04 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/202.3 - SO 300.11.2/1 Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizační 

přípojky:

Cena méněprací:

Cena víceprací:

Cena změny:

- 54 348,86 Kč bez DPH 

79 358,37 Kč bez DPH 

25 009,51 Kč bez DPH

ZBV č. 5/203.1 - SO 300.13.1/1 Kovářská - Kanalizace:

0,00 Kč bez DPH 

1 484,33 Kč bez DPH 

1 484,33 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/204.1 - SO 300.21.1/2 Dornych - Kanalizace:

- 10 838,49 Kč bez DPH 

13 942,63 Kč bez DPH 

3 104,14 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:
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ZBV č. 5/205.3 - SO 300.21.2/1 Domych - Kanalizační přípojky: 

Cena méněprací:

Cena víceprací:

Cena změny:

- 493 895,09 Kč bez DPH 

301 664,61 Kč bez DPH

- 192 230,48 Kč bez DPH

ZBV č. 5/206.1 - SO 300.31.1/3 Plotní 1. část - Kanalizace: 

Cena méněprací:

Cena víceprací:

Cena změny:

- 45 063,80 Kč bez DPH 

300 620,10 Kč bez DPH 

255 556,30 Kč bez DPH

ZBV č. 5/207.3 - SO 300.31.2/1 Plotní 1. část - Kanalizační přípojky: 

Cena méněprací:

Cena víceprací:

Cena změny:

- 220 084,16 Kč bez DPH 

304 340,29 Kč bez DPH 

84 256,13 Kč bez DPH

ZBV č. 5/208.1 - SO 300.32.1/1 Plotní 2. část - Kanalizace: 

Cena méněprací:

Cena víceprací:

Cena změny:

0,00 Kč bez DPH 

7 405,56 Kč bez DPH 

7 405,56 Kč bez DPH

ZBV č. 5/209.3 - SO 300.32.2/1 Plotní 2. část - Kanalizační přípojky: 

Cena méněprací:

Cena víceprací:

Cena změny:

- 10 926,37 Kč bez DPH 

3 543,77 Kč bez DPH 

- 7 382,60 Kč bez DPH

ZBV č. 5/210.1 - SO 300.41.1/3 Dornych - Kanalizace:

- 178,08 Kč bez DPH 

5 654,56 Kč bez DPH 

5 476,48 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/211.3 - SO 300.41.2/2 Dornych - Kanalizační přípojky:

0,00 Kč bez DPH 

187 334,35 Kč bez DPH 

187 334,35 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací:

Cena změny:

ZBV č. 5/212.1 - SO 300.42.1/3 Úzká - Kanalizace: 

Cena méněprací:

Cena víceprací:

Cena změny:

- 1 386,78 Kč bez DPH 

503,89 Kč bez DPH 

- 882,89 Kč bez DPH

ZBV č. 5/213.3 - SO 100.31.1/6 Ul. Plotní - 1. část, komunikace:
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0,00 Kč bez DPH 

81 160,00 Kč bez DPH 

81 160,00 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprad: 

Cena změny:

ZBV č. 5/214.3. - SO 100.30.1/3 Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace:

0,00 Kč bez DPH 

256 820,00 Kč bez DPH 

256 820,00 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/215.3 - SO 300.11.2/2 Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizační 

přípojky:

Cena méněprací:

Cena víceprací:

Cena změny:

0,00 Kč bez DPH 

197 601,80 Kč bez DPH 

197 601,80 Kč bez DPH

ZBV č. 5/217.3 - SO 100.10.2-1/4 Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, chodníky:

0,00 Kč bez DPH 

61 065,00 Kč bez DPH 

61 065,00 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/219.5 - SO 100.32.2/1 Ul. Plotní - 2,část, chodníky:

0,00 Kč bez DPH 

66 697,58 Kč bez DPH 

66 697,58 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/220.3 - SO 130.30.04/4 Demolice obj. Dornych 60:

0,00 Kč bez DPH 

1 153 505,73 Kč bez DPH 

1 153 505,73 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/221.3 - SO ON+VN/1 Nestavební náklady:

- 2 221 005,46 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH

- 2 221 005,46 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/222.3 - SO ON+VN/2 Nestavební náklady:

- 456 082,43 Kč bez DPH 

0,00 Kč bez DPH

- 456 082,43 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/223.3 - SO ON+VN/3 Nestavební náklady: 

Cena méněprací: - 866 113,34 Kč bez DPH
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Cena víceprací: 

Cena změny:

0,00 Kč bez DPH 

- 866 113,34 Kč bez DPH

ZBV č. 5/224.3 - SO ON+VN/4 Nestavební náklady: 

Cena méněprací:

Cena víceprací:

Cena změny:

- 93 043,77 Kč bez DPH

0,00 Kč bez DPH

- 93 043,77 Kč bez DPH

ZBV č. 5/226.3 - SO 804.30/1 Optický kabel DPmB - oblast Brno jih:

0,00 Kč bez DPH 

364 425,47 Kč bez DPH 

364 425,47 Kč bez DPH

Cena méněprací:

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/227.3 - SO 804.31/1 Optický kabel DPmB - oblast Brno střed:

0,00 Kč bez DPH 

862 156,02 Kč bez DPH 

862 156,02 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/228.3 - SO 100.31.1/7 Ul. Plotní - 1. část, komunikace:

0,00 Kč bez DPH 

39 675,00 Kč bez DPH 

39 675,00 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

b) Změnové listy B

ZBVč. 5/216.3-SO 101.30/3 DZ- III. etapa:

0,00 Kč bez DPH 

273 371,77 Kč bez DPH 

273 371,77 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/218.3 - SO 100.35.2/2 Křižovatka Zvonařka - Plotní, chodníky:

0,00 Kč bez DPH 

39 935,93 Kč bez DPH 

39 935,93 Kč bez DPH

Cena méněprací:

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/225.3 - SO 300.42.1/4 Úzká - Kanalizace: 

Cena méněprací:

Cena víceprací:

Cena změny:

0,00 Kč bez DPH 

138 104,89 Kč bez DPH 

138 104,89 Kč bez DPH

ZBV č. 5/229.3 - SO 100.22.1/2 Vnitroblok, komunikace: 

Cena méněprací:

Cena víceprací:

0,00 Kč bez DPH 

2 528 331,13 Kč bez DPH
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2 528 331,13 Kč bez DPHCena změny:

ZBV č. 5/230.3 - SO 101.30/4 DZ - III. etapa:

0,00 Kč bez DPH 

676 835,35 Kč bez DPH 

676 835,35 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

ZBV č. 5/231.3 - SO 130.30.04/5 Demolice obj. Dornych 60:

0,00 Kč bez DPH 

1 372 270,16 Kč bez DPH 

1 372 270,16 Kč bez DPH

Cena méněprací: 

Cena víceprací: 

Cena změny:

5. Smluvní strany se dohodly, že změna smluvní ceny dle Smlouvy o dílo, resp. dle Dohody, 

včetně dosud sjednaných změn, je uvedena v následující tabulce:

Původní cena dle smlouvy o dílo dle nabídky Zhotovitele 

(bez DPH) 1 197 447 545,43 Kč

-5 797 863,67 Kč 

4 250 530,76 Kč 

-1 547 332,91 Kč 

1 195 900 212,52 Kč

-63 450 894,40 Kč 

65 113 526,24 Kč 

1 662 631,84 Kč 

1 197 562 844,36 Kč 

-11 741 318,98 Kč 

25 366 501,39 Kč 

13 625 182,41 Kč 

1 211 188 026,77 Kč 

-25 022 674,99 Kč 

19 932 459,60 Kč 

-5 090 215,39 Kč

Cena méněprací dle Dohody (bez DPH)

Cena víceprací dle Dohody (bez DPH)

Výsledná změna ceny dle Dohody (bez DPH)

Upravená smluvní cena dle Dohody (bez DPH)

Cena méněprací celkem dle dodatku č. 1 k Dohodě (bez DPH) 

Cena víceprací celkem dle dodatku č. 1 k Dohodě (bez DPH) 

Výsledná změna ceny dle dodatku č. 1 k Dohodě (bez DPH) 

Upravená smluvní cena dle dodatku č. 1 k Dohodě (bez DPH) 

Cena méněprací celkem dle dodatku č 2 k Dohodě (bez DPH) 

Cena víceprací celkem dle dodatku č. 2 k Dohodě (bez DPH) 

Výsledná změna ceny dle dodatku č. 2 k Dohodě (bez DPH) 

Upravená smluvní cena dle dodatku č. 2 k Dohodě (bez DPH) 

Cena méněprací celkem dle dodatku č 3 k Dohodě (bez DPH) 

Cena víceprací celkem dle dodatku č. 3 k Dohodě (bez DPH) 

Výsledná změna ceny dle dodatku č. 3 k Dohodě (bez DPH)

Upravená smluvní cena dle dodatku č. 3 k Dohodě (bez DPH) 1 206 097 811,38 Kč

III.

Změny rozsahu Zbývajících prací

Práce dle Změnových listů B jsou součástí Zbývajících prací a nejsou tak součástí Díla ani 
Stavby ve smyslu Dohody a Smluvních podmínek. Na samotné provádění prací uvedených 

ve Změnových listech B se přiměřeně užijí ujednání Dohody, resp. Smlouvy o dílo, vztahující

1.
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se ke zhotovování Díla, není-li v tomto dodatku či samostatnou dohodou mimo tento 

dodatek sjednáno něco jiného.

2. S ohledem na povahu prací uvedených ve Změnových listech B jakožto součásti Zbývajících 

prací ve smyslu ujednání čl. I. odst. 6 tohoto dodatku, se na tyto nevztahuje Doba pro 

dokončení Díla, přičemž jsou prováděny po Předání Díla, k němuž již došlo před uzavřením 

tohoto dodatku. Doba zhotovení u jednotlivých prací uvedených ve Změnových listech B je 

proto s ohledem na jejich charakter uvedena samostatně v každém ze Změnových listů B.
3. Pro práce uvedené ve Změnových listech B se tímto dodatkem sjednává záruka za jakost, 

kterou se Zhotovitel zavazuje, že výsledek příslušných činností, předaný Objednateli, bude 

po dobu uvedenou jako „Záruční doba" v příslušném Změnovém listu B způsobilý k použití 

pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti, přičemž záruční doba běží od převzetí 
příslušného plnění. Pro práva a povinnosti z takto sjednané záruky za jakost se nepoužije 

úprava Dohody a Smluvních podmínek, nýbrž se použije úprava zákona č. 89/2012 Sb„ 

občanský zákoník, v platném znění. Na záruku za jakost sjednanou tímto dodatkem se 

nevztahuje úprava Pod-článku 4.25 Smluvních podmínek.

IV.

Vypořádání Claimů Zhotovitele

1. V průběhu plnění Dohody uplatnil Zhotovitel u Objednatele Claimy Zhotovitele dle Článku 

20.1. Smluvních podmínek. Jednotlivé Claimy Zhotovitele jsou uloženy u Správce stavby.
2. Veškeré Claimy Zhotovitele uplatněné ke dni uzavření tohoto dodatku jsou uvedeny 

v Příloze č. 4 tohoto dodatku.

3. Smluvní strany tímto prohlašují a činí nesporným, že uzavřením tohoto dodatku jsou 
veškeré Claimy Zhotovitele uvedené v Příloze č. 4 tohoto dodatku zcela vypořádány a 
uspokojeny.

4. Zhotovitel se vzdává práva na nároky, které ke dni uzavření tohoto dodatku mohl uplatnit 
u Objednatele jako Claim, či je jako Claim uplatnil, ale nejsou vypořádány a uspokojeny 

tímto dodatkem, a to včetně práva na jejich oznámení Objednateli či Správci stavby. Tímto 

ujednáním není dotčeno právo Zhotovitele uplatnit Claimy ze skutečností nastalých po 
uzavření tohoto dodatku.

V.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek se vyhotovuje v deseti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

2. Tento dodatek lze uzavřít a měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 

osob oprávněných ke smluvnímu jednání. Smluvní ujednání mezi smluvními stranami 

mohou být založena nebo měněna, jen byl-li návrh (nabídka) akceptován bez dodatků či 
odchylek.

3. Všechna ostatní ujednání Dohody zůstávají nadále v platnosti beze změny.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o registru smluv"). Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek, 
včetně metadat, byl zveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek 

k uveřejnění zašle správci registru smluv statutární město Brno.

20



5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran 

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

6. SMB, DPMB, ŘSD a TB jsou při nakládání s veřejnými prostředky povinni dodržovat 

ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona) jako povinné subjekty dle 
zákona č. 106/1999 Sb. Smluvní strany se dohodly, že SMB, DPMB, ŘSD a TB jsou každý 

samostatně oprávněni bez dalšího zveřejnit obsah celého tohoto dodatku, a to jak 

prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv, tak jiným způsobem. Smluvní 

strany výslovně uvádí, že tento dodatek neobsahuje žádné jejich obchodní tajemství, ani 

jiné informace, které by nemohly být zveřejněny či poskytnuty dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Za shora uvedená ujednání či postup dle těchto ujednání si nebudou smluvní strany nic 
platit ani jinak nahrazovat či poskytovat. Tato ujednání zůstávají zachována i v případě 

zániku tohoto dodatku či Dohody jako celku, či v případě jejich neplatnosti, neboť podle 

vůle smluvních stran mají zůstat platnými a účinnými bez ohledu na dodatek, resp. Dohodu 
samotnou. Zhotovitel bere na vědomí, že si SMB, DPMB, ŘSD a TB vyhrazují každý 

samostatně konečné právo rozhodnout, které informace budou uveřejněny.

7. V případě, že se kterékoli ustanovení dodatku stane neúčinným, neplatným nebo 

nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná. V takovém případě se 

smluvní strany dohodly, že toto neúčinné, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bude 

nahrazeno jakýmkoli účinným, platným či vymahatelným ustanovením, které odpovídá 

hospodářskému účelu tohoto nahrazeného ustanovení, a smluvní strany uzavřou jakékoli 

nezbytné změny Dohody, aby toto nahrazené ustanovení nabylo účinnosti.

8. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že písemné 

vyhotovení tohoto dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy 

jejich skutečné vůle a že se o obsahu tohoto dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo 

k rozporům. Dále prohlašují, že tímto dodatkem nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy 

a povinnostmi smluvních stran. Na důkaz toho tento dodatek podepisují.

Příloha č. 1: Rekapitulace změnových listů
Příloha č. 2: Sumace změnových listů včetně kategorizace změn
Příloha č. 3: (je na elektronickém datovém nosiči) Změnové listy ZBV č. 5/114.3 až 5/231.3 

Příloha č. 4: Seznam Claimů Zhotovitele
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Doložka:

Dodatek č. 3 k dohodě o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky ze dne 29.08.2019 byl 

schválen Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z8/40 dne 06.09.2022.

Datum: Mo-VlW
Datum: 21 -11-

Podpis Podpis

Jméno:Jméno: ing. lomas Kivec 

vedoucí Odboru investičního 

Magistrátu města BrnaFunkce: Funkce:

za Objednatele

Statutární město Brno

za Objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: “9 -Datum:m
KtML>r,JtFi-Herman, 

předseda představenstva
frř Prýgl L 
'thiňhfrt*Wtf pMawmdva

Podpis Podpis

Jméno:

Funkce:
Jméno:

Funkce:
■Jan Smídek;—

místopředseda-představenstva
I h a P&tr fájwclů n. /7£/)
cf-ďL Vů lza Objednatele

Teplárny Brno, a.s.

za Objednatele

Teplárny Brno, a.s.

Datum: Datum: 1 4 -12- 2022
1 4 -12- 2022

Podpis Podpis
V\c^r, híVcelt- Ví'sW<?t

Hflgv-Josef Veselý7- 

člen představenstva

Jméno:

Funkce:
Ing. Miloš Havránek, 

předseda představenstva
Jméno:

Funkce:

za Objednatele

Dopravní podnik města Brna, a.s.

za Objednatele

Dopravní podnik města Brna, a.s.

22



Datum:

Podpis

Jméno:

Funkce:

Ing. Robert Suchánek, 

předseda představenstva

za Zhotovitele

IMOS Brno, a.s.

Datum:Datum:

Podpis

Ing. Jan Hýzl, Ing. Tomáš Hoza Jméno: 

prokuristé

Podpis

Ing. Martin Matuška 

jednatel

Jméno:

Funkce: IFunkce:

za Zhotovitele za Zhotovitele

Dopravní stavby Brno, s.r.o.STRABAG a.s.
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