
Příloha č. 10

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 31 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 6=30+34 5 673 126,44 14,35% ABS 12=(39/1)*100 Sledování limitu 15 % 2,58% ABSbez ABS 9=(31/1)*100

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 206 097 811,38 Sledování limitu 50 % Skupina 4 ABS Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 876 498,54 Kč2=1+19+20 7=(6/1)*100 0,47% 10=(35/1)*100 0,00% 13=39 ABS

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
____________ 3 a Skupinu 4____________

Procento změny Přijaté smluvní částky Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Zbývá do limitu3=(2/1 )*100 100,72% 8=1*0,3 359 234 263,63 Kč 11 = 1*0,5 598 723 772,72 Kč 14=149224000-39 106 489 501,46

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)4=(24/1)*100 -0,28%

Skupiny změnSledování záměny položek (Skupina 2)5=(27/1)*100 -0,01%

Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 
Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 -41 =(19/1 )*100 8,85% ABS

Smluvní

kompenzační

nároky

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvídanost Změny de minimisNezbytnost

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 
mínus)

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 
mínus)

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 
mínus)

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 
mínus)

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus)
Suma Změn 
záporných a 
Změn kladných

Suma Změn 
záporných a 
Změn kladných

Suma Změn 
záporných a Změn 

kladných

Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 
Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus)
Suma Změn 
záporných a 
Změn kladných

Suma abs.hodnot 
Změn záporných a 
Změn kladných

Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 
Změn kladných

Změny kladnéSO ZBV č. Investor Název SO/PS / předmět Změny Změny kladné Hodnota ZBV Změny kladné Změny kladné Změny kladné Změny kladné Změny kladné limit 15 %

20=23+26+29+33+37+4
16 17 18 19=22+25+28+32+36 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31=|28|+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 36 37 38=(39/1)*100 39=|36|+37 40

0

- 106 012 752,04 114 663 017,99 8 650 265,95 - 4 049 588,92 655 768,61 - 3 393 820,31 - 6 686 208,48 6 576 342,70 - 109 865,78 - 83 079 118,17 88 752 244,61 0,00 0,00 - 12 197 836,47 18 678 662,07 0,005 673 126,44 171 831 362,78 0,00 0,00 2,58% 30 876 498,54
300.11 1/1.3 SMB Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace - 1 061 626,07 771 770,79 289 855,28 0,00 0,00 - 1 061 626,07 771 770,79 -289 855,28 1 833 396,86 0,00 0,00 0,00% 0,00

300.21 1/2.3 SMB Dornych - Kanalizace I 982 750,81 1 335 278,20 647 472,61 0,00 0,00 - 1 982 750,81 1 335 278,20 647 472,61 3 318 029,01 0,00 0,00 0,00% 0,00

300.31 1/3.3 SMB Plotní 1. část - Kanalizace - 2 080 284,49 1 361 395,79 718 888,70 0,00 0,00 - 2 080 284,49 1 361 395,79 718 888,70 3 441 680,28 0.00 0.00 0,00% 0,00

300.41 1/4.3 SMB Dornych - Kanalizace - 644 523,68 407 097,12 237 426,56 0,00 0,00 644 523,68 407 097,12 -237 426,56 1 051 620,80 0,00 0,00 0,00% 0,00

130.30 .10/15-.051 SMB Protihluková stěna, clona Dornych 0,00 348 748,42 348 748,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348 748,42 0,03% 348 748,42
100.13 .12//61.3 SMB Ul. Kovářská, chodníky 711,42 5 505,27 4 793,85 0,00 0,00 711,42 5 505,27 4 793,85 6 216,69 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.20 .12/-71./31 SMB Ul. Dornych 2.část, chodníky - 7 860,00 5 038,34 2 821,66 0,00 0,00 - 7 860,00 5 038,34 -2 821,66 12 898,34 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.20 .13//81.3 RSD Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace - 9 534,00 5 321,80 4 212,20 0,00 0,00 - 9 534,00 5 321,80 -4 212,20 14 855,80 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.40 .1/A9./31 RSD Ul. Dornych - 3.část, komunikace 10 573,20 6 352,00 4 221,20 0,00 0,00 - 10 573,20 6 352,00 -4 221,20 16 925,20 0,00 0,00 0,00% 0,00

101.20/1/10.3 RSD Dopravní značení - II. etapa 0,00 4 023,03 4 023,03 0,00 0,00 0,00 4 023,03 4 023,03 4 023,03 0,00 0,00 0,00% 0,00

600.20/21/11.3 TB Parovod 2xDN250 - Dornych - 282 816,80 3 188 589,99 2 905 773,19 0,00 0,00 282 816,80 3 188 589,99 2 905 773,19 3 471 406,79 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.10 2/12.3 SMB Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, chodníky 0,00 682 434,40 682 434,40 0,00 0,00 0,00 682 434,40 682 434,40 682 434,40 0,00 0,00 0,00% 0,00

300.11 2/13.3 SMB Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace - 62 075,20 889 009,84 826 934,64 0,00 0,00 - 62 075,20 889 009,84 826 934,64 951 085,04 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.10 2/14.2 RSD Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, komunikace - 1 396 720,81 1 373 626,76 23 094,05 0,00 - 1 396 720,81 1 373 626,76 23 094,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.20 2/15.2 RSD Ul. Dornych 2.část, komunikace - 2 571 231,95 2 528 189,30 43 042,65 0,00 2 571 231,95 2 528 189,30 - 43 042,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.20 2/16.2 RSD Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace - 622 606,80 612 184,31 - 10 422,49 0,00 - 622 606,80 612 184,31 - 10 422,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.40 .21/A17/2.2 RSD Ul. Dornych 3.část, komunikace - 941 248,92 925 492,33 - 15 756,59 0,00 - 941 248,92 925 492,33 - 15 756,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

130.30 .20/31/81.3 SMB Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.768/18 0,00 5 453 450,78 5 453 450,78 0,00 0,00 0,00 5 453 450,78 5 453 450,78 5 453 450,78 0,00 0,00 0,00% 0,00

130.30 .20/31/92.3 SMB Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.768/18 0,00 1 445 353,46 1 445 353,46 0,00 0,00 0,00 1 445 353,46 1 445 353,46 1 445 353,46 0,00 0,00 0,00% 0,00

130.30 .20/32/03.3 SMB Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.768/18 0,00 1 555 706,48 1 555 706,48 0,00 0,00 0,00 1 555 706,48 1 555 706,48 1 555 706,48 0,00 0,00 0,00% 0,00

701.10 .20/12/1.3 RSD Přeložky vedení E.ON 3 895 333,00 0,00 - 3 895 333,00 0,00 0,00 3 895 333,00 0,00 -3 895 333,00 3 895 333,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

701.20 .20/12/21.3 SMB Přeložky vedení E.ON 5 413 681,00 0,00 - 5 413 681,00 0,00 0,00 5 413 681,00 0,00 -5 413 681,00 5 413 681,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

701.30 .20/12/31.3 SMB Přeložky vedení E.ON 2 009 858,00 0,00 - 2 009 858,00 0,00 0,00 2 009 858,00 0,00 -2 009 858,00 2 009 858,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

701.40 .20/12/41.3 SMB Přeložky vedení E.ON 6 014 646,00 0,00 - 6 014 646,00 0,00 0,00 6 014 646,00 0,00 -6 014 646,00 6 014 646,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

801.10/21/25.3 SMB Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská 5 140 338,96 0,00 - 5 140 338,96 0,00 0,00 5 140 338,96 0,00 -5 140 338,96 5 140 338,96 0,00 0,00 0,00% 0,00

801.10/2/26.3 RSD Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská 2 418 983,04 0,00 - 2 418 983,04 0,00 0,00 2 418 983,04 0,00 -2 418 983,04 2 418 983,04 0,00 0,00 0,00% 0,00

802.10/21/27.3 SMB Přeložky kabelů UPC oblast Svatopetrská 4 253 046,91 0,00 - 4 253 046,91 0,00 0,00 4 253 046,91 0,00 -4 253 046,91 4 253 046,91 0,00 0,00 0,00% 0,00

802.20/21/28.3 RSD Přeložky kabelů UPC Dornych 2 999 539,53 0,00 - 2 999 539,53 0,00 0,00 2 999 539,53 0,00 -2 999 539,53 2 999 539,53 0,00 0,00 0,00% 0,00

500.10 .21/02/91.3 SMB STL přípojky Svatopetrská - Dornych 0,00 225 108,33 225 108,33 0,00 0,00 0,00 225 108,33 225 108,33 225 108,33 0,00 0,00 0,00% 0,00

500.10 .20/13/01.3 RSD STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část 0,00 118 001,25 118 001,25 0,00 0,00 0,00 118 001,25 118 001,25 118 001,25 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.40 .21/B31/1.3 SMB Ul. Plotní - 3. část, komunikace 0,00 3 215 237,13 3 215 237,13 0,00 0,00 0,00 3 215 237,13 3 215 237,13 3 215 237,13 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.10 .2/-312/.23 SMB Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, chodníky 0,00 3 014 141,44 3 014 141,44 0,00 0,00 0,00 3 014 141,44 3 014 141,44 3 014 141,44 0,00 0,00 0,00% 0,00

152.20 .20/13/31.3 SMB Stavební úpravy obj. Dornych č.60, k.ú. Trnitá,č.p.747 (vje - 4 854 728,32 0,00 - 4 854 728,32 0,00 0,00 - 4 854 728,32 0,00 -4 854 728,32 4 854 728,32 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.31 2/34.3 SMB Ul. Plotní - 1. část, komunikace 0,00 4 370 561,60 4 370 561,60 0,00 0,00 0,00 4 370 561,60 4 370 561,60 4 370 561,60 0,00 0,00 0,00% 0,00

200.11 .20/13/51.5 SMB Vodovodní přípojky - ulice: Dorych, Kovářská 0,00 45 804,12 45 804,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 804,12 0,00% 45 804,12
301.10 ,2/03,63.05, SMB Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - I-IV. 1 710 430,70 0,00 - 1 710 430,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 710 430,70 0,00 0,00% 1 710 430,70
200.2 2/37.5 SMB Vodovodní přípojky - ulice: Dorych, Zvonařka 0,00 120 605,84 120 605,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 605,84 0,01% 120 605,84
800.20/21/38.5 SMB Kabelovod Dornych - 1 298 290,97 155 009,57 - 1 143 281,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 298 290,97 155 009,57 0,01% 1 453 300,54
100.10 2/39.3 RSD Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, komunikace 0,00 1 270 905,10 1 270 905,10 0,00 0,00 0,00 1 270 905,10 1 270 905,10 1 270 905,10 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.20 2/40.3 RSD Ul. Dornych 2.část, komunikace 0,00 2 392 954,78 2 392 954,78 0,00 0,00 0,00 2 392 954,78 2 392 954,78 2 392 954,78 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.20 2/41.3 RSD Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace 0,00 214 225,85 214 225,85 0,00 0,00 0,00 214 225,85 214 225,85 214 225,85 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.40 .21/A42/3.3 RSD Ul. Dornych 3.část, komunikace 0,00 663 378,97 663 378,97 0,00 0,00 0,00 663 378,97 663 378,97 663 378,97 0,00 0,00 0,00% 0,00

800.40/31/43.5 SMB Kabelovod Dornych-Zvonařka 18 434,61 2 612,90 - 15 821,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 434,61 2 612,90 0,00% 21 047,51
100.10 .32/-424/.13 SMB Nové oplocení, vč. demolice stávajícího - 112 606,20 239 843,11 127 236,91 0,00 0,00 112 606,20 239 843,11 127 236,91 352 449,31 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.20 .32/-425/.13 SMB 4ZM2 nové oplocení - 508 624,80 842 624,21 333 999,41 0,00 0,00 508 624,80 842 624,21 333 999,41 1 351 249,01 0,00 0,00 0,00% 0,00

130.30 3/46.3 SMB Protihluková stěna, clona Dornych 0,00 169 468,24 169 468,24 0,00 0,00 0,00 169 468,24 169 468,24 169 468,24 0,00 0,00 0,00% 0,00

130.30 .30/14/71.3 SMB Plotní, Zvonařka, k.ú. Trnitá,č.p.740,736/1,767/1,884/1,11 0,00 955 544,40 955 544,40 0,00 0,00 0,00 955 544,40 955 544,40 955 544,40 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.10 .32/-418/.33 SMB Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, chodníky 0,00 103 241,89 103 241,89 0,00 0,00 0,00 103 241,89 103 241,89 103241,89 0,00 0,00 0,00% 0,00

300.13 3/49.5 SMB Kovářská - Kanalizační přípojky - 57 394,42 86 286,87 28 892,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -57 394,42 86 286,87 0,01% 143 681,29
600.20/32/50.3 TB Parovod 2xDN250 - Dornych 0,00 213 121,50 213 121,50 0,00 0,00 0,00 213 121,50 213 121,50 213 121,50 0,00 0,00 0,00% 0,00

300.11 3/51.3 SMB Komárovské nábřeží - Dornych - Zrušení stávající kanaliz 0,00 46 689,83 46 689,83 0,00 0,00 0,00 46 689,83 46 689,83 46 689,83 0,00 0,00 0,00% 0,00

500.10 .30/15/2.1 RSD STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část 0,00 56 688,40 56 688,40 0,00 56 688,40 56 688,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

500.34 .30/15/31.3 SMB STL plynovod PE 160 - Plotní, 1.část 0,00 235 637,73 235 637,73 0,00 0,00 0,00 235 637,73 235 637,73 235 637,73 0,00 0,00 0,00% 0,00

300.41 3/54.1 SMB Dornych - Kanalizační přípojky 0,00 102 314,98 102 314,98 0,00 102 314,98 102 314,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

130.30 .30/45/51.3 SMB Demolice obj. Dornych 60 - 467 887,35 1 274 276,54 806 389,19 0,00 0,00 - 467 887,35 1 274 276,54 806 389,19 1 742 163,89 0,00 0,00 0,00% 0,00

140.10 .30/35/61.3 SMB Výstavba SSZ 3.09 Dornych-Svatopetrská 0,00 660 150,00 660 150,00 0,00 0,00 0,00 660 150,00 660 150,00 660 150,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

101.30/31/57.3 SMB DZ - III. etapa 0,00 1 671 876,08 1 671 876,08 0,00 0,00 0,00 1 671 876,08 1 671 876,08 1 671 876,08 0,00 0,00 0,00% 0,00

140.20 .30/15/81.3 SMB Výstavba SSZ 3.11 Dornych - Nová (Rosická) 0,00 212 280,00 212 280,00 0,00 0,00 0,00 212 280,00 212 280,00 212 280,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

140.20 .30/25/91.3 SMB Výstavba SSZ 3.13 Dornych - Trinity Business 0,00 212 280,00 212 280,00 0,00 0,00 0,00 212 280,00 212 280,00 212 280,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

500.20 .30/16/01.1 RSD STL plynovod PE 225 - Dornych, 2.část 0,00 32 600,83 32 600,83 0,00 32 600,83 32 600,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

500.10 .31/06/12.1 SMB STL přípojky Dornych, 1.část - 28 221,92 0,00 - 28 221,92 - 28 221,92 0,00 - 28 221,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

130.30 .30/26/21.1 SMB Demolice obj. Dornych 44 132 935,00 0,00 132 935,00 132 935,00 0,00 132 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.35 3/63.3 SMB Křižovatka Zvonařka - Plotní, chodníky 0,00 16 100,00 16 100,00 0,00 0,00 0,00 16 100,00 16 100,00 16 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.31 3/64.3 SMB Ul. Plotní - 1. část, komunikace 0,00 40 250,00 40 250,00 0,00 0,00 0,00 40 250,00 40 250,00 40 250,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

101.20/32/65.3 RSD DZ - II. Etapa 196 084,40 0,00 196 084,40 0,00 0,00 196 084,40 0,00 -196 084,40 196 084,40 0,00 0,00 0,00% 0,00

102.2/13/66.3 SMB Portály dopravního značení - 1 658 387,92 0,00 - 1 658 387,92 0,00 0,00 - 1 658 387,92 0,00 -1 658 387,92 1 658 387,92 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.40 3/67.3 SMB Ul. Dornych 3.část, chodníky 0,00 216 292,30 216 292,30 0,00 0,00 0,00 216 292,30 216 292,30 216 292,30 0,00 0,00 0,00% 0,00

130.30 .30/36/84.3 SMB Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.768/18 0,00 13 521 264,42 13 521 264,42 0,00 0,00 0,00 13 521 264,42 13 521 264,42 13 521 264,42 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.30 3/69.5 SMB Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, chodníky - 485 632,40 572 242,00 86 609,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -485 632,40 572 242,00 0,05% 1 057 874,40
100.31 3/70.5 SMB Ul. Plotní - 1. část, chodníky - 398 246,20 469 271,00 71 024,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -398 246,20 469 271,00 0,04% 867 517,20

3/71.3 NEOBSAZENO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
800.10/31/72.3 SMB Kabelovod Dornych - Svatopetrská 238 139,10 151 711,16 - 86 427,94 0,00 0,00 238 139,10 151 711,16 -86 427,94 389 850,26 0,00 0,00 0,00% 0,00

800.30/31/73.3 SMB Kabelovod Plotní - 226 370,68 109 253,15 - 117 117,53 0,00 0,00 - 226 370,68 109 253,15 117 117,53 335 623,83 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.20 .32/-714/.13 SMB Ul. Dornych 2. část, chodníky 0,00 23 575,00 23 575,00 0,00 0,00 0,00 23 575,00 23 575,00 23 575,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

140.10 .30/17/51.3 SMB Výstavba SSZ 3.14 Dornych-Nová Agrozet 0,00 23 575,00 23 575,00 0,00 0,00 0,00 23 575,00 23 575,00 23 575,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

740.10 .30/17/61.3 SMB Veřejné osvětlení, Svatopetrská-Dornych 0,00 79 450,00 79 450,00 0,00 0,00 0,00 79 450,00 79 450,00 79 450,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

740.10 .30/27/71.3 SMB Veřejné osvětlení, ul.Nová Agrozet po Plotní 0,00 246 455,00 246 455,00 0,00 0,00 0,00 246 455,00 246 455,00 246 455,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

740.10 .30/37/81.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Kovářská 0,00 36 745,00 36 745,00 0,00 0,00 0,00 36 745,00 36 745,00 36 745,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

740.20 .30/17/91.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Dornych 1. část 0,00 149 235,00 149 235,00 0,00 0,00 0,00 149 235,00 149 235,00 149 235,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

740.20 .30/28/01.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Nová (Rosická) 0,00 61 890,00 61 890,00 0,00 0,00 0,00 61 890,00 61 890,00 61 890,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
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Příloha č. 10

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 31 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 6=30+34 5 673 126,44 14,35% ABS 12=(39/1)*100 Sledování limitu 15 % 2,58% ABSbez ABS 9=(31/1)*100

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 206 097 811,38 Sledování limitu 50 % Skupina 4 ABS Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 876 498,54 Kč2=1+19+20 7=(6/1)*100 0,47% 10=(35/1)*100 0,00% 13=39 ABS

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
__________3 a Skupinu 4__________

Procento změny Přijaté smluvní částky Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Zbývá do limitu3=(2/1 )*100 100,72% 8=1*0,3 359 234 263,63 Kč 11 = 1*0,5 598 723 772,72 Kč 14=149224000-39 106 489 501,46

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)4=(24/1)*100 -0,28%

Skupiny změnSledování záměny položek (Skupina 2)5=(27/1)*100 -0,01%

Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 
Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 -41 =(19/1 )*100 8,85% ABS

Smluvní

kompenzační

nároky

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvídanost Změny de minimisNezbytnost

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 
mínus)

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 
mínus)

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 
mínus)

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 
mínus)

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus)
Suma Změn 
záporných a 
Změn kladných

Suma Změn 
záporných a 
Změn kladných

Suma Změn 
záporných a Změn 

kladných

Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 
Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus)
Suma Změn 
záporných a 
Změn kladných

Suma abs.hodnot 
Změn záporných a 
Změn kladných

Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 
Změn kladných

Změny kladnéSO ZBV č. Investor Název SO/PS / předmět Změny Změny kladné Hodnota ZBV Změny kladné Změny kladné Změny kladné Změny kladné Změny kladné limit 15 %

20=23+26+29+33+37+4
16 17 18 19=22+25+28+32+36 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31=|28|+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 36 37 38=(39/1)*100 39=|36|+37 40

0

- 106 012 752,04 114 663 017,99 8 650 265,95 - 4 049 588,92 655 768,61 - 3 393 820,31 - 6 686 208,48 6 576 342,70 - 109 865,78 - 83 079 118,17 88 752 244,61 0,00 0,00 - 12 197 836,47 18 678 662,07 0,005 673 126,44 171 831 362,78 0,00 0,00 2,58% 30 876 498,54
740.20 3/81.3 SMB Veřejné osvětlení, vnitroblok - 1 197 139,00 0,00 - 1 197 139,00 0,00 0,00 - 1 197 139,00 0,00 -1 197 139,00 1 197 139,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

740.30 .30/18/21.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Plotní - 48 591,00 333 700,00 285 109,00 0,00 0,00 - 48 591,00 333 700,00 285 109,00 382 291,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

740.30 .30/28/31.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Spěšná 0,00 26 030,00 26 030,00 0,00 0,00 0,00 26 030,00 26 030,00 26 030,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

740.40 .30/18/41.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Dornych 2.část 0,00 372 680,00 372 680,00 0,00 0,00 0,00 372 680,00 372 680,00 372 680,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

140.30 .30/18/51.3 SMB Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Úzká 0,00 212 280,00 212 280,00 0,00 0,00 0,00 212 280,00 212 280,00 212 280,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.20 .3/-816/.43 RSD Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace 78 690,28 77 384,37 - 1 305,91 0,00 0,00 - 78 690,28 77 384,37 -1 305,91 156 074,65 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.35 3/87.3 RSD Křižovatka Zvonařka - Plotní, komunikace - 204 664,21 203 978,50 685,71 0,00 0,00 - 204 664,21 203 978,50 -685,71 408 642,71 0,00 0,00 0,00% 0,00

500.34 .30/28/81.3 SMB STL plynovod PE 110 - Plotní, 2.část 0,00 974 271,30 974 271,30 0,00 0,00 0,00 974 271,30 974 271,30 974 271,30 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.31 3/89.3 SMB Ul. Plotní - 1. část, komunikace 0,00 I 370 904,12 1 370 904,12 0,00 0,00 0,00 1 370 904,12 1 370 904,12 I 370 904,12 0.00 0.00 0,00% 0,00

100.30 3/90.3 SMB Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace 0,00 796 133,93 796 133,93 0,00 0,00 0,00 796 133,93 796 133,93 796 133,93 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.30 3/91.3 SMB Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky 0,00 295 831,22 295 831,22 0,00 0,00 0,00 295 831,22 295 831,22 295 831,22 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.30 3/92.5 SMB Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace 0,00 2 719 545,42 2 719 545,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 719 545,42 0,23% 2 719 545,42
100.30 3/93.5 SMB Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky 0,00 49 926,00 49 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 926,00 0,00% 49 926,00
100.30 3/94.5 SMB Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, chodníky 0,00 27 394,20 27 394,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 394,20 0,00% 27 394,20
100.31 3/95.5 SMB Ul. Plotní - 1. část, komunikace 0,00 205 695,84 205 695,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 695,84 0,02% 205 695,84
100.22 3/96.3 SMB Vnitroblok, komunikace 3 162 870,18 0,00 - 3 162 870,18 0,00 0,00 3 162 870,18 0,00 -3 162 870,18 3 162 870,18 0,00 0,00 0,00% 0,00

300.23 3/97.3 SMB Vnitroblok - Kanalizace - 2 457 939,75 0,00 - 2 457 939,75 0,00 0,00 - 2 457 939,75 0,00 -2 457 939,75 2 457 939,75 0,00 0,00 0,00% 0,00

300.23 3/98.3 SMB Vnitroblok - Kanalizační přípojky 12 272,07 0,00 - 12 272,07 0,00 0,00 - 12 272,07 -12 272,07 12 272,07 0,00 0,00 0,00% 0,00

152.20 .32/09/91.3 SMB Stavební úpravy obj. Plotní č.39 k.ú.Komárov č.p.1141 - 5 874 186,00 0,00 - 5 874 186,00 0,00 0,00 5 874 186,00 0,00 -5 874 186,00 5 874 186,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.31 3/100.3 SMB Ul. Plotní - 1. část, chodníky 0,00 152 953,17 152 953,17 0,00 0,00 0,00 152 953,17 152 953,17 152 953,17 0,00 0,00 0,00% 0,00

130.30.40/31/051.3 SMB Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.768/18 0,00 5 733 818,19 5 733 818,19 0,00 0,00 0,00 5 733 818,19 5 733 818,19 5 733 818,19 0,00 0,00 0,00% 0,00

130.30.40/01/012.3 SMB Demolice obj. Plotní č.33, objekty firmy Famko - 562 255,00 0,00 - 562 255,00 0,00 0,00 - 562 255,00 0,00 -562 255,00 562 255,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

152.20.41/31/013.3 SMB Stavební úpravy obj. Plotní č.33,k.ú.Trnitá č.p.758/4 (průje - 3 064 481,18 0,00 - 3 064 481,18 0,00 0,00 - 3 064 481,18 0,00 -3 064 481,18 3 064 481,18 0,00 0,00 0,00% 0,00

203.31/41/104.5 DPMB Informační zařízení DPmB-oblast Brno střed 0,00 550 144,00 550 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 144,00 0,05% 550 144,00
400.30.41//105.5 DPMB Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek 0,00 4 549 189,20 4 549 189,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 549 189,20 0,38% 4 549 189,20
100.3 4/106.5 SMB Ulice Plotní - 2. část, komunikace 0,00 8 429 196,56 8 429 196,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 429 196,56 0,70% 8 429 196,56
130.30.40/4107.3 SMB Demolice obj. Dornych 60 - 22 698,00 1 426 012,73 1 403 314,73 0,00 0,00 - 22 698,00 1 426 012,73 1 403 314,73 1 448 710,73 0,00 0,00 0,00% 0,00

300.42.41//108.3 SMB Úzká - Kanalizace 0,00 231 456,61 231 456,61 0,00 0,00 0,00 231 456,61 231 456,61 231 456,61 0,00 0,00 0,00% 0,00

600.2 4/109.3 TB Parovod 2xDN 100 - Plotn í - J64 0,00 44 981,76 44 981,76 0,00 0,00 0,00 44 981,76 44 981,76 44 981,76 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.3 4/110.3 SMB Ul. Plotní - 1. část, komunikace 0,00 2 231 303,37 2 231 303,37 0,00 0,00 0,00 2 231 303,37 2 231 303,37 2 231 303,37 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.3 4/H1.3 SMB Ul. Plotní - 2. část, komunikace 0,00 878 854,46 878 854,46 0,00 0,00 0,00 878 854,46 878 854,46 878 854,46 0,00 0,00 0,00% 0,00

140.30.40/1/122.3 SMB Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Úzká 0,00 1 291 544,51 1 291 544,51 0,00 0,00 0,00 1 291 544,51 1 291 544,51 1 291 544,51 0,00 0,00 0,00% 0,00

301.10,42/01,1330.,54 SMB Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - I-IV. - 8 091 884,80 0,00 - 8 091 884,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 091 884,80 0,00 0,00% 8 091 884,80
201.30/51/114.3 DPMB Kamerový systém DPMB-oblst Brno jih - 540 052,00 0,00 - 540 052,00 0,00 0,00 - 540 052,00 0,00 -540 052,00 540 052,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

201.31 /51/115.3 DPMB Kamerový systém DPMB-oblst Brno střed - 270 026,00 0,00 - 270 026,00 0,00 0,00 - 270 026,00 0,00 -270 026,00 270 026,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

430.30 .50/21/16.1 DPMB Tramvajová trať Plotní, kabelovod DPMB - 2 115 617,75 0,00 - 2 115 617,75 - 2 115 617,75 0,00 2 115 617,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

600.22/52/117.3 TB Parovod 2xDN100 - Plotní - J64 - 1 047 964,68 0,00 - 1 047 964,68 0,00 0,00 1 047 964,68 0,00 -1 047 964,68 1 047 964,68 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.10 5/118.2 RSD Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, komunikace 1 154 400,00 1 136 850,00 - 17 550,00 0,00 1 154 400,00 1 136 850,00 - 17 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

800.10/52/119.1 SMB Kabelovod Dornych - Svatopetrská - 6 261,36 0,00 - 6 261,36 - 6 261,36 0,00 6 261,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

800.30/52/120.1 SMB Kabelovod Plotní - 900 237,70 0,00 900 237,70 - 900 237,70 0,00 - 900 237,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

201.30 5/121.3 SMB Kamerový systém DPMB-oblast Brno jih 0,00 2 095 362,09 2 095 362,09 0,00 0,00 0,00 2 095 362,09 2 095 362,09 2 095 362,09 0,00 0,00 0,00% 0,00

201.31 /52/122.3 SMB Kamerový systém DPMB-oblast Brno střed 0,00 1 061 395,38 1 061 395,38 0,00 0,00 0,00 1 061 395,38 1 061 395,38 1 061 395,38 0,00 0,00 0,00% 0,00

202.10/51/123.3 SMB Kamerový systém BKOM-Dornych-oblast Brno jih 410 797,00 739 166,12 328 369,12 0,00 0,00 410 797,00 739 166,12 328 369,12 1 149 963,12 0,00 0,00 0,00% 0,00

202.30/51/124.3 SMB Kamerový systém BKOM-oblast Brno střed 303 870,00 939 702,60 635 832,60 0,00 0,00 303 870,00 939 702,60 635 832,60 1 243 572,60 0,00 0,00 0,00% 0,00

202.40/51/125.3 SMB Kamerový systém BKOM-oblast Brno střed 135 013,00 515 618,14 380 605,14 0,00 0,00 135 013,00 515 618,14 380 605,14 650 631,14 0,00 0,00 0,00% 0,00

300.31 5/126.3 SMB Plotní 1. část - Kanalizace 386 942,61 381 008,36 - 5 934,25 0,00 0,00 386 942,61 381 008,36 -5 934,25 767 950,97 0,00 0,00 0,00% 0,00

300.41 5/127.3 SMB Dornych - Kanalizace 108 696,51 150 480,44 41 783,93 0,00 0,00 108 696,51 150 480,44 41 783,93 259 176,95 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.35 5/128.5 RSD Křižovatka Zvonařka - Plotní, komunikace 137 522,37 280 292,55 142 770,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -137 522,37 280 292,55 0,02% 417 814,92
300.22 5/129.3 SMB Nová ulice - Kanalizace - 2 073 679,00 0,00 - 2 073 679,00 0,00 0,00 2 073 679,00 0,00 -2 073 679,00 2 073 679,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

300.22 5/130.3 SMB Nová ulice - Kanalizační přípojky 26 998,50 0,00 - 26 998,50 0,00 0,00 26 998,50 0,00 -26 998,50 26 998,50 0,00 0,00 0,00% 0,00

740.10 .50/21/321.3 SMB Veřejné osvětlení, ul.Nová Agrozet po Plotní 9 713,00 0,00 - 9 713,00 0,00 0,00 9 713,00 0,00 -9 713,00 9 713,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

740.10 .50/31/322.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Kovářská 9 713,00 0,00 - 9 713,00 0,00 0,00 9 713,00 0,00 -9 713,00 9 713,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

740.20 .50/1/323.1 SMB Veřejné osvětlení, ul. Dornych 1.část 25 417,00 0,00 - 25 417,00 - 25 417,00 0,00 - 25 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

740.20 .50/21/324.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Nová (Rosická) 1 127 084,00 0,00 - 1 127 084,00 0,00 0,00 1 127 084,00 0,00 -1 127 084,00 1 127 084,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

740.30 .50/1/325.3 SMB Veřejné osvětlení ul. Plotní 9 713,00 0,00 - 9 713,00 0,00 0,00 9 713,00 0,00 -9 713,00 9 713,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

740.30 .50/21/326.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Spěšná 9 713,00 0,00 - 9 713,00 0,00 0,00 9 713,00 0,00 -9 713,00 9 713,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

740.40 .50/1/327.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Dornych 2.část 19 426,00 0,00 - 19 426,00 0,00 0,00 19 426,00 0,00 -19 426,00 19 426,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

130.20 .51/21/318.3 SMB Demolice obj. Plotní č.37,k.ú.Trnitá,č.p.766,765/1 - 1 493 695,94 0,00 - 1 493 695,94 0,00 0,00 1 493 695,94 0,00 -1 493 695,94 1 493 695,94 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.13 .51//139.1 SMB Ul. Kovářská, komunikace 35 875,13 0,00 - 35 875,13 - 35 875,13 0,00 35 875,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.20 .52/-124/20.3 SMB 4ZM2 nové oplocení 209 047,80 0,00 - 209 047,80 0,00 0,00 209 047,80 0,00 -209 047,80 209 047,80 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.20 .52/-134/1.3 SMB Nové oplocení, vč. demolice stávajícího 370 823,80 0,00 - 370 823,80 0,00 0,00 370 823,80 0,00 -370 823,80 370 823,80 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.21 5/142.3 RSD Ul. Nová (Rosická), komunikace - podíl RSD 1 442 005,35 0,00 - 1 442 005,35 0,00 0,00 1 442 005,35 0,00 -1 442 005,35 1 442 005,35 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.21 5/143.3 SMB Ul. Nová (Rosická), komunikace - podíl SMB 1 442 005,35 0,00 - 1 442 005,35 0,00 0,00 1 442 005,35 0,00 -1 442 005,35 1 442 005,35 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.21 5/144.3 SMB Ul. Nová (Rosická), chodníky 733 320,13 0,00 - 733 320,13 0,00 0,00 733 320,13 0,00 -733 320,13 733 320,13 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.32 5/B45.1 SMB Ul. Plotní - 2. část, komunikace 20 670,75 0,00 - 20 670,75 - 20 670,75 0,00 - 20 670,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.34 5/146.1 SMB Ul. Spěšná, komunikace 26 980,13 0,00 - 26 980,13 - 26 980,13 0,00 26 980,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

121.20 .50/1/417.3 SMB Vegetační úpravy - sadové úpravy, Brno střed 193 575,60 0,00 - 193 575,60 0,00 0,00 193 575,60 0,00 -193 575,60 193 575,60 0,00 0,00 0,00% 0,00

121.40 .50/1/418.3 SMB Vegetační úpravy - sadové úpravy, Brno střed 115 943,63 0,00 - 115 943,63 0,00 0,00 115 943,63 0,00 -115 943,63 115 943,63 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.40 5/B49.3 SMB Ul. Dornych 3. část, komunikace 0,00 305 245,96 305 245,96 0,00 0,00 0,00 305 245,96 305 245,96 305 245,96 0,00 0,00 0,00% 0,00

500.20 .50/21/510.3 RSD STL plynovod PE 160 - Dornych, 3. část 83 906,58 0,00 - 83 906,58 0,00 0,00 - 83 906,58 0,00 -83 906,58 83 906,58 0,00 0,00 0,00% 0,00

500.20 .51/01/511.1 SMB STL přípojky Dornych, 2. a 3. část 48 954,81 27 475,45 - 21 479,36 - 48 954,81 27 475,45 - 21 479,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

500.20 .51/1.5/12.1 SMB STL přepojení Skrobáren 17 783,05 0,00 - 17 783,05 - 17 783,05 0,00 - 17 783,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

500.40 .50/1/513.3 RSD STL plynovod PE 160 - Dornych, 4. část 28 627,40 214 339,56 185 712,16 0,00 0,00 - 28 627,40 214 339,56 185 712,16 242 966,96 0,00 0,00 0,00% 0,00

500.34 .50/21/524.3 SMB STL plynovod PE 110 - Plotní, 2.část 0,00 406 310,26 406 310,26 0,00 0,00 0,00 406 310,26 406 310,26 406 310,26 0,00 0,00 0,00% 0,00

500.35 .50/1/515.1 SMB STL plynovod PE 63 - Železniční 973,08 0,00 973,08 973,08 0,00 973,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

101.20/53/156.3 RSD DZ - II. etapa - 530 766,00 790 367,00 259 601,00 0,00 0,00 - 530 766,00 790 367,00 259 601,00 1 321 133,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

101.30/52/157.3 SMB DZ - III. etapa 125 641,00 430 953,30 305 312,30 0,00 0,00 125 641,00 430 953,30 305 312,30 556 594,30 0,00 0,00 0,00% 0,00

101.40/51/158.3 RSD DZ - IV. etapa - 112 449,00 194 864,00 82 415,00 0,00 0,00 112 449,00 194 864,00 82 415,00 307 313,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

102.2/25/159.3 SMB Portály dopravního značení 0,00 672 166,92 672 166,92 0,00 0,00 0,00 672 166,92 672 166,92 672 166,92 0,00 0,00 0,00% 0,00

300.42 5.160.3 SMB Úzká - Kanalizace 0,00 33 994,00 33 994,00 0,00 0,00 0,00 33 994,00 33 994,00 33 994,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
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Příloha č. 10

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 31 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 6=30+34 5 673 126,44 14,35% ABS 12=(39/1)*100 Sledování limitu 15 % 2,58% ABSbez ABS 9=(31/1)*100

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 206 097 811,38 Sledování limitu 50 % Skupina 4 ABS Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 876 498,54 Kč2=1+19+20 7=(6/1)*100 0,47% 10=(35/1)*100 0,00% 13=39 ABS

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
__________3 a Skupinu 4__________

Procento změny Přijaté smluvní částky Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Zbývá do limitu3=(2/1 )*100 100,72% 8=1*0,3 359 234 263,63 Kč 11 = 1*0,5 598 723 772,72 Kč 14=149224000-39 106 489 501,46

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)4=(24/1)*100 -0,28%

Skupiny změnSledování záměny položek (Skupina 2)5=(27/1)*100 -0,01%

Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 
Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 -41 =(19/1 )*100 8,85% ABS

Smluvní

kompenzační

nároky

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvídanost Změny de minimisNezbytnost

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 
mínus)

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 
mínus)

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 
mínus)

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 
mínus)

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus)
Suma Změn 
záporných a 
Změn kladných

Suma Změn 
záporných a 
Změn kladných

Suma Změn 
záporných a Změn 

kladných

Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 
Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus)
Suma Změn 
záporných a 
Změn kladných

Suma abs.hodnot 
Změn záporných a 
Změn kladných

Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 
Změn kladných

Změny kladnéSO ZBV č. Investor Název SO/PS / předmět Změny Změny kladné Hodnota ZBV Změny kladné Změny kladné Změny kladné Změny kladné Změny kladné limit 15 %

20=23+26+29+33+37+4
16 17 18 19=22+25+28+32+36 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31=|28|+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 36 37 38=(39/1)*100 39=|36|+37 40

0

- 106 012 752,04 114 663 017,99 8 650 265,95 - 4 049 588,92 655 768,61 - 3 393 820,31 - 6 686 208,48 6 576 342,70 - 109 865,78 - 83 079 118,17 88 752 244,61 0,00 0,00 - 12 197 836,47 18 678 662,07 0,005 673 126,44 171 831 362,78 0,00 0,00 2,58% 30 876 498,54
130.30 5/161.3 SMB Protihluková stěna, clona Dornych 27 929,00 0,00 - 27 929,00 0,00 0,00 27 929,00 0,00 -27 929,00 27 929,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

152.20 .52/01-6021./31 SMB Doplnění rozvaděče 13 975,00 0,00 - 13 975,00 0,00 0,00 13 975,00 0,00 -13 975,00 13 975,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

500.10 .50/1/633.3 RSD STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část 10 445,70 0,00 10 445,70 0,00 0,00 10 445,70 0,00 10 445,70 10 445,70 0,00 0,00 0,00% 0,00

500.20 .50/1/624.3 RSD STL plynovod PE 225 - Dornych, 2. část 36 924,60 0,00 36 924,60 0,00 0,00 36 924,60 0,00 -36 924,60 36 924,60 0,00 0,00 0,00% 0,00

200.10 .50/31/615.3 SMB Vodovodní řady - ulice: Kovářská 16 207,65 0,00 - 16 207,65 0,00 0,00 16 207,65 0,00 -16 207,65 16 207,65 0,00 0,00 0,00% 0,00

200.20 .50/1/616.1 RSD Vodovodní řady - ulice: Dornych, Spěšná 0,00 4 757,07 4 757,07 0,00 4 757,07 4 757,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

200.21 .50/21/617.3 SMB Vodovodní přípojky - ulice: Dornych 0,00 44 716,16 44 716,16 0,00 0,00 0,00 44 716,16 44 716,16 44 716,16 0,00 0,00 0,00% 0,00

200.30 .50/1/618.1 SMB Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská 199 605,95 0,00 199 605,95 199 605,95 0,00 199 605,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

200.30 .50/21/619.1 SMB Vodovodní řady - ulice: Plotní, Kovářská 124 801,61 7 883,57 - 116 918,04 124 801,61 7 883,57 - 116 918,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

200.30 .50/31/710.1 SMB Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční 16 327,79 0,00 - 16 327,79 - 16 327,79 0,00 - 16 327,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

200.30 .50/51/711.1 RSD Vodovodní řady - ulice: Zvonařka 0,00 318,77 318,77 0,00 318,77 318,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

200.30 .50/61/712.1 RSD Vodovodní řady - ulice: Dornych, Přízova 8 652,69 8 292,24 360,45 - 8 652,69 8 292,24 360,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

200.30 .50/71/713.1 SMB Vodovodní řady - ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotn 4 164,62 29 929,12 25 764,50 - 4 164,62 29 929,12 25 764,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

200.31 .50/1/714.3 SMB Vodovodní přípojky - ulice: Plotní, Zvonařka 311 416,98 0,00 - 311 416,98 0,00 0,00 311 416,98 0,00 311 416,98 311 416,98 0.00 0.00 0,00% 0,00

200.31 .50/21/715.3 SMB Vodovodní přípojky - ulice: Svatopetrská, Plotní, Dornych, 1s4k8á 827,85 28 699,11 120 128,74 0,00 0,00 148 827,85 28 699,11 -120 128,74 177 526,96 0,00 0,00 0,00% 0,00

200.40 .50/21/716.1 RSD Vodovodní řady - ulice: Zvonařka 0,00 5 983,46 5 983,46 0,00 5 983,46 5 983,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

200.41 .50/1/717.3 SMB Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, Zvonařka 62 436,59 611,12 - 61 825,47 0,00 0,00 - 62 436,59 611,12 -61 825,47 63 047,71 0,00 0,00 0,00% 0,00

130.30 .50/41/738.3 SMB Demolice obj. Dornych 60 1 153 505,73 0,00 - 1 153 505,73 0,00 0,00 - 1 153 505,73 0,00 -1 153 505,73 1 153 505,73 0,00 0,00 0,00% 0,00

500.11 .50/1/719.1 SMB STL plynovod PE 63 - Kovářská 2 692,20 0,00 - 2 692,20 - 2 692,20 0,00 - 2 692,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

500.11 .51/01/810.3 SMB STL přípojky Kovářská 10 437,55 31 680,51 21 242,96 0,00 0,00 - 10 437,55 31 680,51 21 242,96 42 118,06 0,00 0,00 0,00% 0,00

500.20 .51/21/811.1 SMB STL přepojení sléváren UXA 4 465,98 0,00 - 4 465,98 - 4 465,98 0,00 - 4 465,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

500.20 .51/31/812.1 SMB STL přepojení obchodu LI DL 3 582,00 1 402,38 - 2 179,62 - 3 582,00 1 402,38 2 179,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

500.20 .52/01-8335./11 SMB Dopojení domovních instalací Dornych, 2. a 3. část 3 600,00 0,00 - 3 600,00 - 3 600,00 0,00 - 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

500.26 .50/1/814.3 SMB STL plynovod PE 160 - Zvonařka 106 442,10 0,00 106 442,10 0,00 0,00 106 442,10 0,00 -106 442,10 106 442,10 0,00 0,00 0,00% 0,00

500.26 .51/01/815.1 SMB STL přípojky Zvonařka - 3 007,90 0,00 - 3 007,90 - 3 007,90 0,00 - 3 007,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

500.32 .51/01/816.3 SMB STL přípojky Široká 38 332,80 0,00 - 38 332,80 0,00 0,00 - 38 332,80 0,00 -38 332,80 38 332,80 0,00 0,00 0,00% 0,00

500.32 .51/1-8173./31 SMB Dopojení domovních instalací Široká 43 891,75 0,00 - 43 891,75 0,00 0,00 - 43 891,75 0,00 -43 891,75 43 891,75 0,00 0,00 0,00% 0,00

500.33 .50/1/818.1 SMB STL plynovod PE 63 - Svatopetrská 32 826,00 4 049,73 - 28 776,27 - 32 826,00 4 049,73 - 28 776,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

500.33 .51/01/819.1 SMB STL přípojky Svatopetrská - 4 726,86 602,36 - 4 124,50 - 4 726,86 602,36 4 124,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

500.33 .51/1-9200./11 SMB Dopojení domovních instalací Svatopetrská 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

500.34 .50/1/921.3 SMB STL plynovod PE 160 - Plotní, 1.část 74 838,96 26 274,40 - 48 564,56 0,00 0,00 - 74 838,96 26 274,40 -48 564,56 101 113,36 0,00 0,00 0,00% 0,00

500.34 .51/01/912.1 SMB STL přípojky Plotní, 1 .část 23 939,15 5 771,00 - 18 168,15 23 939,15 5 771,00 I8 168,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

500.34 .51/1-9332./11 SMB Dopojení domovních instalací Plotní, 1.část 5 040,00 0,00 - 5 040,00 5 040,00 0,00 - 5 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

500.34 .54/01/914.1 SMB STL přípojky Plotní, 2.část 15 437,94 0,00 - 15 437,94 15 437,94 0,00 - 15 437,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

500.34 .54/1-9456./11 SMB Dopojení domovních instalací Plotní, 2.část 1 440,00 0,00 - 1 440,00 1 440,00 0,00 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

500.35 .51/01/916.1 SMB STL přípojky Železniční 11 476,48 5 176,59 - 6 299,89 11 476,48 5 176,59 - 6 299,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

500.35 .51/1-9179./11 SMB Dopojení domovních instalací Železniční 3 329,00 0,00 - 3 329,00 3 329,00 0,00 - 3 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

500.36 .50/21/918.1 SMB STL plynovod PE 160 - Zvonařka, 2.část - 26 983,66 0,00 26 983,66 26 983,66 0,00 - 26 983,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

500.40 5/199.1 SMB STL přípojky Dornych, 4.část 1 521,36 1 816,73 295,37 1 521,36 1 816,73 295,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

500.40 .51/12-0103./11 SMB Dopojení domovních instalací Dornych, 4.část 1 080,00 0,00 - 1 080,00 1 080,00 0,00 1 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

300.11 5/201.1 SMB Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace 132 592,90 31 094,86 - 101 498,04 132 592,90 31 094,86 101 498,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

300.11 5/202.3 SMB Komárovské nábřeží - Dornych - Kan řípojky 54 348,86 79 358,37 25 009,51 0,00 0,00 - 54 348,86 79 358,37 25 009,51 133 707,23 0,00 0,00 0,00% 0,00

300.13 .51//2103.1 SMB Kovářská - Kanalizace 0,00 1 484,33 1 484,33 0,00 1 484,33 1 484,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

300.21 .51//204.1 SMB Dornych - Kanalizace 10 838,49 13 942,63 3 104,14 - 10 838,49 13 942,63 3 104,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

300.21 5/205.3 SMB Dornych - Kanalizační přípojky 493 895,09 301 664,61 192 230,48 0,00 0,00 - 493 895,09 301 664,61 -192 230,48 795 559,70 0,00 0,00 0,00% 0,00

300.31 .51//2306.1 SMB Plotní 1. část - Kanalizace 45 063,80 300 620,10 255 556,30 - 45 063,80 300 620,10 255 556,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

300.31 5/207.3 SMB Plotní 1 .část - Kanalizační přípojky 220 084,16 304 340,29 84 256,13 0,00 0,00 220 084,16 304 340,29 84 256,13 524 424,45 0,00 0,00 0,00% 0,00

300.32 .51//2108.1 SMB Plotní 2.část - Kanalizace 0,00 7 405,56 7 405,56 0,00 7 405,56 7 405,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

300.32 5/209.3 SMB Plotní 2.část - Kanalizační přípojky 10 926,37 3 543,77 - 7 382,60 0,00 0,00 - 10 926,37 3 543,77 -7 382,60 14 470,14 0,00 0,00 0,00% 0,00

300.41 5/210.1 SMB Dornych - Kanalizace 178,08 5 654,56 5 476,48 178,08 5 654,56 5 476,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

300.41 5/211.3 SMB Dornych - Kanalizační přípojky 0,00 187 334,35 187 334,35 0,00 0,00 0,00 187 334,35 187 334,35 187 334,35 0,00 0,00 0,00% 0,00

300.42 5/212.1 SMB Úzká - Kanalizace - 1 386,78 503,89 882,89 1 386,78 503,89 882,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.31 5/213.3 SMB Ul. Plotní - 1. část, komunikace 0,00 81 160,00 81 160,00 0,00 0,00 0,00 81 160,00 81 160,00 81 160,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.30 5/214.3 SMB Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace 0,00 256 820,00 256 820,00 0,00 0,00 0,00 256 820,00 256 820,00 256 820,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

300.11 5/215.3 SMB Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizační přípojky 0,00 197 601,80 197 601,80 0,00 0,00 0,00 197 601,80 197 601,80 197 601,80 0,00 0,00 0,00% 0,00

101.30/53/216.3 SMB DZ - III. etapa 0,00 273 371,77 273 371,77 0,00 0,00 0,00 273 371,77 273 371,77 273 371,77 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.10 .52/-211/47.3 SMB Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, chodníky 0,00 61 065,00 61 065,00 0,00 0,00 0,00 61 065,00 61 065,00 61 065,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.35 5/218.3 SMB Křižovatka Zvonařka - Plotní, chodníky 0,00 39 935,93 39 935,93 0,00 0,00 0,00 39 935,93 39 935,93 39 935,93 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.32 .52//2119.5 SMB Ul. Plotní - 2. část, chodníky 0,00 66 697,58 66 697,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 697,58 0,01% 66 697,58
130.30 .50/42/240.3 SMB Demolice obj. Dornych 60 0,00 1 153 505,73 I 153 505,73 0,00 0,00 0,00 1 153 505,73 1 153 505,73 1 153 505,73 0,00 0,00 0,00% 0,00

OV+V 5/1/221.3 SMB Nestavební náklady - 2 221 005,46 0,00 - 2 221 005,46 0,00 0,00 - 2 221 005,46 0,00 -2 221 005,46 2 221 005,46 0,00 0,00 0,00% 0,00

OV+V 5/2/222.3 RSD Nestavební náklady - 456 082,43 0,00 - 456 082,43 0,00 0,00 - 456 082,43 0,00 -456 082,43 456 082,43 0,00 0,00 0,00% 0,00

OV+V 5/3/223.3 DPMB Nestavební náklady - 866 113,34 0,00 - 866 113,34 0,00 0,00 866 113,34 0,00 866 113,34 866 113,34 0,00 0,00 0,00% 0,00

OV+V 5/224.3 TB Nestavební náklady - 93 043,77 0,00 - 93 043,77 0,00 0,00 - 93 043,77 0,00 -93 043,77 93 043,77 0,00 0,00 0,00% 0,00

300.42 5/225.3 SMB Úzká - Kanalizace 0,00 138 104,89 138 104,89 0,00 0,00 0,00 138 104,89 138 104,89 138 104,89 0,00 0,00 0,00% 0,00

804.30/51/226.3 SMB Optický kabel DPmB - oblast Brno jih 0,00 364 425,47 364 425,47 0,00 0,00 0,00 364 425,47 364 425,47 364 425,47 0,00 0,00 0,00% 0,00

804.31 /51/227.3 SMB Optický kabel DPmB - oblast Brno střed 0,00 862 156,02 862 156,02 0,00 0,00 0,00 862 156,02 862 156,02 862 156,02 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.31 5/228.3 SMB Ul. Plotní - 1. část, komunikace 0,00 39 675,00 39 675,00 0,00 0,00 0,00 39 675,00 39 675,00 39 675,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.22 .51//229.3 SMB Vnitroblok, komunikace 0,00 2 528 331,13 2 528 331,13 0,00 0,00 0,00 2 528 331,13 2 528 331,13 2 528 331,13 0,00 0,00 0,00% 0,00

101.30/54/230.3 SMB DZ - III. etapa 0,00 676 835,35 676 835,35 0,00 0,00 0,00 676 835,35 676 835,35 676 835,35 0,00 0,00 0,00% 0,00

130.30 .50/42/351.3 SMB Demolice obj. Dornych 60 0,00 1 372 270,16 1 372 270,16 0,00 0,00 0,00 1 372 270,16 1 372 270,16 1 372 270,16 0,00 0,00 0,00% 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.
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