
KU B^A

Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/115.3 - PS 201.31/1 - Kamerový systém DPMB-oblast 
Bmo střed

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu ze 475 330,32 Kč na 205 304,32 Kč, 
tedy o-270 026,00 Kč.

V předložené změně dochází pouze k úpravě výměr položek z vysoutěženého rozpočtu. Nové 

položky se zde nevyskytují.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GŘ č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky.

V Brně dne 24. 8. 2021



Příloha č.2

Přehled dokladů

Číslo ZBV: 5/115.3

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4Název a evidenční číslo Stavby:

Název stavebního objektu / provozního 

souboru (SO/PS):
Kamerový systém DPMB-oblast Brno střed

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: PS 201.31/1

Součást dokumentace ZBV
Doklad

NE - UloženoANO
Počet listů/od listu č.

Krycí list ZBV 1/1
Průvodní list zařazení změny do skupiny 2/2
Změnový list (Skupiny 3) 1/4
Zápis o projednám ocenění soupisu prací a ceny 

stavebního objektu/provozního souboru
1/5

Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 3) 2/6
Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 10) 2/8



Příloha č. 3

Krycí list ZBV

Číslo SO/PSl 
/ číslo Změny SO/PS:

PS 201.31/1

Číslo ZBV:Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Kamerový systém DPMB-oblast Brno střed
5/115.3

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 
IČ: 659 933 90

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČ: 449 927 85

Objednatel:

Teplárny Brno, a.s.
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 
IČ: 463 475 34

Dopravní podnik města Brna, a.s. 
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 
IČ: 255 088 81

Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" 
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
IČ: 253 22 257

Zhotovitel:

Rekapitulace ZBV č. 5/115.3 dle Skupin 1, 2, 3,4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných

část ZBV č.

0,005/115.1 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladnýchčást ZBV č.

0,005/115.2 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladnýchčást ZBV č.

-270 026,005/115.3 -270 026,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

Cena navrhovaných Změn 
záporných

část ZBV č.

5/115.4 0,00 0,000,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

Cena navrhovaných Změn 
záporných

část ZBV č.

0,005/115.5 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladnýchčást ZBV č.

5/115.6 0,00 0,000,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn 
zápornýchč.

0,00 -270 026,005/115 -270 026,00

Číslo pare:ZBV-krycí list



Příloha č. 4

Průvodní list zařazení do skupiny
proZBV číslo: 5/115.3

Věcně příslušný útvar:
Název stavby:
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 
Název SO/PS:

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
PS 201.31/1
Kamerový systém DPMB-oblast Brno střed

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:
Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): 
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: 
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 
Aktuální orientační smluvní částka:

1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
475 330,32 Kč (bez DPH)

-270 026,00 Kč, -56,81 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 

1 210 377 948,77 Kč, 101,08 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší odpočet dopravních kamer v provozním souboru PS 201.31.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna 
nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení
možnosti vzniku podstatné Změny záporné která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv
na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné jsou vyvolány z důvodu neprovedení prací v množství, které bylo předpokládáno zadávací 
dokumentací. Ve skutečnosti byly tyto práce odečteny z důvodu požadavku investora.
Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNA SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNI PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro 
zařazení do této Skupiny.

Tato změna řeší změny v provozním souboru PS 201.31.

Jedná se o odpočet kamerového systému z plnění objednatele: Dopravní podnik města Brna, a.s.. Tento 
provozní soubor bude řešen v rámci plnění objednatele: Statutární město Brno.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu PS 201.31:

Název položky Množství
rozdílu

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Rozdíl cen 
celkem v %

KódPoř. m.j.

č. pol. položky

Mediakonvertor včetně napájení, 4 vstupy ks -100,00%-2,000 -34 440,005 AGR004

Venkovní otočná kamera HDTV, 32x OZ, Auto 
day/night, antivandal, shock detection, 
autotracking, tour recording, PoE/24VAC, built 
in analytics, video motion detection, včetně 
konzoly na stožár, ONVIF

ks -2,000 -181 650,00 -100,00%6 AGR006

Mediakonvertor včetně napájení, 4 vstupy ks -2,000 -6 930,00 -100,00%5 AGR004



Příloha č. 4

Venkovní otočná kamera HDTV, 32x OZ, Auto 
day/night, antivandal, shock detection, 
autotracking, tour recording, PoE/24VAC, built 
in analytics, video motion detection, včetně 
konzoly na stožár, ONVIF

SW úpravy a uživ. nastavení disp. zařízení pro 
kameru

SW licence pro jednu kameru 

Zkoušky a měření optické a metalické 
konektivity

Kamerové zkoušky

ks -2,000 -7140,00 -100,00%6 AGR006

ks -2,000 -17 850,00 -100,00%8 AGROlla

ks -2,000

-6,000

-16 276,00 -100,00% 

-2 460,00 -100,00%
10 AGR012a

ks1

ks -8,000 -3 280,00 -100,00%2

ZPRACOVATEL.

Správce stavb; 
Jméno: Podpis: Hot11 rrv

SCHVALOVATEL- EDITELV CN P SLUSNEHO TVA :

Dopravní podnik města Brna, a.s. 
Jméno: datum:Podpis:



Příloha č. 7

Změnový list

Číslo SO/PS /
/číslo Změny SO/PS:

PS 201.31/1

Číslo ZBV:Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
Kamerový systém DPMB-oblast Brno střed

5/115.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 
Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 
Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Paré č. Příjemce

Správce stavby (v elektronické 
verzi Intranet ŘSD ČR)

Zhotovitel

Projektant

Objednatelé

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek 1

2

3

4-7

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato změna řeší změny v provozním souboru PS 201.31.

Jedná se o odpočet dopravních kamer z plnění objednatele: Dopravní podnik města Brna, a.s.. Tento provozní soubor bude řešen v rámci plnění 
objednatele: Statutární město Brno.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných

0,00 -270 026,00-270 026,00

o pis vyja ruje sou as se měnou:

Projektant (autorský dozor) o^cL/f P°dP'sjméno datum

Funkce zaměstnance RSD R určeného v rámci 
organizační struktury Věcně poslušného útvaru k jméno 
vyjádření k ZBV

podpisdatum

Supervize jméno datum podpis

datum 9 "Zo podpisSprávce stavby jméno

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v so adu s § 222 ZZVZ 
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním 
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto 
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Dopravní podnik města Brna, a.s. 
(Oprávněná osoba objednatele)

datum \ o -12* 2021 PodP's I

podpis I 

Číslo paré:

jméno

datunQ 6. 09. 2021Zhotovitel jméno

I I



Příloha č. 8

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro celou ZBV číslo: 5/115.3____________________________
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 SkupinaNázev Stavby:

3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: PS 201.31/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
Kamerový systém DPMB-oblast Brno střed

Údaje v Kč bez DPH

Poznámka:
Cena SO/PS dle Smlouvy Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).
1 - zadat

475 330,32

Údaje v Kč bez DPHCena SO/PS v předchozích ZBV:
Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 
Změnách a ve 

Smlouvě

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

4 - zadat 5=1+3+4 6=5-13 - zadat2

0,00 475 330,32 0,00stavební/montážní práce 0,00

Údaje v Kč bez DPHCena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:
Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v %

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS

10=4+9 11=(10/1)*1008 - zadat 9 - zadat7

0,00 0,00 0,00%stavební/montážní práce -270 026,00

Údaje v Kč bez DPHCena SO/PS po této ZBV:
Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 
ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných

Cena SO/PS po této 
Změně

%
15=14-1 16=(15/1 )* 10013=3+8 14=1+13+1012

205 304,32 -270 026,00 -56,81%stavební/montážní práce -270 026,00

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

oa 09. 2021

3o u h c a  sTn
Zhotovitel (ved. střediska):

Správce stavbyProjektant (autorský dozor):

Dopravní podnik města Brna, a.s. i ^ - 2021



Příloha č. 9

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/115.3
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. PS 201.31/1
Evidenční číslo a název stavby. Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
Číslo a název SO/PS: PS 201.31/1 Kamerový systém DPMB-oblast Brno střed 
Číslo a název rozpočtu: PS 201.31/1 Kamerový systém DPMB-oblast Brno střed Skupina Změn: 3

Změny kladné v Kč Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen
celkem v %

Množství
rozdílu

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v KčMnožství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Cena za m.j. vNázev položky m.j.Poř. č. Kód položky
KčKčnol

11 12 13 147 8 9 103 4 5 61 2

DODÁVKY

Montáže sdělovacích a signalizačních zařízeníM22

0,00 0,00 2 468,00 0,00 0,00%0,000 2 468,00 2 468,00Silová přípojka Optického rozvaděče, kabel,

chránička, z bodu jištění, do 50m____

Silová přípojka Optického rozvaděče, kabel, 
chránička, z bodu jištění, do lOOm 
Datové metalická přípojka konc.zařízení IP od 
Optického rozvaděče, kabel, chránička, do 50m

ks 1,000 1,0001 AGROOla

0,00 0,00 4 358,00 0,00 0,00%4 358,00 4 358,00ks 1,000 1,000 0,0002 AGROOlb

1523,002,000 0,00 3 046,00 0,00 0,00%3 046,00 0,00ks 2,000 0,000AGR002a3

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00%1953,00 0,00 0,00Datová metalická přípojka konc.zařízení IP od 
Optického rozvaděče, kabel, chránička, do lOOm

ks 0,000 0,0004 AGR002b

-34 440,00 0,00 0,00 -34 440,00 -100,00%-2,000

-2,000

17 220,00 
90 825,00

34440,00Mediakonvertor včetně napájení, 4 vstupy 
Venkovní otočná kamera HDTV, 32x OZ, Auto 
day/night, antivandal, shock detection, 
autotracking, tour recordíng, PoE/24VAC, built in 
analytics, video motion detection, včetně konzoly 
na stožár, ONVIF

Informační oboustranný panel ________

SW úpravy a uživ. nastavení disp. zařízení pro 
kameru

SW úpravy a uživ. nastavení disp. zařízení pro 
inform. zařízení

SW licence pro jednu kameru____________

SW licence projeden inf.panel 
Přídavný HDD k jedná kameře 
Ocelový sloup 3,6m, usazení, bet. základ 
Montáže sdělovacích a signalizačních zařízení

ks 2,000

2,000

0,0005 AGR004

6 AGR006 -181 650,00 0,00 0,00 -181 650,00 -100,00%181650,00ks 0,000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00%
0,000 142 800,00 0,00ks 0,000

2,000

0,000

2,000
AGR007

AGROlla 0,00 0,000,00 0,00 0,00ks 0,0008

0,00%0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000ks 0,000 0,000AGROllb9

2,000

0,000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%0,000

0,000

0,000

0,000

0,00ks 2,000AGR012a

AGR012b

AGR013

AGR034

10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00%

0,00%

-54,76%

0,00ks11
0,000,00 0,00 152 250,00 

16 422,00
178 544,00

76125,00 
8 211,00

152 250,00 
16422,00

394 634,00

ks 2,000 2,00012
ks 0,00 0,00 0,002,000 2,00013

0,00 -216 090,00-216090,00M22

MONTÁŽE

Montáže sdělovacích a signalizačních zařízeníM22

0,00 2 814,00 0,00 0,00%2 814,00 2 814,00 0,00Silová přípojka Optického rozvaděče, kabel, 
chránička, z bodu jištění, do 50m 
Silová přípojka Optického rozvaděče, kabel, 
chránička, z bodu jištěni, do lOOm

ks 1,000 1,000 0,000AGROOla1

0,00 5 408,00 0,00 0,00%0,000 5 408,00 5 408,00 0.00ks 1,000 1,0002 AGROOlb
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Příloha C. 9

■.měny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve Rozdíl cen celkem v
Změně v Kč

m.j. Množství ve
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Rozdíl cen 
celkem v %

Poř. č. Kód položky Název položky
Kč Kčol.

e 7 8 9 10 11 12 13 143 4 51 2

Datová metalická přípojka konc.zařízení IP od ks 
Optického rozvaděče, kabel, chránička, do 50m

2,000 0,000 1974,00 3 948,00 0,00 0,00 3 948,00 0,00 0,00%2,0003 AGR002a

Datová metalická přípojka konc.zařízení IP od ks 
Optického rozvaděče, kabel, chránička, do lOOm

0,000 0,000 3 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%4 AGR002b 0,000

Mediakonvertor včetně napájení, 4 vstupy 
Venkovní otočná kamera HDTV, 32x OZ, Auto ks 
day/night, antivandal, shock detection, 
autotracking, tour recording, PoE/24VAC, built in 
analytics, video motion detection, včetně konzoly 
na stožár, ONVIF 
Informační oboustranný panel 
SW úpravy a uživ. nastavení disp. zařízení pro ks 
kameru
SW úpravy a uživ. nastavení disp. zařízení pro ks 
inform. zařízení 
SW licence pro jednu kameru 
SW licence projeden inf.panel 
Přídavný HDD k jedné kameře 
Ocelový sloup 3,6m, usazení, bet. základ 
Montáže sdělovacích a signalizačních zařízení

ks 2,000
2,000

0,000
0,000

-2,000
-2,000

3 465,00 
3 570,00

6 930,00 
7140,00

-6 930,00 
-7140,00

0,00 0,00 -6 930,00 
-7 140,00

-100,00%
-100,00%

5 AGR004
6 AGR006 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
-100,00%

ks 0,000
2,000

0,000
0,000

0,000
-2,000

19 425,00 
8 925,00

0,007 AGR007

8 AGROlla 0,00 0,0017 850,00 -17 850,00 -17 850,00

0,000 9 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%0,000 0,0009 AGROllb

-2,000

0,000

0,000

0,000

8138,00 
7193,00 
1 733,00 
3 413,00

16 276,00 -16 276,00 0,00 0,00 -16 276,00 -100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-68,21%

ks 2,000 0,000

0,000

2,000

2,000

10 AGR012a

11 AGR012b

12 AGR013

13 AGR034

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ks
3 466,00 
6 826,00

70658,00

0,00 0,00 3 466,00 
6 826,00

22462,00

0,00ks 2,000
0,00 0,00 0,00ks 2,000

-48196,00 0,00 -48196,00M22

Revize, zkoušky a měření (HZS)

Zkoušky a měření optické a metalické konektivity ks 0,000 -6,000 410,00 2 460, -2 460,00 0,00 0,00 -2 460,00 -100,00%6,0001

410,00

410,00

368,00

3 280, -3 280,00 0,00 0,00 -3 280,00 -100,00%

0,00%

0,00%

-79,59%

Kamerové zkoušky 
Zkoušky informačního zařízení 
Revize sil. přípojky

Revize, zkoušky a měření (HZS)

ks 8,000

0,000

4,000

0,000

0,000

4,000

-8,000

0,000

0,000

2
0,00 0,00 0,00 0,00ks 0,003

1472,00

1472,00
ks 1 472,00

7 212,00

0,00 0,00 0,004
-5 740,00 0,00 -5 740,00

Vedlejší náklady

zařízení staveniště 2% 
ztížené podmínky výstavby 2%

Vedlejší náklady

0,00 1413,16 
1413,16 
2 826,32

0,00% 0,020

0,020

0,020

0,020

0,000

0,000

70 658,00 
70 658,00

1413,16 
1413,16 
2 826,32

0,00 0,00%

0,00%

0,00%

1
0,00 0,00 0,00%2
0,00 0,00 0,00

475 330,32 -270026,00 0,00 205 304,32 -270 026,00 -56,81%Celkem

Za Zhotovitele:

06. 09. 2021 1 o -12- 2021Datum:
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Příloha č. 10

*

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4Název a evidenční číslo Stavby:
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 Sledování limitu 15%Sledování limitu 50 % Skupina 3 2,54% ABS11,26% ABS l2«(3fcMri006 720 913,991 197 447 545,43 bez ABS 9=<31/1 i’ICOPřijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 6=30+341

Sledování limitu 149 224 000 KčSledování limitu 50 % Skupina 4 ABS 30 391 986,04 Kč ABSSledováni Hmltu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 0,00% 13-3910=(35/J *100Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 210 377 948,77 7«<e/1i*10£> 0,56%2=1+19+20

Zákonný limit 50 % pro Skupinu

__________3 a Skupinu 4_________
Zbývá do limitu 118 832 013,96590 723 772,72 Kč 14=140224000-398-řo.s Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 11=1*0,5Procento změny Přijaté smluvní částky 101,08% 359 234 263,63 Kč3=(2/1)*100

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%4=(24/1)*100

Skupiny změn5=(27/1)*100 Sledováni záměny položek (Skupina 2) -0,01%

-6--4- -5--2- -3-6.m -1 -41=(19/1)*100 ABS

Smluvní

Kompenzační

nároky

Změny de minimlsZáměna položek (Započítávání) Nepře dvídanostzměna (Doměrky)Vyh

Změny záporné
(zadávat

Smány záporné
(zadávat c« 
znamínkem 

mlnua)

Zmérjy záporná
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny záporné

(zadávat se
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma ebs. hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Suma Změn 
záporných a Změn 

kladných

Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se

Suma a b6. hod not 
Změn záporných a 

Změn kladných

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se Změny kladnéZměny kladnéZměny kladné limit 15 %Změny kladnéZměny kliZBV i. Investor Název SO/PS / předmět Změny Změny kladné Hodnota ZBVSO

minus)m Imisí

20=23+28+29+33+37+4 38=(39/1)*1D0 39=|36|+37 4034=32+33 35=|32|+33 38 3730=28+29 3l-|28|+29 32 3324-22+23 25 26 27=25+26 2819=22+25+28+32+36 21=19+20 22 2316 17 18
0

0,00-12 080 314,10 18331 671,94 2,64% 30 391 986,04- 64 046 875,55 70 767 788,54 134 814 665.09 0,00 0,00 0,00 0,00- 5 531 808,48 5 436 492,70 92 315,78 e 720 913,99■81 800155,05 94 730558,39 12 930 403,34 - 161156,92 191 604,21 30 447,29

0,00% 0,00- 1 061 626,07 771 770,7t. 1 833 396,86 0,00 a Mor~ 0,00 •?» 455,26.1 1/1.3 SMB Koměrovské nábřeží - Dornych - Kanalizace -1 OBi eže O? 771 770.79 - 289 855.26
• 1 982 750,81 1335278 20 3 318 029,01 0,00 ó.ctř- 0,00% 0,000,00 -647 472,611/2.3 SMB Porn ,-h - Kanalizace •1 9B3 750,01 1 335 278,20 - 647 472,61 \ O

OOP1 381 395,79 -716 888.70 3 441 680,28 000 0,00%0,00 - 2 090 284,491/3.3 SMB Plotní 1. - Kanalizace - 2 5E 364 4a 1 381 395 79 - 718 6M.70
0,00 0,00% 0,00- 644 523.68 407 097,12 -237 420,56 1 051 620,80 0,000,00 0,001/4.3 SMB ),--h - Kanalizace - 64C f 23 es 407 097,12 ■ 237 426 56
0.00 348 748,42 0,03% 348 748,420,00 0,00 0.00 0,000,00 0,09130-31 1/5.5 SMB Protihluková stěna clona Dornych -11 348 748,42 348 748 42

6 216 69 0,00 0,00% 0,000.00 - 711,42 5 505,27 4 793.850,00100.1 1/6.3 SMB Ul. Kovářská chodnf- . - 71 5' 27 479386
0.00 0,00% 0,005 038,34 0JHI0,00 - 7 880,00 j m g 12 896,341/7.3 SMB Ul. Domech 2,část chodník 5 038.34 - 2 821 66 0,00• 7 ,00

0,00% 0,000,00 0,00- 9 534,00 5 321.80 -* 212.30 14 855,80k SD Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikaca '-'IQ 5 321,60 - 4 212 20 0,00 0.00

0,00% 0,0016 925,20 0,0D B M0,00 0,00 - 10 573,20 6 352,00 4HU0RŠĎ Ul. : ch - 3.čé3t komunikace - 10 573,20 6 352 00 - 4221.20
0,00% 0,004 023,03 0,004 023 03 0,00 0.00 0.00 4 023,03 4 023.03101. 1/10.3 RŠD Potravní značeni-II. c oo 4 023.03

0.00 0,00% 0,003 188 589 1905 773.lt 3 471 406,79 0,090,00 - 282 818 80600.2 2/11.3 TU Páro vod 2xDN250 - Dorn,-h -  ř10 3 188 589,' 2 905 773,19 kQQ
0,00 0,00% 0,00OOP 0,00 682 434.40 682 434,40 flJU662 434.40100.1 SMB Ul. Svatopetrská - Dornych l.část chodníky q.oo 682 4 v. 40 682 434 40 0,00

0,000,00 0,00%- 82 075,20 889 009,*^ 126 334,64 951 085,04 0,00000 0.00.1 2/13.3 SMB Komérovské nábřeží - Dom .ch - Kanalizace - 62 0/5,2u 889 009,84 826 934 64
0,00%6.00 0,000.00 0,09- 1 720,81 1 373 626,76 - 23 084,05 t' n.100.1 2/14.2 ŘSP Ul. Svatopetrská - Domvch ICéat, komunikace -1 396 rgo.er 1 373 828,76 - 23 094,05 0-00
0,00% 0,000,00 0.00 0,00• 231,85 2 528 189 30 - 43 042,65 0.002/15.2 PSD UL Dornych 2.část komunikaci • 2 S7i 231 85 2 628 189,30 - 43 042 65 o,po

0,00 0,00% 0,000,000,00 - 622 609,80 612 184,31 - 10 422,49 0 OD,100.21 2/16.2 RŠD Křižovatka Dom>ch - Zvonařka komunikace - 622 606 80 612 184,31 - 10 422,49
0,00 OOP% 0,00925 492,33 ■ 15 758,59 0,00 O co 0 M0 00100.4. 2/17.2 5ŠĎ Ul. Domvcti 3.čžst komunikace - 94t 2J8.S2 925 492 33 - 15 758,59 - 9J1. 248,92

5 453 450,78 0,00 OOt 0,000.00 5 453 450 -'a 0,09 0 0,00 5 *53 450,762/13.3 SMB Demolice obj. Plotní k-úTrnitó č.p.768/16 0,00 5 453 450,78 6 453 450,78
0.00% 0000000,00 1 445 353 I 445 353,46 1 445 353,46 0,09:i,ik i 0,002/19.3 SMB Demolice obj. Plotní C.5a k.ú.Tmltá.č.p.768/16 0.00 1 445 353,46 1 445 353,46

0,00 0,00% 0,000,00 0,00 1 555 706 -'.a 1 555 706,48 0,001 555 70c. ,48 j gj 7frfl,45SMB Demolice obj. Plotní Č.SB.k.úTmitá.č.oJea/IB 0,00 1 555 706,48 0,00
0,00% 0,000.00 - 3 895 333,00 0.00 ■3 S5 iruto 3 896 333,00 0,00 BtBI3 ;•,701.1 2/21.3 PSD Přelož, y vedení E.ON - 3 886 333,00 - 3 eas 333,00

0,000.00 0,00%-5 413 681,00 o;oo 5 413 681,08 0 Uč'0,00 •5 413 181,00701.2 SMB Přelij./ vedení EON • 'cr-1 rjý ■ 5 413 68100
0,00% 0,000.00- 2 009 858,00 0.00 ■7 OOP 155,00 2 009 858 OS 0,000.00 0,00701.3i 2/23.3 SMB Přel: /:■. vedení E.ON • 2 009 858.00 - 2 009 856,00
0,00% 0,006 014 646,00 0 000.00 - 8 014 646,00 0.00 1014 146,00 0,00- 6 014 646,00 0,00701..? 2/24.3 SMB Přeložky vedeni E.ON -g 014 6*6,00 0,00

Přeložky- kabelů CETIN oblast Svatopetrská

Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrské

0 00% 0 000,00 0,000,00 -5 140 338,98 0,00 •5 140 338,96 5 140 338,96- 5 140 336, 0,00801.1 2/25,3 SMB -5 140 338,06 0,00
0.00% 0,002418 983,04 0 00 OJ0,00 -2 418 983,04 0 00 ■2 418163,94'■ "v801.1 SD 2 416 983 04 0,00 -2 418 983,'
0 00% 0 000,000,00 - 4 253 046.91 •4 253 048,tH 4 253 046,9104601 ■ ..■■■2.1 2/27,3 Přel kabelů UPC Svato: etrská -4 2S3 046 Ó- -4
000% 0,002 999 539,53 0 00 0,00- 2 999 539,53 0,00 ■2■ 2 999 539.53 0,00.3 ' SD Přelož ' , kabelů UPC Domvch - 2 899 559 53 0,00
0 00% 0,0022510833 0 00 9,960,00 0,00 225 108, 2$5 108 a108 33 ■ -500.1 2/29.3 SMB STL přípojk, Svatopetrská - Dornych 0,00 225 108,33
0 0,000,00 118 001,25 UM 001,35 118 001,25 0 00 8,00I 0.000,00 118 001,25 118 001.25 0.00plvnovod PE

Ul. Plotní - 3. část, komunikace

- Dornych 1.
0,00% 0,003 215 237,13 0 00 0,000,00 0,00 3 215 237,13 3 215 23?. 130,00 3 215 237,13 3 215 237,13 ' !>/
0.00% 0 003 014 141 44 0.00 0,00000 0,00 3 014 14144 3 014 141. 443 014 141.44Ul, Svatopetrská - Dornych 1. chodnf- • 3 014 141,44 0.00.1 2/32.3 SMB 0,00
0 00% 0,004854 728,32 0 00 0,00-4 854 728. 0,00 ■4 5S4 f25.32728. |,;-Stavební úgra-v.' obj. >ych k.d Tr ,č.p.74~ |vje - 4 854725.32 0,00 - 4
000% 0,00561,60 0,000.00 0,00 4 370 561 6C- 4 3.-ť Š61.SC, 4:0,00 4 37Q 561,60 4 370 561 60 0.001.3 SMB Ul. Plotní -1. část, komunita
0,00% 45 804.120.00 0 00 o.oa J .'I. 45 .1245 804,12200.1 2/35,5 SMB Vodovodní připoj*-, - ulice: Do >ch Kovářská 0,00 45i .12

-1 71CJK 70 0,00 0 00% 1 710 430,700 00 o 00 0,000,00 0,00-1 710 430.Tg -1710 430,70 0 00301.1 SMB '~er; -•dzemnf vod,- během realizace kanalizaun -1 iv
120 605,84 0,01 605.84;-.Q 0.00 0 00 gjg 0,000,000,0Q 12060584 120 .002/37.5 SMB Vodovodní přípojky - ulice: Do-ych, ZvpnBřka

0,00 0,00 0 00 0,00 0,00 •1 296 2V3.97 155 009,57 0.01 1 453 300,54-1 208 2-90 a? 155 009,57 - 1 143 281 40 000S00.J SMB Kabel o vod Dornych
0.06% 0,001 270 905,10 1 270 905.10 0,00 ■j, :■0,00 0,00 1 270 9051 270 905,10 1 270 905,10 0,00100.1 2/2 0 3 Ul. Svatopetrská - Dornych 1-část, komunlkac

y p 0 00% 0,002 392 954,78 0 00,00 2 392 054,76100.Z 3SD Ul. Dornych 2.čžst, komunikaca &SQ 2 392 954,78 2 392 954,78 .00

214 £25,65 214 225,88 0 00 0,00 0,00% 0,00.00 0,00 214 i,850,00 214 225,, 214 ,002/41.3 *SD křižovatka Dornych - Zvonařka komunikace
V. : 0,00% 0,00663 378,0/ 863 371,97 663378,97 0000,00 0,00PSD Ul. Dornycn 3.část, komunikace 663 378,97 663 378,97 0 00

0 00 Q.OP -16 434 61 2 612 90 000% 21 047,51000 t ,i o 0.003/43.5 SMB Kabalovod Dom,ch-Zvonafkt - 26i: - 15 821.71 0 00
0,00% 0,00239 843,11 127 236.91 352 449,31 0 000,00 • 112 606,20100,1 3/44.3 SMB Nové oploceni, vč. demolice stávajícího - 112 606,30 239 843,11 127 236,91

r,c-n 0,00% 0,DOB42 624,?' 0,00o oo 0,00 • 508 624,803/45.3 SMB nové oploceni - " • r. -I - • 842 624,21 333 999 41
000 0,00 0,00% 0,00169 468,210,00 0,00Protihluková stána clona Porn, ch o ■ 169 468,24 160 468.24 o,coiso,^ 3/46. SMB

0,00 0,00% 0,00955 544,40 0,000 co 0,00 0.00 155 544,40 955 544,403/47.3 SMB Plotní Zvonařka k.ú. Trnitá,é,;>,740 767/1 BMi' t  i 0,00 955 544,40 955 544.40
0 00 6 W 0,DQ% 0,00103 241,89 103 241.890.00 0,00 0,00100,1 3/48.3 SMB Ul. Svatopetrská - Dornych Ičést, chodníky 0 |g 103 241,89 103 241 89
0,00 0,00 -57 304 42 86 286,87 0,01 143 681,2S0.00 0,00■ . :■ 0 0Q3Q0.1 3/49.5 SMB Kovářská - Kanalizační ;:fl[oi. > - 57 354.42 66 286,87 28 892.45

0,000,00 fl,60 0 00%0,00 213 121,bL 213 121,50

ag řir-O tj
213 121 50o.ooParovod - Porn h 0.00 213 121, 213121,50600.2 TB

0,00%ooo o ri: 0,0046 689,53 46 689,8346 689, 46 689,83 0,00 0,00300.1 3/51.3 SMB - Dornych - Zrušení stávající kanaáz Q.QO
0,00% 0,00OOO a.oortTRgr Wi

EiEE
02E

0,00 0 00 0t0056 56S5B .U)- Dorn-.-ch 1. část 0,0ů 56 688,40 56 688,40 0,00TL i-K-novod PE
0,000,00 0,00 Ol0,00 0,00 235 637,73 ■■ 1 - gQ -.T. 235 637,73235 637,73 0: -JSTL plynovod PE 160 - Plotní, l.část o.tso 235 637,73

0L00% 0,000 00 0,000.00102 314,98 0,00 102 314,98 102 314.98Dornych-Kanalizační fřlpojky 0,00 102 314,98
- 467 887,35 1 274 276.54 tnaiiw.tu •1 742 163,89 0 00 gJO 0,00% 0,000,00- 467 687,35 1 274 276,54 806 389 19 0,00Demolice ob;, Dornych 60

0,00% 0,00660 150 00 0,00 0,000,00 660 150,CG150.00 0,00výstavba SŠJ

ŽZ-lii sta i-

-Svatopíitrská140,1 3/56.3 SMB
0.00 000% 0,001 671 876,08 aoo0,00 1 671 876 06 * 67 1 576,060.00 1 671 876,08 1 671 876, i 0,00 0,00101.3 3/57.3 SMB

0,00% 0.000,00 212 280,00 0 00 0,000,00 212 280,00 210,66212260 00 0,00SMB Vn tavba 3.11 Dornych - Nová 'Rosická: ooo 212 280,00
0,00% 0~000,00 212 280,00 a (2 H 212 280.00 0.00 0,tl0Ó,00OOP 212 280,00 212 28Q 0,00140.2 3/59.3 SMB ,.yrs;ba SSZ 3.13 i —Trinity

6 H 0.00% 0,000,00 0,00 OOPí-T>íitk* PmUT í:7?í»^1 0,00STL [ l.novod PE 225 - Dorn.ch 2,čóst 0 00 32 600.83 32 600,83 0,00 32 600,83 32 800
I '.66 0.00% 0,000,00 0,00 ooosnif ;STL Přípojky Porny - 2S • 92 0,00 - 28 221, - 26 221, 0,00 - 28 22182 0,00
0,00 0.00% 0,000,00 0,00 0 00o.ooDemolice ob'. Porn f-h 44 - 132 935 00' 0,00 - 132 935 00 - 132 935, 0,00 - 132 035,00130,3 3/82,1
AM 0 00% 0,0011196,60 16 100,00 0 00o.oo 0.00 16 100,00100.3 3/63. SMB Křižovatka Zvonařka - Plotní cbodnfr y 000 16 16 100 n,oo
0,00 0,00% 0,000,OD 0,00 40 250,03 40 250,00 40 250,00 0 0040 250.00
o,ao 0,00% 0,00- 196 084,40 0,00 ♦moíMO 196 084,40 0,00101,2 “SD I - II. Etapa - 106 084 40 - 196 084 40 0,00 0,00

0,00 0,00% 0,000.00 -1 658 387,92 0,00 3179? 1 658 387,92 0 OD-!102.1.' 3/66.3 MB Portál;, dopravního značení -1658 0,00 - 1 658 387 92
0 00 PA i 0,00% 0,00ooo 0,00 216 292,30 216 292,30

13 521 3HH,43

216 202,300.00100,4/ 3/67.3 VIB Ul. Dornych 3,1 chodníky 0 00 216 292,30 216 292 30
0,00 13 521 264,42 OOP QLM 0,00% ooo0,00 13 521 28*1,427 2130.3i, 3/68.3 SMB Demolice obj. Plotní č,6a,k,ú.Tmítá č.p.768/18 13 521 264,42 13 521 264,420.00

-485 C3? 40 r2 242,00 Ofl 1 057 874,400,00 0,00 Q,0D OOP: A-100,3< 3/69.5 SMB Ul. Nová AGR02 Komžrovská - Plotní, chodm», - 485 632,40 572 242,00 86 609,'
517 200 011 0LOP -383 ?&& 20 469 271,00 0 04%0.QA 0,00| 00Ul, Plotní-1. část. tiky - --tf 2c 469 271,00 71 024 80100.3 3/70.5 4B

0,00 Q. 0,000,000,00 0,0ti3/71,3 NEOE :NO 000 0,00
0,00 o 0,00o 000,00 139,10 151 711,16 •«6 427,94 389 850 26)dovod Dornych - Svalot-elreká - 238 10 151 711,16 - 86 427 94 0.00
0,00 0,00% 0,000,00 335 823,83 0 00- 226 370,68 109253’? ■VIwlovod PiotnI - 226 370.60 109 ,15 - 117 117,63 ooo
| o# 000% 0,0023 870,00 23 575 00 0 000,00 0,00 23 575, C-Dornych 2, část ' 23 575,00 23 ;oo 0,00
0.00 0,00% 0,000,00 23 576.GC 23 575,OP 23 575.00 0 000,00|. ý stavba SSZ 3.14 Porn yrh-Nová A^rozat 0.00 23 575,00 23 575,00 0.00140.H 3/75.3 SMB

0,00 0,00 79 450,:-: 79 flj Dg 79 450 00 000 giM 0.00% 0.0070 79 450, 0 00740.1( 3/76.3 SMB Veřejné osvětleni Svator-r-lrská-Dornych
6 M 0,00% 0,00241 <55,00 248 455,00 oopQ 00 0.00 0,00 246 455,000,00 246 455,00740.1 3/77,3 SMB Veřeiné osvětit uLNová a  3 rozet ro Pit

gg 0,00% OOP0.00 0,00 36 745, - : 3C 745.00 36 745.00 0 00740.1 3/78.3 SMB Veřejné osvětleni, ul. Kovářská 0.00 36 745,00 36 745,00 0,00
0,00 0,00% 0,000,00 0,00 149 235 DO U9 238,00 149 235,00 0003/79.3 SMB Veře.né osvětleni ul. Dorn,-ch 1- část 0,00 149 149 235,00 |)ffl)

0,000,00 0,00 61 860, •: l HO 00 61 890,00 0 00740.2' SMB Veřejné osvětleni, ul. Nová Rosidd 0 00 61 890,00 61 890,00 0,00

Stránka 1 z 2



Příloha č. 10a

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 3 Sledováni limitu 15% 2,54% ABS11,26% ABS 12“(38/1j*1006 720 913,99 bez ABS 0=(31/- '*00Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 6=30+341

Sledování limitu 149 224 000 KčSledování limitu 50 % Skupina 4 ABS 30 391 986,04 Kč ABSSledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 0,00% 13=3800 0.56% 10=(35/'i MOCIAktuální smluvní částka (cena stavby) 1 210 377 948,772=1+19+20

Zákonný limit 50 % pro Skupinu

_________ 3 a Skupinu 4_________
Zbývá do limitu 118 832 013,96598 723 772,72 Kč 14=140224000-39Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 11=1*0,5359 234 263,63 KčProcento změny Přijaté smluvní částky 101,08% 8=1*Q,33=K2/1)'100

4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

Skupiny změnSledování záměny položek (Skupina 2) -0,01%5=(27/1)*100

-6--4- *5*ABS - 3 -•Wedcvšnl lUntni «8 % prr podciatnny rmtími pro 
imbfíy Lěp^n-4 Se-i 16. odei pitm b) -1 - -2-41=(19/1)*100

Smluvní

kompenzační

nároky

Změny de minimisNepředvídanost NezbytnostZáměna položek (Započítávání)Výhra (Doměrky)

Zmény záporná
(zadávat m 
znaménkem 

minus)

Změny záporné
(zadávat se 
znaménkem

minia)

Změny záporné
(zadávat se 
znaménkem 

minus)

Změny záporné

(zadávat se
Suma a ba. hodnot 
Zmén záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus)

Suma Změn

záporných a 
Změn kladných

Suma abe.hodnot 
Změn záporných aSuma Změn 

záporných a Zmén 
kladnýoh

Suma abe. hodnot 
Zmén záporných aSuma Zmén 

záporných a 
Změn kladných

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Zmény záporné 
(zadávat ae 

znaménkem minus)

Zmény kladnéZměny kladnéZměny kladné limll 15 %Změny kladnékliZměny kladné Hodnota ZBV Změny kladnéSO ZBV 6. Investor Název SO/PS ) předmět Změny

minus)

20=23+20+20+33+37+4 30=2B+29 31=(28]+20 38=(39/1)*1Q0 30=|36|+3734-32+33 35-|32|+33 36 37 4032 3327=25+26 28 2921=16+20 22 23 24=22+23 25 2617 16 10=22+26+26+32+3616
0

30 391 988,04-12 060 314,10 18 331 671,94 2;54% 0,000,00 0,00 0.00- 6 531 808,40 6 438 402,70 - 02 315,78 - 64 046 875,55 70 767 780,54 6 720 013,00 134 814 665,00 0.0012 030 403,34 181 156,92 191 604,21 30 447,29- 81 800 155,05 04 730 558,38

o,oo% 0,00-1 197 138,00 0 00 ■ If7 I3Q.0Q 0.00 0.00řTiTT- 0.00 M 139 MsssLwam

smk
-1187 130.00 i"-sfeiné o; - t t07 139 OC' 0,00

0,00% 0,00333 700,50 382 291.00 0,00 0.00266 100.0010000 0,00 0,00 - 48 591,00ífené osvětlení ul. Plotní - 48 581,00 700,00
0,00% 0,000.0026 030,011 26 030,00 26 030,00 UM0,00 0,0026 030,00 0,00afc.né osvětlení, ul, Sp-ěžné 0,60 26 030 00
0,00%000 0,00680,00 0,000,00 0,00 372 080 0: >72 610.00372 680,00 0,00ifeiné osvětlení ul. Domvch 2,£ást O.oo 372 680,00
0.00% 0,00212 280.CS 212 280,00 0,00 0,600.00 0,00 212 260,00212 280,00 0.00konstrukce 3.12. Dom, di - OOP 212 28P,0Q
0 0,00ižovatka DornyCh - Zvonařka komunikace 00077 384,37 150 074,65 o.oo0,00 - 78 600,28 ■ 105,01- 78 697-28 77 364 37 - 1 305.01 ODO
0 00%000 0,00203 97B..1C 408 642.71 Mfr0,00 - 204 664,21 .061.71- 685,71 0,00Ižovatka Zvonalka - Plotní komunikaci - 2U4CC4 21 203 078,50
0,00% 0,00974 271,?: 974 271.30 0 00 6.600,00 0,00 §m  ni w074 271,30 074 271 30 0 000.00[500,3^3/88.3 |ŠMB |STL pl,novod PE 110 - Plotní 2.čáBt
0.00% 0,001 370 904 VJ 1 370 904 12 0.000 00 0.00 1 370 904,13■grrn 1 370 904 12 1 370 904,12 .. 11:Ul. Plotní -1. část komunikace Q,D0

ooo 0,00% 0,00796 133/u; 791 133,03 706 133,93 0,000.00 0,00796 133,93 700 0 MUl. Svatopetrská - 2. čási komunikace 0.00
0,00% 0,00285 631,?? 296 831,22 0,00 0,00000 0,00 195 Ml,22831,22 831,22 0,00Ul, Svatopetrská - 2, Část chodník > 0 00

2 719 545,42 0,23% 2719 545,420,00 0,00 0.00 0,DO0.00 0,002 719 545 42 2719 545,42 V ITUl. Svatopetrská - 2. komunikace .00
- - L. 49 926,00 0,00% 49 926 00000 000 .... |0.00 0,0049 026,00 0.00Ul. Svatopetrská - 2. čž.i chodníky 0,00 49

0,00 27 394,20 0.00% 27 394,200,00 Mí 0,000.00 0,0027 384 20 27 304,20 0,00Ul. Nová AGROZET Komárovská - Plotní. choďnU , 0,00
01 205665840.00 205 695,840,00 0,00 0,00 0,00000205 895,84 205 695, 0 00Ul, Plotní -1, část komunikac 0,00
0.00% 0,000,00 3 1 82 870,18 0.00 0.000.00 - 3 162 870,18Vnitroblok. Komunikaci - 3 162 67C <6 -3 162 870.18 0.00
000% 0,000,00 ÍS'7f 2 46? 939 75 0,00 -v :í ::ooo - 2 457 939,75Vnitroblok - Kanalizace 0 00 - 2 457 039 75 D 002 457 039 75

12 272.07 0,00 0,00 A 0,000,00 - 12 272,07 12 273 07- 12272 07 í) fvVnitroblok - Kanalizační afino; - \i 272.07
oc 0,000,00 •5 BT* 1611,00 5 874 186,00 0,00 0,000,00 - 5 874 186,00-5 874 186 00 o; t oStavební Vra.-, obj. Plotní č.39 k.aKomárovč.p.l-'^ -5 874 186 DO
0,00% 0,00ooo 152 953,'. 152 1.17 0,00 0,000.00 113 963 •?,17 152 953.17Ul. Plotní -1, část. chodnlKy c- -x 152
000% ooo5 733 81S 5 733 616,19 5 733 018.19 0,00 0,000,00 0.00DamolicB obj. Plotní č.6a k.úTmítá č.r .766/18 5 733 818,19 5 733 818,19 .000,00130.31 4/101.3 SMB

- 582 255,00 0,00 5C2 255.00 0.00 0,00 o.ot 0,000,00 -562 255,005p? 755 00 - 562 255 00 0.004/102.3 SMB Demolice ob;. Plotní č,33, obVkty firm, Famkc
0,00% 0,000,00 0,00-3 064 481,18 0,00 3 064 481.180,00 ■3 064 461,180,00 -3 064 461 18 0,004/103.3 SMB Stavební Icrav. obj. Plotní č.p.75aa (pr Ut - 3 064 4Bi 15

144,00 005% 550 144 000,0ft 0.00 0,00 0,00 0,000,00Informační zařízení DPmB-oblast Bmo stfed 0,00 550 550 144.00 0.004/104. DPMB
0,00 0 4 549 189 20 ,38% 4 540 189,200.00 0,00 0,00OOP ,00400.3 4/105.5 DPMB Tre , ' 60 0,00 4 4

0,70% 8 429 196,560,00 0,00 0,00 8 429 106,560,00

tkli*' prgTiI3M FfXři^l 
EEE ESEJEM

Ulice Plotní - 2. část, komunikat 8 429 106,56 106,56 000
000% 0.000,00 0,00- 22 608,00 1 426 D12 n ’■ 401 114.71 1! 448 710,730,00Demolice obň. Domyr.h 60 - 22 69é00 1 426 012,73 1 403 314,73
^0% 0,000,00 p,<KQ,0Q 0,00 231 456,61

4468176

|31 HC 1 456 61o.oo 231 456,61 231 456,61 CO- Kanalizace
0.00% 0,0044 961,78 44 081,76 0,00 MO0,00ESjE E5EEM SE ,oo 0,00Parovod 2xDN100 - Plotní - J64 C.ftO 44981,76 44 981,76
0,00% 0,000,00 0,000,00 2 231 303 37 3 :-i! ::: 2 231 303.37: D 0.00jUl. Plotní -1. část komunlkaw 2231 2 231
0,00% 0,000,00 Mgtrare ggniEM 0,00 878 854,46 B7fl 854,41 878 854,46000 0,00Ul. Plotní - 2. část, komunikace C.oo B78 854,46 B7B 854,46

0,00 V-! 0.00% 0,000,00 1 29154451 291 544 51 1 201 544.51.O 0.00Rekonstrukce SSZ 3.12. Domych - 0,00 1 291 51 1 291 544 61
-6 PSi 86a 80 0,00 0,QD% a 091 884,800,00 0,000,00 o.op: d o.ooceň rodzemnl vody během realizace kanalizace -liV -BOBI 8&4,ao 0,00 - 8 091 884301.1

6.00% 0,00540 052.00 0,00 0,X- 540 052,00 0,00 : ns;,v-o-j 0,00201.3' 5/114,3 DPMB Kamero'ý sy DPMB-oblftt Bmo ilh - 540 052,00 - 540 ,00
0.0( 0,00270 026.00 0,00 (Mil0,00 026.00 0.00 -270 jag-gao.oo - 270 026.00 0,00201.3 5/1' DPMB tamerový systém DPMB-oblst Brno stfed - 270 056.00

0,00 0,00 0 00% 0,000,00 0 00. 00 0,00n 0. 0,00
0.00% 0000,00 0,000,00 0,000,001 oc ooo
0,00% 0.000,00 0,00 :\i"0.000.000-00

0,06 0 00% 0,OD0 00 OOP0.00 Mg
. ■■7' x 0,00

0,00% 0,000,OP 0,00 0.000,00■0,00 0 00
noc 0,00% 0,000,00 0 00 OOP0,000.00 0,001. v •:

IH 0,00% 0,000,00 0000,OD 0,000,00iioo 0 00
0,00 0,00% 0,00O.OP 0,00 0,000,000,000,00 0-00'1 C-
0,00 0,00% 0,000,0-00,00OOP 0.00__ 0.00

charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků čl Změnového listu ke schválení.Poznámka: Formulář má
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