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Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/119.1 - SO 800.10/2 - Kabelovod Domych - 
Svatopetrská

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 20 199 122,94 Kč na 20 192 861,58 Kč, 
tedy o-6 261,36 Kč.

V předložené druhé změně dovhá;” pouze k úpravě výměr položek z vysoutěženého rozpočtu. 
Nové položky se zde nevyskytují.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GŘ č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy. 

Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky.

V Brně dne 3. 12.2021



Příloha č.2

Přehled dokladů

Číslo ZBV: 5/119.1

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu / provozního 

souboru (SO/PS):
Kabel ovod Domych - Svatopetrská

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 800.10/2

Součást dokumentace ZBV
Doklad

ANO NE - Uloženo
Počet listů/od listu č.

Krycí list ZBV 1/1
Průvodní list zařazení změny do skupiny
Evidenční list vyhrazené změny (Skupina 1)

2/2

1/4
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny 

stavebního objektu/provozního souboru 1/5

Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 1) 4/6
Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 10) 2/10
Technická zpráva geodetického zaměření (příloha č. 11) 1/12



Příloha č. 3

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

SO 800.10/2

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Kabelovod Dornych - Svatopetrská

Číslo ZBV:

5/119.1

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČ; 659 933 90

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno 
IČ: 449 927 85

Dopravní podnik města Brna, a.s. 
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 
IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 
IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" 
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/119.1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

5/119.1 -6 261,36 0,00 -6 261,36
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

5/119.2 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

5/119.3 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

5/119.4 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

5/119.5 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

5/119.6 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladnýchč.

5/119 -6 261,36 0,00 -6 261,36

ZBV - krycí list Číslo paré:



Příloha č. 4

Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/119.1

Věcně příslušný útvar:
Název stavby:
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 
Název SO/PS:

Statutární město Brno
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
SO 800.10/2
Kabelovod Dornych - Svatopetrská

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:
Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): 
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: 
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 
Aktuální orientační smluvní částka:

1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
20 285 550,88 Kč (bez DPH)

-6 261,36 Kč, -1,20 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 

1 207 190 554,98 Kč, 100,81 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací tzv. doměrků dle skutečnosti provedených na stavebním 
objektu SO 800.10.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna 
nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNI PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení 
možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která bv umožnila účast iinvch dodavatelů nebo by mohla mít vliv
na vvbér dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz 8 16 a 8 17 této Směrnice):
Změny záporné jsou vyvolány z důvodu neprovedení prací v množství, které bylo předpokládáno zadávací 
dokumentací. Tyto práce byly provedeny v rozsahu dle skutečnosti
Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNA SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: 
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NÉ

ZDŮVODNĚNI PRO SKUPINU 1 - Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ), zejména: Uveďte, z jakého důvodu 
se iedna o doměření:

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací tzv. doměrků dle skutečnosti provedených na stavebním 
objektu SO 800.10.

Délka kabelovodních tras a počet šachet dle projektové dokumentace ZDS: 1 082,00 m, 23 ks šachet.
Délka kabelovodních tras a počet šachet dle technické zprávy geotechnickécho zaměření: 1 080,35 m, 21 ks 
šachet (šachty odečteny již v ZBV č. 72.3).

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 800.10:

Poř. č. Kód položky Název položky Množství
rozdílu

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Rozdíl cen 
celkem v

m.j.
pol.

%
Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm49 460490014 -4,870 -160,71 -0,73%m

50 460510303 Multikanály plastové do rýhy bez 
obsypu bez výkopových prací 9-cestné

-1,650 -476,85 -0,15%m



Příloha č. 4

52 34573R Dodávka multikanál z polyethylenu 
(HDPE) 9W-42, vč.tvarovek,adaptérů, 
těsnění spojů (2*těsnění+ 8 svorek) a 
přesunu hmot.

-1,732 -5 623,80 -0,32%m

ZPRACOVATEL:

Správce stavby 
Jméno: i.uumPodpis: datum:

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VECNE PŘÍSLUŠNÉHO UTV U:

Statutární město Brno 
Jméno: daturrž P-. P4.*. ?P.??Podpis:



Příloha č. 7

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

SO 800.10/2

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Kabelovod Dornych - Svatopetrská_________________

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 
Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 
Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Číslo ZBV:

5/119.1

Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce

Správce stavby (v elektronické 
verzi Intranet ŘSD ČR)

Zhotovitel

Projektant

Objednatelé

Rozpis ocenění změn položek 1

2

3

4-7

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 800.10.

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací tzv. doměrků dle skutečnosti provedených na stavebním objektu SO 800.10.

Délka kabelovodních tras a počet šachet dle projektové dokumentace ZDS: 1 082,00 m, 23 ks šachet.
Délka kabelovodních tras a počet šachet dle technické zprávy geotechnickécho zaměření: 1 080,35 m, 21 ks šachet (šachty odečteny již v ZBV č 
72.3).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

-6 261,36 0,00 -6 261,36

odpis vyja ruje sou as se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Funkce zaměstnance RSD R určeného v rámci 
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k jméno
vyjádření k ZBV

4. 2 -2o^^podpisjméno datum

datum podpis

Supervize jméno datum podpis

datum 1 1. 01. 2022Správce stavby jméno

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v sou du s § 222 ZZVZ 
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním 
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto 
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

podpis

Statutární město Brno 
(Oprávněná osoba objednatele) jméno datum pod|

Zhotovitel jméno datum podpi

Číslo

I



Příloha č. 8
ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/119.1

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Skupina

3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 800.10/2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Kabelovod Dornych - Svatopetrská

Údaje v Kč bez DPH

Poznámka:Cena SO/PS dle Smlouvy Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).1 - zadat

20 285 550,88

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -238 139,10 151 711,16 20 199 122,91 -86 427,97

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v %

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=(10/1H 00

stavební/montážní práce -6 261,36 0,00 151 711,16 0,75%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v

Cena SO/PS po této 
Změně

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1)*100

stavební/montážní práce -244 400,46 20 192 861,58 -92 689,30 -0,46%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí) 10. 01. 2022 

SooHt/t S^fl

1101 mi7. 10-21Projektant (autorský dozor): Správce stavby

Statutární město Brno

0. 04. 2022



PHIoha č. 9

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/119.1
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Číslo a název SO/PS: SO 800.10 Kabelovod Dornych - Svatopetrská 
Číslo a název rozpočtu: SO 800.10 Kabelovod Dornych - Svatopetrská

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. SO 800.10/2
Skupina Změn: 1

Poř. č. Kód položky Název položky m.j. Množství ve
Smlouvě

Množství
dřivě iší ZBV

Množství ve

Změně
Množství Cena za m.j. v Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Cena celkem v 
dřívějších ZBV

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen
celkem v %ool. rozdílu Kč Kč

2 31 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Zemní práce

Odstranění podkladu z recyklátu tl 400 mm 
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 5000 m3

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4
Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100

1
11310722R
132301203

1 m2 1336,910 
3 117,945

1321,830 
3 094,421

1321,830 
3 094,421

0,000
0,000

101,00
279,00

135 027,91 
869 906,66

133 504,83 
863 343,46

0,00 0,00 133 504,83 
863 343,46

0,00 -1,13%
-0,75%2 m3 0,00 0,00 0,00

3 132301209 m3 2 806,151 2 784,980 2 784,980 0,000 57,00 159 950,61 158 743,86 0,00 0,00 158 743,86 0,00 -0,75%

1333011014 m3 967,976 967,976 967,976 0,000 1016,00 983 463,62 983 463,62 0,00 0,00 983 463,62 0,00 0,00%
m3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině5 133301109 m3 871,178 871,178 871,178 0,000 206,00 179 462,67 179 462,67 0,00 0,00 179 462,67 0,00 0,00%
tř. 4

6 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl

do4m _______

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 2 m
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 4 m
Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 8 m

m2 294,218 259,900 259,900 0,000 62,60 18 418,05 16 269,74 0,00 0,00 16 269,74 0,00 -11,66%

7 151101102 m2 3 600,205 3 600,205 3 600,205 0,000 115,00 414 023,58 414 023,58 0,00 0,00 414 023,58 0,00 0,00%

8 151101111 m2 294,218 259,900 259,900 0,000 17,00 5 001,71 4 418,30 0,00 0,00 4 418,30 0,00 -11,66%

9 151101112 m2 3 600,205 3 600,205 3 600,205 0,000 23,00 82 804,72 82 804,72 0,00 0,00 82 804,72 0,00 0,00%

10 151101202 m2 973,940 973,940 973,940 0,000 118,00 114 924,92 114 924,92 0,00 0,00 114 924,92 0,00 0,00%

Odstranění příložného pažení stěn hl do 8 m 
Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do

11 151101212
151101302

m2 973,940
967,976

973,940
967,976

973,940
967,976

0,000

0,000

43,00

44,00

41879,42 
42 590,94

41 879,42
42 590,94

0,00 0,00 41 879,42
42 590,94

0,00 0,00%

0,00%12 m3 0,00 0,00 0,00
8 m
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném 
hl do 8 m
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl

výkopu do 2,5 m ______
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 4 m
Vodorovné přemístění do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Příplatek k vodorovnému přemístění

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000

m přes 10000 m
Uloženísypaniny na skládky

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů

sypanínou se zhutněním

štěrkodrť frakce 0-32 (ŠDa) OTP ČD

Obsypání potrubí ručně sypanínou bez

prohození, uloženou do 3 m
kamenivo drcené drobné (Bratříce) frakce 0-4

13 151101312 m3 967,976 967,976 967,976 0,000 10,00 9 679,76 9 679,76 0,00 0,00 9 679,76 0,00 0,00%

161101101 m314 105,254 93,492 93,492 0,000 66,00 6 946,76 6170,47 0,00 0,00 6 170,47 0,00 -11,17%

15 161101102 m3 1 599,090 1 599,090 1599,090 0,000 88,00 140 719,92 140 719,92 0,00 0,00 140 719,92 0,00 0,00%

16 162701105 m3 4 085,921 4 062,397 4 062,397 0,000 152,00 621059,99 617 484,34 0,00 0,00 617 484,34 0,00 -0,58%

16270110917 m3 81 718,420 81 247,940 81247,940 0,000 10,00 817 184,20 812 479,40 0,00 0,00 812 479,40 0,00 -0,58%

18 171201201 m3 4 085,921 
2 655,270

4 062,397 
2 640,820

4 062,397 
2 640,820

0,000

0,000

19,00
103,00

77 632,50 
273 492,81

77 185,54 
272 004,46

0,00 0,00 77 185,54 
272 004,46

0,00 -0,58%
-0,54%19 174101101 m3 0,00 0,00 0,00

20 583441690
175111101

5 191,053 
747,394

t 5 162,803 
747,394

5 162,803 
747,394

0,000
0,000

180,00
296,00

934 389,54 
221228,62

929 304,54 
221228,62

0,00 0,00 929 304,54 
221228,62

0,00 -0,54%
0,00%21 m3 0,00 0,00 0,00

22 583413440 1461,155 1461,155 1461,155t 0,000 101,00 147 576,66 147 576,66 0,00 0,00 147 576,66 0,00 0,00%

Zemní práce1 6 297 365,57 6 269 263,77 0,00 0,00 6 269 263,77 0,00 •0,45%

4 Vodorovné konstrukce

Stránka 1z4



Příloha č. 9

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem vMnožství ve 
Smlouvě

Množství 
dřívější ZBV

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kc

Cena celkem v 
drivělších ZBV

Rozdíl cen 
celkem v %

Poř. č. Kód položky Název položky m.j. Cena za m.j. v
J<č Kčcol

7 8 9 10 11 12 13 144 5 62 31

0,00766,00 114 990,39 113 145,86 0,00 113 145,86 0,00 -1,60%Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 150,118 147,710 147,710 0,00023 451573111

114 990,39 113 145,86 0,00 0,00 113 145,86 0,00 -1,60%Vodorovné konstrukce4

Komunikace pozemní ___________

Podklad z betonového recyklátu tl 400 mm 
Komunikace pozemní

5
0,00 182 412,541321,830 0,000 138,00 184 493,58 182 412,54 0,00 0,00 -1,13%m2 1 336,910 1321,83024 56497131R

182 412,54 0,00 182 412,54184 493,58 0,00 0,00 -1,13%5

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se m3 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se m3 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s m3 
poprášením cementem

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení m3

s poprášením cementem _________

Zřízení bednění rýh a hran v podlahách 
Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6
1659,55 0,00 1659,55 0,00 -28,05%0,354 0,354 0,000 4 688,00 2 306,50 0,000,49225 631311214

40 694,20 40 694,200,000 4 309,00 40 694,20 0,00 0,00 0,00 0,00%9,444 9,444 9,44426 631311234

368,51 0,00 368,51 0,00 -28,05%0,354 0,354 0,000 1 041,00 512,17 0,000,49227 631319021

4 901,444 901,44 4 901,44 0,00 0,00 0,00 0,00%9,444 9,444 9,444 0,000 519,0028 631319022

1 742,64 
460,32

50 617,27

1 691,76 0,00 0,00 1691,76 
446,88

0,00 -2,92%5,320 5,320
5,320

0,000 318,00m2 5,48029 631351101
631351102 0,000 446,88

49 762,34
0,00 0,00 0,00 -2,92%

-1,69%
5,480 5,320 84,0030

0,00 0,00 49 762,34 0,006

Trubní vedeni
D+M kompl. kce prefa šachty 2400/3400/2850 
mm, vč. krčku, poklopu, nátěru ASOL a přesunu 
hmot.

D+M kompl. kce prefa šachty 2400/3100/2850 
mm, vč. krčku, poklopu, nátěru ASOL a přesunu

hmot. ____________________________

D+M kompl. kce prefa šachty 1100/1400/1800 
mm, vč. kompozitního víka 900x600x50 mm, 
nátěru ASOL a přesunu hmot.

8
1 508 118,00251353,00 1508 118,00 1508 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00%kus 6,000 6,000 6,000 0,00031 80007R01

0,00 1 647 611,00 0,00 0,00%kus 7,000 0,000 235 373,00 1647 611,00 1 647 611,00 0,007,000 7,00032 80007R02

0,00 276 044,00 0,004,000 0,000 69 011,00 276 044,00 276 044,00 0,00 0,00%kus 4,000 4,00033 80007 R06

70 026,00 70026,00 0,00 0,00 70026,00 0,00 0,00%D+M kompl. kce prefa šachty 1100/1400/2100 
mm, vč. kompozitního víka 900x600x50 mm, 
nátěru ASOL a přesunu hmot.

kus 1,000 1,000 0,000 70 026,001,00034 80007R07

D+M kompl. kce prefa šachty 1100/1400/2200 
mm, vč. kompozitního víka 900x600x50 mm, 
nátěru ASOL a přesunu hmot.

1,000 0,000 70 499,00 70 499,00 70 499,00 0,00 0,00 70 499,00 0,00 0,00%kus 1,000 1,00035 80007R08

313 488,00 156 744,00 0,00 0,00 156 744,00 0,00 -50,00%D+M kompl. kce prefa šachty 1400/1700/1800 
mm, vč. kompozitního víka 900x600x50 mm, 
nátěru ASOL a přesunu hmot.

kus 4,000 2,000 2,000 0,000 78 372,0036 80007R09

Vstup do komory 600/900 mm ze ŽB tř. C 35/45 
XA1, tl.stěn 250 mm, vč. výztuže, bednění, 
odbednění, přikotveni do krčku a přesunu hmot.

0,00 121842,506,500 6,500 0,000 18 745,00 121842,50 121842,50 0,00 0,00 0,00%6,50037 89893R m
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Příloha č. 9

Poř. č. Kód položky Název položky m.j. Množství ve
Smlouvě

Množství

dřivěiší ZBV
Množství ve

Změně
Množství Cena za m.j. v Cena celkem ve

Smlouvě v Kč
Cena celkem v 
dřívějších ZBV

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve Rozdíl cen ceíkem v Rozdíl cen 
celkem v %JSL rozdílu Kč Změně v Kč Kč

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

38 89894R D+M kabelových roštů š. 400 mm ( průměr

drátů 6mm2), s povrchovou úpravou žárovým 
zinkováním, nebo provedení nerez, vč. přesunu

hmot____________________________
D+M konzol dl. 400 mm pro kabelové rošty š. 
400 mm , s povrchovou úpravou žárovým 
zinkováním, nebo provedení nerez, vč. 
kladivových šroubů a přesunu hmot.

D+M stojiny 50/50/5 dl. 1700 mm s 
povrchovou úpravou žárovým zinkováním, vč. 
přikotvení k ž.b. stěně a přesunu hmot.

D+M kabelových tlakových ucpávek chrániček

DN 110 proti průniku vody.______________

D+M utěsnění multíkanálů u vstupu do šachet

358,000 358,000 358,000 0,000 1130,00 404 540,00 404 540,00 0,00m 0,00 404 540,00 0,00 0,00%

39 89895R kus 418,000 418,000 418,000 0,000 632,00 264 176,00 264 176,00 0,00 0,00 264 176,00 0,00 0,00%

40 89896R kus 67,000 67,000 67,000 0,000 3 259,00 218 353,00 218 353,00 0,00 0,00 218 353,00 0,00 0,00%

kus41 89902R1 170,000 158,000 158,000 0,000 1828,00 310 760,00 288 824,00 0,00 0,00 288 824,00 0,00 -7,06%

42 89902R2 kus 73,000 71,000 71,000 0,000 6 649,00 485 377,00 472 079,00 0,00 0,00 472 079,00 0,00 -2,74%

43 89950122R Stupadla do šachet ocelová spovrchovou 
úpravou žárovým zinkováním.

kus 26,000 26,000 26,000 0,000 302,00 7 852,00 7 852,00 0,00 0,00 7 852,00 0,00 0,00%

Trubní vedení8 5 698 686,50 5 506 708,50 0,00 0,00 5 506 708,50 0,00 -3,37%

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do44 997221551 748,689t 740,244 740,244 0,000 63,00 47 167,41 46 635,37 0,00 0,00 46 635,37 0,00 -1,13%
1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

Nakládání suti na dopravní prostředky pro

vodorovnou dopravu _________________

Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a
kanály _________________________

Ostatní konstrukce a práce, bourání_______

45 997221559 4 492,134 4 441,464 4 441,464 0,000t 7,60 34 140,22 33 755,13 0,00 0,00 33 755,13 0,00 -1,13%

99722161146 748,670t 740,244 740,244 0,000 92,00 68 877,64 68 102,45 0,00 0,00 68 102,45 0,00 -1,13%

47 998253010 1 790,572t 1 790,572 1 790,572 0,000 164,00 293 653,81 293 653,81 0,00 0,00 293 653,81 0,00 0,00%

9 443 839,08 442 146,76 0,00 0,00 442 146,76 0,00 -0,38%

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
D+M nátěru ASOl. F, vč přesunu hmot. 
Izolace proti vodě, vlhkostí a plynům

48 711R m2 32,500 32,500 32,500 0,000 440,00 14 300,00
14 300,00

14 300,00
14 300,00

0,00 0,00 14 300,00
14 300,00

0,00 0,00%

0,00%711 0,00 0,00 0,00

46-M Zemní práce při extr. mont. pracích
Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm 
Muitikanály plastové do rýhy bez obsypu bez 
výkopových prací 9-cestné 
Muitikanály plastové do rýhy s obetonováním 
bez výkopových prací 9-cestné

49 460490014
460510303

669,500 669,500 
1082,000

664,630 -4,870 33,00
289,00

22 093,50 22 093,50 
312 698,00

-160,71m 0,00 21 932,79 -160,71 -0,73%
-0,15%50 1082,000 1080,350 -1,650 312 698,00m -476,85 0,00 312 221,15 -476,85

51 460510323 73,000 71,000 71,000 0,000 969,00 70 737,00 68 799,00 0,00 0,00m 68 799,00 0,00 -2,74%

52 34573R Dodávka multikanál z polyethylenu (HDPE) 9W- 
42, vč.tvarovek,adaptérů, těsnění spojů 
(2*těsnění+ 8 svorek) a přesunu hmot.

1212,750 1 210,650 1 208,918 -1,732 3 247,00 3 937 799,25 3 930 980,55 -5 623,80 0,00m 3 925 356,75 -5 623,80 -0,32%

46-M Zemní práce pří extr. mont. pracích 4 343 327,75 4 334 571,05 -6 261,36 0,00 4 328 309,69 -6 261,36 -0,35%

Poplatky za skládky
Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 
170107 (stavební suť - betonový recyklát)

990
170107-053 748,689 740,244 740,244 0,000 90,00t 67 382,01 66 621,96 0,00 0,00 66 621,96 0,00 -1,13%
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Příloha č. 9

Množství ve Množství
rozdílu

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Cena celkem v 
dřívějších ZBV

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve Rozdíl cen celkem v Rozdíl cenMnožství ve 
Smlouvě

Množství
dňvěišíZBV

Cena za m.j. vPoř. č. Kód položky Název položky m.j.
Změně Kč Změně v Kč Kč celkem v %kol.

7 a 9 10 li 12 13 143 4 5 61 2

0,000 815,00 2 664 020,66 2 664 020,66 0,00 0,00 2 664 020,66 0,00 0,00%Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 
170503 (výkopová zemina - kontaminovaná)

3 268,737 3 268,737 3 268,737170503-0 t54

3 249,921 0,000 110,00 359 561,07 357 491,31 0,00 0,00 357 491,31 0,00 -0,58%Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 
170504 (výkopová zemina )

Poplatky za skládky

3 268,737 3 249,921170504-0 t55

3 090 963,74 3 088 133,93 0,00 0,00 3 088 133,93 0,00 -0,09%990

Vedlejší rozpočtové náklady
Zařízení staveniště

Zkoušky a ostatní měření - Pasportizace 
stávajících objektů, jejich momitoring a měření 
během výstavby,v případně potřeby osazení 
sádrových terčů a tenzometru.

Provozní vlivy

Vedlejší rozpočtové náklady

VRN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00%

Kč 1,000 1,000

1,000

1,000

1,000

0,000

0,000

0,00030001000

04300200R

56
46 967,00 46 967,00 46 967,00 0,00 0,00 46 967,00 0,00kus 1,00057

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00%

1,000 0,00 0,00 0,00Kč 1,000 1,00058 070001000
46 967,00 46 967,00 0,00 0,00 46 967,00 0,00VRN

Nové položky __________

Prefabrikovaná kabelovodní šachta - dodávka

999
151 711,16 0,00 0,00 151711,16 0,00 100,00%2,000 2,000 0,000 75 855,58 0,00kus 0,000501 999042

0,00 151 711,16 0,00 100,00%0,00 151 711,16 0,00Nové položky999

20 285 550,88 20199 122,91 -6261,36 0,00 20 192 861,55 -6 261,36 -0,46%Celkem

Prefabrikovan^<abelovodní šachta - dodávka | ku^cenov^jladina: Rozbor ceny položky 999042501 999042

Za Objednatele:Za Zhotovitele:

Datum:Datum: 10. 01 1101. Ol
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Příloha č. 10

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny j a 

Skupiny 4Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH Sledování limitu 50 % Skupina 31 1 197 447 545,43 12={39/1)*100 Sledování limitu 15 %6=30+34 5 672 949,31 bez ABS 11,35% ABS 2,54% ABS9={31/1)*100

2=1+19+20 Aktuální smluvní Částka (cena stavby) 1 207 190 554,98 Sledováni limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4T^efV‘100 0,00% ABS Sledování limitu od 1.1.2020:137 366 000 Kč 30 391 986,04 Kč ABS0.47% 10=(35/1)*100 13=38

Zákonný limit 50 % pro Skupinu

____________ 3 a Skupinu 4____________
Procento změny Přijaté smluvní částky Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Zbývá do limitu3=(2/1)’100 100,81% 8=1'0.3 359 234 263,63 Kč 11=1*0,5 598 723 772,72 Kč 14=148224000-38 106 974 013,96

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)4=(24/1)*100 -0,17%

Skupiny změn5=(27/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) -0,01%

VtthxiM Unirtu lí>% přelítnou zmé«iu pro 
cdM,lb\. pint* b) -1 - -2- -3- -4- -5- -6-41=(19/1)*100 ABSMS*

Smluvní

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítáváni) Nepredvidanost Změny de minimisNezbytnost

nároky

Změny záporné

(zadávat m 
znaménkem 

mtnua)

Změny záporné

(zadávat se 
znaménkem 

minus)

Změny záporné

(zadávat se 
znaménkem 

minus)

Změny záporné

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny záporné 
(zadávat se

Suma Změn 
Záporných a 

Změn kladných

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma Změn 
záporných a Změn 

kladných

Suma abc. hodnot 
Změn záporných a

Změny záporné 
(zadávat se

Suma ab*.hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Suma abe. hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

SO ZBVč. InveBtor Název SO/PS / předmět Změny Změny kladnékli Hodnota ZBV Změny kladné Změny kladné Změny kladné Změny kladně Změny kladné limit 15 %

20=23+26+29+33+37+416 17 18 19=22+25+28+32*36 21=19+20 22 23 28 31=j 281+29 32 33 34=32+33 35=1321+33 36 37 38=(39/1)*100 39=|36|+37 4024=22+23 25 26 27=25+28 29 30=28+29
0

- 86 124 398,84 95 867 408,38 9 743 009,55 - 2 283 036,03 - 2 091 431,82 - 108 865,78 - 85 094 840.23 70 767 788.54 0,00 0,00 -12 060 314,10 18 331 671,94 0,00191 604,21 - 6 686 208,48 6 576 342,70 5 872 949.31 135 862 629,77 0,00 2,54% 30 391 986,040,00

300,1 1/1-3 SMB Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace -1 061 m- 07 771 770,79 • 289 855 28 0.00 - 1 061 626,07 771 770, ro -299 855.28 1833 396,88 0,00 0,00 0.00% 0.00
300.2 1/2.3 SMB Domyrh - Kanalizace -1 98? 750,81 1 335 278,20 - 647 472 61 0 00 0,00% 0,00: 00 0,00 - 1 982 750,81 1 335 276.20 -447 472,91 3 31S 029 01
300-3 1/3-3 SMB Plotní 1. část - Kanalizace - 2 080 28i 49 1 361 395,79 - 718 888,70 0.00 - 2 080 284,49 1 381 395 75 3 441 680,28 0,00 0,00% 0,00ROP -718 888.70 0,00
300.4 1/4.3 SMB Domych - Kanalizace - 644 5??,68 407 097,12 - 237 428,56 0.00 0,00 - 644 523,68 407 097,’? 1 051 620,80 0 00 0.00% 0.00-237 426,56 0,00
130.3C 1/5.5 SMB Protihluková stěna, clona Ďornvch 348 748,42ooo 348 74842 7 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 348 748,42 0,03% 348 748,42
100,1 1/6.3 SMB Ul. Kovářská chodník, 711 42 5 505,27 4 793,85 :, :-j 0,00 - 711,42 5 505,2 4 793.85 6 216 69 0.00 0,00 0 00% 0,00
100.2 1/7.3 SMB Ul Domych 2.část chodníky - 7 860 00 5 038,34 - 2 821,86 J).00 - 7 860,00 5 038,3a -2 821,66 12 898 34 0 00 0,00% 0.00|: IQ 0,00
100.2< 1/8.3 ŘŠD Křižovatka Dornych - Zvonafka komunikace - 9 53J 00 5 321,80 - 4 212,20 ' QQ 0.00 - 9 534,00 S321.8G 14 855.80-4 212.20 0 00 Rgg 0.00% 0.00
100.41 1/9.3 ŘŠD Ul. Domech komunikace - 10 573,20 6 352.00 - 4221,20 : ,-j 0,00 - 10 573,20 6 352,0j -4 221,20 16 025.20 0 00 0,00 0.00% 0.00
101.2 1/10.3 č~SD Dopravní značeni -II. etapa 4 023.030.00 4 023 03 0.00 0,00 4 023,c:- 4 023-03 4 023,03 000 0.00% 0,000.0Ó 0,00
600,2 2/11.3 TB Parovod 2xDN250 - Dorn.-h - 262 816 60 3 188 589,99 2 905 773,19 0,00 - 282 816,80 3 188 586 96 * . - 3 471 406,79 0,00 0,00 0,00% o,óo

100.1 2/12.3 SMB Ul. Svatopetrská - Domych 1, 682 434,400.00 682 434.40 0 00 0,00 0,00 682 434,-10 682 434.40 000 0,00% 0.00662 434,40 0,00
2/13.3 SMB Komárovské nábřeží - Domych - Kanalizace - 52 075 ?0 889 009,84 826 934 64 0,00 - 62 075,20 889 009,6* 951 085,04 000 0,00%000 626 924.64 0.00 0,00

100.1 2/14.2 ČSD Ul. Svatopetrská - Dornych l.část komunikace -1 38t 720.81 1 373 626,76 - 23 094,05 ~j c -1 3B6 720,81 1 373 626,76 - 23 094.05 0,00 0,00 0 00 0,00 0.00% 0,00
100.2 2/15.2 ŘŠD Ul. Domych 2.část, komunikace - 2 571 231 95 2 528189,30 - 43 042 65 -2 571 231,95 2 528 189,30 - 43 042.85 000 0 00 0-00% 0,000,00 0 N 0,00
100,2 2/16.2 ŘŠD Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace - er.~ 606,80 612184,31 - 10 422 49 000 - e.>2 606,80 612184,31 - 10 422.49 0.00 0.00 0.00% 0,000.00
100.4 2/17,2 Ul. Dornvch 3.část, komunikace - 94- 2-ip 92 925 492.33ŘSD - 15 756,59 - 941 248,92 925 492,33 - 15 756,59 0,00 000 0,00% 0.00I M 0,00

Demolice ob;. Plotní č.6a k.ú Trnité, č.p.768/18130.3 2/18.3 SMB 0,00 5 453 450,78 5 453 450 78 0,00 0,00 5 453 45C Jg 5 453 450 78 0.00 0 00% 0,00o QO 5 453 450,78 0,00
130.3 2/19.3 SMB Demolice ob'. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá č.p.768/18 0 00 1 445 353,46 1 445 353.46 0,00 0.00 1 445 353 a ž 1 445 353,48 0 00 0.00% 0,000,00 1 443 353,46 0,00
130.3i 2/20,3 SMB Demolice ob. Plotní č.6a k.úTrnitá č.p.768/18 0 00 1 555 706,48 1 555 706 48 0,00 0,00 0,00 1 555 706 z? 1 555 70646 1 555 706,48 0,00 0,00% 0,000,00
701.1 2/21.3 ŘŠD Přeložky vedeni E.ON - 3 695 333 00 0,00 - 3 895 333.00 0,00 0,00 - 3 895 333,00 0,00 3 895 333 00 000 0.00% 0,00.3 695 333.00 0,00
701,2( 2/22.3 SMB Přeložky vedeni E.ON -5 413 681,00 0,00 • 5 413 681.00 O.OÓ 0.00 -5 413 681,00 0.00 -S 413 681 00 5 413 881,00 0.00 0,00 0,00% 0,00

QjH2 EZcšOH I 
HiHFEEflEMl

E3KIEE3EM i

SMB Přeložky vedeni ELQN - 2 Q19 858,00 0,00 - 2 009 858,00 0,00 0,00 - 2 009 858,00 0,00 -2 009 858,00 2 009 858.00 0,00 ó,00 0.00% 0,00
SMB Přeložky vedeni E.ON -6 014 646 00 0,00 - 6 014 646 00 0,00 0,00 -6 014 646,00 0,00 -6 014 646.00 6 014 646.00 0 00 0 00% 0.000,00
SMB Přeložky kastCETIN oblast Svatopetrská - 5 140 336 96 0,00 • 5 140 338 96 0.00 0,00 -5 140 338,06 0,00 S 140 338,96 0,00 0 00% 0,00-5 140 338,06
ŘSD Přeložka ka CETIN oblast Svatopetrská - 2 418 983,04 0,00 0,00- 2 418 983 04 0,00 - 2 418 983,04 0,00 •2 416 9BS.04 2 418 083,04 0,00 0 00 0 00% 0 00
SMB Přeložk y kabelů UPC oblast Svatopetrská - 4 253 046,91 0,00 - 4 253 046,91 0,000,00 0.00 - 4 253 046,91 0,00 -4 ao 048,91 4 253 046,91 0,00 0,00% 0,00
ŘSD Přeložky kabelů UPC Domych - 2 999 539,53 0,00 - 2 999 539,53 0,00 0,00 - 2 999 539,53 0,00 -2 999 539,53 2 999 539,53 0.00 0,00% 0,00

|SMB STL přípojky Svatopetrská - Domych(500-li2/29.3 0,00 225 108,33 225 108,33 0,00 0,00 0,00 225 108, ?3 225 108,33 225 108,33 0,00 0,00 0,00% 0,00

EEHESEOBIŘSD STL plynovod PE 225 - Dorn.ch 1. část 0,00 118 001,25 118 001,25 0,00 g gftJgO.OÓ 0,00 118 001,25 113 001 25 0 00 0,00 000% o 00

SMB Ul. Plotní - 3. část, komunikace 0,00 3 215 237,13 3 21S 237,13 0,00 0 0 v0,00 0,00 3 215 237,13 T 215 237'13 3 215 237 13 0,00 000% 0,00
SMB Ul. Svatopetrská - Domych l.část chodnúy100,1 2/32.3 0,00 3 014 141,44 3 014 141,44 0,00 0,00 3 014 141.44 0,000,00 3 314 141 44 3 014 141,44 0,00 000% 0,00

152.2 2/33.3 SMB Stavební ú»ravy obj. Domych č.60, k.ú. Trnitá,č.c-,747 .-,e - 4 854 725,32 0,00 - 4 854 728,32 0,00 0,00 - 4 854 728,32 0,00 -4 6S4 738.32 4 854 728.32 0,00 0,00%

100.3 2/34.3 SMB Ul. Plotní -1. část komunikace 0,00 4 370 561,60 4 370 581.60 0,00 0,00 0,00 4 370 561 60 0 rp 0 00%4 370 561 60 4 370 561,80 0 00 0,00

200,1 2/35.5 SMB Vodovodní přípojky - ulice: Do-ych Kovářská 0,00 45 804,12 45 804,12 0,00 0,00 0,00 45 804,12 0,00%C M 0,00 g - : 45 804,12
301.1 2/36.5 SMB C ernžnl podzemní vody během realizace k - l-rv - 1 710 430 70 0.00 -1 710 430,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%0.00 0,00 -1 710 430 70 1 710 430,70
200.2 2/37.5 SMB Vodovodní nřipo k> - ulice: Do-.ch Zvonafka 0,00 120 605,84 120 605,84 00 0,00 120 605,84 0,01%0.00 0,00 0 00 0,00 ooo 120 605,84
800.2 2/38.5 SMB Kabalovod Porn ch - 1 298 235,97 155 009,57 -1 143 281,40 000 0,00 0,00 -1 298 290 97 155 009,57 0.01%0,00 i 00 0,00 1 4S3 300,54

100.1 2/39,3 PSD Ul. Svato, elrská - Domych l.část komunikace 0,00 1 270 905,10 1 270 005.10 0,00 0,00 1 270 905 U.1 1 270 908,16 0,00 0.00% 0,001 270 905,10 0,00
100.2 2/40.3 ŘŠD Ul. Dornvch 2.část komunikace 0,00 2 392 954,78 2 392 954 78 0 00 0,00 0,00 2 392 954,78 2 392 954,78 0,00 0,00%2 392 954,78 0 00
100.2 2/41,3 ■;SD Křižovatka Dorn>ch - Zvonafka, komunikace 0,00 214 225.85 214 225,85 C.OO 0,00 0,00 214 225,5~ 214 225,Kč 214 225,85 0,00 0,00 0,00% 0,00

100.4' 2/42.3 ŘSD Ul. Dornych 3.část. komunikace 0,00 663 378,97 663 378 97 0.00 0,00 0,00 663 378.97 663 378,97 0 00 CivC- ,00%
800.41 3/43.5 SMB Kabelovod Domvch-Zvonafka - 18 434,61 2 612,00 - 15 821,71 0 00 0,00 e gg 0.60 0,00 !£t -18 434 61 2 612.90 0 00% 21 047 51
100.1)3/44.3 SMB Nové oploceni, vč. demolice stávajícího - 112 606 23 239 843,11 127 236,91 0,00 0.00 - 112 806, 239 843,11 1Ž7 Z3e.fr1 352 449.31 0.00 0 00 0.00% 0.00

100,2' 3/45,3 SMB 4ZM2 nové oplocení - 508 624,80 642 624,21 333 999,41 0,00 0.00 • 50B 624.80 842 624,21 333 1 351 249,01 000 0,00 0,00% 0,00»1

130.31 3/46.3 SMB Protihluková stěna, clona Domych 0,00 169 468,24 169 468 24 0,00 0,00 0,00 169 488,24 1W46BJ4

85S S44A0
169 468 24 0,00 0,00 0,00% 0,00

130.31 3/47.3 SMB Plotní, Zvonařka, k.ú. Trnitá č.p.740 736/1,767/1,884/1,11 0,00 955 544,40 955544 40 0,00 0,00 0,00 955 544,40 0,00 0,00 0,00% 0,00955 544 40
100.11 3/48.3 SMB Ul. Svatopetrská - Domych l.část chodníky 000 103 241,89 103 241,89 0,00 0,00 0.00 103 241.89 103 241,69 103 241.89 0,00 0,00 000% 0,00

tBEČEHBT
iSMB Kovářské - Kanalizační cfúoi^ - 57 394,42 86 286,87 28 892,45 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 -57 394 42 88 286,87 0,01% 143 681,29

Parovod 2xDN250 - Pornech 0 00 213 121,50TB 213 121.50 0,00 0,00 213 121,50 213 121,50 213 12150 0.00 0,00 0.00% 0,00
1300.1 3/51.3 SMB komárovské nábřeží - Domych - Zruženl stávající kanaliz 0,00 46 689,83 46 689.83 0,00 0.00 0,00 46 689,83 41t8R» 48 689,83 0,00 0.00% 0,00
1500.11 3/52.1 RSD STL plynovod PE 225 - Domych, 1. část 000 56 688,40 0,0058 688 40 56 688,40 56 685,40 0.00 ■ ■ OJg 0,00 0 QQ% 0,00
[500.3 3/53.3 SMB STL pUnovod PE 160 - Plotní, l.část 0,00 235 637,73 235 637.73 0 00 0,00 0,00 235 837,73 235 637.73 235 637,73 000 0,00 0.00% 0,00

EEEBMBMI
Dornych - nl pfl|>Q(ky 0.00 102 314,98 0,00 102 314.98102 314,98 102 3)14,96 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0 00% 0,00

Demolice ob-'. Domych 60 - 467 887,35 1 274 276,54 806 389 19 0,00 0,00 - 467 387.35 1 274 276,54

*
1 742 163 89 0,00 0,00 0,00% 0,00

140.1 3/56.3 SMB Výstavba SSZ 3.09 DornvT h-Svatocetrská g,00 660 150,00 660 150 00 0.00 0,00 0.00%0,00 660 150/--; 150 W 660 150,00 0 00 g fl g 0.00
101.3 3/57.3 SMB DZ - lil, etapa .c; 1 671 878,08 1 671 878.08 0,00 0.00 1 671 876.08 7 0,00%0,00 ’ Č71 875,06 1 671 876,08 0,00 0,00
140.2 3/58.3 SMB Výstavba SSZ 3.11 Domyrh - Nová i Rosická: C00 212 280,00 212 280 00 0,00 000 0,00%0,00 0,00 212 280,01 212 280,00 212 280,00 0 00 0,00
140.2 3/59.3 SMB Výstavba SSZ 3.13 Dornych -Trinity Business 0 03 212 280,00 212 280 00 0,00 0,00 0.00 MM " 0.00%212 280, tX; 2tJJ 330 Oť 212 280.00 000 0,00
500.2 3/60.1 PSD STL Plynovod PE 225 - Domych 2.část 0.00 32 600.83 32 600 83 0,00 32 600,83 32 600.63 0.00 0,00 0.00 0 00%0,00 0 00 0.00

STL pflpo kv Domych, l.část - 28 221,92 0,00 - 28 221 92 - 28 221,92 0.00 - 28 221 92 0,00 0.00% 0,00C Cv 0,00 0,00

Demolice obj. Dornych 44 - 132 935,00 0,00 - 132 935.00 ^ 132 935,00 0,00 - >32 935 00 0,00 0,80 0,00% 0.00•- 0,00

Křižovatka Zvonafka - Plotní, chodníky 0,00100-3 3/63.3 SMB 16 100.00 16100 00 0,00 0.00 0,00 16 100,00 g 100,00 16 100,00 g M 0,00% 0,000.00
100.3 3/64-3 SMB Ul. Plotní -1. část, komunikace 0,00 40 250,00 40 250.00 0 00 0,00 0,00 40 250,00 40 250,00 40 250.i o,ac 0,00% 0,00
101-2 3/65.3 ŘSD DZ - II. Etapa - 196 084,40 0,00 - 196 084 40 0,00 0,00 - 196 084.40 0,00 -196 084.40 198 084 0,00 OOP 0 00% 0.00

SMB Portály dopravního značeni - 1 658 387,92 0,00 -1 656 387 92 0 QQ 0.00 -1 658 387,92 0,00 -1 658 387.92 1 658 387.02 0 00 0,00 0,00% 0,00

a
ia

[SMB Ul. Domych 3.část, chodníky

Demolice obj. Plotní č.6a,k,ú.Trnitá č.r.768/18

000 216 292,30 216 292.30 0.00 0,00 0,00 218 292,30 216 292.30 0,00 0,00% 0,00216 292 30

SMB 0,00 13 521 264,42 13 521 264 42 0,00 0,00 0,00 13 521 264,42 13 521 264 42 13 521 264,42 0,00 0,00 0,00% 0.00
|$MB Ul. Nová AGROZET, Komárovské - Plotní, chodnlKy - 485 632 40 572 242,00 86609 60 0,00 0,00 o ,00 0.00 0 00 0,00 -iBS 632 40 572 242,00 0,05% 1 057 874,40
[SMB Ul. Plotní-1, část, chodníky - 398 246,20 469271,00 71 024,80 0 00 0,00 0.00 0.00 000 0.00 -398 246.20 469 271,00 0,04% 867 517,20

13/71. NEOBSAZENO 0,00 0.00 0 00 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0 00 0,00% 0,00

Eis:
:SMB Kabelovod Dornych - Svatopetrská - 238 139,10 151 711,16 ■ 86 427,94 0.000,00 0,00 - 238139,10 151 711,16 e* 4Ž7 389 850.26 0,00 0 00% 0,00

SMB Kabelovod Plotní - 226 370,86 109 253,15 - 117 117 53 500 0,00 - 226 370.68 0,00 0 00%109 253,15 H-,53 335 823.83 000 0,00

SMB Ul. Domych 2. část, chodníky 0.00 23 575.00 23 575,00 0.00 0.00 ■■■ - 0,00%0,00 23 575,00 23 575,00 0,00
SMB Výstavba SSZ 3.14 Dorn.ch-Nová rozet 0 03140.1' 3/75.3 23 575,00 23 575 00 0 00 0.00 23 575,00 23 S75t0Q 23 575,00 0.00 0,00%0,00 0 00 0,00

740.1; 3/76.3 SMB Veřejné

Veřejné osvětleni, ul.Nová Aprozet ro Plotní

osvětleni, Svatonetrská-Dornych 0,00 79 450,00 79 450 00 000 0,00 0,00 79 450,00 79 450,00 C; 0,00% 0,0079 450,00 0 00
740.1i 3/77.3 SMB 0,00 246 455,00 246 455,00 O QQ 0,00 0,00 246 455,CO 246 455.00 246 455,00 0.00 0.00% 0,000,00
740.1i 3/78.3 ,SMB Veřejné osvětleni, ul. Kovářská 0.00 36 745,00 36 745 00 OOO 0,00 0,00 36 745,0" M M Dg 38 74500 0,00 0 00% 0.000,00
740.2 3/79,3 SMB Veřejné osvětleni, ul. Domych 1. část 0,00 149 235,00 149 235.00 0.00 0,00 0.00 149 235,00 UV 235,00 149 235,00 0,00 0,00% 0,00OOP
740.2I 3/80.3 SMB Veřejné osvětleni, ul. Nová (Rosická' 0,00 61 890,00 61 890 00 0,00 0.00 61 800,00 81 890.00 61 890,00 0,00 0.00% 0.00
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Příloha č. 10

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4
Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH Sledování limitu 50 % Skupina 3 Sledování limitu 15 %1 1 197 447 545,43 11,35% ABS 12=<39/1)*100 2,54% ABS6=30+34 5 672 949,31 bez ABS 9=(31/1)‘100

7={ářS;)*iG02=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 207190 554,98 Sledování limitu 50 % Skupina 4 ABS Sledování limitu od 1.1.2020:137 366 000 Kč0,00% 13=39 30 391 986,04 Kč ABS0,47% 10=(35/1)'100

Zákonný limit 50 % pro Skupinu

__________3 a Skupinu 4__________
Zbývá do limitu3=(2/1 )*100 Procento změny Přijaté smluvní částky Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4100,81% 598 723 772,72 Kč 14=149224000-39 106 974 013,968=1*0.3 359 234 263,63 Kč 11=1*0,5

4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,17%

Skupiny změn5=(27/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) -0,01%

steéováol títntiu 15X pic po$Ham>if mino pro
.•mety, tápomédle % 16. odH.(6), piim OJ -1 - -2- - 3 - -4- -5- -6-41=(19/1)*100 7,19% ABS

Smluvní

kompenzační

nároky

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítáváni) Nepředvídanost Nezbytnost Změny de minimis

Změny záporné

(zadávat m 
znaménkem

Změny záporné
(zadávat ee 
znaménkem

Změny záporné

(zadávat se

Změny záporné

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus)

Suma Změn 
záporných a

Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma Změn 
záporných a Změn 

kladných

Si

Změny kladnéso ZBV č. Investor Název SO/PS / předmět Změny Změny kladné Změny kladnéZměny kladné Hodnota ZBV Změny kladné Změny kladné Změny kladné Změn záporných a 
Změn kladných

Změn záporných a 
Změn kladných

limit 15 %
ých

mít mínus)mínus)

20=23+26+29+33+37+416 17 18 19=22+25+28+32+36 21=19+20 22 27=25+26 28 29 30=28+29 31=|28|+29 32 33 34=32+33 35=)32|+33 36 37 38=(39/1)*100 39=|38|+37 4023 24=22+23 25 26
0

- 66 124 398,84 95 867 408,39 9 743 009,55 - 2 283 036,03 - 109 865,78 - 65 094 840,23 70 767 789,54 0,00 0.00 0,00 -12 060 314,10 18 331 671,94 2,54% 30 391 986,04 0,00191 604,21 -2 091 431,82 - 0 686 208,48 6 576 342,70 5 672 949 31 135 862 629,77 0.00

'740 2I 3/81.3 SMB Veřejné osvětlení, vnitroblok - 1 197139,00 0,00 000 0,00%-1 197 139,00 0,00 -1 197139,00 0,00 1 197 139,00 0,00 0,00: d o • 1 197 139,00
3/82.3 SMB Veřejné osvětlení ul. Plotní - 48 591,00 333 700,00 285 109,00 0,00 - 48 591,00 333 700 IK* 382 291,00 0,00 i-' 0,00% 0,00000 285 109,00

74C- 3 3/83,3 SMB Veřejné osvětlení ul, Št-ěSná 0,00 26 030,00 0,00%26 030,00 000 0,00 0,00 26 030,00 26 030,00 0,00 0,00 0,0026 030,00
74 i 3/84.3 SMB Veřejné osvětlení, ul, Dornych 2.část 0,00 372 680.00 0,00%372 680.00 0,00 0,00 372 680 Oť 372 68000 0,00 -'■v'- 0,000.00 372 600,00
140 3. 3/85,3 SMB Rekonstrukce SSZ 3,12, Dornyrh - Úzká 000 212 280,00 0-00 0,00%212 280,00 0,00 0,00 212 280 OL : ó d 212 280,00 0,00 0,000,00
1002 3/86,3 -SD Křižovatka Domych - Zvonařka komunikace - 78 690,28 77 384,37 - 1 305 91 0,00 - 78 690,28 77 384,;-; 156 074,65 0 00 000% 0,00: :■ • jgg B j
100 7 3/87,3 RSP Křižovatka Zvonařka - Plotní komunikace - 204 664,21 0,00%203 978,50 - 685 71 000 0,00 - 204 664,21 203 978,50 -eaž,7i 408 642 71 000 0,00 0,00

500 3. 3/88,3 SMB STL plynovod PĚ 110 - Plotní 2,část 0,00 974 271,30 0 00 0,00%974 27130 0,00 0,00 974 271 3C 974 271 30 0,00 0,000.00 874 271,30
100.3 3/89,3 SMB Ul. Plotní - 1. část komunikace 1 370 904,12 0,00%Q.QQ 1 370 904,12 0,00 0,00 1 370 904. ‘2 1 370 904 12 1 370 904,12 0,00 0,00 0,000,00

100 3* 3/90,3 SMB Ul. Svatopetrská - 2 část, komunikace 796 1 33,930.00 796 133,93 0,00 0,00 798 133 796 133,93 000 6,60 0,00% 0,00Ml) 786 133,93
IDO 3 3/91,3 SMB Ul. Svatopetrská - 2, část, chodníky 000 295 831.22 295 831,22 0,00 0,00 295 831 22 295 631,22 295 831.22 0,00 0,00 0,00% 0000 00

100 3' 3/92,5 SMB Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace 2 719 545,42 ooo 2 719 545,42 0,23% 2 719 545,422 719 545j42 0,00 0,00 0,00o oo 0,00 0,03
100 31 3/93,5 SMB Lil. Svatopetrská - 2. část, chodník. 49 926,00 000 49 926,00 0,00% 49 926,000.00 49 926 00 0,00 0,00 000 B M 000Mj
100 3< 3/94,5 SMB Lil. Nová AGROZET, Komérovskž - Plotní chodr.w, 27 394,200,00 27 394 20 000 0,00 000 000 QtP0 0.00 27 394,20 0 00% 27 394,200,00
•00,? 3/95,5 SMB Ul. Plotní -1, část, komunikace ooo 205 695,84 205 665,84 0,02% 205 695,84205 695 84 000 0,00 0.00 0,0<L 0,00 0000,06
top ? 3/96,3 SMB Vnitroblok, komunikace - 3 16? P~-. 0.00 ooo 0,00% ooo-3 162 870 18 0,00 0,00 -3 162 870,18 0.00 -3 163870,16 3 162 870,18 0,00

300 2 3/97.3 SMB Vnitroblok - Kanalizace 0,00 0,00 0,00% 0,00- 2 457 939,75 - 2 457 939,75 0,00 0,00 - 2 457 939,75 0.00 .2 457 936,75 2 457 939 75 0,00
330 ? 3/98,3 SMB Vnitroblok - Kanalizační přípojky - 1? 272.07 0,00 - 12272,07 0,00 0,00 - 12 272,07 12 272.07 000 0,00% 0,00-12 777,07 o,oa
15221 3/99.3 SMB Stavební urravy obj. Plotní č.39 k,ú,Komárov č,p. 1141 -5 874 186,00 0,00 -5 874 1 86,00 0,00 0,00 - 5 874 188,00 0.00 -5 67* 186,00 5 874 1 86 00 0.00 0,00 0,00% 0,00

109 5 3/100.3 SMB Ul. Plotní-1. část chodníky 152 953,17 OOP 0,00% 0,000 00 152 953,17 0.00 0,00 0,00 152 953 17 152 963.17 152 953 17 0,00
i3é 4/101.3 SMB Demolice ob'. Plotní č.6a,k.úTrnité,č.; .768/18 0,00 5 733 818,19 0,00 0,00% 0,005 733 818,19 0,00 0,00 0,00 5 733 815.18 5 733 818,19 5 733 818,19 0 00
130 3 4/102.3 SMB Demolice obj- Plotní č.33 oblekly firmy Famko - 552 255 00 0,00 - 562 255 00 0,00 0,00 - 582 255,00 0,00 -S62 255,00 562 255 00 000 0,06 0,00% o 00

157.2 4/103.3 SMB Stavební /.pra. > obj. Plotní č.33,k.úTmitá Č.p.75&,M iprú< -3 064 48118 0,00 ooo 0,00% 0.00-3 064 481,18 0,00 0,00 -3 064 48118 0.0C ■3 OW 41118 3 064 481,18 0,00
203.3 4/104,5 DPMB Informační zařízeni DPmB-cblast Brno střed 550 144,00 0.00 030 550 144,00 0,05% 550 144,000 00 550 144 00 0,00 0.00 ooo o.oc.Ml
400 n 4/105.5 DPMB Tramvajová trať Plotní tramvajový spodek 0.00 4 549 189,20 0,00 ' p.. ooo 4 549 189,20 0,38% 4 549 189204 549 189.20 0,00 0.00 ooo
jjGEEGíEiHHESEHH 
e e t h e t  CggjM 
řl^roMiíTpM 
ESEE ESEEM 
CPIflEI ETCE— i

[Ulice Plotní - 2, část komunikace 0,00 8 429 166,56 0 00 6,00 0 00 8 429 196,56 0,70% 8 429 196 568 429 0,00 0,00 6.00 0,00
[Demolice obi. Dornych 60 • 22 000 000% 0001 428 012,73 1 403 314,73 0.00 0,00 - 22 698,00 1 426 012 73 1 403 314 73 1 448 710,73

iUzká - Kanalizace 0 00 231 456,61 231 456.61 0.00 0,00 0,00% 0,00o oo 0.00 0.00 231 45651 231 456 61 231 456.01

; Páro vod 2xDN100 - Plotní - J64 0,00 44 981,76 44 981.76 44 981,76 0,00 O.PQ 000% 0,000.00 0,00 0.00 44 981,76 44 g»V7C
Ul. Plotní -1. část, komunikace 0.00 2 231 303,37 2 231 303,37 000 0 00 0,00% 0,000,00 0,00 0,00 2 231 303. 2 231 303,37 2 231 303.37

Ul. Plotní - 2. část, komunikace 878 854,46 878 854 48 0.00 0,00 878 854 -it 0 00 0,0C 0,00% 0,00o.co 878 854 46 878 854 46

Rekonstrukce SSZ 3.12, Domych - Úzká140.314/112,3 SMB 0,00 1 291 544,51 1 291 544 51 0,00 1 291 544 51 t 291 544,čt 0 00 0,00 0,00% 0,000 . . 0,00 1291 544,51
■301,11 4/113,5 SMB Čerpaní podzemn. védy během realizace kanalizace- l-IV - 8 091 884,80 0,00 - 8 091 884 80 0,000,00 0 00 000 0,00 -8 091 884 80 0,00 0,00% 8 091 884,80

.JI j 5/114,3 DPMB Kamerový systém DPMB-oblat Brno jih - 540 052,00 0,00 - 540 052,00 0,00 0,00 - 540 052,00 0,00 540 052,00 
270 026 00

000 0,00% 0.00-540 052,00
201.3 5/115,3 DPMB Kamerový systém DPMB-oblst Brno střed - 270 026 00 0,00 - 270 026,00 0,00 - 270 026,00 0.00 0 00 000% OOP-270 026,00
■i- J 5/116,1 DPMB trať Plotní, kabelovod DPMB -2 115 617 75 0,00 -2 115 617 75 -2 115 617,75 0,00 - 2 nS 61775 0,00 0 00 0,00% 0,000.00 0 00 0.00
000.2 5/117,3 Parovod 2xDN100 - Plotnf - J64TB -1 047 964,68 0,00 -1 047 964,68 000 0,00 1 047 964,68 0,00 -i ■--«/ má a 1 047 964,68 0 00 0,00% 0,00

TPCn 5/118.2 PSD Ul. Svatopetrské - Pornech Ičést komunikace -1 154 400.00 1 136 850,00 - 17 55000 0,00 1 154 400,00 1 136 850,00 - 17 550,00 0,06 0 00 OOP 0,00% 0,00
a-í>D. 1 5/119,1 ,SMB Kabelovod Domych - Svatopetrská - 6 261 36 0,00 - 6 281,36 - 6 261,36 0,00 - 6 261,38 0,00 o,oe 000 000 0,05 0,00% 0,00

ooo 0,00 0,00 ooo 0 00 Ď.V.- 0,00% 0.000,00 0,00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 6M ooo 0,00 c 00 0,00% 000

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 ooo 0..00 0,00% 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0.0-0 0,00 0,00 000 0.00 0,00% 0,00

0,00 Q,Q0 0,00 0,00 0,00 ;■> OOP 0,00 0,00 0.00% 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předloženi Evidenčního listu vyhrazené změny. Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.
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TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zakázka: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
SO 800.10-Kabelovod

Číslo zakázky: 14/2021
Lokalita: Území se nachází na ulici Plotní, Nová Agrozet, Svatopetrská. 
Souřadnicový systém:

JTSK.
Výškový systém:

Bpv.
Pracovní postup:

Zaměření proběhlo v říjnu 2020. Polohové a výškové zaměření vycházelo z bodů měřické sítě. Výš
kově byly tyto měřické body připojeny na nivelační značky Pal0-20 (199.571m), PalO-22 (199.713m) a 
PalO-26 (200.379m). Zaměření kabelovodu bylo provedeno polární metodou z bodů měřické sítě. Prvky 
zaměřovaných skutečností jsou vztaženy k bodům sítě.
Délka tras :
Kabelovod
800.10

délka
Trasa (m) šachta

kla 10,98 neralizováno
kl 26,55 Škl

12,98 Šp22a
p22b 9,02 neralizováno
p22a 12,98 Šp22
p23 30,70 Šp23
sl 30,93 Šsl
sla 13,72 Šsla
s2 44,83 Šs2
s2a 19,63 Šs2a
s3 51,60 Šs3
s4 38,42 Šs4
s4a 28,24 Šs4a
s5 52,32 Šs5
s5a 23,23 Šs5a
a6 33,62 Šs6
s7 20,08 Šs7
s8 12,62 Šs8
dl 46,98 Šdl
d2 52,64 Šd2
d2a 17,13 Šd2a
d3 45,07 Šd3
d3a 17,38 Šd3a
Kancelářské práce:

Zpracovatelské práce byly provedeny na PC v programech Groma a MicroStation V8. Zvolená me
toda a kvalita dosažených výsledků měření splňují požadavky bývalé 3. třídy přesnosti dané ČSN 013410. 
Přístroje:
Totální stanice Sokkia SET 530R, GNSS přijímač Trimble R4

V Brně 25.2.2020 Vyhotovil:


