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Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/128.5 - SO 300.35.1/2 - Křižovatka Zvonařka - Plotní, 
komunikace

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu z 6 386 215,60 Kč na 6 528 985,78 Kč, 
tedy o + 142 770,18 Kč.

V předložené druhé změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky a jsou zde dvě nové 

položky.

CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ* Pol. ě. 503
NEVYZTUŽENÝ, navrhovaná jednotková cena 4 230,00 Kě/m3.
Položka se nevyskytuje v rozpočtu stavby. Jednotková cena položky byla převzata z expertního 

ceníku OTSKP-SPK 2021/1. Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.

58120

451366 - VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ. navrhovaná* Pol. č. 502 

jednotková cena 28 000,00 KČ/t.
Položka se nevyskytuje v rozpočtu stavby. Jednotková cena položky byla převzata z expertního 

ceníku OTSKP-SPK 2021/1. Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice UŘ č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky.

V Brně dne 3. 12.2021



Příloha č. 1

tJL ^
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

W'
Lhůta:C.j.:

Záznamy

Odd.. Zpracoval: Linka:

Předpisy pro oběh spisu:Věc:
Změna během výstavby, číslo ZBV: 5/128.5

Předkládá:

Evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo změny SO/PS:
100.35.1/1
Křižovatka Zvonařka - Plotní, komunikace

Schvaluje:

Skupina změn v ZBV: 5

Spis předchozí:

Spis následující:

£.s. ?ezzDo podatelny došlo dne:
Spisy vyřízené zároveň:

Odesláno dne:

Adresa:



Příloha č.2

Přehled dokladů

Číslo ZBV: 5/128.5

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4Název a evidenční číslo Stavby:

Název stavebního objektu / provozního 

souboru (SO/PS):
Křižovatka Zvonařka - Plotní, komunikace

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 100.35.1/2

Součást dokumentace ZBV
Doklad

NE - UloženoANO
Počet listů/od listu č.

1/1Krycí list ZBV
Průvodní list zařazení změny do skupiny 2/2
Změnový list (Skupiny 3) 1/4
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny 

stavebního objektu/provozního souboru
1/5

Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 3) 3/6
Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 10) 2/9
Záznam zjednání ze dne 28.2.2020 (příloha č. 11) 1/11

1/12Situace (příloha č. 12)
Vzorový příčný řez (příloha č. 13) 1/13



Příloha č. 3

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

SO 100.35.1/2

Číslo ZBV:Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Název stavebního objektu/provoznlho souboru (SO/PS):

Křižovatka Zvonařka - Plotní, komunikace
5/128.5

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 
IČ: 659 933 90

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno
IČ: 449 927 85

Objednatel:

Teplárny Brno, a.s.
Okružni 828/25, Lesná, 638 00 Brno 
IČ: 463 475 34

Dopravní podnik města Brna, a.s. 
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 
IČ: 255 088 81

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" 
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/128.5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

Cena navrhovaných Změn 
záporných

část ZBV č.

0,005/128.1 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

Cena navrhovaných Změn 
záporných

část ZBV č.

5/128.2 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

Cena navrhovaných Změn 
zápornýchčást ZBV č.

5/128.3 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

Cena navrhovaných Změn 
záporných

část ZBV č.

5/128.4 0,000,000,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkemčást ZBV č.

5/128.5 -137 522,37 280 292,55 142 770,18
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladnýchčást ZBV č.

0,005/128.6 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Suma ZBV
e.

-137 522,37 280 292,55 142 770,185/128

číslo paré:ZBV - krycí list



Příloha č. 4

Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/128.5

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
SO 100.35.1/2
Křižovatka Zvonařka - Plotní, komunikace

Vécně příslušný útvar:
Název stavby:
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 
Název SO/PS:
Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
6 386 901,31 Kč (bez DPH)
-137 522,37 Kč, -2,15 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
280 292,55 Kč, 4,39 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 

1 210 970 501,47 Kč, 101,13 % z Přijaté smluvní částky

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): 
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: 
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 
Aktuální orientační smluvní částka:

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Na základě jednání ze dne 28.2.2020 (viz příloha č. 11), které probíhalo z důvodu problematiky středního 
dělícího pásu na ulici Zvonařka a s tím spojenou úpravu vedení dopravy včetně autobusových zastávek. 
Orgány Odboru dopravy kraje a PČR požadovali sjednocení šířky autobusového zálivu s jízdními pruhy 
komunikace a jejich prodlouženi, čímž došlo k zvětšení ploch zastávek oproti zadávací dokumentaci.

Dále na základě připomínky OD kraje, že v úseku křižovatky ul. Zvonařka s ul. Dornych hlavně v dopravních 
špičkách je vysoká intenzita dopravy, byla provedena změna řešení konstrukce autobusového zálivu i 
z důvodu vysoké frekvence zastavování autobusů na předmětných zastávkách a to v podobě zvětšení tloušťky 
cementobetonového krytu na 21 cm oproti 15 cm dle zadávací dokumentace a doplnění krytu ocelovou výztuží 
v podobě 2 ks KARI sítí 100/100/8, která nahrazuje původně navrženou výztuž pomocí drátků (drátkobeton).

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězeni Změn a zároveň Změna 
nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNI PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z iakvch důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení 
možnosti vzniku podstatné Změnv záporné, která bv umožnila účast jiných dodavatelů nebo bv mohla mít vliv
na vvbér dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz 6 16 a 5 17 této Směrnice):
Změny záporné jsou vyvolány z důvodu neprovedení prací v množství, které bylo předpokládáno zadávací 
dokumentaci. Ve skutečnosti byly tyto práce odečteny z důvodu změny řešení technologie provádění.
Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNA SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: 
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNI PRO SKUPINU 5 - Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ):

Na základě jednání ze dne 28.2.2020 (viz příloha č. 11), které probíhalo z důvodu problematiky středního 
dělicího pásu na ulici Zvonařka a s tím spojenou úpravu vedení dopravy včetně autobusových zastávek. 
Orgány Odboru dopravy kraje a PČR požadovali sjednocení šířky autobusového zálivu s jízdními pruhy 
komunikace a jejich prodloužení, čímž došlo k zvětšení ploch zastávek oproti zadávací dokumentaci.

Dále na základě připomínky OD kraje, že v úseku křižovatky ul. Zvonařka s ul. Dornych hlavně v dopravních 
špičkách je vysoká intenzita dopravy, byla provedena změna řešení konstrukce autobusového zálivu i 
z důvodu vysoké frekvence zastavování autobusů na předmětných zastávkách a to v podobě zvětšení tloušťky 
cementobetonového krytu na 21 cm oproti 15 cm dle zadávací dokumentace a doplnění krytu ocelovou výztuží 
v podobě 2 ks KARI sítí 100/100/8, která nahrazuje původně navrženou výztuž pomocí drátků (drátkobeton).



Příloha č. 4

Zménv množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 100.35.1:

Rozdíl cen 
celkem v %

Název položky Množství
rozdílu

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Poř. 
č. pol.

Kód m.j.
položky

POPLATKY ZA SKLÁDKU 24,900 1 220,10 0,81%T2 014102B
2 938,20 0,92%ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 

ŽELEZNIC TŘ. I
M3 12,4501237311

CEMENTOBETONOVÝ KRYT VYZTUŽENÝ -100,00%M3 -26,310 -137 522,3739 581302
TR.I
CEMENTOBETONOVÝ KRYT 
DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ

100,00%M3 43,575 184 322,25501 58120

VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ 3,279 91 812,00 100,00%T502 451366

ZPRACOVATEL:

Asistent Správcestavb' 
Jméno:

1 1 01. 2022
datum:Podpis: ..

Asistent Správce stavby 
Jméno: Podpis:.. datum: ...

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VECNE PŘÍSLUŠNÉHO UTVARU:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Jméno: datum:Podpt



Příloha č. 7

Změnový list

Čísla SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

SO 100.35.1/2

Číslo ZBV:Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):

Křižovatka Zvonařka - Plotní, komunikace

5/128.5
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno 
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 
Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 
Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Čemovice, 627 00 Brno

Paré č. PříjemceFřííohy Změnového listu:

Správce stavby (v elektronické 
verzi Intranet ŘSD ČR)

Zhotovitel

Rozpis oceněni změn položek 1

2

Projektant3

Objednatelé4-7

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 100,35.1.

Na základě technického řešeni navrhnutém v zadávací dokumentaci stavby byly zálivy autobusových zastávek naprojeklovány z cementobetonového 
krytu v ti. 150 mm a vyztuženým drátkobetonem.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

142 770,18-137 522,37 280 292,55

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

c. Z. 7 podpi:Projektant (autorský dozor) datumjméno

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k jméno 
vyjádřeni kZBV

! 9 46-1©datum podpi:

podpi:Supervize datumjméno

ii oi m podpi:Asistent správce stavby datumjméno

podpi:Správce stavby jméno datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v soula:
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním 
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto 
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

s § 222 ZZVZ

Ředitelství silnic a dálnic ČR
(Oprávněná osoba objednatele)

datum podpijméno

1 0. 01. 2022datum podpiZhotovitel jméno

Číslo paré:



Příloha č. 8

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro celou ZBV číslo: 5/128.5____________________________
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 SkupinaNázev Stavby:

5
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 100.35.1/2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Křižovatka Zvonařka - Plotní, komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Poznámka:
Cena SO/PS dle Smlouvy Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).
1 - zadat

6 386 901,31

Údaje v Kč bez DPHCena SO/PS v předchozích ZBV:
Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 
Změnách a ve 

Smlouvě

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

6=5-15=1+3+43 - zadat 4 - zadat2

-685,71203 978,50 6 386 215,60-204 664,21stavebni/montážní práce

Údaje v Kč bez DPHCena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:
Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 
ceně SO/PS dle 

Smlouvy v %

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS

11 =( 1Q/1 )*10010=4+99 - zadat8 - zadat7

7,58%484 271,05-137 522,37 280 292,55stavebn f/montážní práce

Údaje v Kč bez DPHCena SO/PS po této ZBV:
Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena SO/PS po této 
Změně

%
16=(15/1)*1Q015=14-114=1+13+1013=3+812

2,22%142 084,47-342 186,58 6 528 985,78stavebn [/montážní práce

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

1 0. 01. 2022Zhotovitel (stavbyvedoucí):

ío u h l Aíi Kt

. i- ZvXt-

^ 6#. U>V\A

Asistent Správce stavb1Projektant (autorský dozor)

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání změny: Správce stavby

19 -6- i®



Příloha í. 9

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/128.5
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

Číslo a název SO/PS: SO 100.35.1 Křižovatka Zvonařka - Plotní, komunikace 
Číslo a název rozpočtu: SO 100.35.1 Křižovatka Zvonařka - Plotní, komunikace

č. SO 100.35.1/2
Skupina Změn: S

Cena celkem v 
dřlvéiílch ZBV

Změny záporně v Kč Změny kladně v Kč Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v X

Kód položky Název položky Množství ve 
Smlouvě

Množství 
dflvélŠI ZBV

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v K<

Poř. č. m.J.
Kč Kčpol.

4 5 6 7 9 10 11 12 13 1A2 31

Vedlejší a ostatní náklady 
PO PLAT KY ZA SKLÁDKU 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
odkop: 12,45*2,0 = 24,9 T 
POPLATKY ZA SKLÁDKU

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, OEMONTÁŽ

1 423,30 0,00 0,00 1 423,3016,550 
3 084,400

16,550 
3 084,400

16,550 
3 109,300

0,000 86,00

49,00

1 423,30 
151135,60

0,00 0,00*

0,81%

014102A

014102B

T1

24,900 151135,60 0,00 1 220,10 152 355.70 1 220,10T2

2 111,110 
1,000

2 111,110 2 111,110 0,000 49,00 103 444,39 103 444.39 
12 334,00

0,00 0,00 103 444,39 
12 334,00

0,00 0.00%

0,00%
014102C

03100

T3
0,00Soubc 1,000 1,000 0,000 12 334,00 12 334,00 0,00 0,004

PROVOZNÍ VLIVY 
Vedlejší a ostatní náklady

Soude 10 484,00 
278 821,29

0,001,000 1,000 1,000 0,000 10 484,00 10 484,00 
278 821.29

0,00 10 484,00 
280 041,39

0,00 0,00%

0,44%
5 04000

0,00 1 220,10 1 220,100

2emnl práce

ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK
1

0,00M3 8,740 8,740 8,740 0,000 400,00 3 496,00 3 496,00 0.00 3 496.00 0,00 0,00%113176

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMELENÉHO 
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC 
VČETNĚ PODKLADU

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ

368 888.S2 0,00 0,00 368 888,52M3 1111,110 1111,110 1111,110 0,000 332,00 368 888.52 0,00 0,00%113327

12,710 12,710 12,710 0,000 603,00 7 664,13 7 664,13 0,00 0,00 7 664,13 0,00 0,00%M38 11348

25 146,00 25 146,00 0,00 0,00 25 146,00M 254,000 254,000 254,000 0,000 99,00 0,00 0,00%9 11353

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I 
odkop pro vitii tlouštku vrstvy CB krytu: 6 cm 
plocho: 82,5 * 12S = 207,5 m2 
207,5 * 0,06 -12,45 m3 
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I 
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I 
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM 
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT 
DO 100% PS

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TI DO 0,20M

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

CHEMICKÉ ODPLEVELENl

Zemní práce____________________

533,330 
1 355,970

533,330

1355,970

533,330 
1 368,420

0,000 886,00

236,00

472 530,38 
320 008,92

472 530,38 
320 008,92

0,00 0,00 472 530,38 
322 947,12

0,00 0,00%

0,92%

M310 11372

12373 0,00 2 938,20 2 938,20M3 12,45011

50,540 
135,690 
60,910 

1 255,050

50,540 
135,690 

0,000 
1117,300

50,540 
135,690 

0,000 
1117,300

0,000

0,000

0,000

0,000

302,00

367,00

406,00

406.00

15 263,08 
49 798,23 
24 729,46 

509 550.30

15 263,08 
49 798,23

0,00 0,00 15 263,08 0,00 0,00%M312 13173

13273

17110

171303

0,00 0,00 49 798,23 0,00 0,00%

0,00%

0,00%

M313
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00M314

453 623,80 0,00 0,00 453 623,80 0,00M315

109,320 
2 392,880 

62,500

0,000

0,000

0,000

0,000

596,00 65 154,72 
31107,44 

7 474,50
3 850,50
4 077,00 

453,00
1 909 192,18

65 154,72 
31107,44 

2 062,50

0,00 0,00 65 154,72 
31 107,44 

2 062,50

0,00 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,16%

M3 109,320 
2 392,880 

226,500
226.500
679.500
226.500

109,320 
2 392,880 

62,500 
0,000 
0,000 
0,000

16 17481

18110

18233

18241

18247

18351

0,00 0,00M2 13,00 0,0017
0,00 0,00M2 33,00

17,00

0,0018
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00M219
0,000 0,000

0,000

6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00M220
2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00M2 0,00021

1 814 743,72 0.00 2 938,20 1 817 681,92 2 938,20

Základy

TRATIVOOY KOMPl Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, 
RÝHA TŘ I

OPLÁSTÉNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTIIIE

Základy

2
252,00 58 665,60 0,00 0,00 58 665,60 0,00373,800 232,800 232,800 0,000 94 197,60 0,00%22 212635 M

2 870,060 2 658,560 2 658,560 0,000 22,00 63 141,32 
157 338,92

58 488,32 
117 153,92

0,00 0,00 58 488,32 
117 153,92

0,00 0,00%

0,00%

289971 M223
0,00 0,00 0,002

Vodorovné konstrukce
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 
02/15

4

M3 13,550 13,550 13,550 0,000 2 413,00 32 696,15 32 696,15 0,00 0,00 32 696,15 0,0024 451312a 0,00%
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Příloha t. 9

Rozdíl cen celkem vMnožství 
dřivém ZBV

Množství
rozdílu

Cena celkem ve
Smlouvé v Kč

Cena celkem v
dřivé lžích ZBV

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen
etikem v X

KAd položky Název položky m.;. Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Cena za m.j. vPoř. č.
Kč Kč

7 9 10 11 12 13 144 6 62 31

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 2 413,00 7 649,21 7 649,21 0,00 0,00 7 649,21 0,00 0,00%M3 3,170 3,170 3,170 0,000451312b25

02/15

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 0,00 6 273,289,280 9,280 0,000 676,00 6 273,28 6 273,28 0,00 0,00 0,00%M3 9,28026 45157
TĚŽENÉHO

Vodorovné konstrukce 46 618,64 46 618,64 0,00 0,00 46 618,64 0,00 0,00%

Komunikace

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TI. DO 200MM

5
721 528,96 773 403,96 0,00 0,00 773 403,96 0,00 0,00%M2 2 173,280 2 329,530 2 329,530 0,000 332,0027 561441

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 250MM 190.600 0,000 415,00 79 099,00 79 099,00 0,00 0,00 79 099,00 0,00 0,00%M2 190,600 190,60028 561451

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 100MM 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 150MM 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 300MM 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 300MM 
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2

71,00
107,00
192,00
207,00

18,00
12,00

1 715,36
2 585,12 

460 277,76
39 454,20

2 496.36
3 762,12 

460 277.76

0,00 0,00 2 496,36
3 762,12 

460 277,76
39 454,20 
41 931,54 
53 884,80

0,00 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

M2 24,160 
24,160 

2 397,280 
190,600 

2 173,280 
4 118,400

35,160 
35,160 

2 397,280 
190,600 

2 329,530 
4 490,400

35,160 
35,160 

2 397,280 
190,600 

2 329,530 
4 490,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

56332

56333 
56336A 
56336B 
572123 
572214

29
0,000,00 0,00M230

0,00 0,00 0,00M231
0,0039 454,20 

41 931.54 
53 884,80

0,00 0,00M232
0,00 0,00 0,0039 119,04 

49 420,80
M233

0,00 0,00 0,00M234

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 570 280,800,000 254,00 523 036,80 0,00 0,00 570 280,80 0,00 0,00%M2 2 059,200 2 245,200 2 245,20035 574D68

22STL.70MM

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 
22STL 100MM

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK 5MA 8+, 8S

0,00280,00 576 576,00 628 656,00 0,00 628 656,00 0,00 0,00%M2 2 059,200 2 245,200 2 245,200 0,00036 574E98

0,00 478 227,60 0,002 059,200 2 245,200 0,000 213,00 438 609,60 478 227,60 0,00 0,00%M2 2 245,20037 574J52

TL.40MM

POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 
CEMENTOBETONOVÝ KRYT VYZTUŽENÝ TŘ.I 
odpočet původního cementobetonového krytu 
vyztuženého drdtkobetonem
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM 
DO LOŽE Z KAM

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 
60MM DO LOŽE Z KAM

Komunikace ____________________________________

2 173,280 
0,000

6,00 13 039,68 
137 522,37

13 039,68 
137 522,37

0,00 0,00 13 039,68 0,00 0,00%

-100,00%
M2 2 173,280 

26,310

2 173,280 
26,310

0,000

-26,310
38 57621

-137 522,37 0,00 0,00 -137 522,375 227,00M339 581302

9 178,47 0,00 0,00 9 178,47 0,00 0,00%M2 25,710 25,710 0,000 357,00 5 251,4714,71040 582611

4 781,700,000 506,00 4 781,70 4 781,70 0,00 0,00 0,00 0,00%M2 9,450 9,450 9,45058261A41

3 295 996,36 -137 522,37 0,00 3 158 473,99 -137 522,37 -4,17%3 092 017,865

Potrubí

POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM 
POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM 
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO

150MM____________________________

CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM 
CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM 
CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM 
DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 60

S
48 787,20 

8 396,80 
885,00

48 787,20 
8 396,80

0,00 0,00 48 787,20 0,00 0,00%
0,00%
0,00%

79,200 79.200
8,200
0,000

79,200
8,200

0,000
0,000
0,000

616,00 
1 024,00 

354,00

M42 83433

83434 
87433

0,00 0,00 8 396,80 0,00M 8,20043
0,00 0,00 0,00 0,00 0,002,500 0,000M44

14 784,00 
59 940,00 
31 752,00

0,00 0,00 14 784,00 
59 940,00 
31 752,00

0,00 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

48,000

162,000

73,500

0,000

48,000

162,000

73,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

308,00 
370,00 
432.00 

8 141.00

14 784,00 
59 940,00 
31 752,00

M 48,000
162,000

73,500
2,000

45 87626
87633 0,00 0,00 0,00M46

0,00 0,00 0,00M87634
895111

47
16 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00KUS48

VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH 
DÍLCŮ

VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY 
D0 500MM

ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY 
D0 500MM

VÝŘEZ, VÝSEK. ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM_______

91 968,00 0,00 0,00 91 968,00 0,00 0,00%8,000 8,000 8,000 0,000 11496,00 91 968,00KUS49 89712

0,00 50 706,006,000 6,000 0,000 8 451,00 50 706,00 50 706,00 0,00 0,00 0,00%KUS 6,00050 897627

4,000 0,000 7 752,00 31 008,00 31 008,00 0,00 0,00 31008,00 0,00 0,00%KUS 4,000 4,00089772751

82 152,00 82 152,00 0,00 0,00 82 152,00 0,00 0,00%18,000 18,000 18,000 0,000 4 564,00KUS52 89944
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Příloha í. 9

Množství

rpgdjUj

Cena celkem ve

Smlouvě v Kč

Změny zá porné v Kč dně v Kč Cena celkem ve

Změně v Kč

Rozdíl Rozdíl cen

celkem v%
Název položky m.j. Množství ve 

Smlouvě

Množství 
dřívější ZBV

Množství ve 
Zrněné

Cena za m,j. vPoř, í. Kód položky

dřívcích ZBVKč Kčpol.
9 10 li 12 133 4 5 & 7 141 Z

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO

C12/15(B15)

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO 
C25/30 (B30)

Potrubí

20,220 20,220 0,000 2 413,00 48 790,86 48 790,86 0,00 0,00 48 790,86 0,00 0,00%M3 20,22051 899522

0,000 2 721,00 51 644,58 51 644,58 0,00 0,00 51 644,58 0,00M3 18,980 18,980 18,980 0,00%54 899524

537 096,44 519 929,44 0,00 0,00 519 929,44 0,00 0,00%8

Ostatní konstrukce a práce

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH

OBRUBNÍKŮ $f& 150MM_________________

ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM

9

0,000 314,00 3 140,00 3 140,00 0,00 0,00 3140,00 0,00M 10,000 10,000 10,000 0,00%55 917223

0,000 333,00 86 013,90 33150,15 0,00 0,00 33150,15 0,00M 258,300 99,550 99,550 0,00%56 917224

14,000 14,000 14,000 0,000 325,00 4 550,00 4 550,00 0,00 0,00 4 550,00 0,00 0,00%57 919114 M

Št ě r b in o v é  ž l a b y  z  b e t  d íl c ů  š íř  s o o mm v ý š  s o o mm 255 484,00 0,00 0,00 255 484,00M 92,000 92,000 92,000 0,000 2 777,00 255 484,00 0,00 0,00%58 '93513

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH 
VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH 
VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTU KOVOVÝCH 
Ostatní konstrukce a práce

_1 606,08 
13 986,00 

1 036,00

0,00T 0,420

9,000

2,000

0,420 0,420 0,000 3 824,00 
1 554,00 

518,00

1 606,08 
13 986,00 

1 036,00
365 815,98

0,00 1 606,08 
13 986,00 

1 036,00

0,00 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

59 96618

96687

97617

9,000 9,000 0,000 0,00 0,00 0,00KUS60

KUS 2,000 2,000 0,000 0,00 O,0O 0,0061
312 952,23 0,00 0,00 312 952,23 0,009

Nové položky

CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVY2TUŽENÝ

999
0,000 0,000 43,575 43,575 4 230,00 0,00 0,00 0,00 184 322,25 184 322,25 184 322,25 100,00%501 58120 M3

nově kryt €30/37- zvětšrif tloušťky krytu na 21 tm:

celková plocha krytu: 82,5 +125 = 207,5 m2
207,5 * 0,21 = 43,575 m3
VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KAftl-Sfrf

vyztužení cementobetonového krytu 2x KARI síti
100/100/8:

hmotnost 7,9 Kg/m2 = 207,5 *7,9 *2 = 3 273,5 Kg
Nové položky________________________________________

0,000 0,000 3,279 3,279 28000,00 0,00 0,00 0,00 91812,00 91 812,00 91822,00 100,00%502 451366 T

0,00 0,00 0,00 276 134,25 276 134,25 276 134,25 100,00%999

6 386 215,60 -137 522,37 280 292,55 6 528 985,78Celkem 6 386 901,31 142 770,18 2,24%

CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NE VYZTUŽENÝ cenová hladina: OTSKP 2021M3501 58120

VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ cenová hladina: OTSKP 2021502 451366

Za Objednatele:Za Zhotovitele:

10. Ol 2022 Datum:Datum:

Jí f?T
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Příloha č. 10

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4Název a evidenční číslo Stavby:
ín záporných Skupiny 3 •Suma Zrnin kladných a Sledováni limitu 15%Sledováni limitu 50 % Skupina 3 2,57% ABS11,95% ABS 12»(3WipiOO9»<31/1)*1X10 210 363,32 bez ABS1 197 447 545,43Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 8=30*341 Skupiny 4

Sledováni limitu od 1.1.2020 137 366 000 Kč: 30 809 800,96 Kč ABSSledování limitu 50 % Skupina 4 0,00% ABS 13=30Sledováni limitu 30 % • součet Skupiny 3 a Skupiny 4 0.85% 10=<36/1)*1X7«í«rtH0OAktuální smluvní částka (cena stavby* 1 210 970 501.472=1419*20

Zákonný limit 50 % pro Skupinu

__________3 a Skupinu 4_________
Zbývá do limitu 106 556 199.0414.149224000-39598 723 772,72 KčZákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 263,63 Kč 11*1*0.6Procento změny Přijaté smluvní částky 101,13% 8=1*0.33»(2/1)*100

-0 25%Sledováni vyhrazených zmán (Skupina 1J4=<24/ipOO

Skupiny změnSledováni záměny pofoiek (Skupina 2) -0.01%5=(27/1p00

-5- -6--4--3--2--1 -7.39% ABS41=(1G/1 )'t00
ta pt*n M

Smluvní

kompenzačníZměny <te minlmisZáměna položek (Započítávání) Nezbytnost(Domě rity)Vyh
roky

Změny zápornéZměny záporně

(udával aa 
iměrtkam

Změny záporm

(udávat s« 
lánkam

Zrněny záporně

(udáváte*
Změn

záporných a 
Změn kladných

SiZměny záporné 
(zadávat a.

Sui Suma aba.hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma Změn 
záporných a Změn 

kladných

Suma aba hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporně

(udávat aa
Změny kladnéZměn záporných a 

Změn kladných
Změny kladné Kmit 15 %Změny kladné Změny kladněZměny kladnéZměny kladně Hodnota Z8VZBVČ. Investor Název SO/PS / předmět ZměnySO

minus) JSlSSLmlrJSÍSSL
20=23*28*29*33*37*4 36=(39/1)*100 30=|34|*37 4034=32*33 35=|32|*33 3fl 3730*20*2® 31=|28j*29 32 3325 26 27=25*28 292119*29 22 23 24=22*2319=22*25*28*32*3#17 1816 0

0.90- 12 197 638,47 19 011 064,49 2.57% 30 809 800,980,00 0.00 0.00 0.006 578 342.70 • 109 809,78 - 88 440 1 50,38 78 850 622.67 10 210 30342 143 090 062.02• 3 163 273.73 191 004,21 - 2 991 #00,52 • « 006 206.48- M 807 478,03 102 038 434,07 13 S22 908,04

080% 0 00000 o <081 828,0/ 771 770,7 i 200 069.38 1 633 396,86C 00659 26• 1061 626.07 771 770.70300.1 1/1.3 >VB Komár ovaké nábřeží ~ Domych -1
o oo% 000o 000.00 - 1 082 760,81 1 335 278.7* 17 47J 8* 3 316 029.61 c cc1 335 278,20 • S47 472 >1 0,-1 962 760 611 :7 Domyrh - Kanalizace

• 00 OK 0001 381 395, ’W 716 5M.70 3 441 690210 00 - 2 080 264.49- 711 6M.79- ? 150 40 1 381 305.79300 3 1/3.3 ■Sř.'P piafí 1 fc&v. - Kanefeace
Ol AS. .

346 7*9,42
1 051 820.80 0 00• 644 523,66 407 097,1.' ;i • 426 -.f407 007.12 - 237 42S.SSPorny- h - Kanalizaci \Č5>;r 4 1/43

1/55
c oo 0.00 OOP 348 746,42 a000~ oo348 7í OOPo 348 748,423VF hrot. Kukcvé stěna, dona Domt-ch1303

000600 I,: I• 711,42 5 5C5.27 4 793 »* 6 216 095 .27 0 DOUl Ková/ski ch.1/6 3 SUB
0 005 038,34 2 631.6# 12 34 0 00 0,000.00 - 7 880,005 038.34■ 7 860,001.7 3 SMB Ul Doro, thoflnl.,100 2
0 000000.00 534.X

- 10 573.20

- 0 S 321.80 nue 145 321.90 - 4 212 20

• 4 221,20

Křižovatka Domech - Zvonařka komunikace - 9 534.00100 2 1/8 3 ŘSD
0000,00 ft 35?.00 4 721,20 16 975.20 0 00:■ r-:- 10 573,20 6 352 OO1004 1/9.3 ' ŠD Ul Dom.ch • 3.ftě>1 komunikace

0 00% 0000 004 023 03 0.804 .03 014 023,03 4 023.03: r avnl znafc - il supa1/10.3 ’ SD
000a iAa W‘. 2005 .19 3 471 406 70 0 000,OC 816 802 905 773 10■ •i'.r - • 3 186 580,09eoc 2 2/11.3 "B Pa,ovod 2xDN2S0 - Dom f h

00% 0.00000682 434 40C 00 882 434.4'j 414 40434 4010C '12.3 Ul •to -Domech 1. chodrlk. 0,X
- 82 076.20 0000 00 0,00880 000,94 951 065 040.00 tié 034.64889 009.84 <2# 934,94 o ;ctké nábřeží - Domych - Kanalizace - 82 075,20iOO i 2/13.3

0.00% 0000 00 ■ aa• 1 396 720,61 1 373 #26 76 - 23 094 OS 0.00 0 00- 1 39# 720.81 1 373 828,76 • 23 i100 1 2/14.2 ■ SD Ul S vat o patra ká Domych 1 část komunikace
OOO' 0000 000 í-2 671 231.65 /v - 43 042 65 0,002 528 160,30 • 43 042 86 0,00- 2 5/1 721 99100 2 2/1! bD Ul Oorn.c- komunikace

- 822 806,60 0.00% 000OOP 000 0.00- 622 t :« 612 164.31 • 10 422.40i6«.»^ • 10 422 40SD >fio.atka Domych - Zvonafka komunikace100 2 2/16.2
OOP0,00%0.80- 15 756 59 3,00 __0,00 - 941 248,92 925 492,33825 492,33 - 15790JOUf Domych 3 fcért, komunikace - 94-.' •« 2/17.2 ■ SD

000% 0000 00 0.800.00 5 453 480,71* 5 463 490,7# 5 453 490.780008 483 450 78 0,009 5 453 450,78DamokcaoOj Plotní č 6# kúTmttá Č.>.788/18130 > 2/19,3
0.00% #80o M0,00 1 445 353, V 1 445 >93.4# 1 448 353,460,00 0,001 446 353,48 1 448 353 4#Demolice ob. Plotní č 6a k úTrnitáč r 766/18130 ? 2/19 3 ■- ‘-'O
0.00% 0,00OOP 0.000.00 1 568 7X.4P 1 955 709.4# 1 569 708.44 

3 695 333.08

O.X1 658 70# 48 O.X0 00 1 555 706,'13C 3 .3 S-Vú Demokoeobi Plotní č.8a kúTrnité t: 766/*6
0.00% 0,00000 0.00- 3 895 333, 0.00 Jd50.00- 3 KA 313 X 000Přeložky vedeni E ON

Ti"
7Qi 1 2 21 3 •SC

0.00% o oo0 00-5 413 861.X ■ 9 411 #81,0C 5 413 881 000,00 o oo413 661. X• 5 413 681 X701 2 2/22-3 -"C- PfeloŽM vedeni E ON
o.x% C DO0 00 0,00o.x • 2 OOP 858.x C 00 2 OOP #S#,PC

•# 014 649.M

2 OOP 658.X0,00• 2 O* **>fl X 0 00Přeložky vedeni E ON701 3 2/23 3
ox% 0 00•6 014 646.X c OO 6 014 646 00 0.000.00• 6 014 646 X701 4 2/24 3 " '-‘P PMOfl. <f«>- t ON

0 00

Přetožk. rebelů CETiN owed Svatopetrská

9 140 338,96

2 418 963,04

0 X o• 5 140 336,96 0,X a 140 joe.ae5 140 >38 PC

Ťř
140 33496*■». ' i 2/25 3 SMB Př»ia*< obasl Svatopetrská

0.00% o.x0 00 0.80-2 416 063,04 o,x 2 411 083 84o,x-2 418 061 04 963,'' 2/26 3 s::
0 000.00%-4 253 046 91 O.X -4 Til 949,91 4 253 046 91 0 00 O&c-4293 046,91 0,XoMe«t Svato: etrská MC4t 91 0 00802 1 2/27 3 PfetažKy kebeiLi UPC

Přeložky kabelů UPC A! o.x0 00 O.x0 X ■i 999 939 53 2 999 539,530,X • 2 999 539/530 53 0,00 - 2 999 539 53 O.X4C: ? 2/28 3 ; S3 Dorn.ch
0 00% 0 00o oo ooso 225 1 06,33 228 225 106,33108 33 0 X5® ,275 3 STL přlpdky Svatcn-drri

STL plynovod PE 225 - Z A o.x000 o,xo,x neooi,:/ 11# X1.78 118 001,25000118X1 28 O.X*>:»* i 2/3Q 3 ' SD iych. 1 fcěet
0,00% 0 00o 0 803 215 237,130 00 o.x 3 215 237.13 1299 Zkl.U237 13 0 OO-3 Cl 0 3 215 237,13

3 014 141,44

32/31 3 U
0 00% 000o,x 3014 141.44 I 814 14144 3 014 14144 0,00 ' 'O.X3 014 14144 o,x0 '>-2/32.3 SMB Ul Svatopetraká - Dornrch 1

8tavebnl jprevy ob Oomjch 160

chodníky
0,00%0.00 3O.X -4 ,32 0,00 ||4 729.93 4 854 728,370121 o.x - 4 #54 728,32

4 370 561 00
■52 3 2/33 3 SMB k u Trnitě čp 747 -4

000% 0.00., -4 370 561,6r 4 378 541.X 4 370 581 80 0.80O.X o,xo,x0,CD 4 370 XI XiX 1 2/34 3 SMB Plotní -1 komun hece
45 804,12 m 46 >04,12

1 710 430.70

080 6.X • ■C 00 o.x 0 000 X0,00 45 .12 45 904 12.-OD 1 2/3S5 SMB
O.X0 X ' ' -1 710 43Q 70OX O.X 0 oři- 1 710 430,70 O.X' . - 1 710 43070 O.x301 1 2/38.5 SVÍ) ěnl porter >m reat

120 605,84 oor0 X Ď q xooo 0.00 o.eo120 606 64 0 X700 2 2/37.5 SVd Vodovodní přlpoky - ukca Dorych ZvonařKa 120 605,64
>55 0X.S7 0.611o M -1 296 97O.Xo '"■C 0,00155 009,57 O.X- 1 2U8 290 07 - 1 143 281 XSMB Kabdovod Domyah

0X% 0 coO.x o.x■00 o oo 1 270 005.10 1 J70 >08,10 1 270 005 101QC 1 2/30 3 •S-D JI Svato:gi-ská Corr.ch 1 Cátl komuntkaoa O.x 1 270 905,10
O.X0 *’n OJo.x 2 392 954 3 392 984.78 2 392 054 76 O.X0,002 302 064,78 2 392 0S4.78i i Ul, pomych komundtaca

0,X% 0,XO.X O.X214 214 225.X 214 225.214 228 85 '- 00 X 214 225,85
■: - 1.3 jtfttgvettM Domych -Zvonařke komu-ckace

o 00\ O.x0 00 __X3 378 if aea i/a.ar 893 378.97o.cc683 378,97 #93 378 97 0.002/42 3 •• SD IvJi PofriTCh 3 část komunikace

3/43 5 SMB Kaw»

O.x•«
-18 434 01 2 012.X 0 00% 21 047.81O.X o.co'- 10 434.61 2 612,90 - 18 <31,71 0,00

‘■I ■' i tovx Domych-Zvona^a
o.xo.x0,x • 112 000,20 239 643,11 177 230,01 362 449,31 OX843,11 127Nově oc ocení vč oemolix stávej • r c - -"1 3/44 SMB

0,00% o.x0.00 o,x842 824,21 133 009,41 1 351 249 01O.X333508 624 X 642 624,213/45 3 SMB 4ZM2 nově oploceni
0,00% 000O.X o.xc oo 169X6,24 ixegUM 1X 468,24000o,x 189 468,24SMB ProtiNutov# Měna, clona Dom,cn________________________

Plotní Zvonařke, ků Trmtá.č p 740 736/1 767/1 8»4 i n
i > 3/40 3

o.x OOP035 544,40 0 00o.x 958 544,40 955 544,400,00o,x3 3 3/47.3 SMH O.X 544 40
0,00% 0.000 00 O.Xooo C 00 103 241,59 103 341, 103 241.89ooonoo 103 241 891QC 1 3. 48 3 SMB Ul Svtopetmká - Domych Tfcětt, chodník

S5S eSSŠ
103 241,89

143 X1.29O.X -67 394 42 X 266,67 0,0-0.00 0 CDo,x C 0028 i o,x30C ■ 3/4Q5 SMB KověHKá - Kána - 67 334,42 M .87
O.X 0,00% 0,00213 121.50 0 001,00 o.i 713 121.X 213 121 50'COO.X 213121.X 213 121,80

•80 83

tOO 2 3/50.3 he
o,oo% 0,00o '■X 689,83 OOO),00 ooc 46 669,6) 40 oeo.ai),00o.x 48 689 83 463X t 3/51.3 SMB Kom rch - Zruianl atávaifc kar*

0 00OX C 00Vr■ 00 0 X),X 0,00o.x 56 688 40*h. 1 či 0 'I'' 58 40 66 #86,.500 ■ 3/52 1 ■ :.r gg«5:ea MŤŤŠ c coo.x o.x235 637 73'<V. OX 235 637,73 735 #37.73C,X0,X 236 63773:>VP 732> 3/53 3 1 čěat
0,X% 0000 000,00 O.Xooo102 314 M O.X 102 314.98 IQ.-1 314 XPerných - Kanatgačnl přímky 

Damoííceobi- Dc^n.ch 60

114 M300 4 3/54 1 SMB
ow OOPOX o.xxe ix.19 1 747 163 80"0~ - 467 887,35 1 274 276,540,X- 467 647 38 906 389 10O 5 3/55 -3 SMB
0.00% 0 DOo,xooo 0 00 880 150,X «#0 150.X e«o i5o,x o.xo.x>80 150 XVýatavba SSZ 3 X Oom ycn-Svatoc«r>k4 MO 150.X140 i 3/56 3 SMB
0X% OX0 00 o,xo.x 1 671 876 08 ri #r#.M 1 671 878 08O.X1 671 876.X 1 671 878 X3/57.3 SMB DZ- Ul O.X
Q.00% i!o.xo.x O.x 212 780 - ' 2122Í0 X 21? 0 09O.X212 280 00 212140 2 IB 3 1t - ktevé [Boa-
OW0 06 __O.X 212 00 17 7X.X 212 250 X: 0,X2*2 280 X 212 280 X140 2 3/50.3 mm
6 0s OMSen 0 00 o.xo,x COP OOP12 600 8332 XO 83 32 J.S-332 XO,5CC2 .1 I PE 225 - Domych,
0.0 0,00o n O.Xo.x eoo- 28 221,92 O.X - 28 221,92- 28 221.92 D.GC - 28 221,500 1 3/61 1 SMB STL yřlrot«i Dorn>
v 0 0,00o 00 0,00o.x o 00- 132 035 00 - 132 035,00 - 132 936 X- 132 936,00•Xi 3 3/82 1 SM3 Damokce obj. Domych 44

0,00OX0.00 16 100,00 18 ,00 0,#0O.X 1# 100,00__16 100.X• ■ :
!:>/■-i k.

0,00% 0,00OX Oo.x 40 250.X X 750. 40 250,000 X40 260.X40 250, X: JI plc<n' - 1 čí ígnáu
0 oooOOPOOP - 1X064,40 0,00 1H8MW 198 084,40 O.Xo,x - 196X4: -11. Etapě ■ 198 084,40' ' 2 3/C 5 3
0 00%o.x 0.00SSL0.00 - 1 858 387,92 0,00 •1 esa 397,92 ±*SL

218 292.30
'- 1 989 397,92- U58 38/ 92 0,Xr:: 3ce 3 SMB --1..I C- ■*, Ire. „• -aČL-nl

0 00% 0.000 X o,xo.x o.x 216 219 292.X0216

13 521 264 42

• A • 3 JI Domych 3. 0,X
Demolice ob, Plotm t.6e.kUTmki.C.r- 760/18

ox% o x521 2X.42 0,Xo.x OX 13 521 284 41 ' 3 62* 2044?13C 3 3/86 3 5MB 0 00 13 521 264,42
57224200 0 05% 1 057 674,400 X OXO.X I oo o.x: : -- 4S6e.3?4C 572 242,X

XB 271,X

X 009,XUl Nově AGROZET. Koměroveká - Ptotnl chodmay
469 271 00 0,04% 517J20• X 0,X • :*9A ?4č  200 ■ o.x■.ílijFl P7ITM PTTi 71 024.Ul Plotní - 1 čátt • 398 246 20

O.x 0,00% 0 DOo,x 1 o: o ooc,ooE2ZHH O 00 0 X0 00 bO

151 711,16

0
0 OĎO.X■98 42/ 94 189 850,26Q,X - 236 139,10 151 711, *8- 66 427 94 0 'Domych - Svalcceřitká - ?3fl139 10113/72 3

0,00%O.x 0 00o.x - 226 370 66 1X253,**- 11 r 5j 336 823.X Q Xrvy íT»iw F:Ti 
tFIHR ESZBM

. 117 117 53- . r • 6A 1X253,15
Oí % 0.00OOP __n 575.x 23 575 00O.X 23 575,Xcho< ■: c' 23 575 X(y
0.00% OOPo.xo.x Zasype*

79 450,00

23 579 X 23 676.X 0 XOX23 S7S.OT 23 575.X

79 450 00

Vyttavba SSZ 3 14 Domych-Nové Aprozet O.X140.1

ŠŠ5-IS 0 X o,oo% ooo79 450. X 79 450 XO.X' :■*.Vařené oavěllani, SvafOretriké-Domycn OX 79 450.00740.1
0,09% 0 DO0 X o.ooCOP 0.00 248 466X 74# 746 456.X455, X740 1 SMB

Veřejné osvětleni ul Ková/ská

Vaře-né ocvéflanl. ul Nově 0 oc3/77.3
0 o.xo.x OX0 00 X745.ro 3# 74S.00 36 745.Xc.ccX 745.x 38 745 00740 1 3/76 3

0,X Q.00% OOP0 00o.x 0 00 149 >,00 IX 238.X 1480 '>0O.X 149 235,00 149740 2 f79 3 v- rCh 1 tl
o.xc:c ooooo.x o.x 61 ex.ro 61 890,00 61 890000 X#1 >90 XVafeině osvětleni, ul Nová Rosecká 0,00 61 890.X740 2 3/80 3 SMB
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Příloha C. 10

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4Název a evidenční číslo Stavby:
Suma Zmán kladných a Zmiň záporných Skupiny 2 a 

Skupiny 4 Sladování limitu 50 % Skupina 3 Sladováni limitu 15 % ABS11,95% ABS 12-08/1 r 100 2,57%10 210 363,32 b«z ABS 8-01/1 r 100Přijaté amluvní Částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 6-30*341

Sladováni limitu 50 % Skupina 4 Sledováni limitu od 1.1.2020 137 366 000 KC: 30 809 800,96 KC ABS0,00% ABS 13-38Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 0.85% 1O-H35/1P0OAktuální tmiuvni částka (cena stavby) 1 210 970 501.47 7*(Cinoo2*1*19*20

Zákonný limit 50 % pro Skupinu
____ 3 a Skupinu 4 Zbývá do limitu 106 558 199,0414*146224000-30Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 598 723 772.72 Kč359 234 263,63 Kč 11=1*0.5Procento zmény Přijaté smluvní částky 101,13% a-i‘0.33-<2/1)*100

-0,25%Sledováni vyhrazených zmán (Skupina 1)4=(24/iri00

Skupiny změnSladování zámény položek (Skupina 2) -0,01%5=(27/1pOO

-5- -6-Stak-.M UM. 11« IM1IMU IN, 
Zrniny ipotM d*e ft ta. adaS t»t. p*m. 9j

-2- -3- - 4 --1 -ABS7,39%41-(1W1)*100

Smluvní
kompenzační

nároky

Zmény de minimisZáměna položek (Započítáváni) Napřed ví danost NezbytnostVyhrazená změna (Domérky)

Zmény záporné

(zadávat m 
znaménkem

Zmény záporná

(zadávat M 
mamánkam 

minuti

Změny záporné

(zadávat m 
mamánkem 

mínus)

Zmény záporné

(zadávat aa
Suma Změn 

záporných a Změn 
kladných

Zmény záporné 
(zadávat aa

Suma Zmán Suma a ba hodnot 
záporných a Zmán záporných a 
měn kladných Zmán kladných

Suma aba hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Suma Změn Suma Zmér 
záporných a 

Změn kladných

aha hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

StZměny záporné

(zadávat aa Změny kladnélimit 16 %Zmény kladné Změny kladněZměny kladné Zmény kladnéZmény kladně Hodnou Z0Vz b v č . Název SO/PSI předmět Zmény80 Invaator
minus)Změn kladných ilnui]mlousl

20=23*26*29*33*37*4 54-32*33 56>(32|*33 31 37 38-<39/1)*100 39=|36 *37 4027-26*26 26 29 30-26*28 31-1261*20 32 3321-10*20 22 23 24-22*23 26 2018-22+26+26*32*5616 17 16
ů

0,00• 12 167 636,47 16 611064.40 2,57% 30 808 600,86. 66 440 166.36 7a S50 822.67 143 000 B82.02 0,00 0,00 0,00 0.60- 3 183 273,73 181 604,21 -2 081 660 52 - 6 6*6 206,46 • 676 342,70 • 100 666.76 10 210 363.32607 478.03 162 030 434,07 13 622 056,04

7402 3/81 3 0 000 no o :< 0,00%- 1 197 138,00 0 00 1 197 IH 00 1 187 136,00- 1 197 136 00 0,00SMB 'ařené osvětleni vmlrot** »1 107 130.00 __
000% 000oc0.00 ^00 - 46 801,00 ,00 2M 1 SE 342 261,00 0 ?C333 700 00 265 106,00' osvětleni ul PKXnl - 46 861,00740 3 SMB Vi

0 0026 638.00 26 030,00 0 0 00 0.00%),00 0.00 2026 0301 o cco CO 26 030,00740 3 3.83 3 Veřané oavětlanl, ul 9fěiné
000% 0,000.00 372 680,00 372 660.00 0 00ooo o.oo

0.00

372 800 00I771T f-TT V^M I 372 680.00 53-Vařainé oavětlanl, ul Domych 2 čá»t c :om 280. -0 0 00212 280 00 000 0,00%0.00 71? 280 000.00 212 0.00212 260.003.12 Dcrny-.h - Lhfcá
000% 000- 78 600,28 77 384,37 168 074 88 000 0CM -1 306 81- 781g28 77 364 37 • 1 SOS 61 000Křižovatka Domych - Zvonařka komuntfcaca100.2 3/86.3 ŘSĎ

000-866.71 408 642 71 060 : : : 000%(H - 204 664,21 978/- 666 71 0.00Křižovatka Zvonahta - Plotní komunikace • 204 664,21 203 976. S03.B7 3 £ŠĎ
000% OOP0.00 674 271,50 974 271.30 674 271 30 Oí 0,000 00 D S974 271,30 874 271 300 003/86 SMĎ STL plynovod PE 110 Plotní 2 čáat

0001 370 804 '2 370 604 12 1 370 004 12 0 0.00 0.00%0. ooc1 370 904,12 1 370 664 12 0,003/80.3 SMB Ul Pit 1-1. komuntkaca
0,60% 0.000.00 133,05 796 133 93 766 133.63 0 00766 133 63 0,00 r0,00 780100 3 3/80.3 SMB Ul. Svalop- 7 část komunikace
000% 000o 000,00 0.00 631,22 20*631.22 i 63122295 831,22 295 631,22Ul Svatopetrská - 2 chodnUy 0.00100 3 3/91.3 SMB

2 716 545,42 0.23% 2 716 148.42000 0.00 (/ : o0,00 o 002 718 646 42 OOP2 719 ,42100 3 3/62 5 SMB Ul Svatopetrská - 2 část komunikace
48 920,00OOP 000% 49 926 000,00 - 0.00 0,00 0.0048 926,00 48 626 00 0,00100 3 3/83.6 S MB Ul. Bvtopatrtké-2 chodníky

100 3 27 384,20 0.00% 27 364,202J°0.00 0.00 0 00'I0.00 27 394,20 27 I20Ul. MovéAOROZET Komárovaká - Ptotnl chodníky3'64 f.
206 605.640 00 O 00 0,02% 206 065,640 OC __ 0 00 __203 895.64 206 666 64 o.ooUl Plotní - 1 část komunikaci 0.00100 3 3/05 5

000 000 0,00% 0,00-3 162 670.18 0,00 I • r. g r 'II 3 102 670,16

n-w PivmM f-TT-
EB BBBi k u *
e e bbbbe be
[L2EI CítZiM til: 
rre*: i nuwm í -t t :

o co 0.00-3162 670,16 0,00 - 3 162 670,16Vnitroblok,
0,00%0.00 ooo OOP 0,00ooo - 2 467 636.76 2*47 636,76 2 487 039.750,00 • 3467636.78 0,00Vnitroblok - Kasace -2 467 938,76

57 0.00 0.00% 0,00o.oo - 12 272 07 12 272,07 12 272,070 00- 12 272 0,00 • 12 272 07VjnároMok-KaiMlteaánl přípojky
0.00% 0.000,00 • 5 674 166.00 S 67* 168,00 OOO oooo.oo C 00 - 6 674 1 86,000,00 • 6 674166.66BtevebriOpřevyobi. Plotní č 36 h.úiKomérovč.p.1141 - s e~-i -ac.//
0,00% 0,000,00 0,00C 00 0.30 152 663.17 152 963,17 162 953 17162 963 17 0,00Ul Ptotm -1 část chodníky 0.00 •5? 7T?
0.00%5 733 616 18 5 733 616,19 6 733 616,18 OJ 0£ 0,00o.oo : co 0,005 733 616,16 6 733 816 19Demolice obj Plotní č6a kuTrn*ti č p 768/18
0,00% ooo-66225600 662 256 00 g j OJC 00 • S62 255,00 0 co0,00 o ccobjes:, firm> Famkoob Platní č.
0.00% ooo-3 064 481,18 0.00 3 064 481 16 0 oo 000OOP 0,00 3 064 461.16481 18 • 3 4 b'£Stavební Cprevy obj. Plotní č 33.k úTmttá t p.758/4 ipr^

lntormačnlzaftzenlĎfW*4?bísst Brno atfsd
- 3

680 144.00g n 0,00 0,00 0 00 S60 144,00 0,06%0.00580 0DPMB o.co 144,00I 2Q3 314/104 5
400 31 0 00 4 649 11 . 0 -31 4 646 166,0,00ů. 0,000,00 4 1 i 44/105.5 DPMB Tramvajově trať Plotní, tramvaj.-, s.odek

8 429 1 96 56OOC ooo 6 429 11 Oji0.00 0000.00

Ml___jE
CtEm [17^

H i'’]

0.00 11 429 196 562 čáai komunikace
0,00% 0,000,00 . 77 1 428 01273 1 463 314.73 1 446 710,73 0,00 <,/>cPomyr.h 60 - 22664 00 1 426 012,73

231 456,61

1 403 314 73
000 .• 0,00% 3 000,00 231 456,61 211 454,61 231 454 61231 4S6 61 0o.cc

o.oo% 0.00C.grj oxc 44 991,7* 44 981 76 0 00 0 OCEE LlilvlB 44 981 79 __. PkftV - J64 061 78
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Příloha č. 11

*BRN(Wh ij

SUDOP BRNO, spol. s r.o. 
Kounicova 26 
611 36 Brno

Akce Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Záznam z jednání
konané dne: 28.02.2020 v Brně

K jednání ohledně problematiky středního dělícího pásu na ulici Zvonařka a s tím spojenou úpravu 
vedení dopravy včetně autobusových zastávek.

Na úvod seznámil projektant všechny přítomné s revizí projektové dokumentace, kdy dojde ke 
zrušení středového dělícího pásu (viz. příloha č.1) a jeho nahrazením asfaltovým povrchem s 
vodorovným dopravním značením (viz. příloha č.2 a č.3).

: upozornil na nesoulad šířky autobusového zálivu v situaci a
řezech. Požaduje šířKL^astavk^ pravého jízdního pruhu 3,0 m. šířka levého jízdního pruhu 
2,75 m. Bude ve finální dokumentaci opraveno.

Odbor dopravy kraje

požaduje sjednotit výšku bezbariérového obrubníku na obou zastávkáchDPmB____________
na 16,0 m. Dále na zastávce směrem z centra (na Ostravu) požaduje nahrazení uliční vpusti 
štěrbinovou vpustí po délce celého zálivu. Bude ve finální dokumentaci zapracováno.

____________ (upozorňuje, že délka zastávek 24,0 m je nedostatečná a požaduje
prověření možnosti prodloužení zastávek ideálně na 31,0 m. Projektant již prodloužení 
zastávky směrem do centra zpracoval v předchozí revizi dokumentace a prodloužil zastávku 
na aktuální, maximální možnou, délku 24,0 m. Další prodloužení zastávky není možné 
z důvodu již osazených kabelovodních šachet při obou stranách zálivu.

U zastávky směrem z města projektant prověří její možné prodloužení. PČR a OD kraje 
požaduje prodloužení zastávky pouze směrem ke křižovatce Zvonařka/Domych s tím, že před 
zastávkou musí být z bezpečnostních důvodů zachováno současné navržené dopravní 
značení. Bude projektantem prověřeno a ve finální dokumentaci zohledněno.

DPmB

PČ ______________  oporučuje zrušení sestav balisetů z důvodu lepšího přesměrování
dopravy při dopravní nehodě. Dále s OD kraje doporučují zrušení středového ostrůvku před 
křižovatkou Zvonařka/Dornych. Bude ve finální dokumentaci zapracováno.

PČR
vyosení v kontextu navrhovaného dopravního značení. Dále dojde k prověření všech možných 
opatření, které zvýší propustnost daným územím, včetně křižovatka Zvonařka/Domych.

požaduje prověřeni možnosti zúžení středního dělícího pásu z 1,0 m 
na 0,75 m a rozsirem levého jízdního pruhu z 2,75 m na 3,0 m. Bude projektantem prověřeno 
a ve finální dokumentaci zohledněno.

trvá na požadavku prověření a doložení vyhovující hodnoty směrového

OD kraje

prověření zastavování 
esměrování.

žádá OD KrajeAutorský dozor 
regionální dopravy na uvedených zastávkách 
prověří a rozpošle všem zúčastněným.

uvádí, že nebude-li možné prodloužit nástupové hrany autobusovýchOD kraje____________
zastávek tak, aby bylo možné v autobusovém zálivu zastavit více než jedním autobusem, je 
nutné, aby příslušný dopravní úřad zvážil nutnost zastavování regionálních autobusových 
linek v nové zastávce Zvonařka (v zálivu). Doporučuje obě nové autobusové zastávky na ul. 
Zvonařka koncipovat pouze pro MHD. Zastavování regionálních autobusů v zastávkovém 
zálivu považuje jako nevhodné, protože cestující budou při přestupu na tramvaj křížit 
úrovňově ul. Zvonařka, která je v uvedeném úseku už tak přetížená. Úrovňové křížení vytváří i 
kolizní situace vozidel s chodci.
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spatřuje nevhodnost zastavování regionálních linek v zastávkovémOD kraje ____________
zálivu i v tom, že v případě, že v zálivu již stojí vozidlo, druhý autobus zůstane stát v pravém 
jízdním pruhu ul. Zvonařka a zablokuje vozidla v tomto průběžném jízdním pruhu, případně 
z důvodu krátké vzdálenosti zastávky od křižovatky bude docházet k pravidelnému a častému 
zablokování křižovatky ul. Zvonařka s ul Domych (hlavně v dopravních špičkách), a tím se 
sníží propustnost této křižovatky. Intenzita dopravy je v uvedeném úseku 25898 voz/24 hod, 
ve špičkových dnech až 28131 voz/24 hod.

dále doporučuje, aby dopravní úřad (spolu s KORDISem) zvážilOD kraje____________
možnosti, aby cestující z regionálních linek končili až na autobusovém nádraží Zvonařka, kde 
je možné výstupní nástupiště přiblížit až k novým budoucím zastávkám tramvaje v ul. Plotní, 
kde by toto úrovňové kříženi chodců s ul. Zvonařka bylo z větší části eliminováno. Vzdálenost 
cílové zastávky autobusového nádraží Zvonařka od navrhované zastávky je po silnici cca 400 
m, tomu ale neodpovídá uváděný čas 10-15 minut, který cestující ušetří tím, že by vystoupili 
na nově zřizované autobusové zastávce v zálivu před ui. Plotní. Vzdálenost ze stávajícího 
autobusového nádraží Zvonařka na nově budované zastávky tramvaje je cca 80-150 m (podle 
toho kde bude umístěno výstupní nástupiště).

žádá o příčný posun 4 stožárů VO, které jsou umístěny v blízkostiDPmB
zastávek. A to z aktuálních 0,5 m od obrubníkové hrany na minimálně 0,7 m (ideálně 1,0 m). 
V podélném směru budou stožáry VO umístěny mimo nástupištní hranu zastávek. Bude ve 
finální dokumentaci prověřeno a v možné míře zapracováno.

ŘSD
souhlasem PČR a OD kraje.

s technickým řešením souhlasí za předpokladu, že bude v souladu se

Bude svoláno samostatné jednání k vedení dopravy na křižovatce Zvonařka/Dornych, kde 
bude prověřeno zrušení levého odbočovacího pruhu z ulice Zvonařka směrem na jih města a 
celkové zlepšení kapacitních poměrů na této křižovatce.

Přílohy:

1) Situace původního řešení se středním dělícím pásem

2) Situace s nově navrhovaným řešením

3) Příčný řez původního řešení a nového návrhu
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PREZENČNÍ LISTINA

Z jednáni ohledně problematiky středního dělicího pásu na ulici Zvonařka a s tím spojenou úpravou 
vedeni dopravy včetně autobusových zastávek:

konané dne: 28.02.2020 v Brně
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