Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO
číslo smlouvy objednatele:  SD/2022/0076
číslo smlouvy zhotovitele:  
Vyznačení cyklistických tras v HDP ul. Palackého, Jablonec nad Nisou – 1.část
uzavřená mezi smluvními stranami
Statutární město Jablonec nad Nisou
a
SaM silnice a mosty a.s.

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) se uzavírá dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  00262340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené: Ing. Milošem Velem, primátorem a MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú.  121451/0100 
(dále jen „Objednatel”)

a

SaM silnice a mosty a.s.

IČ: 25018094
 

DIČ: CZ25018094
 

se sídlem  

zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972,

zastoupená Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva a ředitelem podniku 

bankovní spojení: KB Česká Lípa, č.ú.: 254242421/0100

                             Česká spořitelna, č.ú.: 189202/0800  
na straně druhé

 (dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele SD/2022/0076, a to z důvodu nutnosti upravit termín realizace a administrace díla.
I. Článek 1. Předmět smlouvy, se doplňuje o text:
Předmět plnění se Dodatkem č.1 upravuje o prodloužení termínu realizace a administrace díla. 

Doba realizace díla byla v SOD stanovena na 156 dní. Dodatkem č. 1 dochází k prodloužení doby realizace o 7 dní, což představuje prodloužení o 4,5% původní doby určené k realizaci.  Důvodem je nutnosti vyřešení záležitostí, které nemohl objednatel, ani zhotovitel ovlivnit 
(požadavek na změnu a úpravu dopravního značení vyvolaný DI PČR, projednání , stanovení a realizace). S ohledem na tyto skutečnosti dojde k uzavření dodatku č. 2, který bude obsahovat vypořádání víceprací a méněprací. Tyto změny budou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech.
Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

II. Článek 3. Doba plnění, se mění takto:

Původní text:
3.4.              Lhůta pro dokončení stavebních prací

Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla 
a vyklizení staveniště: 
nejpozději do 156 dnů od předání a převzetí staveniště Nejpozději do 26 dnů od předání a převzetí díla osadí zhotovitel na místě realizace STÁLOU PAMĚTNÍ DESKU. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat lhůty článku 3. Doba plnění, přičemž 
se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli.

se nahrazuje textem:
3.4.               Lhůta pro dokončení stavebních prací

Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla 
a vyklizení staveniště: 
nejpozději do 163 dnů od předání a převzetí staveniště Nejpozději do 26 dnů od předání a převzetí díla osadí zhotovitel na místě realizace STÁLOU PAMĚTNÍ DESKU. 
(Doba plnění dle SOD 156 dní, doba prodloužení 7 dní, celkem doba realizace 163 dní.
Předání staveniště 1.6.2022

Dokončení prací do 11.11.2022)

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2022/0076, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění Dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Jablonec nad Nisou, dne 31.10.2022
Česká Lípa, dne 
Objednatel:
Zhotovitel: 
……………………………………
………………………………

Ing. Miloš Vele, primátor                                             Ing. Dušan Drahoš

předseda představenstva a ředitel podniku
……………………………………


MgA. Jakub Chuchlík
náměstek primátora 
za věcnou správnost: 
Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
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