
dodatek č.3 - PD, AD, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost – Oprava střechy a fasády 
hlavní budovy na ul. Rybářská 27 

Dodatek č. 3 k 
 

SMLOUVĚ č. 4/2022 

 
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti  

a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavební akce a výkon autorského dozoru 
během realizace stavební akce 

Oprava střechy a fasády hlavní budovy na ul. Rybářská 27 

 

I. 
Smluvní strany 

1. Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 
se sídlem: Rybářská 27, 746 01 Opava  
zastoupena: Mgr. Michal Jiráska 
IČO: 00016772  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Michal Jiráska 

tel.: 737 036 518, e-mail: xxxxxxxxxxxx 

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“) 

2. STAV MORAVIA spol. s r.o. 
se sídlem: Jirská 570/30, 702 00 Ostrava-Přívoz  
zastoupena: Tomášem Feikusem, jednatelem společnosti  
IČO: 47977655  
DIČ: CZ47977655  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem soudem v Ostravě, sp. 
zn. C 5699/KSOS 

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“) 

 

Se z důvodu dalších požadavků objednatele v souladu s článkem VII. Cena díla a článkem  
XX. Závěrečná ujednání  dohodly na  dodatečných pracích a tím na změně smlouvy uzavřené 
dne 25. 4. 2022, jejího dodatku č.1 z 12.10.2022 a dodatku č.2 z 12.12.2022 (dále jen 
„smlouva“) . 

 

II. 

ČÁST B, Článek III. odst. č. 2, bod 2.5 se mění takto:  

Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS“) 

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude 
obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 



 
 
dodatek č. 3 - PD, AD, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost – Oprava střechy a fasády 
hlavní budovy na ul. Rybářská 27  

2 

staveb, stavebním zákonem a jeho souvisejícími předpisy. Dále bude obsahovat 
kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných 
orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků 
správních řízení. 

DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro 
realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a 
v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 

DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů 
a provozních souborů, a to ve shodné struktuře a členění dle předchozích stupňů 
projektové dokumentace. Součásti této části projektové dokumentace bude také 
dokumentace opravy hydroizolace obvodových stěn a přemístění a montáže 
nového vzduchotechnického zařízení podle nabídky z 16. 12. 2022 včetně  
veškerých náležitostí stanovených vyhláškou č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb, stavebním zákonem a jeho souvisejícími předpisy 
tak, aby v souladu se stavebním zákonem bylo vydáno rozhodnutí, podle 
kterého bude provedení přemístění a montáže nového 
vzduchotechnického zařízení povoleno. 

DPS bude dále obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (dále jen „soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis 
prací bude členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních 
souborů v členění podle DPS a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů. 

Jedno vyhotovení DPS bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. Oceněný soupis 
prací (tzv. oceněný položkový rozpočet nákladů stavby) bude zpracován ve 
struktuře a členění dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních 
souborů. 

Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být 
oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové 
úrovni platné v době zpracování. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová 
soustava (standardizovaný ceník stavebních prací) musí vycházet z obecně 
přijatelných principů a transparentního základu a musí splňovat definici cenové 
soustavy podle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., např. ceníky společností RTS, ÚRS, 
ASPE a jiných.  

V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen 
používat přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede 
ve výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou 
definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob 
jejich ocenění doložený např. průzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou také 
jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud 
bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude 
nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit. 

Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým 
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu 
nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky 
budou v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství 
v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném 
soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu. 

Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních DPS 
rovněž v elektronické podobě.  
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Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu 
stavby. 

 

ČÁST B, Článek VII. v odst. č. 1 se mění takto:  
 
Cena díla se z důvodu vícepráce a po dohodě obou smluvních stran mění 
následovně: (celkem +50.000,- Kč bez DPH za dokumentaci terasy, oken a 
dokumentace změny účelu užívání) 

 

Části díla Cena bez 
DPH (v Kč) 

DPH 21 
% (v Kč) 

Cena včetně 
DPH (v Kč) 

1. část Zaměření a DSS 
(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 

335.000 70.350 405.350 

studie 
(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy) 

100.000 21.000 121.000 

Průzkumy 
(čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy) 

90.000 18.900 108.900 

1. část celkem 525.000 110.250 635.250 

2. část Projektová dokumentace pro 
vydání stavebního povolení 
(DSP) 
(čl. III odst. 2 bod 2.4 a) smlouvy) 

400.000 84.000 484.000 

Projektová dokumentace pro 
vydání stavebního povolení 
(DSP) 
(čl. III odst. 2 bod 2.4 b) smlouvy) 

25.000 5.250 30.250 

3. část Projektová dokumentace pro 
provádění stavby (DPS) 
(čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy) 

509.000 106.890 615.890 

Cena celkem 1.459.000 306.390 1.765.390 

 

ČÁST C, Článek XI. v odst. č. 2 se mění takto:  

 V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí: 

a) zpracování a podání veškerých žádostí o vydání příslušných rozhodnutí, na základě 
kterých bude možno opravu resp. technické zhodnocení v souladu se stavebním 
zákonem a jeho prováděcími právními předpisy provést, 

b) projednání záměru a zajištění dokladů o výsledcích projednání s příslušnými 
dotčenými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními 
účastníky řízení, 

c) účast na jednáních a další úkony v rámci stavebního řízení, 

d) vyřízení změny účelu užívání podkroví budovy „B“ ze skladovacích prostor na 
kanceláře a šatny.  
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ČÁST C, Článek XIII. v odst. č. 1 a) se mění takto:  
 
Odměna za inženýrskou činnost se z důvodu vícepráce a po dohodě obou 
smluvních stran mění následovně:  

 
bez DPH  135.000 Kč  
DPH 21 %  28.350 Kč 
včetně DPH  163.350 Kč 

 

 
III. 

 
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno 
vyhotovení. 

 
 
Přílohy:  
č.1  Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace v souvislosti přemístěním a 

montáží nového vzduchotechnického zařízení ze dne 16.12.2022 
 

 

 
V Opavě dne 19. 12. 2022 

 
 

 
V Ostravě dne 19. 12. 2022 
 
 
 
 

za objednatele 
Mgr. Michal Jiráska 

ředitel Domova Bílá Opava, p.o. 
 

za zhotovitele 
Tomáš Feikus 

jednatel 
 


