Příloha č. 4 – 	Harmonogram Služeb 	Správce stavby „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě“
	Stavba: 005.B – Silniční most na MK ÚČOV – km 1,67

Příloha 4
Harmonogram služeb
1. Datum uzavření Smlouvy:
[bookmark: _Hlk92478066]Datum podpisu smlouvy:						31.01.2020
Datum nabytí účinnosti Smlouvy (Registr smluv):			31.01.2020
Datum zahájení Služeb (Pod-článek 4.2.2):			31.01.2020
1. Přípravná etapa:
[bookmark: _Hlk92478257]Zahájení této etapy:						31.01.2020
Ukončení této etapy:						08.06.2020
2. Etapa zadávacího řízení na Zhotovitele Díla:
Zahájení této etapy:						01.04.2020
Ukončení této etapy:						31.10.2020
3. Etapa činnosti správce stavby:
Zahájení této etapy:						28.08.2020
[bookmark: _Hlk100851429]Ukončení této etapy:						31.05.2023
Z toho:
[bookmark: _Hlk92480549]Činnost týmu Správce stavby před zahájením stavby:		od 28.08.2020 do 17.03.2021
[bookmark: _Hlk92480595]Činnost týmu Správce stavby v průběhu stavebních prací: 	od 18.03.2020 do 31.12.2022
[bookmark: _Hlk92480623]Činnost týmu Správce stavby po dokončení stavebních prací: 	od 01.01.2023 do 31.05.2023
4. Etapa poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla:
[bookmark: _Hlk92480905]Zahájení této etapy:						15.12.2022
Ukončení této etapy:						+60 měsíců od převzetí díla 
Doba pro dokončení Díla (Pod-článek 4.2.3):			14.12.2022





Zpracoval: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí týmu správce stavby, INFRAM a.s.
Aktualizace: 11.11.2022

